

Stretnutie 3

Dátum:
13.03.2018
Čas: 13:00 16:00

Prítomní

Vedúci projektu: Ing. Martin Labaj
Product owner: Ing. Karol Rástočný, PhD.
Členovia tímu: Bc. Martin Gulis
Bc. Denis Grotkovský
Bc. Michal Ševčík
Bc. Jana Tomcsányiová
Bc. Barbora Ungerová
Bc. Marek Vlha
Bc. Jakub Janeček

Stav Plnenia Úloh z Predchádzajúceho Cvičenia

ID	Title	Work Item Type	Assigned To	State	Tags
6701	Importovanie excelu s controls a control questions pre schému	Product Backlog Item	Bc. Michal Sevcik	Done	
6728	Vytvorenie a zobrazenie prehľadu control questions	Product Backlog Item	Bc. Barbora Ungerova	Done	
6730	Posudzovanie certifikačnej schémy	Product Backlog Item	Bc. Denis Grotkovsky	Done	
7352	Zautomatizovanie prepisu 1/5 - vytváranie control objectives	Product Backlog Item	Bc. Jakub Janecek	Committed	
7358	Zobrazenie detailov porovnania control objectives	Product Backlog Item	Bc. Marek Vlha	Done	
7395	Neopakovanie sa atribútov v rámci jednej schémy	Product Backlog Item	Bc. Martin Gulis	Done	
7413	Upravenie RDF exportu	Product Backlog Item	Bc. Barbora Ungerova	Committed	
7415	Ukladanie hodnôt metrík (Min, Max, Between, Guaranteed) oddelene	Product Backlog Item	Bc. Michal Sevcik	Done	
7597	Vytvorenie abstraktu a priebežnej správy	Product Backlog Item	Bc. Jana Tomcsanyiova	Done	

Stručný Priebeh a Výsledky Stretnutia

Odobzďavanie úloh

- Michal - úprava DB min,max guaranteed, between. Odovzdané.
 - Michal čaká na approve lebo chýbajú unit testy.
- Jana - litSRC (Jakub Janeček - obhajoba skaredého use case). Bude retrospektíva a ešte sa to upraví (cameraready verzia) opraviť notáciu a rozšíriť use case, viac userov, pridať funkcie. Odovzdané.
 - Task vyhľadavanie existujúcich atribútov a metrik - prakticky nezačatý.
- Marek - Porovnanie control objectivu. Odovzdané.
- Denis - controll assessment. Odovzdané
 - úprava zrušiť atribut isReviewd keď je poslana späť na kontrolu.
- Martin - control čo ma control objective. Odovzdané. Ak bude čas upraviť testy 2krát rovnaké funkcie
- Barbora - pridavanie control question a prehľad. Čo všetko treba do pridavania control question. políčko text vyhodit'. Namiesto Description -> Question.
 - **POZOR ROBIŤ TASKY VO VETVÁCH**
 - **PRIDAŤ TASK NA REFAKTOR DATABÁZY**
 - RDF export - dorobiť exce, treba pridávať čas do tasku, task sa presunie s hodnotou 1 story point.
- Jakub - ukážka súčasného stavu spracovávania textu. Skúsiť prístup nie len do hĺbky ale aj do šírky. Prehodiť do projektu je jednoduché testovacia verzia je naprogramovaná tiež v pythone. Preskúmať spúšťanie stanfordcoreNLP na servery. Prenášanie tasku je ohodnotené na 5.

Debata o pláne ďalšieho šprintu. Problém s veľkými úlohami. Automatické vyhľadavanie existujúcich atribútov a metrik - zo zparovaného textu hľadať pomocou elastiku v textových atribútoch sec. Attr. a metrik nehľadať v ciselnych alebo typovych aby sme nevyľúčili vhodné metriky a security atribúty. Vytváranie nových security atribútov a metrik zo sparovaného textu všetky atribúty.

Retrospekiva

Debata o fungovaní SCRUM v reálnom tíme. Debata o migráciách - návrh:

- ručná úprava premenovať a zmeniť dependancies,
- zapínať migrácie na servery , problém s sql
- preskúmať iné možnosti vytvárania migrácií.

Plánovanie šprintu.

Plná automatizácia - inteligentný work flow. Práca v 1 obrazovke (neskákať po obrazovkách) neskákať cez URL.

Úprava a odstraňovanie existujúcich schém... - ak je approved alebo rejected tak zablokovať možnosť upravovať. Publikovaná schéma nemá byť editovateľná. V obrazovkách dať jasne najavo status. Nesmú sa mazať schválené atribúty. Statusy (new , approved, isReviewd, rejected). IsReviewd pridať z booleanu k statusom.

Práca na 13-kových taskoch vo dvojici.

Riešil sa team building

Úlohy do ďalšieho stretnutia

ID	Title	Work Item Type	Assigned To	State	Tags
6729	Upravenie a odstraňovanie existujúcich schém, control-ov, control question-ov, control objective-ov	Product Backlog Item	Bc. Denis Grotkovsky	Committed	
7353	Zautomatizovanie prepisu 2/5 - vyhľadávanie existujúcich atribútov a metrík	Product Backlog Item	Bc. Jana Tomcsanyiova	Committed	
7354	Zautomatizovanie prepisu 3/5 - vytváranie nových atribútov	Product Backlog Item	Bc. Michal Sevcik	Committed	
7355	Zautomatizovanie prepisu 4/5 - vytváranie nových metrík	Product Backlog Item	Bc. Marek Vlha	Committed	
7413	Upravenie RDF exportu	Product Backlog Item	Bc. Barbora Ungerova	Committed	
7352	Zautomatizovanie prepisu 1/5 - vytváranie control objectives	Product Backlog Item	Bc. Jakub Janecek	Committed	