

Sumarizácia šprintu 5

Tím PARKety, č. 15

Vedúci projektu: Ing. Ivan Srba, PhD.

Predmet: Tímový projekt I

Ročník: 2017/2018

Vypracoval(i): Samuel Púčať

Babinec Peter, Bc.	Hoang Martin, Bc.
Hučko Jakub, Bc.	Karas Marek, Bc.
Lehotský Miroslav, Bc.	Mičo Jakub, Bc.
Púčať Samuel, Bc.	Vnenčák Stanislav, Bc.

11. mája 2018

1 Opis šprintu

- trvanie šprintu: 5.12.2017 - 11.12.2017
- scrum master: Jakub Mičo

Nakoľko tento šprint trval iba týždeň, bol primárne orientovaný iba na jednu US TP-183 Vyhľadavanie a filtrovanie parkovisk. Okrem toho sa musela dokončiť US TP-40 z predošlého šprintu.

2 Zoznam US a odhadované úsilie

Na tabuľke 1 je znázornený zoznam vybraných user stories na riešenie v šprinte 5 spolu s ohodnotením a statusom po ukončení šprintu.

Tabuľka 1: *Šprint5 - zoznam US*

Issue key	Summary	Story points	Status	Time Spent
TP-40	Statistiky obsadenosti	3	Done	2d1h
TP-183	Vyhľadavanie a filtrovanie parkovisk	21	Done	4d4h30m

3 Zoznam úloh pre US TP-40 Statistiky obsadenosti

Na tabuľke 2 je znázornený zoznam úloh pre US TP-40 Statistiky obsadenosti.

Všetky úlohy sa podarilo splniť.

Tabuľka 2: *Šprint5 - zoznam úloh pre US TP-40*

Issue key	Summary	Assignee	Status	Time Spent
TP-202	Integrovať naplnenie histórie	Peter Babinec	Done	4h
TP-203	Doladiť algoritmus statistik	Martin Hoang	Done	5h
TP-224	Fix updatovanie obsadenosti boxu	Peter Babinec	Done	4h
TP-227	Mqtt a naplnenie histórie code review	Miroslav Lehotský	Done	2h
TP-229	Code review BE	Martin Hoang	Done	2h

4 Zoznam úloh pre US TP-183 Vyhľadavanie s filtrovanie parkovísk

Na tabuľke 3 je znázornený zoznam úloh pre US TP-183 Vyhľadavanie s filtrovanie parkovísk. US bola zameraná na implementáciu vyhľadávania podľa názvu alebo adresy a zobrazenia vyhladaných parkovísk na mape.

Všetky úlohy sa podarilo splniť.

Tabuľka 3: *Šprint5 - zoznam úloh pre US TP-136*

Issue key	Summary	Assignee	Status	Time Spent
TP-205	Vytvorit switchovacie vyhľadavacie pole	Jakub Hučko	Done	7h
TP-206	Integracia geocoding API	Stanislav Vnenčák	Done	4h30m
TP-207	Zobrazit iba viditeľne parkoviska	Jakub Hučko	Done	1h30m
TP-208	Dokumentacia FE	Samuel Púčať	Done	1h
TP-209	Vytvorit back button	Stanislav Vnenčák	Done	2h15m
TP-210	Vratanie na zoznam parkovísk pri odzoomovaní	Jakub Hučko	Done	45m
TP-211	Uprava parkingLot schemy	Jakub Mičo	Done	1h
TP-212	Vyhľadavanie parkovísk podľa mena	Jakub Mičo	Done	2h
TP-213	Vyhľadavanie podľa geojsna	Jakub Mičo	Done	3h
TP-214	Upravit konfiguracnu entitu	Miroslav Lehotský	Done	1h
TP-218	Integracia BE geoNear do FE mapa	Stanislav Vnenčák	Done	3h
TP-219	Integracia BE geoSearch do FE vyhľadavacie pole	Stanislav Vnenčák	Done	20m
TP-221	Configuration a geodata zmeny code review	Miroslav Lehotský	Done	30m
TP-223	Nastavit zobrazenie parking lotu na mape podľa bounding boxu	Jakub Hučko	Done	1h
TP-225	Code review FE 1	Stanislav Vnenčák	Done	40m
TP-226	Code review FE 2	Samuel Púčať	Done	1h

5 Zoznam ostatných úloh

Na tabuľke 4 je znázornený zoznam účastníkov na neoficiálnom stretnutí a čas prítomnosti.

Tabuľka 4: *Šprint5 - neoficiálne stretnutie 7.12.2017*

Meno	Čas
Stanislav Vnenčák	2h
Samuel Púčať	2h
Jakub Hučko	2h

Na tabuľke 5 je zobrazený zoznam ostatných úloh pre šprint 5.


Tabuľka 5: *Šprint5 - Zoznam ostatných úloh*

Issue key	Summary	Assignee	Status	Time Spent
TP-204	Dokumentacia odovzdanie	Samuel Púčať	Done	6h
TP-220	Cloud deploy preparation review	Miroslav Lehotský	Done	30m
TP-228	Zmazanie nepouzivanych branchi	Miroslav Lehotský	Done	1h
TP-230	Metodika Dizajnu	Marek Karas	Done	5h
TP-231	Vytvorenie dizajn dokumentu	Marek Karas	Done	3h
TP-232	Aktualizacia a kontrola timoveho webu pred finalnym odovzdanim	Stanislav Vnenčák	Done	40m

6 Zhodnotenie

Z burndown chartu zobrazenom na obrázku 1 je vidieť, že sa podarilo splniť všetky US. US boli uzatvorené až na konci šprintu preto, lebo sa čakalo na schválenie product ownermi.

Burndown Chart



Obr. 1: *Burndown chart šprintu 5*

7 Retrospektíva

- start
 - okrem stretnutí, niečo ako daily standup do slacku (jedna rozvitá veta o tom, čo každý spravil)
 - opis splnenia tasku do Jiry
 - zaznamenať aj poznámku k zalogovanému času
 - začať testovať
 - písať komentáre k taskom, aby sa z nich dala generovať dokumentácia – písať rozhodnutia, priebežne
 - integrovať Jiru do Slacku

- monitorovanie progresu (sledovanie korelácie medzi SP a časom stráveným nad US)
- stop
 - zrušiť privátne diskusie, dať to do spoločných, rozhodnutia dávať do Jiry
- continue
 - spoločné stretnutia

8 Export z Jiry

Z Jiry sú exportované nasledovné dokumenty:


- Workload pie chart report,
- Created vs. Resolved Issues Report,
- Sprint Report a
- Sprint subtasks.

Workload Pie Chart Report



Filter: Sprint 5 (T+S+A) (Time Spent) by Assignee

Chart



Data Table

	hours	%
Stanislav Vnenčák	13	19%
Jakub Hučko	12	17%
Samuel Púčať	10	14%
Marek Karas	8	11%
Peter Babinec	8	11%
Martin Hoang	7	10%
Jakub Mičo	6	8%
Miroslav Lehotský	5	7%


Created vs. Resolved Issues Report



Filter: Sprint 5 (US+T+S)

Chart

This chart shows the number of issues **created** vs. the number of issues **resolved** in the last 8 days.



Data Table


Period	Created	Resolved
5-December-2017	14	5
6-December-2017	0	3
7-December-2017	0	0
8-December-2017	4	6
9-December-2017	5	8
10-December-2017	1	4
11-December-2017	4	8
12-December-2017	0	0
13-December-2017	0	0

Sprint Report [Switch report ▾](#)

TP Sprint 5



Closed sprint, ended by Peter Babinec 05/Dec/17 4:00 PM - 11/Dec/17 10:31 PM [Linked pages](#)



Status Report

* Issue added to sprint after start time

Completed Issues

[View in Issue Navigator](#)

Key	Summary	Issue Type	Priority	Status	Story Points (24)
TP-40	Statistiky obsadenosti	Story	Medium	DONE	3
TP-183	Vyhľadavanie a filtrovanie parkovisk	Story	Medium	DONE	21
TP-204	Dokumentacia odovzdanie	Task	Medium	DONE	-
TP-220 *	Cloud deploy preparation review	Task	Medium	DONE	-
TP-228 *	Zmazanie nepouzivanych branchi	Task	Medium	DONE	-
TP-230 *	Metodika Dizajnu	Task	Medium	DONE	-
TP-231 *	Vytvorenie dizajn dokumentu	Task	Medium	DONE	-
TP-232 *	Aktualizacia a kontrola timoveho webu pred finalnym odovzdanim	Task	Medium	DONE	-

















Single Level Group By Report



Filter: Sprint 5 (ALL)

Jakub Hučko				Progress: <div style="width: 100%; background-color: green;"></div>
				5 of 5 issues have been resolved
	TP-222	DONE	TP-183 ↳ Stretnutie FE	↑ DONE
	TP-223	DONE	TP-183 ↳ Nastavit zobrazenie parking lotu na mape podla bounding boxu	↑ DONE
	TP-210	DONE	TP-183 ↳ Vratenie na zoznam parkovisk pri odzoomovani	↑ DONE
	TP-207	DONE	TP-183 ↳ Zobrazit iba viditelne parkoviska	↑ DONE
	TP-205	DONE	TP-183 ↳ Vytvorit switchovacie vyhľadavacie pole	↑ DONE
Jakub Mičo				Progress: <div style="width: 100%; background-color: green;"></div>
				3 of 3 issues have been resolved
	TP-213	DONE	TP-183 ↳ Vyhľadavanie podla geojsna	↑ DONE
	TP-212	DONE	TP-183 ↳ Vyhľadavanie parkovisk podla mena	↑ DONE
	TP-211	DONE	TP-183 ↳ Uprava parkingLot schema	↑ DONE
Marek Karas				Progress: <div style="width: 100%; background-color: green;"></div>
				2 of 2 issues have been resolved
<input checked="" type="checkbox"/>	TP-231	DONE	Vytvorenie dizajn dokumentu	↑ DONE
<input checked="" type="checkbox"/>	TP-230	DONE	Metodika Dizajnu	↑ DONE
Martin Hoang				Progress: <div style="width: 100%; background-color: green;"></div>
				2 of 2 issues have been resolved
	TP-229	DONE	TP-40 ↳ Code review BE	↑ DONE
	TP-203	DONE	TP-40 ↳ Doladit algoritmus statistik	↑ DONE
Miroslav Lehotský				Progress: <div style="width: 100%; background-color: green;"></div>
				5 of 5 issues have been resolved
	TP-227	DONE	TP-40 ↳ Mqtt a naplnanie historie code review	↑ DONE
	TP-221	DONE	TP-183 ↳ Configuration a geodata zmeny code review	↑ DONE
	TP-214	DONE	TP-183 ↳ Upravit konfiguracnu entitu	↑ DONE
<input checked="" type="checkbox"/>	TP-228	DONE	Zmazanie nepouzivanych branchi	↑ DONE
<input checked="" type="checkbox"/>	TP-220	DONE	Cloud deploy preparation review	↑ DONE
Peter Babinec				Progress: <div style="width: 100%; background-color: green;"></div>
				2 of 2 issues have been resolved

Filter: Sprint 5 (ALL)

	TP-224	DONE	TP-40 ↳ Fix updatovanie obsadenosti boxu	↑	DONE
	TP-202	DONE	TP-40 ↳ Integrovať naplnenie historie	↑	DONE
Samuel Púčať			Progress: 	4 of 4 issues have been resolved	
	TP-217	DONE	TP-183 ↳ Stretnutie FE	↑	DONE
	TP-226	DONE	TP-183 ↳ Code review FE 2	↑	DONE
	TP-208	DONE	TP-183 ↳ Dokumentacia FE	↑	DONE
<input checked="" type="checkbox"/>	TP-204	DONE	Dokumentacia odovzdanie	↑	DONE
Stanislav Vnenčák			Progress: 	7 of 7 issues have been resolved	
	TP-216	DONE	TP-183 ↳ Stretnutie FE	↑	DONE
	TP-225	DONE	TP-183 ↳ Code review FE 1	↑	DONE
	TP-219	DONE	TP-183 ↳ Integracia BE geoSearch do FE vyhľadavacie pole	↑	DONE
	TP-218	DONE	TP-183 ↳ Integracia BE geoNear do FE mapa	↑	DONE
	TP-209	DONE	TP-183 ↳ Vytvorit back button	↑	DONE
	TP-206	DONE	TP-183 ↳ Integracia geocoding API	↑	DONE
<input checked="" type="checkbox"/>	TP-232	DONE	Aktualizacia a kontrola timoveho webu pred finalnym odovzdanim	↑	DONE
Unassigned			Progress: 	2 of 2 issues have been resolved	
	TP-183	DONE	Vyhľadavanie a filtrovanie parkovisk	↑	DONE
	TP-40	DONE	Statistiky obsadenosti	↑	DONE