

Zápisnica tímu č. 19 PIXIX - MedPIx

Dátum a čas konania stretnutia: 3.4.2018

Miesto konania stretnutia: FIIT STU, miestnosť 4.20

Účastníci stretnutia: Ing. Martin Tamajka
Bc. Daniel Machajdík
Bc. Svorad Sabatula
Bc. Pavol Valko
Bc. Ján Mikuláš Zigo
Bc. Tibor Nagy (vedenie stretnutia)
Bc. Matej Valky (skype)

Zapisovateľ zápisnice: Bc. Daniel Machajdík

Priebeh stretnutia

- Backlog review
- Diskusia
- Retrospektíva a prestávka
- Plánovanie ďalšieho šprintu

Výstupy stretnutia a diskusie

- Opraviť chybu, keď aplikácia niekedy crashne pri zmazaní sessiony
- Upraviť hlášku pri zmazaní sessiony
- Bug, keď sa nakreslí čiara, tak občas sú prehodené body - vykreslí čiaru medzi niekde
- Dokumentácia riadenia
 - Podiel práce na jednotlivých častiach dokumentácie
 - dve čísla (koľko na tomto a tomto)
 - Aplikácia manažmentov
 - zhrnúť na čo sme prišli
 - týždňové šprinty
 - menšie US
 - reálnejšie odhady
 - blockery
 - ...
 - Sumarizácia šprintov
 - ...

Retrospektíva

- STOP
 - Zlé plánovanie + odhady => reálne ohodnotiť tasky (nezabúdať na sviatky)
 - Veľká Noc a sviatky
 - Viaznúca komunikácia => pýtať sa, pýtať sa, pýtať sa
 - blockery, blockery, blockery... jeden nám ušiel => dať si pozor
 - Únava na konci stretnutia, každý je už unavený a chce vypadnúť a potom sa commitneme k niečomu, čo nestíhame => zefektívniť stretnutia + storky vopred, moderátor vracia diskusiu späť k téme
- CONTINUE
 - “Bolo to fajn na to že boli sviatky”
- START
 - Lepšie si plánovať individuálne stíhanie úloh

BIG Retro

- Negatíva
 - Nepoužívali sme veľmi storypointy
 - Podcenené plánovanie
 - Odhadovanie sa zlepšovalo, ale stále malo veľké výkyvy
 - Mali sme tendenciu brať omnoho viac práce “že to nejako stihneme”
 - Príveľa nových vecí s ktorými sme nikdy nerobili
 - Škola je nepredvídateľná a ovplyvňuje
 - Nepodarilo sa nám úplne vyriešiť blokátory
 - Pomohli týždňové šprinty, lepšie plánovanie a lepšia komunikácia, ale stále to nie je úplne systematicky doriešené
 -
- Pozitíva
 - Komunikácia (ale nie vždy)
 - Vzájomná pomoc
 - Raňajky + občerstvenie
 - Tímový duch
 - Skvelé vedenie tímu - vedúci (product owner) a atmosféra, ktorú to vytváralo
 - Veľa nových vecí s ktorými sme nikdy nerobili
 - “Vytunený tím - odsýpa to”
 - Rozdelenie úloh na frontend - backend

Task evidence Export:

ID	Title	Backlog Priority	Assigned To	State	Remaining Work	Blocked	Work Item Type
8103	US - Extend slice caching	337523597	Bc. Pavol Valko	Committed			Product Backlog Item
8105	test		Bc. Pavol Valko	To Do	1		Task
8114	code review		Matej	To Do	1		Task
8104	cache server		Bc. Pavol Valko	To Do	2		Task
8097	US - Handle added annotations	337533358	Bc. Tibor Nagy	Committed			Product Backlog Item
8190	Create tests		Bc. Tibor Nagy	To Do	1		Task
8191	Code review		Jano	To Do	1		Task
8188	Handle event from server about adding annotaion		Bc. Tibor Nagy	To Do	1,5		Task
8189	Refresh annotation board on main screen for every user in session		Bc. Tibor Nagy	To Do	1,5		Task
7775	US - Clean up android application flow	337543120	Jano	Committed			Product Backlog Item
8202	Rewrite tests		Jano	To Do	0,5		Task
8203	Code review		Jano	To Do	0,5		Task
8200	Clean up design		Jano	To Do	1		Task
8201	Clean up code/functionality		Jano	To Do	3		Task
8175	MS - Engineering documentation	337544270	Matej	Committed			Product Backlog Item
8194	Document backend API		Matej	To Do	0,5		Task
8197	Use case diagrams		Matej	To Do	0,5		Task
8193	Document docker		Matej	To Do	1		Task

8195	Set up Sphinx (docs gen tool)		Matej	In Progress	1		Task
8196	Document testing		Matej	To Do	1		Task
8198	Document backend modules (services, ...)		Matej	To Do	1		Task
8180	Document database		Bc. Pavol Valko	To Do	2		Task
8176	MS - Management documentation	337546570	Dano	Committed			Product Backlog Item
8181	Update Big picture		Dano	To Do	1		Task
8183	Create sprint summaries		Dano	To Do	1		Task
8184	Create retro summary		Dano	To Do	1		Task
8185	Create application of management		Dano	To Do	1		Task
8186	Update share of work + technicalities		Dano	To Do	1		Task
8159	MS - Meeting minutes	337560376	Bc. Tibor Nagy	Committed			Product Backlog Item
8167	Task evidence export		Bc. Tibor Nagy	To Do	0,5		Task
8168	Meeting minutes		Dano	To Do	0,5		Task
8160	MS - Scrum master activities	337560412	Bc. Tibor Nagy	Committed			Product Backlog Item
8164	Collect capacities and drop plans of team members		Bc. Tibor Nagy	To Do	0,5		Task
8165	Tracking Daily stand up		Bc. Tibor Nagy	To Do	0,5		Task
8166	Check that all tasks will be done		Bc. Tibor Nagy	To Do	1		Task
8161	MS - Sprint documentation	337560484	Dano	Committed			Product Backlog Item
8162	Create tables for sprint documentation		Bc. Tibor Nagy	To Do	0,5		Task
8163	Update sprint documentation		Dano	To Do	1		Task

	n with current sprint						
7767	Computation manual tests	1200000000	Svorad	In Progress	2		Task
7773	Write tests	1400000000	Svorad	In Progress	2		Task
7764	Code review	1600000000	Bc. Tibor Nagy	To Do	2		Task
7871	Code review	1666666667	Bc. Tibor Nagy	In Progress	1		Task
8096	test		Bc. Pavol Valko	In Progress	0,25		Task
8095	server delete session		Bc. Pavol Valko	In Progress	0,5		Task
8110	Handle remove event on front end		Bc. Tibor Nagy	To Do	0,5		Task
8112	Front end - code review		Jano	To Do	0,5		Task
8121	Code review android		Bc. Tibor Nagy	To Do	0,5		Task
8169	Back end review		Bc. Pavol Valko	To Do	0,5		Task
8172	Analyse bug		Svorad	To Do	0,5		Task
8174	Code review		Bc. Tibor Nagy	To Do	0,5		Task
8111	Create tests		Bc. Tibor Nagy	To Do	1		Task
8115	code review server		Matej	To Do	1		Task
8173	Implement solution		Svorad	To Do	1		Task
8117	TPCup form		Dano	To Do	2		Task
8137	Document architecture		Matej	To Do	2		Task
8179	Create presentation for Robime.IT		Bc. Pavol Valko	To Do	2		Task