

Zápisnica zo stretnutia č.3

1. Základné informácie

Téma stretnutia: Zahájenie prvého šprintu

Dátum: 5.10.2017

Čas: 17:50 - 20:20

Miestnosť: 5.45 (FIIT-STU)

Vedúci stretnutia: Ing. Peter Trúchly, PhD.

Zapisovateľ: Bc. Hana Kuntová

Prítomní:

- Ing. Peter Trúchly, PhD.
- Bc. Maroš Hrobák
- Bc. Matúš Kováč
- Bc. Hana Kuntová
- Bc. Marko Ondruš
- Bc. Erika Štefanková
- Bc. Matej Uhlík
- Bc. Peter Válka

2. Priebeh stretnutia

Stretnutie začalo ozrejením si „big picture“ celého projektu. Vyjasnili sme si, na ktoré veci by sme sa mali zamerať tento semester, a ktoré sa môžu presunúť do letného semestra. Vedúci nám vysvetlil, na čo by sme sa bližšie zamerať v analýze a tiež mal niekoľko dotazov ku webovej stránke, ktoré sa hneď na stretnutí vyriešili. Stretnutie pokračovalo vytváraním, priradovaním, vysvetľovaním jednotlivých taskov a spustením prvého šprintu. Neskôr Maroš vysvetľoval princíp fungovania ScrumDesku (nastavenie taskov) a oboznámil nás so všetkými dôležitými termínmi pre odovzdanie projektu. Ku koncu stretnutia sme si každý určili rolu v tíme a následne sme podľa toho aj upravili stránku.

3. Zadané úlohy

3.1 úlohy z minulého týždňa

ID	Popis	Riešiteľ	Stav
2.1	Zaobstaráť kľúče od miestnosti	Maroš	splnené
2.2	Pozrieť si dokumenty starších tímov pre rozdelenie úloh	Všetci	Nesplnené
2.3	Pripraviť sa na prvý šprint	Všetci	splnené
2.4	Študovať literatúru o implementácii SDN kontrolerov	Hana	splnené
2.5	Študovať literatúru o základoch technológie SDN	Matej	Nesplnené
2.6	Rozbehať web server (ubuntu, apache, ftp)	Peťo + Marko	splnené
2.7	Príprava scrumu	Maroš	splnené

3.2 Nové úlohy

ID	Popis	Riešiteľ	Stav
3.1	Zistiť, čo je projektový denník	Vedúci	Nesplnené
3.2	Naštudovať princíp backlogov a user story	Všetci	Nesplnené
3.3	Pridať zápisnice na stránku	Matúš	Nesplnené
3.4	Zahájenie prvého šprintu a inicializácia projektu	Všetci	Nesplnené

4. Poznámky

Zapisovateľ ďalšieho stretnutia bude Peter Válka.