

## Zápis zo stretnutia č.5

<b>Vedúci tímu:</b> doc. Ing. Polášek Ivan, PhD.	
<b>Prítomní:</b> Ronald Demeter Martin Dieška Marcel Furucz Martin Gembec Štefan Motko Peter Psota Patrik Sčensný	<b>Dátum:</b> 23.10.2017 <b>Čas:</b> 13:00 – 16:00 <b>Miesto:</b> 3D Lab (FIIT STU) <b>Vypracoval:</b> Martin Gembec

### Téma stretnutia

Prezentovanie výsledkov prvého týždňa 2. šprintu vedúcemu tímu.

### Predchádzajúce úlohy

#	Úloha	Zodpovedné osoby	Dátum ukončenia	Status
1	Vytvorenie služby pre ukladanie dát - MongoDB	Martin Dieška, Martin Gembec	23.10.2017	Dokončená
2	Dokončenie implementácie ovládania kamery pomocou ThreeJS	Marcel Furucz	23.10.2017	Dokončená
3	Vloženie lifeline na prvú intersectnutú layeru	Peter Psota	23.10.2017	Dokončená
4	Implementácia metamodelu do dátového modelu	Štefan Motko, Ronald Demeter, Peter Psota, Martin Gembec, Martin Dieška	23.10.2017	Nedokončená
5	Definícia modelových schém	Štefan Motko, Ronald Demeter, Patrik Sčensný	23.10.2017	Nedokončená

### Obsah stretnutia

1. Odprezentovali sme výsledky vedúcemu tímu.
2. Zhodnotili sme výsledky práce z prvého týždňa šprintu.
3. Definovali sme možné vylepšenia.
4. Rozbehávali sme testovacie nástroje Mocha.

## Nové úlohy

#	Úloha	Zodpovedné osoby	Dátum ukončenia
1	Implementácia metamodelu do objektového modelu	Peter Psota, Ronald Demeter, Martin Gembec, Martin Dieška	30.10.2017
2	Definícia modelových schém	Štefan Motko, Ronald Demeter, Patrik Ščensný	30.10.2017