

Zápisnica č. 2

Dátum: 22.10 2018 14:00 až 17:00

Scrum master: Bc. Jozef Schneider

Zapisovateľ: Bc. Andrej Ščasný

Priebeh stretnutia:

Prvý bod stretnutia sme prebrali že si updatneme naše stretnutia keďže jeden člen vypadol

User stories, retrospektíva

Nahráť obrázok na server, to mal na starosti dominik

Robil nahratie obrázku na server

Na lokalhoste to beží, na serveri nie, hľadal nejakre riešenie ale nevie, na produkcii, je to v progresse, ale nemáme ešte všetky metodiky, takže nôť finished

Rozbehanie djanga - vyzerá že toto sme splnili okrem Mira ktorý odchádza,

Objektové mapovanie schémy - toto preberie dominik, má to bližšie k jeho tašku

Web stránka je done, miro dorobil , avšak treba tam nahráť exporty ako poznamenal peťo, a taktiež prihlášku na tp cup

Inštalácia atlassian produktov - toto tu stále svieti možno kvôli rejected stavu, pozrieť

Metodika dokumentácie - peťo to dokončil, je to in review , snajdy poznamenal že je lepšie že keď to dá ako done, aby sa v tom dalo ľahšie orientovať,

Presný návod ako exportovať úlohy, formátovanie, retrospektívy, zápisnice zo stretnutí chýbajú
Peťo sharol dokument google, konzultuje sa či toto alebo rovno do confluence, nemáme toľko
miesta, snajdy je za confluence, hlasovalo sa, vyhral confluence
Problém bude ale možno s miestom na disku keďže budeme nahrávať obrázky

Metodika vývoja- tomáš to tiež dokončil , videli sme to na confluence , požrali sme code review,
django, python, možno by bolo fajn pridať nejakú štruktúru do djanga,

Posledná metrika testovanie robil jozef, spracoval to pomerne podrobne, napísal močky, pytesty,
dal tam aj video, je to moc dynamcke lepšie si pozrieť tutorial, a potom ešte tutoriály na
testovanie všeobecne (unit testy), tutoriály, princípy,

Zistilo sa že máme prehodené stavy v jire - Accepted a Done, skipli sme vlastne dva kroky, toto
by mal robiť product owner,

Taktiež by sme si mali spraviť metodiku plánovania podľa diskusie

Rozbehanie MongoDB, - rozbehal som mongoDB , aj cez ssh tunel, diskusia o manažmente
závislosti, je potrebné aby sme mali spoločne verzie aby sme predošli problémom (Manažment
závislosti na confluence). Bola diskusia o schéme produktu ktorú som navrhol, zistilo sa že
niektorí členovia tímu nechápali čo bolo cieľom tohto tašku a na čo sa bude ťa schéma používať.

Čo niesu done, mírová metodika verziovania, a nejaké dominikove veci ohľadom nahratia
obrázku, tu treba najskôr asi dokončiť to verziovanie.

Retrospektíva - neočakávane udalosti odišiel nám člen tímu, preto sme nestihli metodiku
verziovania, otázky sú či neplánuje ešte niekto ďalší neočakávane odísť, debata sa zvrtila k tomu
či nám stačí 6 členov tímu. Scrum master má otázku, či akceptoval product owner veci čo sú
done, teraz keď dá complete šprint že čo sa stane v jira ? Ešte s tým nerobil.

Šprint sa nedá zavrieť pretože svieta rejected tašky, toto je problém jiry asi, nastavili sme
koncový stav rejected, malo by to ísť , nejde to takže sa mažú rejected tašky, padol návrh že
lepšie je dať do done a dať komentár že toto sa robiť nebude.

Skúšame retrospektívu, možnosť v confluence , čo sme robili dobre, čo nie , a v čom chceme pokračovať, ideme prebrať retrospektívu

Čo sme robili dobre:

- metodiky

Komunikácia

Vyššia produktivita / Menej slov viac práce

Čo sme mali spraviť lepšie

Metodika mohla byť prehľadnejšia (testovanie)

Zlé odhadnuté metodiky, treba prehodnotiť poker, asi boli zlé odhadnuté časy

Debata sa trošku zvrhla k vtipom lebo scrum masterovi nešiel vymazať riadok v confluence jak sme zapisovali retrospektívu :D

Mali by sme zlepšiť diskusiu pri pokri a hodnotení, rozobrať to celé čo to všetko bude zahŕňať aby sme to vedeli lepšie odhadnúť

Diskusia ohľadom spamu zo slacku, treba zjemniť úroveň notifikácie

Treba spraviť dokument na retrospektívu čo sa podarilo čo sa nepodarilo a tak ďalej, spomenul product owner

Ide sa hlasovať ohľadom product backlogu,

Hľadáme počiatočnú hodnotu pre user story aby sme vedeli ohodnotiť ďalšie

Postupne rozoberáme celú user story pre získanie relevantných produktov (vyhľadanie) aby sme to vedeli normálne ohodnotiť , dohodli sme sa na 5ke, breakdownli sme všetky funkcionality
Naplnenie

Tu sa hlasovalo, zapisovať a hlasovať naraz je impossible musím byť duchom prítomný a nestíham pri tom aj zapisovať. Jednotlivé User stories sú v s ich ohodnotením v Jire.

Otázka je či si dáme dvoj alebo trojtýždňový šprint, keďže ďalší týždeň sú prázdniny a či budeme robiť počas toho voľná alebo nie. Záver je dvojtýždňový šprint kde budeme robiť aj počas prázdniny, len nebude stretko. Daily standup si napíšeme cez Slack.

[IS-60] [Ako administrátor chcem importovať zoznam produktov s metadátami aby som vedel naplniť databázu produktami.](#) Created: 22/Oct/18 Updated: 11/Nov/18

Status:	In review
Project:	ImageSearch
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Dominika Dolhá	Assignee:	Dominika Dolhá
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	Not Specified	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	Not Specified	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	IS-65	Poslanie dat cez API	Sub-task	Ready to review	Dominika Dolhá
	IS-66	Zachytenie dat a zmena cesty k obrazku	Sub-task	Ready to review	Dominika Dolhá
	IS-67	Ulozenie dat do DB	Sub-task	Ready to review	Dominik Števlík
Story Points:	8				

[IS-59] [Ako správca produktov chcem zobrazit' zoznam produktov od konkrétneho predajcu s metadátaami aby mal prehľad o produktoch dostupných v databáze.](#) Created: 22/Oct/18 Updated: 11/Nov/18

Status:	In Progress
Project:	ImageSearch
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Peter Malík	Assignee:	Peter Malík
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	0 minutes	Remaining Estimate:	0 minutes
Σ Time Spent:	2 days, 4 hours	Time Spent:	1 day, 6 hours
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	IS-68	Frontend (mozeme aj bootstrap)	Sub-task	Ready to review	Dominika Dolhá
	IS-69	Paging	Sub-task	Ready to review	Peter Malík
	IS-70	Zakladny filter na predajcu	Sub-task	Ready to review	Peter Malík
Story Points:	5				

[IS-58] [Ako administrátor chcem mať k dispozícii dáta o produktoch na import \(crawler\) aby používatelia vedeli vyhľadávať produkty.](#) Created: 22/Oct/18 Updated: 30/Oct/18

Status:	Done
Project:	ImageSearch
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Tomas Pohl	Assignee:	Jozef Schneider
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	Not Specified	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	Not Specified	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	IS-71	Crawler	Sub-task	Done	Jozef Schneider
	IS-72	Vyber domeny	Sub-task	Rejected	Jozef Schneider
Story Points:	8				

[IS-56] [Ako vývojár chcem mať k dispozícii metodiku manažmentu plánovania](#) Created: 22/Oct/18 Updated: 12/Nov/18

Status:	Accepted
Project:	ImageSearch
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Jozef Schneider	Assignee:	Jozef Schneider
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Story Points:	3
----------------------	---

[IS-55] [Ako používateľ chcem vyhľadať produkt podľa voľného textu aby som získal relevantné produkty.](#) Created: 22/Oct/18 Updated: 11/Nov/18

Status:	To Do
Project:	ImageSearch
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Jozef Schneider	Assignee:	Andrej Ščasný
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	1 day	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	Not Specified	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	1 day	Original Estimate:	Not Specified

Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	IS-62	Spojzdenie Elastic search	Sub-task	Ready to deploy	Andrej Ščasný
	IS-63	Nastavenie vyhladavania	Sub-task	Accepted	Andrej Ščasný
	IS-64	Django API	Sub-task	Accepted	Andrej Ščasný
	IS-84	Prepojenie MongoDB s Elasticsearch	Sub-task	Accepted	Andrej Ščasný

Story Points: 5

[IS-52] [Vytvorenie repozitarov](#) Created: 11/Oct/18 Updated: 04/Nov/18 Due: 15/Oct/18

Status:	Done
Project:	ImageSearch
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Task	Priority:	Medium
Reporter:	Andrej Ščasný	Assignee:	Andrej Ščasný
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	1 hour		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	1 hour		

Description

Vytvor repozitara pre aplikaciju a webovu stranku tp. Pridaj zaroven deploy keys (ssh fingerprinty) pre deployovanie.

Comments

Comment by [Dominika Dolhá](#) [15/Oct/18]

Vrámcí diskusie bolo navrhnuté využitie nástroja na vyhľadávanie pachov a pod. v kóde. Diskusia neprišla k záveru. Ďalej prišlo na problém, kde github môže mať na repozitár iba jeden ssh kľúč. Bolo navrhnuté riešenie s konfiguráciou repozitára.

[IS-42] [Ako vývojár chcem mať k dispozícii metodiku pre prácu s verziovacím systémom](#) Created: 11/Oct/18 Updated: 25/Oct/18 Resolved: 25/Oct/18

Status:	Done
Project:	ImageSearch
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Jozef Schneider	Assignee:	Andrej Ščasný
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Story Points:	3
----------------------	---

Comments

Comment by [Andrej Ščasný](#) [25/Oct/18]

Metodiku pre prácu s verziovacím systémom som zapracoval. Ak by ste mali nejaké poznámky / návrhy na vylepsenia, feel free to edit alebo contact me.

[IS-35] [Ako administrátor chcem mať databázu produktov aby som v nej mohol prechádzať produkty.](#) Created: 11/Oct/18 Updated: 24/Oct/18

Status:	To Do
Project:	ImageSearch
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Jozef Schneider	Assignee:	Andrej Ščasný
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	Not Specified	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	Not Specified	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	IS-36	Vytvorenie schemy	Sub-task	Done	Andrej Ščasný
IS-37	Objektive mapovanie schemy	Sub-task	In Progress	Dominik Števlík	

Description

Ako administrátor chcem mať databázu produktov aby som v nej mohol prechádzať produkty.

[IS-31] [Ako používateľ chcem nahráť fotografiu do úložiska aby som pomocou nej vedel vyhľadať produkt.](#) Created: 11/Oct/18 Updated: 30/Oct/18

Status:	Ready to review
Project:	ImageSearch
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Jozef Schneider	Assignee:	Dominik Števlík
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	Not Specified	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	Not Specified	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	IS-32	Nahránie obrázku na server	Sub-task	Accepted	Dominik Števlík
	IS-33	Zmena formátu a veľkosti obrázku	Sub-task	Accepted	Dominik Števlík
	IS-34	Uloženie obrázku do databázy	Sub-task	Accepted	Dominik Števlík
Story Points:	3				

Description

Ako používateľ chcem nahráť fotografiu do úložiska aby som pomocou nej vedel vyhľadať produkt.