

Zápisnica č.5

Dátum: 19.11 2018 14:00 až 17:00

Scrum master: Bc. Dominik Števlík

Zapisovateľ: Bc. Peter Malík

Priebeh stretnutia:

Prezentácia práce z minulého týždňa:

Tomáš

Robil s Petom TensorFlow, už to funguje. Keras je už súčasťou TensorFlow, netreba zvlášť inštalovať.

Domca

Robila Hotfix pre data_import, zmenili sa cesty na relatívne, JSONy sa hneď validujú.

Dominik

Ukazuje svoj task IS 78 - filtrovanie, pričom mu nefungujú dobre filtre, lebo mu miznú niektoré farby. Musí vytvoriť zvlášť list s atribútmi.

Snajdy

Spravil Burndown chart, pričom sa aktualizuje pri predposlednom stave.

Andy

Robil CI so Snajdym, deployment funguje. Testy nefungujú. Backslashes by nemali v Domcinych testoch byť na UNIX. Hotfixy by mali byť hneď mergnuté do develop (netreba Pull request).

Peto

Dorobil IS 59, teda zobrazenie produktov pre admina.

Odsúhlasené veci:

Nebudú Code Review na Hotfixy, iba pull request.

Treba napísať metodiku na CSS, JS.

V Django templateoch majú byť odsadené "for" "if" bloky. Použiť auto-indent. Doplniť do metodiky.

Andy chce spraviť Repository, kde budú prístupy k spoločným dátam a konštanty tam budú tiež.

Dokumentácia:

Pridať autora k jednotlivým častiam.

Nový šprint:

IS 80 sa rozdeli na 2 User story => resize bude mať vlastný US.

Bude týždňový šprint.

[IS-105] Úprava stránky tímu Created: 19/Nov/18 Updated: 19/Nov/18			
Status:	To Do		
Project:	ImageSearch		
Component/s:	None		
Affects Version/s:	None		
Fix Version/s:	None		
Type:	Task	Priority:	Low
Reporter:	Dominika Dolhá	Assignee:	Dominika Dolhá
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

**Original
Estimate:**

Not Specified



[IS-104] [ikonky na priority](#) Created: 19/Nov/18 Updated: 19/Nov/18

Status:	To Do
Project:	ImageSearch
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Task	Priority:	Lowest
Reporter:	Dominika Dolhá	Assignee:	Dominika Dolhá
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 highest.png  high.png  lowest.png  low.png  medium.png
Story Points:	1

[IS-102] [Ako používateľ chcem mať uložené obrázky v štvrcových rozmeroch, aby mohli byť využité pre extrakciu črt.](#) Created: 19/Nov/18 Updated: 19/Nov/18

Status:	To Do
Project:	ImageSearch
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Peter Gaspar	Assignee:	Andrej Ščasný
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Story Points:	8
----------------------	---

Description

ANDY + DOMCA

Prieskum

Resizovať obrázky - pravdepodobne na štvorec

Orezanie dôležité časti

[IS-100] [Zmena crawlera](#) Created: 19/Nov/18 Updated: 19/Nov/18

Status:	To Do
Project:	ImageSearch
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Task	Priority:	Low
Reporter:	Jozef Schneider	Assignee:	Jozef Schneider
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Story Points:	2
----------------------	---

Description

Spracovanie kategorii- pri spracovani nutne aby som spracoval kategorii a pridal medzi jednotlivie kategorie delimiter

[IS-99] [ChangeRequest Importovanie dát](#) Created: 16/Nov/18 Updated: 19/Nov/18

Status:	Ready to deploy
Project:	ImageSearch
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Task	Priority:	High
Reporter:	Dominika Dolhá	Assignee:	Dominika Dolhá
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	2 hours, 10 minutes		
Original Estimate:	0 minutes		

Description

Zpracovanie požadovaných zmien:

Zmena cesty k stiahnutým obrázkom z JSONu na relatívnu

Pridanie tabuľky zákazníka, pridanie referencie na zákazníka v produkte

[IS-91] [Kontinuálna integrácia 13SP](#) Created: 12/Nov/18 Updated: 19/Nov/18

Status:	In Progress
Project:	ImageSearch
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Infrastructure task	Priority:	Highest
Reporter:	Peter Gaspar	Assignee:	Andrej Ščasný
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Story Points:	13
----------------------	----

Description

Travis - spustenie testov, deploy na server

Jozef Schneider + Andy Scasny

[IS-80] [Ako používateľ chcem mať v databáze uložené črty všetkých obrázkov aby mohla byť využitá pre účely vyhľadávania.](#) Created: 24/Oct/18 Updated: 19/Nov/18

Status:	To Do
Project:	ImageSearch
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Highest
Reporter:	Dominika Dolhá	Assignee:	Tomas Pohl
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Story Points:	8
----------------------	---

Description

TOMAS + PETO

Pridat atribut feature_vector do obrazkov

Vyskusat viacere modely NSiete - Keras predtrenovane

Crty z NS ulozit do DB

[IS-79] [Ako používateľ chcem zoradiť výsledky vyhľadávania aby som získal zoznam výsledkov v preferovanom poradí.](#) Created: 24/Oct/18 Updated: 19/Nov/18

Status:	To Do
Project:	ImageSearch
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	High
Reporter:	Dominika Dolhá	Assignee:	Dominik Števlík
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Story Points:	3
----------------------	---

Description

Zorad'ovat' podľa: Cena

[IS-78] [Ako používateľ chcem filtrovať výsledky vyhľadávania aby som získal zoznam výsledkov podľa mojich kritérií.](#) Created: 24/Oct/18 Updated: 19/Nov/18

Status:	Ready to review
Project:	ImageSearch
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Highest
Reporter:	Dominika Dolhá	Assignee:	Dominik Števlík
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	0 minutes	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	4 days	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	IS-96	Frontend	Sub-task	Ready to review	Dominik Števlík
	IS-97	API	Sub-task	Ready to review	Dominik Števlík
	IS-98	Filtrovanie	Sub-task	Ready to review	Dominik Števlík
Story Points:	5				

Description

Základný frontend, 2 API volania, filtrovanie cez ES, fazety

[IS-60] [Ako administrátor chcem importovať zoznam produktov s metadátami aby som vedel naplniť databázu produktami.](#) Created: 22/Oct/18 Updated: 19/Nov/18

Status:	Ready to deploy
Project:	ImageSearch
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Dominika Dolhá	Assignee:	Dominika Dolhá
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	Not Specified	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	Not Specified	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	IS-65	Poslanie dat cez API	Sub-task	Ready to deploy	Dominika Dolhá
	IS-66	Zachytenie dat a zmena cesty k obrazku	Sub-task	Ready to deploy	Dominika Dolhá
	IS-67	Ulozenie dat do DB	Sub-task	Ready to deploy	Dominik Števlík
Story Points:	8				

[IS-59] [Ako správca produktov chcem zobrazit' zoznam produktov od konkrétneho predajcu s metadáтами aby mal prehľad o produktoch dostupných v databáze.](#) Created: 22/Oct/18 Updated: 19/Nov/18

Status:	Ready to review
Project:	ImageSearch
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Peter Malík	Assignee:	Peter Malík
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	0 minutes	Remaining Estimate:	0 minutes
Σ Time Spent:	4 days	Time Spent:	3 days, 2 hours
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	IS-68	Frontend (mozeme aj bootstrap)	Sub-task	Accepted	Peter Malík
	IS-69	Paging	Sub-task	Accepted	Peter Malík
	IS-70	Zakladny filter na predajcu	Sub-task	In review	Peter Malík
Story Points:	5				

[IS-55] [Ako používateľ chcem vyhľadať produkt podľa voľného textu aby som získal relevantné produkty.](#) Created: 22/Oct/18 Updated: 19/Nov/18

Status:	Ready to deploy
Project:	ImageSearch
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Jozef Schneider	Assignee:	Andrej Ščasný
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	1 day	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	Not Specified	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	1 day	Original Estimate:	Not Specified

Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	IS-62	Spojzdenie Elastic search	Sub-task	Ready to deploy	Andrej Ščasný
	IS-63	Nastavenie vyhladavania	Sub-task	Done	Andrej Ščasný
	IS-64	Django API	Sub-task	Done	Andrej Ščasný
	IS-84	Prepojenie MongoDB s Elasticsearch	Sub-task	Done	Andrej Ščasný

Story Points: 5

[IS-31] [Ako používateľ chcem nahráť fotografiu do úložiska aby som pomocou nej vedel vyhľadať produkt.](#) Created: 11/Oct/18 Updated: 19/Nov/18

Status:	Ready to review
Project:	ImageSearch
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Jozef Schneider	Assignee:	Dominik Števlík
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	Not Specified	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	Not Specified	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	IS-32	Nahránie obrázku na server	Sub-task	Accepted	Dominik Števlík
	IS-33	Zmena formátu a veľkosti obrázku	Sub-task	Accepted	Dominik Števlík
	IS-34	Uloženie obrázku do databázy	Sub-task	Accepted	Dominik Števlík
Story Points:	3				

Description

Ako používateľ chcem nahráť fotografiu do úložiska aby som pomocou nej vedel vyhľadať produkt.

Generated at Mon Nov 19 18:58:03 UTC 2018 by Dominika Dolhá using Jira 7.12.1#712002-sha1:609a50578ba6bc73dbf8b05ddd7c04a04b6807c.