

Export úloh - Cachaca

[MON-83] <u>CRUD monitorov</u> Created: 06/Nov/18 Updated: 19/Nov/18	
Status:	To Do
Project:	<u>MonAnt</u>
Component/s:	<u>Monitoring management</u>
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	<u>David Tran Duc</u>	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	0 minutes	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	1 day, 3 hours	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	<u>MON-88</u>	<u>Get request na centrálné úložisko</u> + v...	Sub-task	In review	David Tran Duc
	<u>MON-90</u>	<u>Logika formuláru, POST request do cen...</u>	Sub-task	To Do	
Epic Link:	<u>Základný manažment dát</u>				
Sprint:	Cachaca				

Description

Frontend

Zobrazenie zoznamu monitorov

Formulár pre pridávanie a editáciu monitorov

- výber z dostupných data providerov (Get request na centrálné úložisko) - dropdown
- dynamické parametre podľa zvoleného data providera (zoznam url, realizované ako upload csv)
- save => post request na BE, na BE sa skonvertuje CSV na json

Zmazanie monitorov

Validácia vstupov

[MON-84] Endpointy pre CRUD monitorov Created: 06/Nov/18 Updated: 19/Nov/18 Resolved: 19/Nov/18

Status:	Done
Project:	<u>MonAnt</u>
Component/s:	<u>Central repository</u>
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	<u>David Tran Duc</u>	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	0 minutes	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	1 day, 6 hours	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

	Key	Summary	Type	Status	Assignee
Sub-Tasks:	<u>MON-92</u>	<u>Endpoint pre získanie všetkých dostup...</u>	Sub-task	Done	Matúš Barabás
	<u>MON-93</u>	<u>Endpoint pre pridanie nového data pro...</u>	Sub-task	Done	Matúš Barabás
	<u>MON-94</u>	<u>Endpointy pre CRUD monitora</u>	Sub-task	Done	Matúš Barabás
	<u>MON-95</u>	<u>Endpointy pre získanie všetkých monit...</u>	Sub-task	Done	Matúš Barabás
	<u>MON-96</u>	<u>Vytvorenie dátového modelu pre monitor</u>	Sub-task	Done	Veronika Žatková
	<u>MON-105</u>	<u>Pridať cudzí kľúč na data providera p...</u>	Sub-task	Done	Matúš Barabás
	Epic Link:	<u>Základný manažment dát</u>			
Sprint:	Cachaca				

Description	
-------------	--

Centrálne úložisko

Endpoint pre získanie zoznamu všetkých data providerov

Tabuľka pre uloženie data providera

- id
- názov
- zoznam a typ parametrov uložené ako json

Endpointy pre CRUD monitora

Endpoint pre získanie zoznamu všetkých monitorov a ich parametrov

Tabuľka pre uloženie monitora

- id
- Cudzí kľúč na data provider
- parametre (uložené ako json, lebo budú dynamické)

[MON-85] Badatel.net crawler Created: 06/Nov/18 Updated: 19/Nov/18 Resolved: 19/Nov/18

Status:	Done
Project:	<u>MonAnt</u>
Component/s:	<u>Data providers</u>
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	<u>David Tran Duc</u>	Assignee:	<u>Dung Lam Tuan</u>
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	0 minutes	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	1 day, 3 hours, 12 minutes	Time Spent:	Not Specified

Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified
----------------------	---------------	--------------------	---------------

Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	<u>MON-100</u>	<u>Vytvorenie crawlera</u>	Sub-task	Done	Dung Lam Tuan
	<u>MON-101</u>	<u>Inicializácia scrappy so zoznamom nav...</u>	Sub-task	Done	Dung Lam Tuan
Epic Link:	<u>Novinové portály a blogy</u>				
Sprint:	Cachaca				

Description	
-------------	--

Crawler	
inicializácia scrappy s už zoznamom navštívených URL (blacklist)	
[MON-86] <u>Badatel.net parser</u> Created: 06/Nov/18 Updated: 19/Nov/18 Resolved: 19/Nov/18	
Status:	Done
Project:	<u>MonAnt</u>
Component/s:	<u>Data providers</u>
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	<u>David Tran Duc</u>	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Done	Votes:	0

Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	Not Specified	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	Not Specified	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	<u>MON-89</u>	<u>Databázový model, model vo FlaskAPI (...)</u>	Sub-task	Done	Veronika Žatková
	<u>MON-91</u>	<u>Parsovanie entít z článku</u>	Sub-task	Done	Veronika Žatková
Epic Link:	<u>Novinové portály a blogy</u>				
Sprint:	Cachaca				

Description	
-------------	--

Parser	
Názov článku ... spísané v databázovom modeli ...	
[MON-87] <u>Rozšírenie endpointov pre ukladanie dát</u> Created: 06/Nov/18 Updated: 19/Nov/18	
Status:	To Do
Project:	<u>MonAnt</u>
Component/s:	<u>Central repository</u>
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	<u>David Tran Duc</u>	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	0 minutes	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	4 hours, 44 minutes	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	<u>MON-97</u>	<u>Rozšírenie endpointu na uloženie html</u>	Sub-task	In review	Peter Lipták
	<u>MON-98</u>	<u>Rozšírenie endpointu vytvárania článku</u>	Sub-task	Done	Veronika Žatková
	<u>MON-99</u>	<u>Vytvorenie endpointu pre získanie vše...</u>	Sub-task	Done	Dung Lam Tuan
Epic Link:	<u>Novinové portály a blogy</u>				
Sprint:	Cachaca				

Description	
-------------	--

Centrálne úložisko

Endpoint (a tabuľku) pre create html rozšíriť o:

- zdrojová URL (kde vznikol)
- cudzí kľúč na monitor
- dátum vytvorenia
- adresár na disku

Endpoint (a tabuľku) pre create article rozšíriť o:

- všetky veci čo sú v parseri

Doplniť endpoint pre získanie všetkých URL podľa id monitora