

Export úloh - Demänovka

[MON-87] Rozšírenie endpointov pre ukladanie dát Created: 06/Nov/18 Updated: 27/Nov/18 Resolved: 24/Nov/18	
Status:	Accepted
Project:	MonAnt
Component/s:	Central storage
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	David Tran Duc	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	0 minutes	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	7 hours, 44 minutes	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

	Key	Summary	Type	Status	Assignee
Sub-Tasks:	MON-97	Rozšírenie endpointu na uloženie html	Sub-task	Done	Peter Lipták
	MON-98	Rozšírenie endpointu vytvárania článku	Sub-task	Done	Veronika Žatková
	MON-99	Vytvorenie endpointu pre získanie vše...	Sub-task	Done	Dung Lam Tuan
Epic Link:	Novinové portály a blogy				
Sprint:	Cachaca, Demänovka				

Description

Centrálne úložisko

Endpoint (a tabuľku) pre *create html* rozšíriť o:

- zdrojová URL (kde vznikol)
- cudzí kľúč na monitor
- dátum vytvorenia
- adresár na disku

Endpoint (a tabuľku) pre *create article* rozšíriť o:

- všetky veci čo sú v parseri

Doplniť endpoint pre získanie všetkých URL podľa *id* monitora

[MON-143] [Refactoring DB](#) Created: 20/Nov/18 Updated: 27/Nov/18 Resolved: 21/Nov/18

Status:	Accepted
Project:	MonAnt
Component/s:	Central storage
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Milan Cák	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		

Σ Remaining Estimate:	0 minutes	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	1 hour	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	MON-160	Doplňenie indexov a FK do DB	Sub-task	Done	Patrik Židuliak
Epic Link:	Základný manažment dát				
Sprint:	Demänovka				

Description	
--------------------	--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • indexy • FK |
|--|

[MON-73] Manažment Created: 06/Nov/18 Updated: 04/Dec/18	
Status:	To Do
Project:	MonAnt
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	David Tran Duc	Assignee:	Unassigned

Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	0 minutes	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	3 days, 7 hours	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

Sub-Tasks:

Key	Summary	Type	Status	Assignee
MON-72	Vytvorit' rozumnejši graf pre retrospe...	Sub-task	Done	Milan Cák
MON-74	Vytvorit' retrospektívu (dokument)	Sub-task	Done	Milan Cák
MON-75	Vytvorit' export úloh	Sub-task	Done	Milan Cák
MON-76	Aktualizovať obsah na webe	Sub-task	Done	Milan Cák
MON-77	Presunutie všetkých dokumentov na con...	Sub-task	In Progress	Milan Cák
MON-78	Vytvorenie priebežnej dokumentácie (+...	Sub-task	Done	
MON-79	Integrácia Jira - Slack	Sub-task	Done	Peter Lipták
MON-80	Pridať product ownera do githubu	Sub-task	Done	Peter Lipták
MON-81	Presun gitlab repozitáru na github	Sub-task	Done	Peter Lipták
MON-102	Spojzdnit' web	Sub-task	Done	Patrik Židuliak
MON-82	Crawler menežment vytiahnuť do separá...	Sub-task	Done	Peter Lipták
MON-103	Metodika pre manazment uloh	Sub-task	To Do	
MON-147	Integrácia CI - Travis	Sub-task	Done	Peter Lipták
MON-150	Mentoring	Sub-task	Done	
MON-151	Návod migrovania DB	Sub-task	Done	Patrik Židuliak
MON-152	Metodika testovania	Sub-task	To Do	
MON-153	Metodika code review	Sub-task	To Do	

	MON-155	Návod pre rozširovanie API	Sub-task	Done	Veronika Žatková
	MON-156	Upraviť metodiku verziovania	Sub-task	To Do	
	MON-159	Metodika pre písanie dokumentácie	Sub-task	In Progress	Milan Cák
	MON-184	Zpracovať pripomienky z dokumentácie	Sub-task	In Progress	
Sprint:	Cachaca, Demänovka, Etanol				

[MON-83] [CRUD monitorov](#) Created: 06/Nov/18 Updated: 04/Dec/18

Status:	To Do
Project:	MonAnt
Component/s:	Monitoring management
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	David Tran Duc	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	0 minutes	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	1 week, 15 minutes	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

	Key	Summary	Type	Status	Assignee
Sub-Tasks:	MON-88	Get request na centrálné úložisko + v...	Sub-task	Done	David Tran Duc
	MON-90	Logika formuláru, POST request do cen...	Sub-task	In review	David Tran Duc
	MON-161	Implementácia Datatables	Sub-task	To Do	
	MON-165	Spraviť sexi frontend	Sub-task	In review	Milan Cák
	MON-170	Vytvoriť obyčajnú HTML tabuľku monitorov	Sub-task	Done	David Tran Duc
	MON-182	Nahodiť Bootstrap 4	Sub-task	Rejected	Milan Cák
	MON-186	Pridať NPM do projektu	Sub-task	Done	Milan Cák
	Epic Link:	Základný manažment dát			
Sprint:	Cachaca, Demänovka, Etanol				

Description	
--------------------	--

Frontend

Zobrazenie zoznamu monitorov

Formulár pre pridávanie a editáciu monitorov

- výber z dostupných data providerov (Get request na centrálné úložisko) - dropdown
- dynamické parametre podľa zvoleného data providera (zoznam url, realizované ako upload csv)
- save => post request na BE, na BE sa skonvertuje CSV na json

Zmazanie monitorov

Validácia vstupov

[MON-120] RSS parser článkov Created: 19/Nov/18 Updated: 07/Dec/18 Resolved: 07/Dec/18	
Status:	Done
Project:	MonAnt
Component/s:	Data providers
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Ivan Srba	Assignee:	Veronika Žatková
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	Not Specified	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	Not Specified	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

	Key	Summary	Type	Status	Assignee
Sub-Tasks:	MON-176	RSS validácia	Sub-task	Done	Veronika Žatková
	MON-177	Overenie podpory RSS 1.0	Sub-task	Done	Veronika Žatková
	MON-178	Blacklist URL článkov	Sub-task	Done	Veronika Žatková
	MON-179	Parsovanie entít z RSS článkov	Sub-task	Done	Veronika Žatková
	MON-180	Uloženie RSS príspevku do centrálného...	Sub-task	Done	Veronika Žatková
	MON-181	Pridanie stránkovania	Sub-task	Done	Veronika Žatková
	Epic Link:	Novinové portály a blogy			
Sprint:	Demänovka, Etanol				

Description	
--------------------	--

- načítať XML
- parsovanie itemov
- kontrola RSS verzie
 - min podpora RSS 2.0
- knižnica pre Python
- rozšírenie stĺpcov
- blacklistovanie URL článkov
- save do CÚ
- pagination
- porovnať s RSS 1.0

[MON-142] [Badatel.net crawler článkov](#) Created: 20/Nov/18 Updated: 04/Dec/18

Status:

To Do

Project:	MonAnt
Component/s:	Data providers
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Milan Cák	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	0 minutes	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	1 day, 3 hours	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

	Key	Summary	Type	Status	Assignee
Sub-Tasks:	MON-163	Zmenit implementaci u endpointu pre zi...	Sub-task	In review	Dung Lam Tuan
	MON-164	Refactoring badatel crawl spider	Sub-task	Done	Dung Lam Tuan
Epic Link:	Novinové portály a blogy				
Sprint:	Demänovka, Etanol				

Description	
--------------------	--

- get URL má z tab URLs
- zrušiť EP pre create URL
- blacklistovať priamo v Scrapy
*

[MON-144] [Refactoring API](#) Created: 20/Nov/18 Updated: 04/Dec/18

Status:	To Do
Project:	MonAnt
Component/s:	Central storage
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Milan Cák	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	0 minutes	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	1 day, 6 hours, 15 minutes	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

	Key	Summary	Type	Status	Assignee
Sub-Tasks:	MON-148	Validovanie API endpointov	Sub-task	In review	Matúš Barabás
	MON-149	Sample seed	Sub-task	Done	Matúš Barabás
	MON-154	Konvencie v REST API endpointoch	Sub-task	Done	Veronika Žatková
	MON-157	Error handling v API endpointoch	Sub-task	In Progress	Matúš Barabás
	MON-158	Verziovanie API	Sub-task	Done	Matúš Barabás
	MON-173	Prieskum autentifikácie tokeny	Sub-task	Done	Matúš Barabás
	MON-183	Cascade delete na entitách v databáze	Sub-task	In Progress	Veronika Žatková
	MON-185	Prieskum autentifikácie permissions a...	Sub-task	To Do	
	Epic Link:	Základný manažment dát			
Sprint:	Demänovka, Etanol				

Description	
--------------------	--

- validácie
- konvencie
- sample seed
- error handling
- verziovanie API
- sep. DB

[MON-145] Refactoring testov Created: 20/Nov/18 Updated: 04/Dec/18	
Status:	To Do

Project:	MonAnt
Component/s:	Central storage
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Milan Cák	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	0 minutes	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	1 day, 1 hour	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

	Key	Summary	Type	Status	Assignee
Sub-Tasks:	MON-162	Upraviť štruktúru adresára testov	Sub-task	In Progress	Patrik Židuliak
	MON-166	Testové pokrytie existujúceho kódu	Sub-task	To Do	
	MON-167	Špecifikácia existujúcich testov	Sub-task	To Do	
	MON-168	DB seed pre testy	Sub-task	To Do	
	MON-169	Transakčné testy	Sub-task	To Do	
	MON-171	Integrácia testovacej databázy	Sub-task	Done	Patrik Židuliak
	MON-172	Oprava aktuálnych testov	Sub-task	Done	Peter Lipták
	Epic Link:	Základný manažment dát			

Sprint:	Demänovka, Etanol
----------------	-------------------

Description	
--------------------	--

- štruktúra súborov
- lepšie pokrytie
- opis
- fixture
- seed
- test zabaliť do transakcie
- beforeTest