

Implementácia novej štruktúry front-endu (IM-26)

 **[IM-84] Spracovanie chýb** Created: 07/Dec/18 Updated: 10/Dec/18

Status:	In Progress
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Milan Vaško	Assignee:	Milan Vaško
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	For Your Eyes Only, Never say never again
----------------	---

Description

- nový komponent pre zobrazovanie chýb
- vymyslieť spôsob jeho zobrazovania
 - pravdepodobne v rámci stránky, na ktorej nastala chyba
 - v prípade nezotaviteľných chýb samostatná stránka

Ako úradník chcem po spracovaní hárku vygenerovať súbor formátu RDF (IM-63)

 **[IM-83] Tvorba testov pre RDF generátor** Created: 07/Dec/18 Updated: 07/Dec/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Filip Varga	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	3 hours		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	3 hours		

Sprint:	For Your Eyes Only, Never say never again
----------------	---

Description

- Vytvoriť mocky pre spustenie testov
- Tvorba sady testov pre RDF generátor

[IM-82] [Refaktoring SaveHandleru](#) Created: 29/Nov/18 Updated: 29/Nov/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Task	Priority:	Medium
Reporter:	Filip Varga	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Description

Presunúť funkcionality procesovania dát zo SaveHandleru do DataProcessoru.

Implementácia novej štruktúry front-endu (IM-26)

 **[IM-81] Vytvorenie mock servera** Created: 27/Nov/18 Updated: 07/Dec/18

Status:	Ready To Deploy
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Adam Talian	Assignee:	Adam Talian
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	30 minutes		
Time Spent:	3 hours, 30 minutes		
Original Estimate:	4 hours		

Sprint:	For Your Eyes Only, Never say never again
----------------	---

Dokumentácia (IM-68) **[IM-80] Dokumentácia k riadeniu** Created: 23/Nov/18 Updated: 23/Nov/18

Status:	In Progress
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Milan Vaško	Assignee:	Jana Vrabľová
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	For Your Eyes Only, Never say never again
----------------	---

Dokumentácia (IM-68) **[IM-79] Dokumentácia k inžinierskemu dielu** Created: 23/Nov/18 Updated: 24/Nov/18

Status:	In Progress
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Milan Vaško	Assignee:	Filip Varga
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		






Sprint:	For Your Eyes Only, Never say never again
----------------	---

Implementácia front-endu podľa dizajn manuálu (IM-65)

 [IM-78] **Mockupy** Created: 23/Nov/18 Updated: 07/Dec/18

Status:	In Progress
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Milan Vaško	Assignee:	Jana Vrabl'ová
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	3 hours		
Original Estimate:	3 minutes		

Attachments:	 editpage.png	 newattribute_.png	 searchincm.png	
	selectsheets.png	 upload_page.png		
Sprint:	For Your Eyes Only, Never say never again			

Comments

Comment by [Milan Vaško](#) [07/Dec/18]

Treba doriešiť:

- návrh zobrazovania chyby

Implementácia novej štruktúry front-endu (IM-26)

 **[IM-77] Download stránka** Created: 23/Nov/18 Updated: 11/Dec/18

Status:	In Review
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Milan Vaško	Assignee:	Adam Talian
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	5 hours, 10 minutes		
Original Estimate:	2 hours, 30 minutes		

Sprint:	For Your Eyes Only, Never say never again
----------------	---

Implementácia novej štruktúry front-endu (IM-26)

 **[IM-76] Confirm table stránka** Created: 23/Nov/18 Updated: 30/Nov/18

Status:	In Progress
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Milan Vaško	Assignee:	Jana Vrabľová
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	5 hours		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	5 hours		

Sprint:	For Your Eyes Only, Never say never again
----------------	---

Implementácia novej štruktúry front-endu (IM-26)

 [IM-75] [Edit stránka](#) Created: 23/Nov/18 Updated: 09/Dec/18

Status:	In Progress
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Milan Vaško	Assignee:	Milan Vaško
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	4 days, 21 minutes		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	For Your Eyes Only, Never say never again
----------------	---

Comments

Comment by [Milan Vaško](#) [07/Dec/18]

Treba doriešiť:

- tooltipy (cez knižnicu)
- autocomplete (cez knižnicu)
- zrefaktorovať čo treba (services)

Implementácia novej štruktúry front-endu (IM-26)

 [IM-74] Choose sheets stránka Created: 23/Nov/18 Updated: 07/Dec/18

Status:	In Progress
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Milan Vaško	Assignee:	Ševčík Adam
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	3 days, 1 hour, 30 minutes		
Original Estimate:	5 minutes		

Sprint:	For Your Eyes Only, Never say never again
----------------	---

Comments

Comment by [Milan Vaško](#) [07/Dec/18]

Treba doriešiť:

- spinner na processMultipleSheets
- dať tam rozumné texty

Implementácia novej štruktúry front-endu (IM-26)

 **[IM-73] Upload stránka** Created: 23/Nov/18 Updated: 11/Dec/18

Status:	In Review
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Milan Vaško	Assignee:	Adam Talian
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	6 hours, 40 minutes		
Original Estimate:	5 hours		

Sprint:	For Your Eyes Only, Never say never again
----------------	---

Comments

Comment by [Milan Vaško](#) [07/Dec/18]

Treba doriešiť:

- spinner

Implementácia novej štruktúry front-endu (IM-26)

 **[IM-72] Analyzovať unit testovanie** Created: 23/Nov/18 Updated: 07/Dec/18

Status:	In Progress
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Milan Vaško	Assignee:	Adam Talian
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	2 hours, 10 minutes		
Original Estimate:	2 hours		

Sprint:	For Your Eyes Only, Never say never again
----------------	---

Description

Výstup:

- metodika písania unit testov
- ukážkový unit test (s mockom)

Implementácia novej štruktúry front-endu (IM-26)

 [IM-71] Inicializácia Angular projektu v novej vetve Created: 23/Nov/18 Updated: 07/Dec/18

Status:	Ready To Deploy
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Milan Vaško	Assignee:	Milan Vaško
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	3 hours		
Original Estimate:	3 hours		

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Description

- nová vetva
- vyčistenie
- založenie nového Angular projektu v nej spolu so závislosťami (idsk toolkit)
- zhodnúť sa na štruktúre projektu
- vytvoriť základ (header, footer...)

Comments

Comment by [Milan Vaško](#) [29/Nov/18]

Nakoniec nebol vytvorený nový projekt, ale starý bol updatovaný na Angular 7.

Ako úradník chcem po spracovaní hárku vygenerovať súbor formátu RDF (IM-63)

 [IM-70] Vytvorenie generátora Created: 23/Nov/18 Updated: 07/Dec/18

Status:	In Progress
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Milan Vaško	Assignee:	Filip Varga
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	3 hours		
Time Spent:	1 day		
Original Estimate:	1 day		

Attachments:	 database_draft.jpg  template_rdf_file.rdf
Sprint:	For Your Eyes Only, Never say never again

Description

- Vytvoriť najprv základný RDF generátor, zvoliť naň správnu knižnicu a vytvoriť prototyp
- Následne prejsť k spracovaniu reálnych dát, vytvoriť správne štruktúrované RDF podľa predlohy z predošlých RDF taskov analýz
- Výstup presmerovať k volaniu na FE (stiahnutie RDF súboru)

Ako úradník chcem po spracovaní hárku vygenerovať súbor formátu RDF (IM-63)

[IM-69] Úprava posielených informácií medzi backendom a frontendom

Created: 23/Nov/18 Updated: 06/Dec/18

Status:	In Progress
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Milan Vaško	Assignee:	Ladislav Bari
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 day		
Original Estimate:	1 day		

Sprint:	For Your Eyes Only, Never say never again
----------------	---

Description

- čo sa posiela na backend pred a po vybratí atribútov?
- je tam dostatok informácií na generovanie RDF?

Prehľad, čo je potrebné upraviť

- zo stránky edit poslať na stránku confirmtable a potom download - názov entity, URL, ontológia, názvy stĺpcov
- alternatíva - uložiť údaje ako metadáta
- stránka edit - výber entity - v zozname len entity podľa ontológií (fyzická osoba, lokácia...)

[IM-68] [Dokumentácia](#) Created: 23/Nov/18 Updated: 07/Dec/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Task	Priority:	Medium
Reporter:	Milan Vaško	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	Not Specified	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	Not Specified	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	IM-79	Dokumentácia k inžinierskemu dielu	Sub-task	In Progress	Filip Varga
	IM-80	Dokumentácia k riadeniu	Sub-task	In Progress	Jana Vrabl'ová

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

[IM-67] [Lematizovanie query pri vyhľadávaní stĺpcov \(inak sú veľmi čudné výsledky\)](#) Created: 23/Nov/18 Updated: 23/Nov/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Milan Vaško	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		



[IM-66] [Nesprávne správanie pri nahraní xls súboru s jedným hárkom](#) Created: 23/Nov/18 Updated: 23/Nov/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Milan Vaško	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:  ludia_new (1).xlsx

Description

- treba zmeniť nadpis na stránke s výberom hárkov na niečo v štýle "Vyberte hárok na spracovanie"
- zistiť, či tam nie je chyba - pri teste to spadlo pri kliknutí na tlačítko "Ďalej"

[IM-65] [Implementácia front-endu podľa dizajn manuálu](#) Created: 22/Nov/18 Updated: 07/Dec/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Ladislav Bari	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	0 minutes	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	3 hours	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	3 minutes	Original Estimate:	Not Specified

Issue Links:	Relates				
	relates to IM-26 Implementácia novej štruktúry front-endu				To Do
Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	IM-78	Mockupy	Sub-task	In Progress	Jana Vrabľová
Epic Link:	Používateľský zážitok				
Sprint:	For Your Eyes Only, Never say never again				

[IM-64] [Analýza možností vyhľadávania geoentít](#) Created: 21/Nov/18 Updated: 29/Nov/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Ladislav Bari	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link: [Export do RDF](#)

Description

Pre správny tvar RDF súborov je potrebné vyhľadať geoentity.

Je potrebné analyzovať a vyhodnotiť:



- použitie API
- stiahnutie údajov z GeoNames (<https://www.geonames.org/>)

Identifikované možnosti: RDF4J poskytuje SPARQL a GeoSPARQL API.

[IM-63] [Ako úradník chcem po spracovaní hárku vygenerovať súbor formátu RDF](#) Created: 21/Nov/18 Updated: 07/Dec/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Ladislav Bari	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	6 hours	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	2 days	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	2 days, 3 hours	Original Estimate:	Not Specified

Attachments:	 database_draft.jpg  template_rdf_file.rdf				
Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	IM-69	Úprava posielaných informácií medzi b...	Sub-task	In Progress	Ladislav Bari
	IM-70	Vytvorenie generátora	Sub-task	In Progress	Filip Varga
	IM-83	Tvorba testov pre RDF generátor	Sub-task	To Do	
Epic Link:	Export do RDF				
Sprint:	For Your Eyes Only, Never say never again				

Description

Výstup:

- prvá verzia generátora súborov RDF
- táto verzia generátora, je určená na vytváranie RDF súborov, podľa vzorov (vid' prílohy)

[IM-61] [Lepšie využitie databázy](#) Created: 16/Nov/18 Updated: 16/Nov/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Task	Priority:	Medium
Reporter:	Milan Vaško	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Description

- na serveri sa ukladajú *.ser súbory, ktoré by sa pravdepodobne mali ukladať do databázy
- chcelo by to aj analyzovať iné prípady

[IM-60] [Automatická záloha JIRY](#) Created: 09/Nov/18 Updated: 09/Nov/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Task	Priority:	Medium
Reporter:	Milan Vaško	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	Infrastruktúra
-------------------	--------------------------------

Analyzovať možnosti refaktoringu Frontend-u (IM-54)

 [IM-59] Analyzáza alternatívnych možností Created: 09/Nov/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Milan Vaško	Assignee:	Milan Vaško
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 day, 6 hours		
Original Estimate:	1 day		

Attachments:	 elm.pdf  elm-prototype.zip
Sprint:	Live and Let Die

Description

- Elm?
- React?
- niečo iné?
- oplatí sa to?

Výstup:

- jednoduchý prototyp v danej technológii (možno jedna stránka)


Analyzovať možnosti refaktoringu Frontend-u (IM-54)

 **[IM-58] Analýza súčasného FE (spoločná práca)** Created: 09/Nov/18 Updated:

23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Milan Vaško	Assignee:	Ševčík Adam
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	1 day		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	1 day, 2 hours		

Attachments:	 component_analyse.png
Sprint:	Live and Let Die

Description

Výstup:

- diagram
- dokument s nedostatkami a možnými vylepšeniami
- štúdium programovania v Angulari (best practices...)
- prototyp v Angulari na základe best practices

Analyza - Vytvorenie príkladov súborov RDF (IM-53)

 **[IM-57] Vytvorenie príkladov RDF súborov** Created: 09/Nov/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Ladislav Bari	Assignee:	Filip Varga
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	2 hours		
Time Spent:	4 hours		
Original Estimate:	6 hours		


Sprint:	Live and Let Die
----------------	------------------

Analýza - Vytvorenie príkladov súborov RDF (IM-53)

 [IM-56] Vytvorenie príkladov RDF súborov Created: 09/Nov/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 22/Nov/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Ladislav Bari	Assignee:	Ladislav Bari
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	4 hours		
Original Estimate:	4 hours		

Attachments:	 ludia_new.rdf	 ludia_new.xlsx	 RDF_doc.pdf
Sprint:	Live and Let Die		

Description

Výstup:

- vzorová excel tabuľka
- príklad vzorového RDF súboru
- jedná sa o 1. verziu - sú použité iba literály
- dokumentácia k RDF, v ktorej je tento vzorový súbor popísaný
- dokumentácia bude slúžiť ako špecifikácia k vytvoreniu generátora súborov RDF

[IM-55] [Vytvorenie metodiky pre kód](#) Created: 09/Nov/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Task	Priority:	Medium
Reporter:	Adam Talian	Assignee:	Milan Vaško
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	3 hours		
Original Estimate:	3 hours		

Sprint:	Live and Let Die
----------------	------------------

Description


Vo fáze In Review by sa na to mal každý pozrieť

- pomenovávanie vetiev
- code style

[IM-54] [Analyzovať možnosti refaktoringu Frontend-u](#) Created: 09/Nov/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Adam Talian	Assignee:	Adam Talian
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	1 day	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	1 day, 6 hours	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	2 days, 2 hours	Original Estimate:	Not Specified

Attachments:	 importer-web-preview.zip				
Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	IM-58	Analýza súčasného FE (spoločná práca)	Sub-task	Done	Ševčík Adam
	IM-59	Analýza alternatívnych možností	Sub-task	Done	Milan Vaško
Epic Link:	Infraštruktúra				
Sprint:	Live and Let Die				

Description

- Výstup: Písať nanovo alebo postupne refaktorovať?
 - ktorá možnosť je výhodnejšia z pohľadu dizajnu manuálu (musí byť?)
- Vypracovanie:
 - v prípade refaktoru - vypracovať plán refaktoringu (opatrenia - ako to prepracovať?)
 - v prípade novej implementácie - softvérový návrh FE
- K obom 1 A4 zdôvodnení a pod. tak aby sme z toho vedeli odvodiť tasky / user stories
- Verzia Angularu - update?

Comments

Comment by [Adam Talian](#) [16/Nov/18]

dizajn manuál - <https://idsk-elements.herokuapp.com/>

Comment by [Adam Talian](#) [16/Nov/18]

<https://github.com/johnpapa/angular-styleguide>

<https://medium.com/@motcowley/angular-folder-structure-d1809be95542>

<https://angular.io/guide/styleguide>

<https://medium.com/@cyrilletuzi/architecture-in-angular-projects-242606567e40>

[IM-53] [Analýza - Vytvorenie príkladov súborov RDF](#) Created: 09/Nov/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Ladislav Bari	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	2 hours	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	1 day	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	1 day, 2 hours	Original Estimate:	Not Specified

Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	IM-56	Vytvorenie príkladov RDF súborov	Sub-task	Done	Ladislav Bari
	IM-57	Vytvorenie príkladov RDF súborov	Sub-task	Done	Filip Varga
Epic Link:	Export do RDF				
Sprint:	Live and Let Die				

[Ako úradník chcem po nahratí súboru rozhodnúť, ktorá karta v excel súbore sa má spracovať, aby sa nespracovali tie, ktoré netreba](#) (IM-9)

 **[IM-52] Úprava volaní backendu a spracovaní odpovedí** Created: 05/Nov/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Jana Vrabl'ová	Assignee:	Jana Vrabl'ová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	FE		
Remaining Estimate:	1 hour		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	1 hour		

Sprint:	Dr. No, You only live twice, Live and Let Die
----------------	---

Description

Úprava backendových volaní na FE, po úprave backendu (trieda RouteManager) v rámci refaktoru počas subtasku IM - 23 - Výber a úprava hárku na spracovanie

Vytvoriť a nastaviť development (staging) server (aj CI) (IM-42)

[IM-51] Úprava skriptov (zostavenie, nasadenie) a nasadenie Created:

28/Oct/18 Updated: 02/Nov/18 Resolved: 02/Nov/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Adam Talian	Assignee:	Adam Talian
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	4 hours		
Original Estimate:	3 hours		

Sprint:	You only live twice
----------------	---------------------

Description

- gitlab-ci.yml - samostatne master a samostatne development
- docker-compose.yml - vytvoriť samostatný pre hlavný server aj pre development server
- súčasťou je samozrejme aj test - nasadenie riešenia na server

Comments

Comment by [Adam Talian](#) [28/Oct/18]

Pozor - Merge request-y vo všetkých troch repozitároch!

Vytvorit' a nastavit' development (staging) server (aj CI) (IM-42)

 **[IM-50] Vytvorenie server-a, rozbehanie technológií** Created: 28/Oct/18 Updated:

28/Oct/18 Resolved: 28/Oct/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Adam Talian	Assignee:	Adam Talian
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	2 hours, 30 minutes		
Original Estimate:	3 hours		

Sprint:	You only live twice
----------------	---------------------

Comments

Comment by [Adam Talian](#) [28/Oct/18]

IP adresa: 35.237.0.28

[IM-49] - Created: 26/Oct/18 Updated: 26/Oct/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Epic	Priority:	Medium
Reporter:	Jaroslav Schvantner	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Name:	Manažment a dokumentácia tímu
-------------------	-------------------------------

[IM-48] [Sem prídu úlohy súvisiace so zlepšovaním automatického odhadovania typov dát](#) Created: 26/Oct/18 Updated: 26/Oct/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Epic	Priority:	Medium
Reporter:	Jaroslav Schvantner	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Name:	Inteligentná analýza obsahu
-------------------	-----------------------------

[IM-47] [Hlavičky stĺpcov by sa nemali vizuálne prekrývať](#) Created: 26/Oct/18 Updated: 26/Oct/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Jaroslav Schvantner	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	Používateľský zážitok
-------------------	---------------------------------------

[IM-46] [Správne čítať čísla z Excelu \(nesmú sa skracovať do vedeckého formátu\)](#) Created: 26/Oct/18 Updated: 09/Nov/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Jaroslav Schvantner	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	Opravy chýb
-------------------	-----------------------------

[IM-45] Vo vyhľadávani v celom modeli musí fungovať aj dopyt s diakritikou/veľkosť písmen/medzery Created: 26/Oct/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Milan Vaško	Assignee:	Filip Varga
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	6 hours		
Original Estimate:	6 hours		

Epic Link:	Opravy chýb
Sprint:	Live and Let Die

Description

Autocomplete vs vyhľadavanie.

Autocomplete je rozbitejší.

Úprava vstupu - konverzia na malé písmená / odstránenie diakritiky (**ak sa nedá nastaviť v elastic-u**).

[IM-44] [Správne čítať dátumy z Excelu \(problém s nechcenou konverziou na čísla\)](#) Created: 26/Oct/18 Updated: 09/Nov/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Jaroslav Schvantner	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	Opravy chýb
-------------------	-----------------------------

[IM-42] Vytvoriť a nastaviť development (staging) server (aj CI) Created: 26/Oct/18 Updated: 09/Nov/18 Resolved: 09/Nov/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Adam Talian	Assignee:	Adam Talian
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	0 minutes	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	6 hours, 30 minutes	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	6 hours	Original Estimate:	Not Specified

Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	IM-50	Vytvorenie server-a, rozbehanie techn...	Sub-task	Done	Adam Talian
	IM-51	Úprava skriptov (zostavenie, nasadeni...	Sub-task	Done	Adam Talian
Epic Link:	Infraštruktúra				
Sprint:	You only live twice				

Description

Treba vytvoriť nový cloud - pravdepodobne skúsime Amazon. Na tomto treba cloude nahodiť technológie - docker, docker-compose a v nich cez compose pustiť Elasticsearch a PostreSql. Nastaviť firewall, porty a pod.

Nahodiť projekt - z úložiska.

Upraviť ci skripty aby sa vytvárali obrazy z dev-u aj z master-a.

Ak sa bude dať nastaviť na cloude statická adresa - vytvoriť na FE nový environment obsahujúci IP nového server-a.

—

Možnosť ako spraviť autodeploy na dev-server -

<https://stackoverflow.com/questions/44545635/how-to-auto-deploy-docker-image-on-own-server-with-gitlab>

[IM-41] [Vytvoriť infraštruktúru pre seléniové testy](#) Created: 25/Oct/18 Updated: 26/Oct/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Filip Varga	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link: [Infraštruktúra](#)**Description**

Vytvorenie testovacieho frameworku pre seléniové testy.

Zahrňa štúdium tvorby seléniových testov, tvorbu základných modulov pre vykonanie testovania, jednoduchšieho rozhrania a .

Testovací framework by bol ideálne vytvorený v samostatnom repozitári. Odporúčaný jazyk na testovanie: Java / Python.

Súčasťou problémov pre Selenium je práca s dialógovými oknami

Do budúca by bolo možné do infraštruktúry včleniť aj iné typy testovania.

Súčasťou tejto úlohy je aj vyrobenie niekoľkých testov.

Refaktor handler-ov na backend-e (IM-28)

 **[IM-40] Vytvorenie debug úrovne logovania na BE** Created: 23/Oct/18 Updated:

05/Nov/18 Resolved: 05/Nov/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Adam Talian	Assignee:	Milan Vaško
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	2 hours		
Original Estimate:	2 hours		

Sprint:	You only live twice
----------------	---------------------

Description

- logovanie requestov na debug leveli - prišiel request
- spraviť research v codebase - kde by ešte bolo vhodné debug logovanie

Ako úradník chcem zadať akú entitu reprezentuje jeden riadok tabuľky aby bolo možné exportovať výsledné RDF (IM-33)

 [IM-39] **Získanie zoznamu entít a výber entity** Created: 19/Oct/18 Updated: 09/Nov/18 Resolved: 09/Nov/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Adam Talian	Assignee:	Filip Varga
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	4 hours		
Original Estimate:	0 minutes		

Sprint:	You only live twice
----------------	---------------------

Description

Na backende je funkcionálna na získanie názvov stĺpcov. V súčasnosti v triede UploadHandler.response - alternativeList. Je potrebné získať tento list a vrátiť ho na frontend.

Zahrňa aj refaktoring určitých OWL tried (ImportOwlManager).

//Edit - myslím, že dáta z CM idú cez ImportOwlManager ale nie som si istý

[Ako úradník chcem zadať akú entitu reprezentuje jeden riadok tabuľky aby bolo možné exportovať výsledné RDF](#) (IM-33)



[IM-38] [Pridanie dropdown-u s údajmi z mocku](#) Created: 19/Oct/18 Updated:

09/Nov/18 Resolved: 09/Nov/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Adam Talian	Assignee:	Adam Talian
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	7 hours, 35 minutes		
Original Estimate:	4 hours		

Sprint:	You only live twice
----------------	---------------------

Description

- na obrazovku výberu stĺpcov pridáme dropdown
- dáta pre dropdown budú dočasne získavané z mocku
- vytvorenie infraštruktúry pre mocky - použitie mockov definované na centralizovanom mieste - konfiguračný súbor

Comments

Comment by [Adam Talian](#) [26/Oct/18]

<https://tptim16.wixsite.com/team-14/tabulka>

Comment by [Adam Talian](#) [26/Oct/18]

- pridaný dropdown na edit stránku (EditComponent)
- do sk/en pridané default texty pre dropdown ("Vyber možnosť")
- nová EntityService
 - metódy getEntities a fake_getEntities
 - momentálne volám fake metódu (fakt tupý mock)

Analyza - vyrobit' ručne príklady súborov RDF k definovaným príkladom (IM-32)

 **[IM-37] Analyza RDF a vytvorenie dvojíc súborov - spoločná práca** Created:

19/Oct/18 Updated: 09/Nov/18 Resolved: 09/Nov/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Ladislav Bari	Assignee:	Jaroslav Schvantner
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	2 hours, 30 minutes		
Time Spent:	1 hour, 30 minutes		
Original Estimate:	4 hours		

Sprint:	You only live twice
----------------	---------------------

Description

- Analyzovať formát RDF
- Vytvorenie 5 tabuliek
- Vytvorenie 5 RDF súborov
- Každá tabuľka musí reprezentovať inú entitu
- Každá tabuľka bude obsahovať 3-5 rôznych stĺpcov a cca 10 riadkov
- Tento task predstavuje spoločnú prácu

Analyza - vyrobit' ručne príklady súborov RDF k definovaným príkladom (IM-32)

 **[IM-36] Analyza RDF a vytvorenie dvojíc súborov - spoločná práca** Created:

19/Oct/18 Updated: 05/Nov/18 Resolved: 05/Nov/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Ladislav Bari	Assignee:	Ladislav Bari
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	4 hours		
Original Estimate:	4 minutes		

Sprint:	You only live twice
----------------	---------------------

Description

- Analyzovať formát RDF
- Vytvorenie 5 tabuliek
- Vytvorenie 5 RDF súborov
- Každá tabuľka musí reprezentovať inú entitu
- Každá tabuľka bude obsahovať 3-5 rôznych stĺpcov a cca 10 riadkov
- Tento task predstavuje spoločnú prácu

Refaktor handler-ov na backend-e (IM-28)

[IM-35] Preorganizovanie handlerov na SpringBoot Services Created:

19/Oct/18 Updated: 22/Oct/18 Resolved: 22/Oct/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Adam Talian	Assignee:	Adam Talian
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	3 minutes		

Sprint:	You only live twice
----------------	---------------------

Description

- odstránenie interface - CommonHandler
- odstránenie členskej premennej handler v RouteManager
- použitie anotácie @Autowired

Refaktor handler-ov na backend-e (IM-28)

 **[IM-34] Vytvorenie ErrorHandlerera a úprava súčasného chytania chýb** Created:

19/Oct/18 Updated: 22/Oct/18 Resolved: 22/Oct/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Adam Talian	Assignee:	Milan Vaško
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	You only live twice
----------------	---------------------

Description

- vytvorenie novú triedu - ExceptionHandler - obsahujúcu metódy pre chyby, ktoré môžu nastať pri volaní controller-a/handleroch
- odstránenie súčasných try-catch blokov v handler-och
- použitie try-with-resources pokiaľ to bude dávať zmysel (stream-y)

[IM-33] [Ako úradník chcem zadať akú entitu reprezentuje jeden riadok tabuľky aby bolo možné exportovať výsledné RDF](#) Created: 19/Oct/18 Updated:

09/Nov/18 Resolved: 09/Nov/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Adam Talian	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	0 minutes	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	1 day, 3 hours, 35 minutes	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	4 hours	Original Estimate:	Not Specified

Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	IM-38	Pridanie dropdown-u s údajmi z mocku	Sub-task	Done	Adam Talian
	IM-39	Získanie zoznamu entít a výber entity	Sub-task	Done	Filip Varga
Epic Link:	Export do RDF				
Sprint:	You only live twice				

Description

Na obrazovke, kde používateľ zadáva/potvrďuje názvy stĺpcov bude aj dropdown, ktorý bude obsahovať zoznam všetkých možností(čo za entitu to môže byť), s tým, že používateľ bude musieť vybrať jednu z možností pre pokračovanie.











Možnosti budú načítané z CM.

Vybraná možnosť sa musí poslať na backend.

[IM-32] [Analýza - vyrobiť ručne príklady súborov RDF k definovaným príkladom](#) Created: 19/Oct/18 Updated: 09/Nov/18 Resolved: 09/Nov/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Ladislav Bari	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	2 hours, 30 minutes	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	5 hours, 30 minutes	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	4 hours, 4 minutes	Original Estimate:	Not Specified

Attachments:	         
---------------------	---

Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	IM-36	Analýza RDF a vytvorenie dvojíc súbor...	Sub-task	Done	Ladislav Bari
	IM-37	Analýza RDF a vytvorenie dvojíc súbor...	Sub-task	Done	Jaroslav Schvantner

Epic Link:	Export do RDF
Sprint:	You only live twice

Description

Vyrobiť 5 dvojíc príkladov tabuliek a RDF súborov na import:

- tak aby tool okamžite uhádol, ktoré stĺpce sú správne
- k nim vytvoriť RDF export - manuálne
- každá tabuľka musí reprezentovať inú entitu
- každá tabuľka bude obsahovať 3-5 rôznych stĺpcov a cca 10 riadkov.

Výstup:

- očakáva sa, že výstupom budú nové story v backlog-u, ktoré budú smerovať k transformácii, ale aj k zisťovaniu ďalšieho info od používateľa.

Riešenie:

- v tejto story boli vytvorené tabuľky vo formáte xlsx a k nim príslušné súbory vo formáte rdf
- všetky rdf súbory boli úspešne validované pomocou validátora <https://www.w3.org/RDF/Validator/>
- dané súbory sú umiestnené v prílohe (attachments)

[IM-31] [Sem přidu všechny opravy chýb](#) Created: 19/Oct/18 Updated: 26/Oct/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Epic	Priority:	Medium
Reporter:	Adam Talian	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Name:	Opravy chýb
-------------------	-------------

[IM-30] [Aktualizovať dokumentáciu na wiki](#) Created: 19/Oct/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Adam Talian	Assignee:	Jana Vrabl'ová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 day		
Original Estimate:	1 day		

Epic Link:	Manažment a dokumentácia tímu
Sprint:	Live and Let Die

Description

- prejdienie a aktualizácia obsahu wiki minuloročného tímu
- pridanie nových vecí, ktoré sme pridali

[IM-29] Zmeniť umiestnenie ukladania načítaných súborov na strane backend-u Created: 19/Oct/18 Updated: 26/Oct/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Adam Talian	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	Infraštruktúra
-------------------	--------------------------------

Description

Momentálne sa všetko ukladá lokálne aj na serveri v importer-services (koreňový priečinok backend-u).

Nemali by byť tieto súbory dočasné? V tom prípade by sme mohli mať priečinok /temp kde by sa ukladali.

Ak majú byť dočasné - kedy ich zmazať? Ako zistíme, že skončila session s klientom?

[IM-28] [Refaktor handler-ov na backend-e](#) Created: 18/Oct/18 Updated: 05/Nov/18 Resolved: 05/Nov/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Adam Talian	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	0 minutes	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	2 hours	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	2 hours, 3 minutes	Original Estimate:	Not Specified

Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	IM-34	Vytvorenie ErrorHandler-a a úprava súč...	Sub-task	Done	Milan Vaško
	IM-35	Preorganizovanie handlerov na SpringB...	Sub-task	Done	Adam Talian
	IM-40	Vytvorenie debug úrovne logovania na BE	Sub-task	Done	Milan Vaško
Epic Link:	Infraštruktúra				
Sprint:	You only live twice				

Description

V RouteManager odstrániť member premennú private *CommonHandler handler* a jednotlivé handler-y prerobiť na SpringBoot services.

Vytvorenie ExceptionHandler-a - dôsledok - zmizne veľa try-catch blokov, všetko sa bude handlovať na cetrálnom uzle čo prinesie prehľadnejší kód.

Naformátovanie zdrojových kódov podľa jednotného formátu - momentálne je to rozbité, niekde tab-y, niekde medzery...

[IM-27] [Opraviť chybu pri vytvorení nového názvu stĺpca](#) Created: 18/Oct/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Adam Talian	Assignee:	Adam Talian
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	5 hours, 10 minutes		
Original Estimate:	5 hours		

Epic Link:	Opravy chýb
Sprint:	Live and Let Die

Description

Chyba sa objavuje ak použijem možnosť "Vyhľadať v CM" a následne "alebo môžete vytvoriť úplne nový názov stĺpca".

V UI sa prejaví hláškou - "**Chyba:** p.Undefined error" a pravdepodobne aj tým, že combobox "Okruh" sa nenachádzajú žiadne možnosti.

Zistil som, že chyba je vyhodená z

- **OkruhsHandler.java** z **eh.getDistinctCategories()** kde **eh** je **ElasticHandler**. Chyba nastane pravdepodobne na riadku 177 v ElasticHandler keď sa volá
- **aggregationQuery.execute().get()**.

Comments

Comment by [Adam Talian](#) [13/Nov/18]

"Fielddata is disabled on text fields by default. Set fielddata=true on [owl_category] in order to load fielddata in memory by uninverting the inverted index. Note that this can however use significant memory. Alternatively use a keyword field instead."

<https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/fielddata.html>

Comment by [Adam Talian](#) [13/Nov/18]

<https://www.elastic.co/blog/strings-are-dead-long-live-strings>

[IM-26] [Implementácia novej štruktúry front-endu](#) Created: 12/Oct/18 Updated: 07/Dec/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Adam Talian	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	5 hours, 30 minutes	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	1 week, 4 days, 6 hours, 21 minutes	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	2 days, 5 hours, 35 minutes	Original Estimate:	Not Specified

Issue Links:	Relates relates to IM-65 Implementácia front-endu podľa dizajn... To Do				
Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	IM-71	Inicializácia Angular projektu v nove...	Sub-task	Ready To Deploy	Milan Vaško
	IM-72	Analyzovať unit testovanie	Sub-task	In Progress	Adam Talian
	IM-73	Upload stránka	Sub-task	In Review	Adam Talian
	IM-74	Choose sheets stránka	Sub-task	In Progress	Ševčík Adam
	IM-75	Edit stránka	Sub-task	In Progress	Milan Vaško
	IM-76	Confirm table stránka	Sub-task	In Progress	Jana Vrabľová
	IM-77	Download stránka	Sub-task	In Review	Adam Talian
	IM-81	Vytvorenie mock servera	Sub-task	Ready To Deploy	Adam Talian
	IM-84	Spracovanie chýb	Sub-task	In Progress	Milan Vaško
Epic Link:	Infraštruktúra				
Sprint:	For Your Eyes Only, Never say never again				

Description

- pre nás by to okrem iného znamenalo nakresliť - mockupy - potom prerábať

- v manuáli sú čiastkové ukážky
- existujúce britské stránky - vraj je prebraný z UJ
- link - <https://idsk-elements.herokuapp.com/>
- implementovať sa bude po stránkach

[IM-25] [Rozbehať v cloude bez tunelov](#) Created: 12/Oct/18 Updated: 25/Oct/18 Resolved: 25/Oct/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Adam Talian	Assignee:	Adam Talian
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	2 hours		
Original Estimate:	4 minutes		

Epic Link:	Infraštruktúra
Sprint:	You only live twice

Description

Momentálny stav:

- riešenie beží v cloude, kde je povolená HTTP prevádzka
- je možné sa po zadaní IP servera pripojiť na web
- pre funkčnosť (volanie backendu) je potrebné mať nastavené lokálne tunely - t.j. presmerovanie prevádzky z localhost na server
- v rámci FE je environment.ts a environment.prod.ts - zrejme sa to nepoužíva...

Chceme:

- odstrániť potrebu využívania tohoto tunela
- v rámci FE - IP servera bude v nastaveniach environment
- treba upraviť aj build pre gitlab
- povolená http prevádzka - bezpečnosť? Nejaký firewall na cloude nastaviť?

Dala by sa statická IP na serveri?

- už je


Comments

Comment by [Adam Talian](#) [24/Oct/18]

Upravené:

- `environment.prod.ts` - zadaná ip servera/cloudu
- `package.json` - nový command pre npm - "build-prod"
- `gitlab-ci.yml` - použitie nového npm príkazu, vytváranie docker image len z dev vetvy

[Ako úradník chcem pri prechode kurzorom nad alternatívou zobrazit' tooltip, čo je to za alternatívu, aby som lepšie vedel čo je to za atribút a či je pre daný stĺpec vhodný](#) (IM-17)

 **[IM-24] Pridanie tooltipov** Created: 05/Oct/18 Updated: 19/Oct/18 Resolved: 19/Oct/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Adam Talian	Assignee:	Milan Vaško
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	FE		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	Dr. No
----------------	--------

Description

- na základe obsahu iných tooltipov použitých v projekte

[Ako úradník chcem po nahratí súboru rozhodnúť, ktorá karta v excel súbore sa má spracovať, aby sa nespracovali tie, ktoré netreba](#) (IM-9)

 **[IM-23]** [Výber a príprava hárku na spracovanie](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Adam Talian	Assignee:	Jana Vrabl'ová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	BE, FE		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		


Sprint:	Dr. No, You only live twice, Live and Let Die
----------------	---

[Ako úradník chcem po nahratí súboru rozhodnúť, ktorá karta v excel súbore sa má spracovať, aby sa nespracovali tie, ktoré netreba](#) (IM-9)

 [IM-22] [Získanie názvov hárkov zo súboru](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 24/Oct/18 Resolved: 24/Oct/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Adam Talian	Assignee:	Filip Varga
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	BE		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 refactoring_notes_for_dataclasses.md
Sprint:	Dr. No, You only live twice, Live and Let Die

Description

- odošle ako response json obsahujúci cestu k danému súboru na serveri a pole názvov hárkov z excel súboru

[Ako úradník chcem po nahratí súboru rozhodnúť, ktorá karta v excel súbore sa má spracovať, aby sa nespracovali tie, ktoré netreba](#) (IM-9)

 **[IM-21]** [Zobrazenie názvov jednotlivých hárkov zo súboru](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Adam Talian	Assignee:	Ševčík Adam
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	FE		
Remaining Estimate:	1 hour		
Time Spent:	6 hours		
Original Estimate:	7 minutes		

Attachments:	 20181011_192048.jpg
Sprint:	Dr. No, You only live twice, Live and Let Die

Description

- vytvorenie mockupu
- následná implementácia

[Ako úradník chcem po spracovaní súboru stiahnuť výsledok ako súbor s RDF \(ale s fake dátami\)](#) (IM-1)

 **[IM-20] Pridanie funkcionality na backend-e pre vrátenie RDF súboru** Created:

05/Oct/18 Updated: 19/Oct/18 Resolved: 19/Oct/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Adam Talian	Assignee:	Ladislav Bari
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	BE		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	Dr. No
----------------	--------

Description

- treba spraviť analýzu handler logiky na backend-e

[Ako úradník chcem po spracovaní súboru stiahnuť výsledok ako súbor s RDF \(ale s fake dátami\)](#) (IM-1)

 **[IM-19] Pridat' na stránku s možnosťami stiahnutia novú možnosť'** Created:

05/Oct/18 Updated: 19/Oct/18 Resolved: 19/Oct/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Medium
Reporter:	Jakub Šimko	Assignee:	Jaroslav Schvantner
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	FE		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	Dr. No
----------------	--------

[IM-18] [Sem prídu všetky veci, ktoré majú za cieľ zlepšovať pohodlnosť](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 22/Nov/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Epic	Priority:	Medium
Reporter:	Jakub Šimko	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Name:	Používateľský zážitok
-------------------	-----------------------

[IM-17] Ako úradník chcem pri prechode kurzorom nad alternatívou zobrazit' tooltip, čo je to za alternatívu, aby som lepšie vedel čo je to za atribút a či je pre daný stĺpec vhodný Created: 05/Oct/18 Updated: 19/Oct/18 Resolved: 19/Oct/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Jakub Šimko	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	Not Specified	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	Not Specified	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	IM-24	Pridanie tooltipov	Sub-task	Done	Milan Vaško
Epic Link:	Používateľský zážitok				
Sprint:	Dr. No				

[IM-16] [Všetky stories týkajúce sa exportu do RDF](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 21/Nov/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Epic	Priority:	Medium
Reporter:	Jakub Šimko	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Name:	Export do RDF
-------------------	---------------

[IM-15] [Sem prídu všetky infraštruktúrne úlohy](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 29/Nov/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Epic	Priority:	Medium
Reporter:	Jakub Šimko	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Name:	Infraštruktúra
-------------------	----------------

[IM-14] [Rozbehať si riešenie v cloude](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 12/Oct/18 Resolved: 12/Oct/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Jakub Šimko	Assignee:	Adam Talian
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	Infraštruktúra
Sprint:	Dr. No

Description

Akceptačné kritériá:

- v cloude bezi instanciou backendu a frontendu
- na tejto instancii sa podarí spraviť základny scenár: od nahratia nejeho suboru po jeho sfinalizovanie

[IM-13] [Rozbehať si riešenie lokálne \(u všetkých\)](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 18/Oct/18 Resolved: 18/Oct/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Jakub Šimko	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	Infraštruktúra
Sprint:	Dr. No

Description

Akceptačné kritériá:

- na danom stroji beži lokálna instancja backendu a frontendu
- na tejto instancii sa podarí spraviť základny scenár: od nahratia nejeho suboru po jeho sfinalizovanie

Comments

Comment by [Adam Talian](#) [13/Oct/18]

Riešenie:

- jedna možnosť - docker - postgresql a elastic (treba vytvoriť indexy)
- Elasticsearch sa dá rozbehať aj na Windows - aj indexy - návod: <https://code.xit.camp/upvii/dataset-importer/docs/wikis/rozbehacie-elasticsearchu-a-vytvorenie-indexov>
- PostgreSQL tiež v pohode na Windows
- FE - ng serve..
- BE - springboot v IDE / mvn build a pustiť .jar v target priečinku



[IM-12] [Pri nahravani suboru je potrebne postrazit viacero veci](#) Created:

05/Oct/18 Updated: 13/Oct/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Epic	Priority:	Medium
Reporter:	Jakub Šimko	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Name:	Nahrávanie súboru
-------------------	-------------------

[IM-11] [Analyzovať a experimentálne overiť možnosti automatického určenia typu entity, reprezentovanej tabuľkou](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 26/Oct/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Jakub Šimko	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link: [Inteligentná analýza obsahu](#)

Description

- zamyslieť sa, či sa nedá zdefinovať machine learning úloha
- či sa nedá pomôcť si centrálnym modelom a existujúcimi vzťahmi v ňom
- SPARQL - rozbehať si SPARQL vyhľadávanie nad CM
- Protégé - doň dať CM
- výstupom je dokument s výsledkami experimentov, prototyp na zahodenie

[IM-10] [Ako úradník si chcem obnoviť heslo do aplikácie, aby som sa do nej mohol prihlásiť](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 05/Oct/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Jakub Šimko	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		



[IM-9] [Ako úradník chcem po nahrať súboru rozhodnúť, ktorá karta v excel súbore sa má spracovať, aby sa nespracovali tie, ktoré netreba](#) Created:

05/Oct/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Jakub Šimko	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	2 hours	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	6 hours	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	1 hour, 7 minutes	Original Estimate:	Not Specified

Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	IM-21	Zobrazenie názvov jednotlivých hárkov...	Sub-task	Done	Ševčík Adam
	IM-22	Získanie názvov hárkov zo súboru	Sub-task	Done	Filip Varga
	IM-23	Výber a príprava háрку na spracovanie	Sub-task	Done	Jana Vrabľová
	IM-52	Úprava volaní backendu a spracovaní o...	Sub-task	Done	Jana Vrabľová
Epic Link:	Nahrávanie súboru				
Sprint:	Dr. No, You only live twice, Live and Let Die				

Description

Akceptačné kritériá:

- musí sa dať uskutočniť nahrávanie súboru
- v prípade že sa nahrá súbor s viacerými hárkami, tak sa aplikácia spýta, ktorý hárok sa má spracovať a tento hárok aj postúpi ďalej na spracovanie
- Ostatné hárky sa zahodia (z pohľadu našej aplikácie)



[IM-8] [Ako používateľ sa chcem prihlásiť ako úradník, aby som mohol s aplikáciou pracovať](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 05/Oct/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Jakub Šimko	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		



[IM-7] [Ako používateľ sa chcem zaregistrovať ako úradník, aby som sa mohol prihlásiť](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 05/Oct/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Jakub Šimko	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		



[IM-6] [Ako úradník chcem po nahraní excel súboru pri jeho stiahnutí zachovať jeho pôvodné formátovanie, aby s ním úradníci ďalej mohli pracovať](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 26/Oct/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Jakub Šimko	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

[IM-5] [Ako úradník chcem automatické rozpoznanie potreby stĺpec rozdeliť a následné vykonanie tohto rozdelenia, aby boli údaje v potrebnej oficiálnej schéme](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 05/Oct/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Jakub Šimko	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Description
Ide napríklad o zložené adresy

[IM-4] [Ako úradník chcem inteligentnejšiu predikciu typov stĺpcov, aby bola moja práca rýchlejšia](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 05/Oct/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Jakub Šimko	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		



[IM-3] [Ako úradník chcem byť pri nahrávaní súboru upozornený, ak má nevhodnú štruktúru aby som dostal vysvetlenie čo s ním mám spraviť](#) Created:

05/Oct/18 Updated: 23/Nov/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Jakub Šimko	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link: [Nahrávanie súboru](#)

Description

Spracovať aj excel súbory s tabuľkami, ktoré nezačínajú na prvom riadku

[IM-2] [Ako úradník chcem automaticky transformovať údaje v stĺpcoch do správneho formátu, ak také ešte nie sú \(vrátane chýb\), aby ich tvar bol jednotný](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 26/Oct/18

Status:	To Do
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Jakub Šimko	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	Inteligentná analýza obsahu
-------------------	---

[IM-1] [Ako úradník chcem po spracovaní súboru stiahnuť výsledok ako súbor s RDF \(ale s fake dátami\)](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 19/Oct/18 Resolved: 19/Oct/18

Status:	Done
Project:	Importer
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Jakub Šimko	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	Not Specified	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	Not Specified	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

Sub-Tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	IM-19	Pridať na stránku s možnosťami stiah...	Sub-task	Done	Jaroslav Schvantner
	IM-20	Pridanie funkcionality na backend-e p...	Sub-task	Done	Ladislav Bari

Epic Link: [Export do RDF](#)

Sprint: Dr. No

Description

Obrazovka s možnosťami stiahnutia už existuje.

Scenár (akceptačné kritérium scenárom)

- po spracovaní súboru má úradník možnosť ho stiahnuť ako RDF (medzi možnosťami na poslednej obrazovke)
- keď na to klikne, tak sa stiahne hello world súbor v RDF formáte (pričom world bude dereferencované na entitu zodpovedajúcu planéte zem v DBpedii)

Generated at Wed Dec 12 22:16:16 GMT 2018 by Ševčík Adam using Jira 7.12.1#712002-sha1:609a50578ba6bc73dbf8b05dddd7c04a04b6807c.