

[IM-95] [Napísať na FE unit testy pre EditComponent](#) Created: 05/Feb/19 Updated: 05/Feb/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Description

Tests for Input/Output??

@Input - data: ProcessedTableData

@Output - doAction: EventEmitter<ProcessAction>

Methods

- public copyToClipboard(element): void
- public canContinue(): boolean
- public goToConfirmtable(): void - we can use expect on instance of EventEmitter class (doAction)
- public onAlternativeChange(value: OWLDataObject, columnNumber: number): void
 - refactor needed
- public onSearchCM(originalTitle: string, columnNumber: number): void - use EventEmitter in test

Services

- EntityService - separate unit test. In component is mock needed
-
-

[IM-94] Napísat' na FE unit testy pre ProcessComponent Created: 05/Feb/19 Updated: 05/Feb/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Description

Methods:

- public doAction(action: ProcessAction): void
- public isOpenEditAction(action: ProcessAction): boolean
- public isOpenAttributeSearch(action: ProcessAction): boolean
- public isOpenAttributeCreate(action: ProcessAction): boolean
- public isOpenAttributeCreateConfirm(action: ProcessAction): boolean
- public isOpenConfirmTable(action: ProcessAction): boolean
- public isOpenConfirmTableModal(action: ProcessAction): boolean
- private isAttributeConfirmAction(action: ProcessAction): boolean
- private loadProcessedFileContent(): void
 - ProcessTableData class - separate test
 - public static fromResponse(response: ProcessedFileContent): ProcessTableData
 - private requestProcessedFileContent(): void - maybe **refactor?** - some *TODOs *

Services:

- **PickedTitlesService**

- public getInitData(id: string): Observable<ResponseObject<ProcessedFileContent>>
- public sendChangedHeader(token: string, changedColumn: string, numberOfColumn: number): Observable<boolean>

- **ProcessedFileContentShareService**

- public setData(data: ProcessedFileContent): void
 - public getData(): ProcessedFileContent
-
-

**[IM-93] [Napísat' na FE unit testy pre ChooseSheetComponent](#) Created: 05/Feb/19
Updated: 05/Feb/19**

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Description

Methods in ChooseSheetComponent:

- private fillOptions(sheetNames: string[]): void
- private fillOptions(sheetNames: string[]): void
- private getSelectedOptions(): string[] - public canSubmit(): boolean
- public processDocument(): void - **refactor?** - **2 TODOs**
- public cancelOperation(cancel: boolean): void

Services:

- ProcessMultipleSheetsServiceProcessMultipleSheetsService
- ProcessedFileContentShareService

**[IM-92] [Refaktoring kódu RDF generátora pre prácu s atribútmi](#) Created: 30/Jan/19
Updated: 30/Jan/19**

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Ladislav Bari](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Export do RDF](#)

Description

- úprava práce s atribútmi - zbaviť sa "lepenia" stringov
- implementácia validácie predikátov voči vybranému subjektu

[IM-91] [Vytvorit' kvalitné testovacie datasety](#) Created: 24/Jan/19 Updated: 24/Jan/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sprint: A View to a Kill

Description

- malý dataset (3 stĺpce), jednoduché základné atribúty
- dataset s veľa stĺpcami
- dataset s veľkým počtom riadkov
- dataset s dátami takmer nenájditeľnými v CM

[IM-90] [Vytvorit' schému databázy](#) Created: 24/Jan/19 Updated: 31/Jan/19 Resolved: 31/Jan/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: [Milan Vaško](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Attachments:  create.sql  example_select.sql  physical_model.png

Sprint: A View to a Kill

Description

- na úrovni fyzického modelu
- zahrnúť typy atribútov
- určiť formát uchovania dát (všetko stringy alebo iné formáty)
- návrh by mal obsahovať viacero vrstiev - minimálne:
 1. uchovanie dát a schémy pôvodných súborov (nezávislá od 2-3)
 2. zmeny schémy
 3. zmeny dát

[IM-89] [Ako používateľ chcem vytvoriť nový atribút](#) Created: 23/Jan/19 Updated: 23/Jan/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Ladislav Bari](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Export do RDF](#)

Description

Po nahratí súboru používateľ vyberá atribúty z centrálnemu modelu. Ak sa v CM požadovaný atribút nenachádza, je potrebné ho vytvoriť a upraviť CM. Samotný CM však nemôžeme upraviť. Možné riešenie je vytvoriť lokálnu kópiu, ktorá sa bude upravovať.

**[IM-88] [Refaktoring kódu RDF generátora pre prácu s databázou](#) Created: 23/Jan/19
Updated: 30/Jan/19**

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Ladislav Bari](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Export do RDF](#)

Description

- keďže sa súbory budú ukladať do databázy a nie na server, je potrebné upraviť aj generátor
- získať informácie o dokumente (počet stĺpcov, počet riadkov)
- získať jednotlivé atribúty

**[IM-87] [Vyrobiť príbehy ohľadom vizuálnej stránky frontend-u](#) Created: 17/Jan/19
Updated: 29/Jan/19**

Status: In Progress

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Jana Vrabľová](#)

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Používateľský zážitok](#)

Sprint: A View to a Kill

Description

- footer
 - čo ak neexistuje entita? (ak pridáme nový atribút) - padne to s chybou
 - testové scenáre
 - široký súbor - veľa stĺpcov
 - dlhý súbor
- *

[IM-86] [Všetko, čo sa týka používateľských účtov](#) Created: 14/Dec/18 Updated: 14/Dec/18

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Epic

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Name: Správa používateľov

[IM-85] [Vyrobenie príbehov ohľadom RDF generátora](#) Created: 14/Dec/18 Updated: 23/Jan/19

Status: In Progress

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Ladislav Bari](#)

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Export do RDF](#)


Sprint: A View to a Kill

Description

- validácia predikátov voči vybranému subjektu - premyslieť
- čo v prípade, že je nový atribút? vyriešiť
- skúsiť refaktorovať samotný kód (menej lepenia stringov atd...)
- bez ukladania medzisúboru

- namiesto ukladania serializovaných súborov využívať databázu
- možno do databázy ukladať aj samotné nahrávané súbory
- na serveri sa ukladajú *.ser súbory, ktoré by sa pravdepodobne mali ukladať do databázy
- chcelo by to aj analyzovať iné prípady

Implementácia novej štruktúry front-endu (IM-26)

 [IM-84] Spracovanie chýb Created: 07/Dec/18 Updated: 14/Dec/18 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Milan Vaško](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 5 hours, 1 minute

Original Estimate: Not Specified

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Description

- nový komponent pre zobrazovanie chýb
- vymyslieť spôsob jeho zobrazovania
 - pravdepodobne v rámci stránky, na ktorej nastala chyba
 - v prípade nezotaviteľných chýb samostatná stránka

[IM-82] [Refaktoring SaveHandleru](#) Created: 29/Nov/18 Updated: 29/Nov/18

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Task

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Description

Presunúť funkcionality procesovania dát zo SaveHandleru do DataProcessoru.

Implementácia novej štruktúry front-endu (IM-26)

[IM-81] Vytvorenie mock servera Created: 27/Nov/18 Updated: 14/Dec/18 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 30 minutes

Time Spent: 3 hours, 30 minutes

Original Estimate: 4 hours

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Dokumentácia (IM-68)

 **[IM-80] Dokumentácia k riadeniu** Created: 23/Nov/18 Updated: 14/Dec/18
Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Ladislav Bari](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 4 hours

Original Estimate: 4 hours

Attachments:  Dokumentácia k riadeniu.pdf

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Dokumentácia (IM-68)

 **[IM-79] Dokumentácia k inžinierskemu dielu** Created: 23/Nov/18 Updated: 14/Dec/18 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Ladislav Bari](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 1 hour

Original Estimate: Not Specified

Attachments:  Dokumentácia k inžinierskemu dielu (1).pdf

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Implementácia front-endu podľa dizajn manuálu (IM-65)

 [IM-78] **Mockupy** Created: 23/Nov/18 Updated: 14/Dec/18 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Jana Vrabľová](#)

Resolution: Done






Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 3 hours

Original Estimate: 3 minutes

Attachments:  editpage.png  newattribute_.png  searchincm.png  selectsheets.png
 upload_page.png

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Description

Vytvoriť mockupy na refaktor FE


Comments

Comment by [Milan Vaško](#) [07/Dec/18]

Treba doriešiť:

□ návrh zobrazovania chyby

Implementácia novej štruktúry front-endu (IM-26)

 **[IM-77] Download stránka** Created: 23/Nov/18 Updated: 14/Dec/18 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 5 hours, 10 minutes

Original Estimate: 2 hours, 30 minutes

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Implementácia novej štruktúry front-endu (IM-26)

[IM-76] Confirm table stránka Created: 23/Nov/18 Updated: 14/Dec/18 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Jana Vrabľová](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 6 hours, 30 minutes

Original Estimate: 5 hours

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Implementácia novej štruktúry front-endu (IM-26)

 [IM-75] [Edit stránka](#) Created: 23/Nov/18 Updated: 14/Dec/18 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Milan Vaško](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 4 days, 21 minutes

Original Estimate: Not Specified

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Comments

Comment by [Milan Vaško](#) [07/Dec/18]

Treba doriešiť:

- tooltipy (cez knižnicu)
 - autocomplete (cez knižnicu)
 - zrefaktorovať čo treba (services)
-

Implementácia novej štruktúry front-endu (IM-26)

 [IM-74] [Choose sheets stránka](#) Created: 23/Nov/18 Updated: 14/Dec/18 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Ševčík Adam](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 3 days, 1 hour, 30 minutes

Original Estimate: 5 minutes

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again


Comments

Comment by [Milan Vaško](#) [07/Dec/18]

Treba doriešiť:

- spinner na processMultipleSheets
 - dať tam rozumné texty
-

Implementácia novej štruktúry front-endu (IM-26)

 [IM-73] Upload stránka Created: 23/Nov/18 Updated: 14/Dec/18 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 6 hours, 40 minutes

Original Estimate: 5 hours

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Comments

Comment by [Milan Vaško](#) [07/Dec/18]

Treba doriešiť:

spinner

Implementácia novej štruktúry front-endu (IM-26)

 [IM-72] Analyzovať unit testovanie Created: 23/Nov/18 Updated: 14/Dec/18
Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 7 hours, 30 minutes

Original Estimate: 2 hours


Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Description

Výstup:

- metodika písania unit testov
- ukážkový unit test (s mockom)

Implementácia novej štruktúry front-endu (IM-26)

 [IM-71] Inicializácia Angular projektu v novej vetve Created: 23/Nov/18 Updated: 14/Dec/18 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Milan Vaško](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 3 hours

Original Estimate: 3 hours

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Description

- nová vetva
- vyčistenie
- založenie nového Angular projektu v nej spolu so závislosťami (idsk toolkit)
- zhodnúť sa na štruktúre projektu
- vytvoriť základ (header, footer...)

Comments

Comment by [Milan Vaško](#) [29/Nov/18]

Nakoniec nebol vytvorený nový projekt, ale starý bol updatovaný na Angular 7.

 [IM-70] [Vytvorenie generátora](#) Created: 23/Nov/18 Updated: 14/Dec/18 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Filip Varga](#)

Resolution: Done



Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 1 day, 3 hours


Original Estimate: 1 day

Attachments:  database_draft.jpg  template_rdf_file.rdf

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Description

- Vytvoriť najprv základný RDF generátor, zvoliť naň správnu knižnicu a vytvoriť prototyp
- Následne prejsť k spracovaniu reálnych dát, vytvoriť správne štruktúrované RDF podľa predlohy z predošlých RDF taskov analýz
- Výstup presmerovať k volaniu na FE (stiahnutie RDF súboru)

 [IM-69] [Úprava posielených informácií medzi backendom a frontendom](#) Created: 23/Nov/18 Updated: 14/Dec/18 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Ladislav Bari](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 1 day

Original Estimate: 1 day

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Description

- čo sa posielala na backend pred a po vybratí atribútov?
- je tam dostatok informácií na generovanie RDF?

Prehľad, čo je potrebné upraviť

- zo stránky edit poslať na stránku confirmtable a potom download - názov entity, URL, ontológia, názvy stĺpcov
- alternatíva - uložiť údaje ako metadáta
- stránka edit - výber entity - v zozname len entity podľa ontológií (fyzická osoba, lokácia...)

[IM-68] [Dokumentácia](#) Created: 23/Nov/18 Updated: 14/Dec/18 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: 0 minutes

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: 5 hours

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: 4 hours

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

Key Summary	Type	Status	Assignee
-------------	------	--------	----------

[Dokumentácia](#)

IM- k 79 inžinierskemu dielu	Sub-task	Done	Ladislav Bari
--	----------	------	------------------

IM- Dokumentácia 80 k riadeniu	Sub-task	Done	Ladislav Bari
--	----------	------	------------------

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

[IM-67] Lematizovanie query pri vyhľadávaní stĺpcov (inak sú veľmi čudné výsledky)

Created: 23/Nov/18 Updated: 17/Jan/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Bug

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Opravy chýb](#)

Description

- korekcia vyhľadávania atribútov nad CM - momentálne veľmi benevolentné (wildcard query tam je)
- odstránenie duplícít

[IM-66] [Nesprávne správanie pri nahraní xls súboru s jedným hárkom](#) Created: 23/Nov/18 Updated: 24/Jan/19

Status: In Progress

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Bug

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Ševčík Adam](#)

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Attachments:  ludia_new (1).xlsx

Epic Link: [Opravy chýb](#)

Sprint: A View to a Kill

Description

- treba zmeniť nadpis na stránke s výberom hárkov na niečo v štýle "Vyberte hárok na spracovanie"
- zistiť, či tam nie je chyba - pri teste to spadlo pri kliknutí na tlačítko "Ďalej"

**[IM-65] [Implementácia front-endu podľa dizajn manuálu](#) Created: 22/Nov/18
Updated: 14/Dec/18 Resolved: 14/Dec/18**

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Ladislav Bari](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: 0 minutes

Remaining Estimate: 0 minutes

Σ Time Spent: 3 hours, 30 minutes

Time Spent: 30 minutes

Σ Original Estimate: 3 minutes

Original Estimate: Not Specified

Issue Links:

Relates

relates [IM-](#) Implementácia novej štruktúry front-endu Done
to [26](#)

Sub-Tasks:

Key	Summary	Type	Status	Assignee
-----	---------	------	--------	----------

IM-78	Mockupy		Done	Jana Vrabľová
-----------------------	-------------------------	--	------	---------------

Epic Link: [Používateľský zážitok](#)

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Description

- pre nás by to okrem iného znamenalo nakresliť - mockupy - potom prerábať
 - v manuáli sú čiastkové ukážky
 - existujúce britské stránky - vraj je prebraný z UJ
 - link - <https://idsk-elements.herokuapp.com/>
 - implementovať sa bude po stránkach
-

[IM-64] [Analýza možností vyhľadávania geontít](#) Created: 21/Nov/18 Updated: 29/Nov/18

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Ladislav Bari](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Export do RDF](#)

Description

Pre správny tvar RDF súborov je potrebné vyhľadať geontity.

Je potrebné analyzovať a vyhodnotiť:

- použitie API
- stiahnutie údajov z GeoNames (<https://www.geonames.org/>)

Identifikované možnosti: RDF4J poskytuje SPARQL a GeoSPARQL API.

[IM-63] [Ako úradník chcem po spracovaní hárku vygenerovať súbor formátu RDF](#)

Created: 21/Nov/18 Updated: 14/Dec/18 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Ladislav Bari](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: 0 minutes

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: 2 days, 3 hours

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: 2 days

Original Estimate: Not Specified

Attachments:

 database_draft.jpg  template_rdf_file.rdf

Sub-Tasks:

KeySummary	Type	Status	Assignee
------------	------	--------	----------

[Úprava](#)
[posielanýc](#)
[IM- h](#)
[69](#) [informácií](#)
[medzi b...](#)

Sub-task	Done	Ladislav Bari
----------	------	---------------

[IM- Vytvorenie](#)
[70](#) [generátora](#)

Sub-task	Done	Filip Varga
----------	------	-------------

Epic Link: [Export do RDF](#)

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Description



Výstup:

- prvá verzia generátora súborov RDF
 - táto verzia generátora, je určená na vytváranie RDF súborov, podľa vzorov (viď. prílohy)
-
-

[IM-60] [Automatická záloha JIRY](#) Created: 09/Nov/18 Updated: 09/Nov/18

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Infrastruktúra](#)

Analýza možnosti refaktoringu Frontend-u (IM-54)

 [IM-59] Analýza alternatívnych možností Created: 09/Nov/18 Updated: 23/Nov/18
Resolved: 23/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Milan Vaško](#)

Resolution: Done



Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 1 day, 6 hours

Original Estimate: 1 day

Attachments:  elm.pdf  elm-prototype.zip

Sprint: Live and Let Die

Description

- Elm?
- React?
- niečo iné?
- oplatí sa to?

Výstup:

- jednoduchý prototyp v danej technológii (možno jedna stránka)

[Analyzovať možnosti refaktoringu Frontend-u](#) (IM-54)

 **[IM-58] [Analýza súčasného FE \(spoločná práca\)](#) Created: 09/Nov/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18**

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Ševčík Adam](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 1 day

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: 1 day, 2 hours

Attachments:  component_analyse.png

Sprint: Live and Let Die

Description

Výstup:

- diagram
- dokument s nedostatkami a možnými vylepšeniami
- štúdium programovania v Angulari (best practices...)
- prototyp v Angulari na základe best practices

Analyza - Vytvorenie príkladov súborov RDF (IM-53)

[IM-57] Vytvorenie príkladov RDF súborov Created: 09/Nov/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Ladislav Bari](#)

Assignee: [Filip Varga](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 2 hours

Time Spent: 4 hours

Original Estimate: 6 hours

Sprint: Live and Let Die

Analýza - Vytvorenie príkladov súborov RDF (IM-53)

 [IM-56] Vytvorenie príkladov RDF súborov Created: 09/Nov/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 22/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Ladislav Bari](#)

Assignee: [Ladislav Bari](#)

Resolution: Done




Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 4 hours

Original Estimate: 4 hours

Attachments:  ludia_new.rdf  ludia_new.xlsx  RDF_doc.pdf

Sprint: Live and Let Die

Description

Výstup:

- vzorová excel tabuľka
- príklad vzorového RDF súboru
- jedná sa o 1. verziu - sú použité iba literály
- dokumentácia k RDF, v ktorej je tento vzorový súbor popísaný
- dokumentácia bude slúžiť ako špecifikácia k vytvoreniu generátora súborov RDF

[IM-55] [Vytvorenie metodiky pre kód](#) Created: 09/Nov/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Milan Vaško](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 3 hours

Original Estimate: 3 hours

Sprint: Live and Let Die

Description

Vo fáze In Review by sa na to mal každý pozrieť

- pomenovávanie vetiev
- code style

[IM-54] [Analyzovat možnosti refaktoringu Frontend-u](#) Created: 09/Nov/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: 1 day


Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: 1 day, 6 hours

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: 2 days, 2 hours

Original Estimate: Not Specified

Attachments:  [importer-web-preview.zip](#)

Sub-Tasks:

KeySummary	Type	Status	Assignee
------------	------	--------	----------

Analýza IM- současného FE 58 (společná práce)	Sub-task	Done	Ševčík Adam
---	----------	------	-------------

IM- Analýza alternativních možností 59	Sub-task	Done	Milan Vaško
--	----------	------	-------------

Epic Link: [Infrastruktúra](#)

Sprint: Live and Let Die

Description

- Výstup: Písať nanovo alebo postupne refaktorovať?
 - ktorá možnosť je výhodnejšia z pohľadu dizajnu manuálu (musí byť?)
- Vypracovanie:
 - v prípade refaktoru - vypracovať plán refaktoringu (opatrenia - ako to prepracovať?)
 - v prípade novej implementácie - softvérový návrh FE
- K obom 1 A4 zdôvodnení a pod. tak aby sme z toho vedeli odvodiť tasky / user stories
- Verzia Angularu - update?

Comments

Comment by [Adam Talian](#) [16/Nov/18]

dizajn manuál - <https://idsk-elements.herokuapp.com/>

Comment by [Adam Talian](#) [16/Nov/18]

<https://github.com/johnpapa/angular-styleguide>

<https://medium.com/@motcowley/angular-folder-structure-d1809be95542>

<https://angular.io/guide/styleguide>

<https://medium.com/@cyrilletuzi/architecture-in-angular-projects-242606567e40>

[IM-53] [Analýza - Vytvorenie príkladov súborov RDF](#) Created: 09/Nov/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Ladislav Bari](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: 2 hours

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: 1 day

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: 1 day, 2 hours

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

Key	Summary	Type	Status	Assignee
-----	---------	------	--------	----------

[Vytvorenie](#)

IM-56	príkladov RDF súborov	Sub-task	Done	Ladislav Bari
-----------------------	---------------------------------------	----------	------	---------------

[Vytvorenie](#)

IM-57	príkladov RDF súborov	Sub-task	Done	Filip Varga
-----------------------	---------------------------------------	----------	------	-------------

Epic Link: [Export do RDF](#)

Sprint: Live and Let Die

Ako úradník chcem po nahratí súboru rozhodnúť, ktorá karta v excel súbore sa má spracovať, aby sa nespracovali tie, ktoré netreba (IM-9)

 **[IM-52] Úprava volaní backendu a spracovaní odpovedí** Created: 05/Nov/18
Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Jana Vrabľová](#)

Assignee: [Jana Vrabľová](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: FE

Remaining Estimate: 1 hour

Time Spent: Not Specified


Original Estimate: 1 hour

Sprint: Dr. No, You only live twice, Live and Let Die

Description

Úprava backendových volaní na FE, po úprave backendu (trieda RouteManager) v rámci refaktoru počas subtasku IM - 23 - Výber a úprava hárku na spracovanie

Vytvorit' a nastavit' development (staging) server (aj CI) (IM-42)

 **[IM-51] Úprava skriptov (zostavenie, nasadenie) a nasadenie** Created: 28/Oct/18
Updated: 02/Nov/18 Resolved: 02/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 4 hours

Original Estimate: 3 hours

Sprint: You only live twice

Description

- gitlab-ci.yml - samostatne master a samostatne development
- docker-compose.yml - vytvorit' samostatný pre hlavný server aj pre development server
- súčasťou je samozrejme aj test - nasadenie riešenia na server

Comments

Comment by [Adam Talian](#) [28/Oct/18]

Pozor - Merge request-y vo všetkých troch repozitároch!

Vytvorit' a nastavit' development (staging) server (aj CI) (IM-42)

 [IM-50] Vytvorenie server-a, rozbehanie technológií Created: 28/Oct/18 Updated: 28/Oct/18 Resolved: 28/Oct/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 2 hours, 30 minutes

Original Estimate: 3 hours

Sprint: You only live twice

Comments

Comment by [Adam Talian](#) [28/Oct/18]

IP adresa: 35.237.0.28

[IM-49] _ Created: 26/Oct/18 Updated: 26/Oct/18

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Epic

Priority: Medium

Reporter: [Jaroslav Schvantner](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Name: Manažment a dokumentácia tímu

[IM-48] Sem prídu úlohy súvisiace so zlepšováním automatického odhadovania typov dát Created: 26/Oct/18 Updated: 14/Dec/18

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Epic

Priority: Medium

Reporter: [Jaroslav Schvantner](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Name: Inteligentná analýza obsahu

**[IM-47] [Hlavičky stĺpcov by sa nemali vizuálne prekryvať](#) Created: 26/Oct/18
Updated: 26/Oct/18**

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jaroslav Schvantner](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Používateľský zážitok](#)

[IM-46] Správne čítať čísla z Excelu (nesmú sa skracovať do vedeckého formátu)

Created: 26/Oct/18 Updated: 09/Nov/18

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jaroslav Schvantner](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Opravy chýb](#)

[IM-45] Vo vyhľadávani v celom modeli musí fungovať aj dopyt s diakritikou/veľkosť písmen/medzery Created: 26/Oct/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Filip Varga](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 6 hours

Original Estimate: 6 hours

Epic Link: [Opravy chýb](#)

Sprint: Live and Let Die

Description

Autocomplete vs vyhľadavanie.

Autocomplete je rozbitejší.

Úprava vstupu - konverzia na malé písmená / odstránenie diakritiky (**ak sa nedá nastaviť v elastic-u**).

[IM-44] Správne čítať dátumy z Excelu (problém s nechcenou konverziou na čísla)

Created: 26/Oct/18 Updated: 09/Nov/18

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jaroslav Schvantner](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Opravy chýb](#)

**[IM-42] [Vytvorit' a nastavit' development \(staging\) server \(aj CI\)](#) Created: 26/Oct/18
Updated: 09/Nov/18 Resolved: 09/Nov/18**

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: 0 minutes

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: 6 hours, 30 minutes

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: 6 hours

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

Key	Summary	Type	Status	Assignee
-----	---------	------	--------	----------

[Vytvorenie](#)

IM-50	server-a-rozbehanie-techn...	Sub-task	Done	Adam Talian
-----------------------	--	----------	------	-------------

[Úprava](#)

IM-51	skriptov(zostavenie, nasadeni...	Sub-task	Done	Adam Talian
-----------------------	--	----------	------	-------------

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Sprint: You only live twice

Description

Treba vytvoriť nový cloud - pravdepodobne skúsime Amazon. Na tomto treba cloude nahodiť technológie - docker, docker-compose a v nich cez compose pustiť Elasticsearch a PostreSql. Nastaviť firewall, porty a pod.

Nahodiť projekt - z úložiska.

Upraviť ci skripty aby sa vytvárali obrazy z dev-u aj z master-a.

Ak sa bude dať nastaviť na cloude statická adresa - vytvoriť na FE nový environment obsahujúci IP nového server-a.

—
Možnosť ako spraviť autodeploy na dev-server - <https://stackoverflow.com/questions/44545635/how-to-auto-deploy-docker-image-on-own-server-with-gitlab>

[IM-41] [Unit a e2e testy na frontende](#) Created: 25/Oct/18 Updated: 05/Feb/19

Status: In Progress

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Unresolved




Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Attachments:  [unit-fe-services-html-coverage-output.PNG](#)  [unit-fe-terminal-coverage-output.PNG](#)  [unit-fe-upload-html-coverage-output.PNG](#)

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Sprint: A View to a Kill

Description

Unit testy: Používa sa Karma a Jasmine.
E2E: Používa sa Protractor a Jasmine.

Treba:

- integrovať testy do CI
- napísať testy 😊

TA 31.1.2019

Navytvárať tasky ohľadom tvorby unit testov.
Codecoverage

Crap? metrika?

Comments

Comment by [Adam Talian](#) [27/Jan/19]

Unit testy v CI bežia, treba sa ešte pozrieť na e2e testy. Aktuálny stav:
- testy sa síce pustia, ale 3 z 5 padnú. Predpokladám, že je niečo zle nakonfigurované.
Výstup tu: <https://code.xit.camp/upvii/dataset-importer/importer-web/-/jobs/51098>

Comment by [Adam Talian](#) [27/Jan/19]

Bežia aj e2e testy. Púšťame pred e2e testami fake-server.

Comment by [Adam Talian](#) [04/Feb/19]

<https://stackoverflow.com/questions/26618243/how-do-i-read-an-istanbul-coverage-report>

https://en.wikipedia.org/wiki/Code_coverage

Comment by [Adam Talian](#) [05/Feb/19]

<https://hub.packtpub.com/unit-testing-angular-components-and-classes/>

Refaktor handler-ov na backend-e (IM-28)

 **[IM-40] Vytvorenie debug úrovne logovania na BE** Created: 23/Oct/18 Updated: 05/Nov/18 Resolved: 05/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Milan Vaško](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 2 hours

Original Estimate: 2 hours

Sprint: You only live twice

Description

- logovanie requestov na debug leveli - prišiel request
- spraviť research v codebase - kde by ešte bolo vhodné debug logovanie

[Ako úradník chcem zadať akú entitu reprezentuje jeden riadok tabuľky aby bolo možné exportovať výsledné RDF](#) (IM-33)

 [IM-39] [Získanie zoznamu entít a výber entity](#) Created: 19/Oct/18 Updated: 09/Nov/18 Resolved: 09/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Filip Varga](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 4 hours

Original Estimate: 0 minutes

Sprint: You only live twice

Description

Na backende je funkcionálna na získanie názvov stĺpcov. V súčasnosti v triede UploadHandler.response - alternativeList. Je potrebné získať tento list a vrátiť ho na frontend.

Zahrňa aj refaktoring určitých OWL tried (ImportOwlManager).

//Edit - myslím, že dáta z CM idú cez ImportOwlManager ale nie som si istý

[Ako úradník chcem zadať akú entitu reprezentuje jeden riadok tabuľky aby bolo možné exportovať výsledné RDF](#) (IM-33)

 [IM-38] [Pridanie dropdown-u s údajmi z mocku](#) Created: 19/Oct/18 Updated: 09/Nov/18 Resolved: 09/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 7 hours, 35 minutes

Original Estimate: 4 hours

Sprint: You only live twice

Description

- na obrazovku výberu stĺpcov pridáme dropdown
- dáta pre dropdown budú dočasne získavané z mocku
- vytvorenie infraštruktúry pre mocky - použitie mockov definované na centralizovanom mieste - konfiguračný súbor

Comments

Comment by [Adam Talian](#) [26/Oct/18]

<https://tptim16.wixsite.com/team-14/tabulka>

Comment by [Adam Talian](#) [26/Oct/18]

- pridaný dropdown na edit stránku (EditComponent)
 - do sk/en pridané default texty pre dropdown ("Vyber možnosť")
 - nová EntityService
 - metódy getEntities a fake_getEntities
 - momentálne volám fake metódu (fakt tupý mock)
-

[Analýza - vyrobiť ručne príklady súborov RDF k definovaným príkladom](#) (IM-32)

 **[IM-37] [Analýza RDF a vytvorenie dvojíc súborov - spoločná práca](#) Created: 19/Oct/18 Updated: 09/Nov/18 Resolved: 09/Nov/18**

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Ladislav Bari](#)

Assignee: [Jaroslav Schvantner](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 2 hours, 30 minutes

Time Spent: 1 hour, 30 minutes

Original Estimate: 4 hours

Sprint: You only live twice

Description

- Analyzovať formát RDF
- Vytvorenie 5 tabuliek
- Vytvorenie 5 RDF súborov
- Každá tabuľka musí reprezentovať inú entitu
- Každá tabuľka bude obsahovať 3-5 rôznych stĺpcov a cca 10 riadkov
- Tento task predstavuje spoločnú prácu

[Analýza - vyrobiť ručne príklady súborov RDF k definovaným príkladom](#) (IM-32)

 **[IM-36] Analýza RDF a vytvorenie dvojíc súborov - spoločná práca** Created: 19/Oct/18 Updated: 05/Nov/18 Resolved: 05/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Ladislav Bari](#)

Assignee: [Ladislav Bari](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 4 hours

Original Estimate: 4 minutes

Sprint: You only live twice

Description

- Analyzovať formát RDF
- Vytvorenie 5 tabuliek
- Vytvorenie 5 RDF súborov
- Každá tabuľka musí reprezentovať inú entitu
- Každá tabuľka bude obsahovať 3-5 rôznych stĺpcov a cca 10 riadkov
- Tento task predstavuje spoločnú prácu

Refaktor handler-ov na backend-e (IM-28)

 **[IM-35] Preorganizovanie handlerov na SpringBoot Services** Created: 19/Oct/18
Updated: 22/Oct/18 Resolved: 22/Oct/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: 3 minutes

Sprint: You only live twice

Description

- odstránenie interface - CommonHandler
- odstránenie členskej premennej handler v RouteManager
- použitie anotácie @Autowired

Refaktor handler-ov na backend-e (IM-28)

 **[IM-34] Vytvorenie ErrorHandlera a úprava súčasného chytania chýb** Created: 19/Oct/18 Updated: 22/Oct/18 Resolved: 22/Oct/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Milan Vaško](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sprint: You only live twice

Description

- vytvorenie novú triedu - ExceptionHandler - obsahujúcu metódy pre chyby, ktoré môžu nastať pri volaní controller-a/handleroch
- odstránenie súčasných try-catch blokov v handler-och
- použitie try-with-resources pokiaľ to bude dávať zmysel (stream-y)

[IM-33] [Ako úradník chcem zadať akú entitu reprezentuje jeden riadok tabuľky aby bolo možné exportovať výsledné RDF](#) Created: 19/Oct/18 Updated: 09/Nov/18 Resolved: 09/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: 0 minutes

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: 1 day, 3 hours, 35 minutes

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: 4 hours

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

KeySummary	Type	Status	Assignee
------------	------	--------	----------

[Pridanie](#)

IM- 38 <u>dropdown-u s údajmi z mocku</u>	Sub-task	Done	Adam Talian
---	----------	------	-------------


[Získanie](#)

IM- 39 <u>zoznamu entít a výber entity</u>	Sub-task	Done	Filip Varga
--	----------	------	-------------

Epic Link: [Export do RDF](#)

Sprint: You only live twice

Description



Na obrazovke, kde používateľ zadáva/potvrďuje názvy stĺpcov bude aj dropdown, ktorý bude obsahovať zoznam všetkých možností(čo za entitu to môže byť), s tým, že používateľ bude musieť vybrať jednu z možností pre pokračovanie.

Možnosti budú načítané z CM.

Vybraná možnosť sa musí poslať na backend.

[IM-32] Analýza - vyrobiť ručne príklady súborov RDF k definovaným príkladom

Created: 19/Oct/18 Updated: 09/Nov/18 Resolved: 09/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Ladislav Bari](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: 2 hours, 30 minutes

Remaining Estimate: Not Specified











Σ Time Spent: 5 hours, 30 minutes

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: 4 hours, 4 minutes

Original Estimate: Not Specified

Attachments:

 budovy.rdf  budovy.xlsx  krajiny.rdf  krajiny.xlsx  ludia.rdf  ludia.xlsx  obce.rdf  obce.xlsx  objednavky.rdf  Objednavky.xlsx

Sub-Tasks:

Key	Summary	Type	Status	Assignee
-----	---------	------	--------	----------

IM-36	Analýza RDF a vytvorenie dvojíc súbor...	Sub-task	Done	Ladislav Bari
-----------------------	--	----------	------	---------------

IM-37	Analýza RDF a vytvorenie dvojíc súbor...	Sub-task	Done	Jaroslav Schvantner
-----------------------	--	----------	------	---------------------

Epic Link: [Export do RDF](#)

Sprint:

You only live twice

Description

Vyrobiť 5 dvojíc príkladov tabuliek a RDF súborov na import:

- tak aby tool okamžite uhádol, ktoré stĺpce sú správne
- k nim vytvoriť RDF export - manuálne
- každá tabuľka musí reprezentovať inú entitu
- každá tabuľka bude obsahovať 3-5 rôznych stĺpcov a cca 10 riadkov.

Výstup:

- očakáva sa, že výstupom budú nové story v backlog-u, ktoré budú smerovať k transformácii, ale aj k zisťovaniu ďalšieho info od používateľa.

Riešenie:

- v tejto story boli vytvorené tabuľky vo formáte xlsx a k nim príslušné súbory vo formáte rdf
 - všetky rdf súbory boli úspešne validované pomocou validátora <https://www.w3.org/RDF/Validator/>
 - dané súbory sú umiestnené v prílohe (attachments)
-
-

[IM-31] [Sem přídu všechny opravy chýb](#) Created: 19/Oct/18 Updated: 17/Jan/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Epic

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Name: Opravy chýb

[IM-30] [Aktualizovať dokumentáciu na wiki](#) Created: 19/Oct/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Jana Vrabľová](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 1 day

Original Estimate: 1 day

Epic Link: [Manažment a dokumentácia tímu](#)

Sprint: Live and Let Die

Description

- prejdenie a aktualizácia obsahu wiki minuloročného tímu
- pridanie nových vecí, ktoré sme pridali

[IM-29] Zmeniť umiestnenie ukladania načítaných súborov na strane backend-u

Created: 19/Oct/18 Updated: 26/Oct/18

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Description

Momentálne sa všetko ukladá lokálne aj na serveri v importer-services (koreňový priečinok backend-u). Nemali by byť tieto súbory dočasné? V tom prípade by sme mohli mať priečinok /temp kde by sa ukladali. Ak majú byť dočasné - kedy ich zmazať? Ako zistíme, že skončila session s clientom?

[IM-28] [Refaktor handler-ov na backend-e](#) Created: 18/Oct/18 Updated: 05/Nov/18 Resolved: 05/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: 0 minutes

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: 2 hours

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: 2 hours, 3 minutes

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

Key Summary	Type	Status	Assignee
-------------	------	--------	----------

IM-34 Vytvorenie ErrorHandler a úprava súč...	Sub-task	Done	Milan Vaško
---	----------	------	-------------

IM-35 Preorganizovani e handlerov na SpringB...	Sub-task	Done	Adam Talian
---	----------	------	-------------

IM-40 Vytvorenie debug úrovne logovania na BE	Sub-task	Done	Milan Vaško
---	----------	------	-------------

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Sprint: You only live twice

Description

V RouteManager odstrániť member premennú private *CommonHandler handler* a jednotlivé handler-y prerobiť na SpringBoot services.

Vytvorenie ExceptionHandler-a - dôsledok - zmizne veľa try-catch blokov, všetko sa bude handlovať na centrálnom uzle čo prinesie prehľadnejší kód.

Naformátovanie zdrojových kódov podľa jednotného formátu - momentálne je to rozbité, niekde tab-y, niekde medzery...

[IM-27] [Opraviť chybu pri vytvorení nového názvu stĺpca](#) Created: 18/Oct/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 5 hours, 10 minutes

Original Estimate: 5 hours

Epic Link: [Opravy chýb](#)

Sprint: Live and Let Die

Description

Chyba sa objavuje ak použijem možnosť "Vyhľadať v CM" a následne "alebo môžete vytvoriť úplne nový názov stĺpca".

V UI sa prejaví hláškou - "**Chyba:** p.Undefined error" a pravdepodobne aj tým, že combobox "Okruh" sa nenachádzajú žiadne možnosti.

Zistil som, že chyba je vyhodená z

- **OkruhsHandler.java** z **eh.getDistinctCategories()** kde **eh** je **ElasticHandler**. Chyba nastane pravdepodobne na riadku 177 v ElasticHandler keď sa volá - **aggregationQuery.execute().get()**.

Comments

Comment by [Adam Talian](#) [13/Nov/18]

"Fielddata is disabled on text fields by default. Set fielddata=true on [owl_category] in order to load fielddata in memory by uninverting the inverted index. Note that this can however use significant memory. Alternatively use a keyword field instead."

<https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/fielddata.html>

Comment by [Adam Talian](#) [13/Nov/18]

<https://www.elastic.co/blog/strings-are-dead-long-live-strings>

[IM-26] [Implementácia novej štruktúry front-endu](#) Created: 12/Oct/18 Updated: 14/Dec/18 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: 30 minutes

Remaining Estimate: 0 minutes

Σ Time Spent: 2 weeks, 2 days, 59 minutes

Time Spent: 1 hour, 47 minutes

Σ Original Estimate: 2 days, 5 hours, 35 minutes

Original Estimate: Not Specified

Issue Links:

Relates

relates [IM-65](#) Implementácia front-endu podľa dizajn... Done

Sub-Tasks:

Key	Summary	Type	Status	Assignee
-----	---------	------	--------	----------

[Inicializácia](#)

IM-71	Angular projektu v nove...	Sub-task	Done	Milan Vaško
-----------------------	--	----------	------	-------------

IM-72	Analyzovať unit testovanie	Sub-task	Done	Adam Talian
-----------------------	--	----------	------	-------------

IM-73	Upload stránka	Sub-task	Done	Adam
-----------------------	--------------------------------	----------	------	------

Talian

[IM-74 Choose sheets stránka](#) Sub-taskDone Ševčík Adam

[IM-75 Edit stránka](#) Sub-taskDone Milan Vaško

[IM-76 Confirm table stránka](#) Sub-taskDone Jana Vrabľová

[IM-77 Download stránka](#) Sub-taskDone Adam Talian

[IM-81 Vytvorenie mock servera](#) Sub-taskDone Adam Talian

[IM-84 Spracovanie chýb](#) Sub-taskDone Milan Vaško

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

[IM-25] [Rozbehat' v cloude bez tunelov](#) Created: 12/Oct/18 Updated: 25/Oct/18
Resolved: 25/Oct/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 2 hours

Original Estimate: 4 minutes

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Sprint: You only live twice

Description

Momentálny stav:

- riešenie beží v cloude, kde je povolená HTTP prevádzka
- je možné sa po zadaní IP servera pripojiť na web
- pre funkčnosť (volanie backendu) je potrebné mať nastavené lokálne tunely - t.j. presmerovanie prevádzky z localhost na server
- v rámci FE je environment.ts a environment.prod.ts - zrejme sa to nepoužíva...

Chceme:

- odstrániť potrebu využívania tohoto tunela
- v rámci FE - IP servera bude v nastaveniach environment
- treba upraviť aj build pre gitlab

- povolená http prevádzka - bezpečnosť? Nejaký firewall na cloude nastaviť?

Dala by sa statická IP na serveri?

už je


Comments

Comment by [Adam Talian](#) [24/Oct/18]

Upravené:

- environment.prod.ts - zadaná ip servera/cloudu
 - package.json - nový command pre npm - "build-prod"
 - gitlab-ci.yml - použitie nového npm príkazu, vytváranie docker image len z dev vetvy
-

[Ako úradník chcem pri prechode kurzorom nad alternatívou zobrazit' tooltip, čo je to za alternatívu, aby som lepšie vedel čo je to za atribút a či je pre daný stĺpec vhodný](#) (IM-17)

 [IM-24] [Pridanie tooltipov](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 19/Oct/18 Resolved: 19/Oct/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Milan Vaško](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: FE

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sprint: Dr. No

Description

- na základe obsahu iných tooltipov použitých v projekte

[Ako úradník chcem po nahratí súboru rozhodnúť, ktorá karta v excel súbore sa má spracovať, aby sa nespracovali tie, ktoré netreba](#) (IM-9)

 **[IM-23] [Výber a príprava hárku na spracovanie](#)** Created: 05/Oct/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Jana Vrabľová](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: BE, FE

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sprint: Dr. No, You only live twice, Live and Let Die

Ako úradník chcem po nahratí súboru rozhodnúť, ktorá karta v excel súbore sa má spracovať, aby sa nespracovali tie, ktoré netreba (IM-9)

 [IM-22] Získanie názvov hárkov zo súboru Created: 05/Oct/18 Updated: 24/Oct/18 Resolved: 24/Oct/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Filip Varga](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: BE

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Attachments:  refactoring_notes_for_dataclasses.md

Sprint: Dr. No, You only live twice, Live and Let Die

Description

- odošle ako response json obsahujúci cestu k danému súboru na serveri a pole názvov hárkov z excel súboru

Ako úradník chcem po nahratí súboru rozhodnúť, ktorá karta v excel súbore sa má spracovať, aby sa nespracovali tie, ktoré netreba (IM-9)

 [IM-21] Zobrazenie názvov jednotlivých hárkov zo súboru Created: 05/Oct/18
Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Ševčík Adam](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: FE

Remaining Estimate: 1 hour

Time Spent: 6 hours

Original Estimate: 7 minutes

Attachments:  20181011_192048.jpg

Sprint: Dr. No, You only live twice, Live and Let Die

Description

- vytvorenie mockupu
- následná implementácia

[Ako úradník chcem po spracovaní súboru stiahnuť výsledok ako súbor s RDF \(ale s fake dátami\)](#) (IM-1)

 [IM-20] [Pridanie funkcionality na backend-e pre vrátenie RDF súboru](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 19/Oct/18 Resolved: 19/Oct/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Ladislav Bari](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: BE

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sprint: Dr. No

Description

- treba spraviť analýzu handler logiky na backend-e

[Ako úradník chcem po spracovaní súboru stiahnuť výsledok ako súbor s RDF \(ale s fake dátami\)](#) (IM-1)

 [IM-19] [Pridať na stránku s možnosťami stiahnutia novú možnosť](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 19/Oct/18 Resolved: 19/Oct/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: [Jaroslav Schvantner](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: FE

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sprint: Dr. No

[IM-18] Sem prídu všetky veci, ktoré majú za cieľ zlepšovať pohodlnosť Created: 05/Oct/18 Updated: 17/Jan/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Epic

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Name: Používateľský zážitok

[IM-17] Ako úradník chcem pri prechode kurzorom nad alternatívou zobrazit' tooltip, čo je to za alternatívu, aby som lepšie vedel čo je to za atribút a či je pre daný stĺpec vhodný Created: 05/Oct/18 Updated: 19/Oct/18 Resolved: 19/Oct/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: Not Specified

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

Key	Summary	Type	Status	Assignee
-----	---------	------	--------	----------

IM- Pridanie 24 tooltipov	Sub-task	Done	Milan Vaško
---	----------	------	-------------

Epic Link: [Používateľský zážitok](#)

Sprint: Dr. No

[IM-16] [Všetky stories týkajúce sa exportu do RDF](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 30/Jan/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Epic

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Name: Export do RDF

[IM-15] [Sem prídu všetky infraštruktúrne úlohy](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 05/Feb/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Epic

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Name: Infraštruktúra

[IM-14] [Rozbehat' si riešenie v cloude](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 12/Oct/18 Resolved: 12/Oct/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Sprint: Dr. No

Description

Akceptačné kritériá:

- v cloude bezi instanciam backendu a frontendu
- na tejto instancii sa podarí spraviť základny scenár: od nahratia nejakej subory po jeho sfinalizovanie

[IM-13] [Rozbehať si riešenie lokálne \(u všetkých\)](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 18/Oct/18 Resolved: 18/Oct/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Sprint: Dr. No

Description

Akceptačné kritériá:

- na danom stroji bezi lokalna instancia backendu a frontendu
- na tejto instancii sa podarí spraviť základny scenar: od nahratia nejeho suboru po jeho sfinalizovanie

Comments

Comment by [Adam Talian](#) [13/Oct/18]

Riešenie:

- jedna možnosť - docker - postgresql a elastic(treba vytvoriť indexy)
 - Elasticsearch sa dá rozbehať aj na Windows - aj indexy - návod: <https://code.xit.camp/upvii/dataset-importer/docs/wikis/rozbehanie-elasticu-a-vytvorenie-indexov>
 - PostgreSQL tiež v pohode na Windows
 - FE - ng serve..
 - BE - springboot v IDE / mvn build a pustiť .jar v target priečinku
-

**[IM-12] Pri nahravani suboru je potrebne postrazit viacero veci Created: 05/Oct/18
Updated: 13/Oct/18**

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Epic

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Name: Nahrávanie súboru

[IM-11] Analyzovať a experimentálne overiť možnosti automatického určenia typu entity, reprezentovanej tabuľkou Created: 05/Oct/18 Updated: 26/Oct/18

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Inteligentná analýza obsahu](#)

Description

- zamysliet' sa, či sa nedá zdefinovať machine learning úloha
- či sa nedá pomôcť si centrálnym modelom a existujúcimi vzťahmi v ňom
- SPARQL - rozbehať si SPARQL vyhľadávanie nad CM
- Protégé - doň dať CM
- výstupom je dokument s výsledkami experimentov, prototyp na zahodenie

[IM-10] Ako úradník si chcem obnoviť heslo do aplikácie, aby som sa do nej mohol prihlásiť Created: 05/Oct/18 Updated: 14/Dec/18

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Správa používateľov](#)

[IM-9] Ako úradník chcem po nahratí súboru rozhodnúť, ktorá karta v excel súbore sa má spracovať, aby sa nespracovali tie, ktoré netreba Created: 05/Oct/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: 2 hours

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: 6 hours

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: 1 hour, 7 minutes

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

Key	Summary	Type	Status	Assignee
-----	---------	------	--------	----------

Zobrazenie

IM-21	názvov jednotlivých hárkov...	Sub-task	Done	Ševčík Adam
-----------------------	---	----------	------	-------------

Získanie

IM-22	názvov hárkov zo súboru	Sub-task	Done	Filip Varga
-----------------------	---	----------	------	-------------

Výber a

IM-23	príprava hárku na spracovanie	Sub-task	Done	Jana Vrabľová
-----------------------	---	----------	------	---------------

IM-	Úprava	Sub-task	Done	Jana
---------------------	------------------------	----------	------	------

52 [volaní](#)
[backendu a](#)
[spracovaní](#)
[o...](#)

Vrabľová

Epic Link: [Nahrávanie súboru](#)

Sprint: Dr. No, You only live twice, Live and Let Die

Description

Akceptačné kritériá:

- musí sa dať uskutočniť nahrávanie súboru
- v prípade že sa nahrá súbor s viacerými hárkami, tak sa aplikácia spýta, ktorý hárok sa má spracovať a tento hárok aj postúpi ďalej na spracovanie
- Ostatné hárkky sa zahodia (z pohľadu našej aplikácie)

[IM-8] Ako používateľ sa chcem prihlásiť ako úradník, aby som mohol s aplikáciou pracovať Created: 05/Oct/18 Updated: 14/Dec/18

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Správa používateľov](#)

[IM-7] [Ako používateľ sa chcem zaregistrovať ako úradník, aby som sa mohol prihlásiť](#)

Created: 05/Oct/18 Updated: 14/Dec/18

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Správa používateľov](#)

[IM-6] Ako úradník chcem po nahraní excel súboru pri jeho stiahnutí zachovať jeho pôvodné formátovanie, aby s ním úradníci ďalej mohli pracovať Created: 05/Oct/18
Updated: 14/Dec/18

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Používateľský zážitok](#)

[IM-5] Ako úradník chcem automatické rozpoznanie potreby stĺpec rozdeliť a následné vykonanie tohto rozdelenia, aby boli údaje v potrebnej oficiálnej schéme Created: 05/Oct/18 Updated: 14/Dec/18

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Inteligentná analýza obsahu](#)

Description

Ide napríklad o zložené adresy

[IM-4] [Ako úradník chcem inteligentnejšiu predikciu typov stĺpcov, aby bola moja práca rýchlejšia](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 14/Dec/18

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Inteligentná analýza obsahu](#)

[IM-3] Ako úradník chcem byť pri nahrávaní súboru upozornený, ak má nevhodnú štruktúru aby som dostal vysvetlenie čo s ním mám spraviť Created: 05/Oct/18

Updated: 23/Nov/18

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Nahrávanie súboru](#)

Description

Spracovať aj excel súbory s tabuľkami, ktoré nezačínajú na prvom riadku

[IM-2] Ako úradník chcem automaticky transformovať údaje v stĺpcoch do správneho formátu, ak také ešte nie sú (vrátane chýb), aby ich tvar bol jednotný Created: 05/Oct/18 Updated: 26/Oct/18

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Inteligentná analýza obsahu](#)

[IM-1] [Ako úradník chcem po spracovaní súboru stiahnuť výsledok ako súbor s RDF \(ale s fake dátami\)](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 19/Oct/18 Resolved: 19/Oct/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: Not Specified

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

Key	Summary	Type	Status	Assignee
IM-19	Pridať na stránku s možnosťami stiahnuť...	Sub-task	Done	Jaroslav Schvantner
IM-20	Pridanie funkcionality na backend-e p...	Sub-task	Done	Ladislav Bari

Epic Link: [Export do RDF](#)

Sprint: Dr. No

Description



Obrazovka s možnosťami stiahnutia už existuje.

Scenár (akceptačné kritérium scenárom)

- po spracovaní súboru má úradník možnosť ho stiahnuť ako RDF (medzi možnosťami na poslednej obrazovke)
 - keď na to klikne, tak sa stiahne hello world súbor v RDF formáte (pričom world bude dereferencované na entitu zodpovedajúcu planéte zem v DBpedii)
-
-

Generated at Thu Feb 07 02:08:21 GMT 2019 by Ševčík Adam using Jira 7.12.1#712002-sha1:609a50578ba6bc73dbf8b05dddd7c04a04b6807c.