

**[IM-169] V tooltipu zobrazovať aj alternatívne meno entity Created: 23/Apr/19
Updated: 25/Apr/19**

Status: In Progress

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Milan Vaško](#)

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Používateľský zážitok](#)

Sprint: Skyfall

Description

- import alternatívneho mena do Elasticu (ImportOWLManager) - prípadne mini refaktorček
- ak bude nutné treba upraviť model dát v Elastic-u
- načítanie alternatívnych mien z Elasticu (do OWLDataObject)
- zobrazenie alternatívneho mena na frontende

[IM-168] Ako úradník chcem byť schopný nahrat' dataset tak, aby aplikácia za mňa rozoznala kódovanie Created: 16/Apr/19 Updated: 23/Apr/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Filip Varga](#)

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Nahrávanie súboru](#)

Sprint: Skyfall

Description

Na BE sme pripravení pracovať najmä s UTF-8, avšak mnohé datasety na data.gov.sk sú enkódované v ANSI či iných formátoch.

Aplikácia by mala byť schopná rozoznať väčšinu známych formátov automaticky, aby sa dáta zobrazovali správne.

Užitočné linky:

- <https://stackoverflow.com/questions/11497902/how-to-check-the-charset-of-string-in-java>
- <https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.tika/tika-parsers/1.20>

Stačí na začiatku spracovania identifikovať kódovanie a následne prekonvertovať dáta do formátu UTF-8.

[IM-167] Vytvorit' vhodné datasety na otestovanie inteligentnej klasifikácie a prezentáciu na IITSRC Created: 16/Apr/19 Updated: 23/Apr/19 Resolved: 23/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Task

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: [Filip Varga](#)

Resolution: Done











Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 1 hour

Original Estimate: 1 hour

Attachments:  [ROZNETYPY]zaradovacieprot.xls  datasetdotacie2016bodkociarka.csv 
kraj-ulica.tsv  ministerstvokulturydotace2014.xlsx  prv3112019.csv 
vystavenefaktury2018.xlsx  zasoby2018.csv  zoznamuastnikovead.xls 
zoznamviet.xls 
zoznamvzajomneuznanychhnojivnazakladenar.europskehoparlamentuarady.7642008ak
t.15.11.20.csv

Epic Link: [Inteligentná analýza obsahu](#)

Sprint: Die Another Day

[IM-166] Ako úradník chcem vyhľadávať entitu v CM aj na základe alternatívneho mena a opisu entít Created: 16/Apr/19 Updated: 27/Apr/19

Status: In Progress

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: [Jana Vrabľová](#)

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Používateľský zážitok](#)

Sprint: Skyfall

Description

- zanedbať časti opisu uvedené v hranatých zátvorkách.
- nový field bez zátvoriek (+ import)
- treba riešiť aj lematizáciu a umožniť vyhľadávanie cez ten alternative label

[IM-165] Ako úradník chcem pri nahrávaní CSV súboru mať možnosť určiť jeho delimiter, aby som sa nemusel spoliehať na jeho možnú chybnú detekciu. (prediskutovať) Created: 14/Apr/19 Updated: 23/Apr/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Nahrávanie súboru](#)

Description

Pri nahrávaní CSV súboru prebehne detekcia jeho delimitera, avšak pri rôznych okrajových prípadoch nemusí tento odhad byť správny.

Bolo by vhodné poskytnúť používateľovi možnosť manuálne určiť delimiter - pravdepodobne vo forme ďalšej stránky s výberom delimitera spolu s náhľadom jeho spracovania.

Strašne veľa FE práce - pokrývalo by to malé percento príkladov.

[IM-164] [Pri stiahnutí zachovať pôvodný názov súboru](#) Created: 13/Apr/19 Updated: 23/Apr/19 Resolved: 23/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Jana Vrabľová](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Používateľský zážitok](#)

Sprint: Die Another Day

Description

- je uložený v databáze
- aktuálne máme {token}

–

{pôvodná-názov?}

.

{prípona}

[IM-163] Ako úradník chcem byť pri nahrávaní súboru upozornený na chýbajúce dáta, aby som si vedel súbor skontrolovať a upraviť Created: 13/Apr/19 Updated: 23/Apr/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Nahrávanie súboru](#)

Description

V nahrávanom súbore nemusia byť vyplnené všetky dáta, čo môže a nemusí byť chyba v závislosti od povahy dát.

Možno by bolo dobré používateľa na chýbajúce dáta upozorniť, aby vedel manuálne vyhodnotiť, či ide o chybu alebo vedomé rozhodnutie.

Vytvorenie generickej cesty pre viacero druhov chýb po nahrať súboru.

Ako úradník chcem inteligentnejšiu predikciu typov stĺpcov, aby bola moja práca rýchlejšia (IM-4)

 **[IM-162] Vytvorit' funkciu pre striktné vyhľadavanie frázy v elasticu** Created: 13/Apr/19 Updated: 23/Apr/19 Resolved: 23/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Jana Vrabl'ová](#)

Assignee: [Jana Vrabl'ová](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sprint: Die Another Day

[IM-161] [Na stránke Edit ukladať názov entity riadka](#) Created: 10/Apr/19 Updated: 23/Apr/19 Resolved: 23/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: [Jana Vrabľová](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Opravy chýb](#)

Sprint: Die Another Day

Description

- po zvolení názvu entity riadka by sa mala vybraná hodnota ukladať, aby používateľ pri zdieľaní súboru alebo po tom, čo vyhľadá nejaký atribút stĺpca v CM a vráti sa k stránke Edit, mal vybranú hodnotu stále zobrazenú v autoCompleteInput poli

[Ako úradník chcem inteligentnejšiu predikciu typov stĺpcov, aby bola moja práca rýchlejšia](#) (IM-4)

 **[IM-160] [Doplniť wiki o rozbehanie Pythonu](#)** Created: 09/Apr/19 Updated: 23/Apr/19 Resolved: 23/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Low

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sprint: Die Another Day

[Ako úradník chcem inteligentnejšiu predikciu typov stĺpcov, aby bola moja práca rýchlejšia](#) (IM-4)

 [IM-159] [Prehodnotiť váhy jednotlivých rankerov](#) Created: 09/Apr/19 Updated: 23/Apr/19 Resolved: 23/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: [Milan Vaško](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sprint: Die Another Day

Description

- po pridaní klasifikátora do rankingu prehodnotiť váhy pre rankery aby dávali čo najlepšie výsledky (prípadne vyradiť itemLengthRanker ak nebude vyhovovať)

Ako úradník chcem inteligentnejšiu predikciu typov stĺpcov, aby bola moja práca rýchlejšia (IM-4)

 **[IM-158] Pripraviť kontinuálne nasadenie Python environmentu a natrénovaných modelov do dockeru** Created: 09/Apr/19 Updated: 23/Apr/19 Resolved: 23/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 5 hours, 10 minutes

Original Estimate: 3 hours

Sprint: Die Another Day

Description

(podrobota)

- budze to robic adam a basta

[Ako úradník chcem inteligentnejšiu predikciu typov stĺpcov, aby bola moja práca rýchlejšia](#) (IM-4)

 **[IM-157] Prepojiť BE na Python** Created: 09/Apr/19 Updated: 23/Apr/19 Resolved: 23/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: High

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 7 hours

Original Estimate: 4 hours


Sprint: Die Another Day

Description

(podrobota)

- ta zavolac daky pyton proces
- počkac na výsledok
- spracovac výsledok do rankingu

[Ako úradník chcem inteligentnejšiu predikciu typov stĺpcov, aby bola moja práca rýchlejšia](#) (IM-4)

 **[IM-156] [Pripraviť Python REST server so službou na klasifikáciu stĺpcov](#)** Created: 09/Apr/19 Updated: 23/Apr/19 Resolved: 23/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: High

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Filip Varga](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 1 day, 2 hours

Original Estimate: 6 hours

Sprint: Die Another Day

Description

(podrobota)

- to budzem ja robic takže netreba pišac

[IM-155] Opravit' zobrazovanie tooltipov - správne informácie v správnych kolónkach

Created: 09/Apr/19 Updated: 16/Apr/19 Resolved: 16/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: High

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: [Jana Vrabľová](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Opravy chýb](#)

Sprint: Die Another Day

Description

- Kuknuc sebe prvši na zadný koňec (ric) jak še OWLDataObdžekt vytvara.
- Ta a ked to budze v cajchu ta kuknuc sebe na predný koňec (pysk) jak še oné ten túľtip ond'je.

[IM-154] Diskutovať (prípadne aj vymyslieť a aplikovať) názov stránky - Portunes

Created: 08/Apr/19 Updated: 16/Apr/19 Resolved: 16/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Task

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: [Ladislav Bari](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 30 minutes

Time Spent: 1 hour, 40 minutes

Original Estimate: 10 minutes

Epic Link: [Používateľský zážitok](#)

Sprint: Die Another Day

Description

Brat' popisy z sk.json

- index.html (<https://angular.io/guide/set-document-title>)
- app.component.html

Comments

Comment by [Adam Talian](#) [09/Apr/19]

A šicke sme Ľacovi zatleskali a Laco dženkuje (ta to je po goralsky/guralsky/poľsky - sme še nedohodli)

svojej mamke.

 **[IM-153] [Článok na IITSRC](#) Created: 08/Apr/19 Updated: 09/Apr/19 Resolved: 09/Apr/19**

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: [Filip Varga](#)

Resolution: Done

Votes: 0


Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sprint: GoldenEye

 [\[IM-152\]](#) [Článok na robime.it](#) Created: 08/Apr/19 Updated: 09/Apr/19 Resolved: 09/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: [Filip Varga](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sprint: GoldenEye

 [IM-151] [Video](#) Created: 08/Apr/19 Updated: 09/Apr/19 Resolved: 09/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: [Ladislav Bari](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sprint: GoldenEye

Description

Video dostupné na: <https://www.youtube.com/watch?v=g6IVLRJeDw8>

 **[IM-150] [Poster](#) Created: 08/Apr/19 Updated: 09/Apr/19 Resolved: 09/Apr/19**

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: [Ševčík Adam](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sprint: GoldenEye

[IM-149] [Zaviest' tlačidlo Zdieľat'](#) Created: 08/Apr/19 Updated: 09/Apr/19 Resolved: 09/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Používateľský zážitok](#)

Sprint: GoldenEye

[IM-148] [Príprava na IITSRC](#) Created: 08/Apr/19 Updated: 09/Apr/19 Resolved: 09/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Task

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: Not Specified

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

Key	Summary	Type	Status	Assignee
-----	---------	------	--------	----------

IM- Poster 150		Sub-task	Done	Ševčík Adam
--------------------------------	--	----------	------	-------------

IM- Video 151		Sub-task	Done	Ladislav Bari
-------------------------------	--	----------	------	---------------

IM- Článok na 152 robime.it		Sub-task	Done	Filip Varga
---	--	----------	------	-------------

IM- Článok na 153 IITSRC		Sub-task	Done	Filip Varga
--	--	----------	------	-------------

Epic Link: [Manažment a dokumentácia tímu](#)

Sprint: GoldenEye

[IM-147] [Na stránke s EditComponent použiť autocomplete pre výber názvu entity riadka](#) Created: 08/Apr/19 Updated: 09/Apr/19 Resolved: 09/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: [Jana Vrabľová](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Používateľský zážitok](#)

Sprint: GoldenEye

[IM-146] Zaviesť automatické nahodenie Centrálného modelu do ElasticSearch pri púšťaní Elastic docker kontajnera Created: 08/Apr/19 Updated: 08/Apr/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Task

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

[IM-145] [Zaviesť kontinuálne nasadenie na staging cloud po merge-i do vetvy Development](#) Created: 08/Apr/19 Updated: 08/Apr/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Task

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

[House Keeping \(update stránky, update dokumentácie, wiki\)](#) (IM-133)

 **[IM-144] Update wiki** Created: 08/Apr/19 Updated: 29/Apr/19

Status: In Progress

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Lowest

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 2 hours

Original Estimate: Not Specified

Sprint: Die Another Day, Skyfall

Description

ta to počka zatim

Comments

Comment by [Adam Talian](#) [29/Apr/19]

[Milan Vaško](#)

Komity vo všetkých repozitároch (RÍDMI apdejt)
+ som prešiel a apdejtol wiki

Comment by [Milan Vaško](#) [29/Apr/19]

V merdž rikveste sú ednuté komentý

[House Keeping \(update stránky, update dokumentácie, wiki\)](#) (IM-133)

 [IM-143] [Update webstránky](#) Created: 08/Apr/19 Updated: 30/Apr/19

Status: Ready To Review

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Low

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: [Ševčík Adam](#)

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 1 day

Original Estimate: Not Specified

Sprint: Die Another Day, Skyfall

Description

- spustiť
- nahodiť zápisnice
- nahodiť deskripšny v šprintoch
- nahodiť novú dokumentáciu
- ta šicko asi

 [IM-142] [Update dokumentácie](#) Created: 08/Apr/19 Updated: 15/Apr/19

Status: In Progress

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Low

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: [Ladislav Bari](#)

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 3 hours

Original Estimate: Not Specified

Sprint: Die Another Day, Skyfall

Description

- apdejtnúť rjad'eňje v TP, technickú dokumentáciu
- zdokumentovať tote API
- pridať Adamove špecifikácie

[Napísať na FE unit testy pre DownloadComponent](#) (IM-104)

 [\[IM-141\] Vytvorit' unit testy pre FileDownloadService](#) Created: 08/Apr/19 Updated: 08/Apr/19 Resolved: 08/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

[Napísať na FE unit testy pre DownloadComponent](#) (IM-104)

 [\[IM-140\] Vytvorit' unit testy pre DownloadComponent](#) Created: 08/Apr/19 Updated: 08/Apr/19 Resolved: 08/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

[Napísať na FE unit testy pre EditComponent](#) (IM-95)

 [\[IM-139\] Vytvorit' testy pre EntityService](#) Created: 08/Apr/19 Updated: 08/Apr/19
Resolved: 08/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: [Filip Varga](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

[Napísať na FE unit testy pre EditComponent](#) (IM-95)

 [\[IM-138\] Vytvorit' testy pre EditComponent](#) Created: 08/Apr/19 Updated: 08/Apr/19
Resolved: 08/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

[Vytvorit' infraštruktúru pre reranking výsledkov vyhľadávania pomocou inteligentných strojčekov](#) (IM-132)

 **[IM-137] [Vytvorit' funkcionalitu pre použitie rankerov](#) Created: 08/Apr/19 Updated: 08/Apr/19 Resolved: 08/Apr/19**

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0


Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

[Vytvorit' infraštruktúru pre reranking výsledkov vyhľadávania pomocou inteligentných strojčekov](#) (IM-132)

 **[IM-136] [Vytvorit' triedu pre zber návrhov atribútov z elasticu a rankerov](#)** Created: 08/Apr/19 Updated: 08/Apr/19 Resolved: 08/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Znenie chybových hlášok by malo byť zrozumiteľné pre používateľa (IM-99)

 [IM-135] Úprava infraštruktúry Created: 08/Apr/19 Updated: 08/Apr/19 Resolved: 08/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Znenie chybových hlášok by malo byť zrozumiteľné pre používateľa (IM-99)

 [IM-134] Pripravenie textov v slovenčine a angličtine Created: 08/Apr/19 Updated: 08/Apr/19 Resolved: 08/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

[IM-133] [House Keeping \(update stránky, update dokumentácie, wiki\)](#) Created: 08/Apr/19 Updated: 23/Apr/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Task

Priority: Low

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: 0 minutes

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: 1 day, 5 hours

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

Key	Summary	Type	Status	Assignee
-----	---------	------	--------	----------

IM-142	Update dokumentáci e	Sub-task	In Progress	Ladislav Bari
------------------------	--------------------------------------	----------	-------------	---------------

IM-143	Update webstránky	Sub-task	Ready To Review	Ševčík Adam
------------------------	-----------------------------------	----------	-----------------	-------------

IM-144	Update wiki	Sub-task	In Progress	Adam Talian
------------------------	-----------------------------	----------	-------------	-------------

Epic Link: [Manažment a dokumentácia tímu](#)

Sprint: Die Another Day, Skyfall

[IM-132] Vytvorit' infraštruktúru pre reranking výsledkov vyhľadávania pomocou inteligentných strojčekov Created: 08/Apr/19 Updated: 08/Apr/19 Resolved: 08/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: Not Specified

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

Key	Summary	Type	Status	Assignee
-----	---------	------	--------	----------

Vytvorit' IM- triedu pre 136 zber návrhov atri...	Sub-task	Done	
---	----------	------	--

Vytvorit' IM- funkcionalitu pre 137 u pre pouzitie r...	Sub-task	Done	
---	----------	------	--

[IM-131] [Správne čítať obsah buniek z Excelu](#) Created: 08/Apr/19 Updated: 08/Apr/19 Resolved: 08/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

[IM-130] Zvýrazňovať výskyt vyhl'adávaných pojmov v dropdown-e Created: 08/Apr/19 Updated: 23/Apr/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified


Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Používateľský zážitok](#)

Description

- možno štruktúrovať aby bol viditeľný rozdiel zdroja (názov / alternatívny názov / opis)

[Napísať na FE unit testy pre ProcessComponent](#) (IM-94)

 [IM-128] [ProcessComponent](#) Created: 26/Feb/19 Updated: 08/Apr/19 Resolved: 08/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Ladislav Bari](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None


Remaining Estimate: 3 hours

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: 3 hours

Sprint: Licence to Kill

[Napísať na FE unit testy pre ProcessComponent](#) (IM-94)

 [IM-127] [ProcessTableData](#) Created: 26/Feb/19 Updated: 08/Apr/19 Resolved: 08/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None


Remaining Estimate: 20 minutes

Time Spent: 40 minutes

Original Estimate: 1 hour

Sprint: Licence to Kill

[Napísať na FE unit testy pre ProcessComponent](#) (IM-94)

 [IM-126] [PickedTitlesService](#) Created: 26/Feb/19 Updated: 08/Apr/19 Resolved: 08/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Ladislav Bari](#)

Resolution: Done

Votes: 0


Labels: None

Remaining Estimate: 15 minutes

Time Spent: 45 minutes

Original Estimate: 1 hour

Sprint: Licence to Kill

 **[IM-125] Úprava RDFGenerátora a ostatných Generátorov na úplné odstránenie používania dočasných súborov** Created: 25/Feb/19 Updated: 08/Apr/19 Resolved: 08/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Filip Varga](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 3 hours

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: 3 hours

Sprint: Licence to Kill

Description

- Kvôli aktuálnemu dátovému modelu nedokázali sme v minulom šprinte vytvoriť RDFGenerátor v podobe bez použitia serializovaných a dočasných excel súborov
- Po splnení tasku [IM-121](#) môžeme upraviť generátory pracovali s byte[] namiesto súborov, najmä RDFGenerátor
- Nezabudni unit testy

**[IM-124] [Opraviť responzívne zobrazovanie komponentov](#) Created: 25/Feb/19
Updated: 25/Feb/19**

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Ševčík Adam](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Opravy chýb](#)

Description

Nesprávne zobrazovanie komponentov pri rozširovaní / zmenšovaní stránky.

- Chybné zobrazovanie tlačidiel
- Chybné zalamovanie textov
- Chybné (nepresné) zmršťovanie / rozširovanie footeru

[Zaviesť ukladanie importovaných dát do databázy](#) (IM-29)

 [IM-123] [Uložiť na backende vybraný hárok](#) Created: 24/Feb/19 Updated: 26/Feb/19
Resolved: 26/Feb/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Milan Vaško](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 35 minutes

Time Spent: 2 hours, 25 minutes

Original Estimate: 3 hours

Sprint: The Living Daylights

Description

- rozšíriť entitu DocumentNew o string SelectedSheet
- upraviť init.sql skript
- upraviť ShareFileHandler (get selectedSheet z DB)
- upraviť ProcessHandler (v processMultipleSheets uložiť voľbu hároku) - pre SingleDoc (.csv) môže byť hodnota v DB null

[IM-122] [Podpora získania konkrétnej verzie dokumentu](#) Created: 21/Feb/19 Updated: 26/Feb/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Description

Možno pridať view pre verziu dokumentu počas daného dátumu.

Cieľ: generátor na strane BE by mal dostať iba dáta potrebné pre vyskladanie jedného dokumentu, nie všetky jeho verzie

Poznámka:

Dokončená časť úlohy, použitie DocumentSnapshot.

 **[IM-121] Oprava dátového modelu pre potreby RDF generátora** Created: 21/Feb/19
Updated: 08/Apr/19 Resolved: 08/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Milan Vaško](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 4 hours, 10 minutes

Original Estimate: 3 hours

Sprint: Licence to Kill

Description

Entita DocumentColumnName by mala byt' rozšírená o nasledovné atribúty:

- value - zmeniť na attribute
- ontology - pridať
- url - pridať
- datatype (číselník) - pridať (zatiaľ len hodnota string)

Poznámka:

Generovaný dokument - ak obsahuje iba názvy atribútov z ontológií, tak môžeme stratiť kľúčovú informáciu ohľadom povahy dát v stĺpci, napr. dátum -> dátum vykonania poslednej prehliadky - dátum vydania rozsudku - dátum účinnosti nariadenia Riešenie?

Comments

Comment by [Milan Vaško](#) [27/Feb/19]

Takže, malo by to fungovať... Zmeny:

- uvedené hodnoty sa po novom posielajú z FE
- aktualizovaný bol aj docs repozitár, kvôli `init.sql`.
- na FE som zároveň opravil chybu, kedy sa nevolal `saveActualStateOfFile` pri vyhľadávaní alebo vytváraní atribútu

Taktiež by som rád spomenul, že pri vytváraní nového atribútu som urobil to, že som do DB hodil nahardcodenú URL. Bol to jediný atribút, ktorý chýbal, a tiež myslím, že sme sa o týchto chýbajúcich URL-kách raz bavili aj s PO a návrh použiť hardcodovanú URL-ku vtedy padol.

Chcelo by to ale pravdepodobne diskusiu.

V kóde som samozrejme nechal veľké škaredé TODO.

[Napísať na FE unit testy pre ChooseSheetComponent](#) (IM-93)

 [\[IM-120\] Implementovať unit testy pre ChooseSheetComponent](#) Created: 12/Feb/19
Updated: 26/Feb/19 Resolved: 26/Feb/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Ladislav Bari](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 30 minutes

Time Spent: 1 hour, 30 minutes

Original Estimate: 2 hours

Sprint: The Living Daylights

Description

```
private fillOptions(sheetNames: string[]): void  
private fillOptions(sheetNames: string[]): void  
private getSelectedOptions(): string[] - public canSubmit(): boolean  
public processDocument(): void - refactor? - 1. TODO - session storage (must be), 2. TODO - errors (zatiaľ optional)  
public cancelOperation(cancel: boolean): void
```


Napísať na FE unit testy pre ChooseSheetComponent (IM-93)

[IM-119] Implementovať unit testy pre ProcessMultipleSheetsService Created: 12/Feb/19 Updated: 26/Feb/19 Resolved: 26/Feb/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Ladislav Bari](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 1 hour

Original Estimate: 1 hour

Sprint: The Living Daylights

Description

podľa UploadService

Napísať na FE unit testy pre ChooseSheetComponent (IM-93)

[IM-118] Implementovať unit testy pre ProcessedFileContentShareService Created: 12/Feb/19 Updated: 26/Feb/19 Resolved: 26/Feb/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Ladislav Bari](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 1 hour

Original Estimate: 1 hour

Sprint: The Living Daylights

Description

podľa UploadService

 **[IM-117] Implementovať funkcionality pre uloženie nových názvov stĺpcov do DB**

Created: 12/Feb/19 **Updated:** 26/Feb/19 **Resolved:** 26/Feb/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Milan Vaško](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 2 hours, 10 minutes

Original Estimate: 2 hours

Sprint: The Living Daylights

Description

- SaveActualStateOfFileHandler
- ak sa stihne tak upraviť na BE - z /saveHandler sa stane NullObject
- SaveActualStateOfFile -> SaveHandler

[Zaviesť ukladanie importovaných dát do databázy](#) (IM-29)

 **[IM-116] Implementovať uloženie nahraného súboru do DB** Created: 12/Feb/19
Updated: 26/Feb/19 Resolved: 26/Feb/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Jana Vrabl'ová](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 3 hours

Time Spent: Not Specified


Original Estimate: 3 hours

Sprint: The Living Daylights

Description

UploadHandler

[Zaviesť ukladanie importovaných dát do databázy](#) (IM-29)

 [IM-115] [Implementovať funkcionality pre načítanie názvov hárkov z DB](#) Created: 12/Feb/19 Updated: 26/Feb/19 Resolved: 26/Feb/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Jana Vrabl'ová](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 2 hours

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: 2 hours

Sprint: The Living Daylights

Description

SheetNamesHandler

 **[IM-114] Implementovať funkcionality pre načítanie celého dokumentu z DB**

Created: 12/Feb/19 Updated: 26/Feb/19 Resolved: 26/Feb/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 1 day, 1 hour, 15 minutes

Original Estimate: 4 hours

Sprint: The Living Daylights

Description

- čítanie z DB na základe tokenu
- použiť v DownloadHandler, ProcessHandler, ShareFileHandler
- pravdepodobne umiestniť v DocumentOperation

[Zaviesť ukladanie importovaných dát do databázy](#) (IM-29)

 **[IM-113] [Generovanie súboru na stiahnutie v pôvodnom formáte](#)** Created: 12/Feb/19
Updated: 26/Feb/19 Resolved: 26/Feb/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Filip Varga](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 1 day, 2 hours

Original Estimate: 1 day

Sprint: The Living Daylights

Description

Je nutné vyskladať súbor v pôvodnom formáte (.csv/ *.xls/.xlsx) a umožniť stiahnutie.

 **[IM-112] Vytvorenie entít na strane Javy** Created: 12/Feb/19 Updated: 26/Feb/19
Resolved: 26/Feb/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Milan Vaško](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 4 hours, 40 minutes

Original Estimate: 2 hours

Sprint: The Living Daylights

Description

Vytvorenie entít na backende podľa dátového modelu definovaného v prílohe story.

[IM-111] [Zaviesť CI pre databázu](#) Created: 12/Feb/19 Updated: 26/Feb/19 Resolved: 26/Feb/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jana Vrabľová](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 2 hours

Original Estimate: 1 hour, 30 minutes

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Sprint: The Living Daylights

Description

- Vytvoriť inicializačné skripty pre DB (napísané)
- Pridať skripty do docker-compose.yml a otestovať ich (môže trvať dlho pretože doteraz docker-compose nedokázal vytvoriť DB - možno len problém s konfiguráciou)

Akceptačné kritéria:

- Po vytvorení Postgres kontajnera cez docker-compose musí byť v DB vytvorený dátový model

**[IM-110] [Napísať na FE unit testy pre SpinnerComponent](#) Created: 07/Feb/19
Updated: 07/Feb/19**

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Description

Methods:

- public spinning(message: string): void
- public doneSpinning(): void
- public closeSpinner(): void

[IM-109] [Napísat' na FE unit testy pre ErrorComponent](#) Created: 07/Feb/19 Updated: 07/Feb/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Description

Methods:

- `public showErrorTranslatedHttp(titleKey: string, messageKey: string, error: HttpResponse): void`
- `public showErrorTranslated(titleKey: string, messageKey: string, errorKey: string): void`
- `private showError(title: string, message: string, errors: ErrorMessage[]): void`

[IM-108] [Napísať na FE unit testy pre ConfirmCreateAttrComponent](#) Created: 07/Feb/19 Updated: 07/Feb/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Description

Methods:

- public saveToServer(): void - REFACTOR!!
- public cancel(): void

Services:

- PickedTitlesService
 - public getInitData(id: string): Observable<ResponseObject<ProcessedFileContent>>
 - public sendChangedHeader(token: string, changedColumn: string, numberOfColumn: number): Observable<boolean> - TODO in return statement??

**[IM-107] [Napísať na FE unit testy pre AttributeSearchComponent](#) Created: 07/Feb/19
Updated: 07/Feb/19**

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Description

Methods:

- public moveToPage(page: number): void
- public select(item: OWLDataObject): void
- public backToTable(): void
- public confirmSelected(): void
- public createAttributes(): void
- public search(): void
- public slicePossibilities(page: number): OWLDataObject[]

Services:

- public prefix(key: string): Observable<string[]>
- public find(key: string): Observable<OWLDataObject[]>

[IM-106] [Napísať na FE unit testy pre ConfirmTableComponent a ConfirmTableModalComponent](#) Created: 07/Feb/19 Updated: 07/Feb/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Description

ConfirmTableModalComponent

- Methods:
 - public saveToServer(): void
 - public goBack(): void
 - public canContinue(): boolean
- Services:
 - SaveTitlesService
 - public saveTitles(data: ProcessTableData, entity: Entity): Observable<boolean>
 - public saveAttribute(model: OWLDataObject, token: string): Observable<boolean | OWLDataObject>

ConfirmTableComponent

- Methods:
 - public goBack(): void

- `public confirmTable(): void`
-
-

**[IM-105] [Napísať na FE unit testy pre AttributeCreateComponent](#) Created: 07/Feb/19
Updated: 07/Feb/19**

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Description

Methods:

- public backToTable(): void
- public confirmTable(): void
- public canAddRelated(): boolean
- public addRelated(): void
- public removeSimilarPhrase(i: number): void
- public customValidation(): boolean

Services:

- CategoriesService:
 - public getCategories(): Observable<string[]>

**[IM-104] [Napísať na FE unit testy pre DownloadComponent](#) Created: 07/Feb/19
Updated: 08/Apr/19 Resolved: 08/Apr/19**

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: Not Specified

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

Key Summary	Type	Status	Assignee
-------------	------	--------	----------

[Vytvorit' unit](#)

IM-140 testy pre DownloadCompo.	Sub-task	Done	
---	----------	------	--

..

IM-141 Vytvorit' unit testy pre FileDownloadS...	Sub-task	Done	
--	----------	------	--

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Description

Methods:

- public goHomePage(): void

- private getFileNameFromHttpResponse(httpResponse: HttpResponse<Blob>): string
- public downloadUpdatedFile(format: string): void

Services:

- FileSaverService - external - no test
 - FileDownloadService
 - public downloadFile(token: string, format: string): Observable<HttpResponse<Blob>>
-
-

[IM-103] [Vytvorit' robustný import CSV súborov](#) Created: 07/Feb/19 Updated: 23/Apr/19 Resolved: 23/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: High

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: [Milan Vaško](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 1 day, 26 minutes

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Nahrávanie súboru](#)

Sprint: Die Another Day

Description

- Import by mal byť schopný identifikovať delimiter (bodkočiarka, čiarka, medzera, tabulátor)
 - Identifikovať používanie úvodzoviek
- AKCEPTAČNE KRITERIA:
- CSV se musí nahrac, spracovac, vyrigac šebe a šicko dobre ... už len vytrimac

[IM-102] Na stránke s vytváraním nového názvu stĺpca vizuálne oddeliť tlačidlo od textového poľa Created: 07/Feb/19 Updated: 07/Feb/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Task

Priority: Medium

Reporter: [Jana Vrabľová](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Používateľský zážitok](#)

[IM-101] Načítaný súbor obsahuje názov stĺpca, ktorý sa nachádza aj v CM, ale táto možnosť nebola ponúknutá ako alternatíva Created: 07/Feb/19 Updated: 09/Apr/19
Resolved: 09/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Bug

Priority: Medium

Reporter: [Jana Vrabľová](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Opravy chýb](#)

Description

- načítaný súbor obsahoval stĺpec "rok narodenia", ktorý sa nachádza aj v CM, ale tento názov nebol priamo ponúknutý v možnostiach, dal sa vyhľadať až v CM

[IM-100] Pri zadaní neúplného názvu stĺpca, pri vyhľadávaní v CM, sa nezobrazujú správne výsledky Created: 07/Feb/19 Updated: 09/Apr/19 Resolved: 09/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jana Vrabľová](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Opravy chýb](#)

Description

Pri vyhľadávaní v CM, ak nebol zadaný celý názov stĺpca, zobrazujú sa aj výsledky, ktoré neobsahujú zadaný reťazec a tiež sa nezobrazia všetky možnosti.

[IM-99] [Znenie chybových hlášok by malo byť zrozumiteľné pre používateľa](#) Created: 07/Feb/19 Updated: 08/Apr/19 Resolved: 08/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jana Vrabľová](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: Not Specified

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

Key Summary	Type	Status	Assignee
-------------	------	--------	----------

[Pripravenie](#)

IM-134 textov v slovenčine a ang...	Sub-task	Done	
---	----------	------	--

[Úprava](#)

IM-135 infraštruktúry	Sub-task	Done	
---------------------------------------	----------	------	--

Epic Link: [Používateľský zážitok](#)

Description

- Lokalizovať všetky miesta na BE kde sa zachytávajú errorry a upraviť aby využívali enum Errors (ak už nevyužívajú)
- Zjednotiť posielanie informácií na FE (jednotný formát s využitím enumu)

- Bližšie informácie k erroru (kde používateľ urobil chybu + ako ju má napraviť)

Comments

Comment by [Adam Talian](#) [02/Mar/19]

<http://www.springboottutorial.com/spring-boot-validation-for-rest-services>

[IM-98] [Oprava footer-u](#) Created: 07/Feb/19 Updated: 26/Feb/19 Resolved: 26/Feb/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jana Vrabľová](#)

Assignee: [Ševčík Adam](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 7 hours

Original Estimate: 2 hours, 30 minutes

Epic Link: [Používateľský zážitok](#)

Sprint: The Living Daylights

Description

- Footer je vždy dole. Pri dlhej stránke nie je viditeľný.
- Návrhy riešenia: flexbox?
- Plán FX á la drevorubač: javascript pri každom resize vypočíta veľkosť paddingu medzi footerom a contentom

**[IM-97] Pri väčšom súbore nie sú viditeľné hlavičky stĺpcov Created: 07/Feb/19
Updated: 12/Feb/19**

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jana Vrabľová](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Používateľský zážitok](#)

Description

- pri scrollovaní v tabuľke nezostáva viditeľný názov stĺpca

[IM-96] [Text na stránce EditComponent je neprehľadný](#) Created: 07/Feb/19 Updated: 07/Feb/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Task

Priority: Medium

Reporter: [Jana Vrabľová](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Používateľský zážitok](#)

[IM-95] Napísat' na FE unit testy pre EditComponent Created: 05/Feb/19 Updated: 08/Apr/19 Resolved: 08/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: Not Specified

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

Key Summary	Type	Status	Assignee
-------------	------	--------	----------

IM-138 Vytvorit' testy pre EditComponent	Sub-task	Done	
--	----------	------	--

IM-139 Vytvorit' testy pre EntityService	Sub-task	Done	Filip Varga
--	----------	------	-------------

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Description

Tests for Input/Output??

@Input - data: ProcessedTableData

@Output - doAction: EventEmitter<ProcessAction>

Methods

- public copyToClipboard(element): void
- public canContinue(): boolean
- public goToConfirmtable(): void - we can use expect on instance of EventEmitter class (doAction)
- public onAlternativeChange(value: OWLDataObject, columnNumber: number): void
 - refactor needed
- public onSearchCM(originalTitle: string, columnNumber: number): void - use EventEmitter in test

Services

- EntityService - separate unit test. In component is mock needed
-
-

[IM-94] [Napísať na FE unit testy pre ProcessComponent](#) Created: 05/Feb/19 Updated: 08/Apr/19 Resolved: 08/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: 3 hours, 35 minutes

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: 1 hour, 25 minutes

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: 5 hours

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

Key Summary	Type	Status	Assignee
-------------	------	--------	----------

IM- PickedTitlesService 126 e	Sub-task	Done	Ladislav Bari
---	----------	------	---------------

IM- ProcessTableData 127	Sub-task	Done	Adam Talian
--	----------	------	-------------

IM- ProcessComponent 128	Sub-task	Done	Ladislav Bari
--	----------	------	---------------

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Sprint: Licence to Kill

Description

Methods:

- public doAction(action: ProcessAction): void
- public isOpenEditAction(action: ProcessAction): boolean
- public isOpenAttributeSearch(action: ProcessAction): boolean
- public isOpenAttributeCreate(action: ProcessAction): boolean
- public isOpenAttributeCreateConfirm(action: ProcessAction): boolean
- public isOpenConfirmTable(action: ProcessAction): boolean
- public isOpenConfirmTableModal(action: ProcessAction): boolean
- private isAttributeConfirmAction(action: ProcessAction): boolean
- private loadProcessedFileContent(): void
 - ProcessTableData class - separate test
 - public static fromResponse(response: ProcessedFileContent): ProcessTableData
 - private requestProcessedFileContent(): void - maybe **refactor?** - some *TODOs* (error handling - nice to have, not must)

Services:

- **PickedTitlesService**
 - public getInitData(id: string): Observable<ResponseObject<ProcessedFileContent>>
 - public sendChangedHeader(token: string, changedColumn: string, numberOfColumn: number): Observable<boolean>
- **ProcessedFileContentShareService**
 - public setData(data: ProcessedFileContent): void
 - public getData(): ProcessedFileContent

**[IM-93] [Napísať na FE unit testy pre ChooseSheetComponent](#) Created: 05/Feb/19
Updated: 26/Feb/19 Resolved: 26/Feb/19**

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: 30 minutes

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: 3 hours, 30 minutes

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: 4 hours

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

Key	Summary	Type	Status	Assignee
-----	---------	------	--------	----------

IM-118	Implementova ě unit testy pre Processe...	Sub-task	Done	Ladislav Bari
------------------------	---	----------	------	---------------

IM-119	Implementova ě unit testy pre ProcessM...	Sub-task	Done	Ladislav Bari
------------------------	---	----------	------	---------------

IM-120	Implementova ě unit testy pre ChooseSh...	Sub-task	Done	Ladislav Bari
------------------------	---	----------	------	---------------

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Sprint: The Living Daylights

Description

Methods in ChooseSheetComponent:

- private fillOptions(sheetNames: string[]): void
- private fillOptions(sheetNames: string[]): void
- private getSelectedOptions(): string[] - public canSubmit(): boolean
- public processDocument(): void - **refactor?** - **1. TODO - session storage (must be), 2. TODO - errors (zatial' optional)**
- public cancelOperation(cancel: boolean): void

Services:

- ProcessMultipleSheetsService
 - ProcessedFileContentShareService
-

**[IM-92] [Refaktoring kódu RDF generátora pre prácu s atribútmi](#) Created: 30/Jan/19
Updated: 30/Jan/19**

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Ladislav Bari](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Export do RDF](#)

Description

- úprava práce s atribútmi - zbaviť sa "lepenia" stringov
- implementácia validácie predikátov voči vybranému subjektu

[IM-91] [Vytvorit' kvalitné testovacie datasey](#) Created: 24/Jan/19 Updated: 06/Apr/19 Resolved: 12/Feb/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: [Ševčík Adam](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sprint: A View to a Kill

Description

- malý dataset (3 stĺpce), jednoduché základné atribúty
- dataset s veľa stĺpcami
- dataset s veľkým počtom riadkov
- dataset s dátami takmer nenájditeľnými v CM

[IM-90] [Vytvorit' schému databázy](#) Created: 24/Jan/19 Updated: 06/Apr/19 Resolved: 31/Jan/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: [Milan Vaško](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sprint: A View to a Kill

Description

- na úrovni fyzického modelu
- zahrnúť typy atribútov
- určiť formát uchovania dát (všetko stringy alebo iné formáty)
- návrh by mal obsahovať viacero vrstiev - minimálne:
 1. uchovanie dát a schémy pôvodných súborov (nezávislá od 2-3)
 2. zmeny schémy
 3. zmeny dát

[IM-89] [Ako používateľ chcem vytvoriť nový atribút](#) Created: 23/Jan/19 Updated: 23/Jan/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Ladislav Bari](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Export do RDF](#)

Description

Po nahratí súboru používateľ vyberá atribúty z centrálnemu modelu. Ak sa v CM požadovaný atribút nenachádza, je potrebné ho vytvoriť a upraviť CM. Samotný CM však nemôžeme upraviť. Možné riešenie je vytvoriť lokálnu kópiu, ktorá sa bude upravovať.

**[IM-88] [Refaktoring kódu RDF generátora pre prácu s databázou](#) Created: 23/Jan/19
Updated: 08/Apr/19 Resolved: 08/Apr/19**

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Ladislav Bari](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: 3 hours

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: 4 hours, 10 minutes

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: 6 hours

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

Key Summary	Type	Status	Assignee
-------------	------	--------	----------

Oprava IM- dátového modelu pre potreby RD...	Sub-task	Done	Milan Vaško
--	----------	------	-------------

Úprava IM- RDFGenerátora a ostatných Gene...	Sub-task	Done	Filip Varga
--	----------	------	-------------

Epic Link: [Export do RDF](#)

Sprint: Licence to Kill

Description

- keďže sa súbory budú ukladať do databázy a nie na server, je potrebné upraviť aj generátor
 - DocumentColumnName - rozšíriť o atribúty pre RDF
 - DocumentColumnSnapshot - rozšíriť o atribúty pre RDF
 - upraviť aj ostatné generátory
-
-

**[IM-87] [Vyrobiť príbehy ohľadom vizuálnej stránky frontend-u](#) Created: 17/Jan/19
Updated: 07/Feb/19 Resolved: 07/Feb/19**

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Jana Vrabľová](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Používateľský zážitok](#)

Sprint: A View to a Kill

Description

- footer
 - čo ak neexistuje entita? (ak pridáme nový atribút) - padne to s chybou
 - testové scenáre
 - široký súbor - veľa stĺpcov
 - dlhý súbor
- *

[IM-86] [Všetko, čo sa týka používateľských účtov](#) Created: 14/Dec/18 Updated: 14/Dec/18

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Epic

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Name: Správa používateľov

[IM-85] [Vyrobenie príbehov ohľadom RDF generátora](#) Created: 14/Dec/18 Updated: 12/Feb/19 Resolved: 12/Feb/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Ladislav Bari](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Export do RDF](#)


Sprint: A View to a Kill

Description

- validácia predikátov voči vybranému subjektu - premyslieť
- čo v prípade, že je nový atribút? vyriešiť
- skúsiť refaktorovať samotný kód (menej lepenia stringov atd...)
- bez ukladania medzisúboru

- namiesto ukladania serializovaných súborov využívať databázu
- možno do databázy ukladať aj samotné nahrávané súbory
- na serveri sa ukladajú *.ser súbory, ktoré by sa pravdepodobne mali ukladať do databázy
- chcelo by to aj analyzovať iné prípady

Implementácia novej štruktúry front-endu (IM-26)

 [IM-84] Spracovanie chýb Created: 07/Dec/18 Updated: 14/Dec/18 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Milan Vaško](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 5 hours, 1 minute

Original Estimate: Not Specified

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Description

- nový komponent pre zobrazovanie chýb
- vymyslieť spôsob jeho zobrazovania
 - pravdepodobne v rámci stránky, na ktorej nastala chyba
 - v prípade nezotaviteľných chýb samostatná stránka

[IM-82] [Refaktoring SaveHandleru](#) Created: 29/Nov/18 Updated: 23/Apr/19 Resolved: 23/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Task

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Description

Presunúť funkcionality procesovania dát zo SaveHandleru do DataProcessoru.

Implementácia novej štruktúry front-endu (IM-26)

[IM-81] Vytvorenie mock servera Created: 27/Nov/18 Updated: 14/Dec/18 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 30 minutes

Time Spent: 3 hours, 30 minutes

Original Estimate: 4 hours

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Dokumentácia (IM-68)

 **[IM-80] Dokumentácia k riadeniu** Created: 23/Nov/18 Updated: 06/Apr/19
Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Ladislav Bari](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 4 hours

Original Estimate: 4 hours

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Dokumentácia (IM-68)

 **[IM-79] Dokumentácia k inžinierskemu dielu** Created: 23/Nov/18 Updated: 06/Apr/19 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Ladislav Bari](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 1 hour

Original Estimate: Not Specified

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Implementácia front-endu podľa dizajn manuálu (IM-65)

 [IM-78] **Mockupy** Created: 23/Nov/18 Updated: 06/Apr/19 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Jana Vrabľová](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 3 hours

Original Estimate: 3 minutes

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Description

Vytvorit' mockupy na refaktor FE


Comments

Comment by [Milan Vaško](#) [07/Dec/18]

Treba doriešit':

- návrh zobrazovania chyby

Implementácia novej štruktúry front-endu (IM-26)

 **[IM-77] Download stránka** Created: 23/Nov/18 Updated: 14/Dec/18 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 5 hours, 10 minutes

Original Estimate: 2 hours, 30 minutes

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Implementácia novej štruktúry front-endu (IM-26)

 **[IM-76] Confirm table stránka** Created: 23/Nov/18 Updated: 14/Dec/18 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Jana Vrabľová](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 6 hours, 30 minutes

Original Estimate: 5 hours

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Implementácia novej štruktúry front-endu (IM-26)

 [IM-75] [Edit stránka](#) Created: 23/Nov/18 Updated: 14/Dec/18 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Milan Vaško](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 4 days, 21 minutes

Original Estimate: Not Specified

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Comments

Comment by [Milan Vaško](#) [07/Dec/18]

Treba doriešiť:

- tooltipy (cez knižnicu)
 - autocomplete (cez knižnicu)
 - zrefaktorovať čo treba (services)
-

Implementácia novej štruktúry front-endu (IM-26)

 [IM-74] [Choose sheets stránka](#) Created: 23/Nov/18 Updated: 14/Dec/18 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Ševčík Adam](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 3 days, 1 hour, 30 minutes

Original Estimate: 5 minutes

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again


Comments

Comment by [Milan Vaško](#) [07/Dec/18]

Treba doriešiť:

- spinner na processMultipleSheets
 - dať tam rozumné texty
-

Implementácia novej štruktúry front-endu (IM-26)

 [IM-73] Upload stránka Created: 23/Nov/18 Updated: 14/Dec/18 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 6 hours, 40 minutes

Original Estimate: 5 hours

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Comments

Comment by [Milan Vaško](#) [07/Dec/18]

Treba doriešiť:

spinner

Implementácia novej štruktúry front-endu (IM-26)

 [IM-72] Analyzovať unit testovanie Created: 23/Nov/18 Updated: 14/Dec/18
Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 7 hours, 30 minutes

Original Estimate: 2 hours


Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Description

Výstup:

- metodika písania unit testov
- ukážkový unit test (s mockom)

Implementácia novej štruktúry front-endu (IM-26)

 [IM-71] Inicializácia Angular projektu v novej vetve Created: 23/Nov/18 Updated: 14/Dec/18 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Milan Vaško](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 3 hours

Original Estimate: 3 hours

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Description

- nová vetva
- vyčistenie
- založenie nového Angular projektu v nej spolu so závislosťami (idsk toolkit)
- zhodnúť sa na štruktúre projektu
- vytvoriť základ (header, footer...)

Comments

Comment by [Milan Vaško](#) [29/Nov/18]

Nakoniec nebol vytvorený nový projekt, ale starý bol updatovaný na Angular 7.

 [IM-70] [Vytvorenie generátora](#) Created: 23/Nov/18 Updated: 06/Apr/19 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Filip Varga](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes


Time Spent: 1 day, 3 hours

Original Estimate: 1 day

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Description

- Vytvoriť najprv základný RDF generátor, zvoliť naň správnu knižnicu a vytvoriť prototyp
- Následne prejsť k spracovaniu reálnych dát, vytvoriť správne štruktúrované RDF podľa predlohy z predošlých RDF taskov analýz
- Výstup presmerovať k volaniu na FE (stiahnutie RDF súboru)

 [IM-69] [Úprava posielených informácií medzi backendom a frontendom](#) Created: 23/Nov/18 Updated: 14/Dec/18 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Ladislav Bari](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 1 day

Original Estimate: 1 day

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Description

- čo sa posielala na backend pred a po vybratí atribútov?
- je tam dostatok informácií na generovanie RDF?

Prehľad, čo je potrebné upraviť

- zo stránky edit poslať na stránku confirmtable a potom download - názov entity, URL, ontológia, názvy stĺpcov
- alternatíva - uložiť údaje ako metadáta
- stránka edit - výber entity - v zozname len entity podľa ontológií (fyzická osoba, lokácia...)

[IM-68] [Dokumentácia](#) Created: 23/Nov/18 Updated: 14/Dec/18 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: 0 minutes

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: 5 hours

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: 4 hours

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

Key Summary	Type	Status	Assignee
-------------	------	--------	----------

[Dokumentácia](#)

IM- k 79 inžinierskemu dielu	Sub-task	Done	Ladislav Bari
--	----------	------	------------------

IM- Dokumentácia 80 k riadeniu	Sub-task	Done	Ladislav Bari
--	----------	------	------------------

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

[IM-67] Lematizovanie query pri vyhľadávaní stĺpcov (inak sú veľmi čudné výsledky)

Created: 23/Nov/18 Updated: 08/Apr/19 Resolved: 08/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Bug

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Jana Vrabľová](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Opravy chýb](#)

Sprint: Licence to Kill

Description

Minimálne vytvoriť story ktoré budú môcť byť odhadnuté a implementované v neskorších šprintoch - ideálne to ale fixnúť.

- korekcia vyhľadávania atribútov nad CM - momentálne veľmi benevolentné (wildcard query tam je)
- odstránenie duplícít

Pozn.: Práca pre 1 človeka na celý šprint - naučiť sa dobre pracovať s elasticom.

[IM-66] [Nesprávne správanie pri nahraní xls súboru s jedným hárkom](#) Created: 23/Nov/18 Updated: 08/Apr/19 Resolved: 08/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Bug

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Ševčík Adam](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Opravy chýb](#)

Sprint: A View to a Kill, Licence to Kill

Description

Minimálne vytvoriť story ktoré budú môcť byť odhadnuté a implementované v neskorších šprintoch - ideálne to ale fixnúť.

- Napísať testy pre jednotlivé procesory (s použitím súborov)
- treba zmeniť nadpis na stránke s výberom hárkov na niečo v štýle "Vyberte hárok na spracovanie" (hotovo)
- zistiť, či tam nie je chyba - pri teste to spadlo pri kliknutí na tlačítko "Ďalej"
 - problém s načítaním dát z excelu
 - po vytvorení nového súboru sú prázdne bunky null, po kopírovaní "/0"
- V triede DataConverter je potrebná kontrola funkcie getColumn(), úprava funkcie transpose()
- Skontrolovanie knižnice na načítavanie excelovských dát, prípadne vyhľadať alternatívy

Comments

Comment by [Adam Talian](#) [02/Mar/19]

Myslím, že pri tomto probléme by mohlo pomôcť prepísanie metód tak aby nevyužívali 2D array a pristupovali k neexistujúcim indexom. Namiesto toho by sa mohol dať použiť iterátor.

**[IM-65] [Implementácia front-endu podľa dizajn manuálu](#) Created: 22/Nov/18
Updated: 14/Dec/18 Resolved: 14/Dec/18**

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Ladislav Bari](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: 0 minutes

Remaining Estimate: 0 minutes

Σ Time Spent: 3 hours, 30 minutes

Time Spent: 30 minutes

Σ Original Estimate: 3 minutes

Original Estimate: Not Specified

Issue Links:

Relates

relates [IM-](#) Implementácia novej Done
to [26](#) štruktúry front-endu

Sub-Tasks:

Key	Summary	Type	Status	Assignee
-----	---------	------	--------	----------

IM- 78	Mockupy		Done	Jana Vrabľová
---	-------------------------	--	------	------------------

Epic Link: [Používateľský zážitok](#)

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Description

- pre nás by to okrem iného znamenalo nakresliť - mockupy - potom prerábať
 - v manuáli sú čiastkové ukážky
 - existujúce britské stránky - vraj je prebraný z UJ
 - link - <https://idsk-elements.herokuapp.com/>
 - implementovať sa bude po stránkach
-

[IM-64] [Analýza možností vyhľadávania geoentít](#) Created: 21/Nov/18 Updated: 09/Apr/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Ladislav Bari](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Export do RDF](#)

Description

Pre správny tvar RDF súborov je potrebné vyhľadať geoentity.

Je potrebné analyzovať a vyhodnotiť:

- použitie API
- stiahnutie údajov z GeoNames (<https://www.geonames.org/>)

Identifikované možnosti: RDF4J poskytuje SPARQL a GeoSPARQL API.

[IM-63] [Ako úradník chcem po spracovaní hárku vygenerovať súbor formátu RDF](#)

Created: 21/Nov/18 Updated: 06/Apr/19 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Ladislav Bari](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: 0 minutes

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: 2 days, 3 hours

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: 2 days

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

Key	Summary	Type	Status	Assignee
-----	---------	------	--------	----------

Úprava IM-69	posielaných informácií medzi b...	Sub-task	Done	Ladislav Bari
------------------------------	---	----------	------	---------------

IM-70	Vytvorenie generátora	Sub-task	Done	Filip Varga
-----------------------	---------------------------------------	----------	------	-------------

Epic Link: [Export do RDF](#)

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

Description

Výstup:

- prvá verzia generátora súborov RDF
 - táto verzia generátora, je určená na vytváranie RDF súborov, podľa vzorov (viď. prílohy)
-
-

[IM-60] [Automatická záloha JIRY](#) Created: 09/Nov/18 Updated: 09/Nov/18

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Infrastruktúra](#)

Analýza možnosti refaktoringu Frontend-u (IM-54)

 [IM-59] Analýza alternatívnych možností Created: 09/Nov/18 Updated: 06/Apr/19
Resolved: 23/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Milan Vaško](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 1 day, 6 hours

Original Estimate: 1 day

Sprint: Live and Let Die

Description

- Elm?
- React?
- niečo iné?
- oplatí sa to?

Výstup:

- jednoduchý prototyp v danej technológii (možno jedna stránka)

[Analyzovať možnosti refaktoringu Frontend-u](#) (IM-54)

 [IM-58] [Analýza súčasného FE \(spoločná práca\)](#) Created: 09/Nov/18 Updated: 06/Apr/19 Resolved: 23/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Ševčík Adam](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 1 day

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: 1 day, 2 hours

Sprint: Live and Let Die

Description

Výstup:

- diagram
- dokument s nedostatkami a možnými vylepšeniami
- štúdium programovania v Angulari (best practices...)
- prototyp v Angulari na základe best practices

Analýza - Vytvorenie príkladov súborov RDF (IM-53)

[IM-57] Vytvorenie príkladov RDF súborov Created: 09/Nov/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Ladislav Bari](#)

Assignee: [Filip Varga](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 2 hours

Time Spent: 4 hours

Original Estimate: 6 hours

Sprint: Live and Let Die

Analýza - Vytvorenie príkladov súborov RDF (IM-53)

 [IM-56] Vytvorenie príkladov RDF súborov Created: 09/Nov/18 Updated: 06/Apr/19
Resolved: 22/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Ladislav Bari](#)

Assignee: [Ladislav Bari](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 4 hours

Original Estimate: 4 hours

Sprint: Live and Let Die

Description

Výstup:

- vzorová excel tabuľka
- príklad vzorového RDF súboru
- jedná sa o 1. verziu - sú použité iba literály
- dokumentácia k RDF, v ktorej je tento vzorový súbor popísaný
- dokumentácia bude slúžiť ako špecifikácia k vytvoreniu generátora súborov RDF

[IM-55] [Vytvorenie metodiky pre kód](#) Created: 09/Nov/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Milan Vaško](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 3 hours

Original Estimate: 3 hours

Sprint: Live and Let Die

Description

Vo fáze In Review by sa na to mal každý pozrieť

- pomenovávanie vetiev
- code style

[IM-54] [Analyzovat možnosti refaktoringu Frontend-u](#) Created: 09/Nov/18 Updated: 06/Apr/19 Resolved: 23/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: 1 day

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: 1 day, 6 hours

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: 2 days, 2 hours

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

KeySummary	Type	Status	Assignee
------------	------	--------	----------

Analýza IM- 58 súčasného FE (spoločná práca)	Sub-task	Done	Ševčík Adam
--	----------	------	----------------

Analýza IM- 59 alternatívnych možností	Sub-task	Done	Milan Vaško
--	----------	------	----------------

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Sprint: Live and Let Die

Description

- Výstup: Písať nanovo alebo postupne refaktorovať?

- ktorá možnosť je výhodnejšia z pohľadu dizajn manuálu (musí byť?)
- Vypracovanie:
 - v prípade refaktoru - vypracovať plán refaktoringu (opatrenia - ako to prepracovať?)
 - v prípade novej implementácie - softvérový návrh FE
- K obom 1 A4 zdôvodnení a pod. tak aby sme z toho vedeli odvodiť tasky / user stories
- Verzia Angularu - update?

Comments

Comment by [Adam Talian](#) [16/Nov/18]

dizajn manuál - <https://idsk-elements.herokuapp.com/>

Comment by [Adam Talian](#) [16/Nov/18]

<https://github.com/johnpapa/angular-styleguide>

<https://medium.com/@motcowley/angular-folder-structure-d1809be95542>

<https://angular.io/guide/styleguide>

<https://medium.com/@cyrilletuzi/architecture-in-angular-projects-242606567e40>

[IM-53] [Analýza - Vytvorenie príkladov súborov RDF](#) Created: 09/Nov/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Ladislav Bari](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: 2 hours

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: 1 day

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: 1 day, 2 hours

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

Key	Summary	Type	Status	Assignee
-----	---------	------	--------	----------

[Vytvorenie](#)

IM-56	príkladov RDF súborov	Sub-task	Done	Ladislav Bari
-----------------------	---------------------------------------	----------	------	---------------

[Vytvorenie](#)

IM-57	príkladov RDF súborov	Sub-task	Done	Filip Varga
-----------------------	---------------------------------------	----------	------	-------------

Epic Link: [Export do RDF](#)

Sprint: Live and Let Die

Ako úradník chcem po nahratí súboru rozhodnúť, ktorá karta v excel súbore sa má spracovať, aby sa nespracovali tie, ktoré netreba (IM-9)

 **[IM-52] Úprava volaní backendu a spracovaní odpovedí** Created: 05/Nov/18
Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Jana Vrabľová](#)

Assignee: [Jana Vrabľová](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: FE

Remaining Estimate: 1 hour

Time Spent: Not Specified


Original Estimate: 1 hour

Sprint: Dr. No, You only live twice, Live and Let Die

Description

Úprava backendových volaní na FE, po úprave backendu (trieda RouteManager) v rámci refaktoru počas subtasku IM - 23 - Výber a úprava hárku na spracovanie

Vytvorit' a nastavit' development (staging) server (aj CI) (IM-42)

 **[IM-51] Úprava skriptov (zostavenie, nasadenie) a nasadenie** Created: 28/Oct/18
Updated: 02/Nov/18 Resolved: 02/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 4 hours

Original Estimate: 3 hours

Sprint: You only live twice

Description

- gitlab-ci.yml - samostatne master a samostatne development
- docker-compose.yml - vytvorit' samostatný pre hlavný server aj pre development server
- súčasťou je samozrejme aj test - nasadenie riešenia na server

Comments

Comment by [Adam Talian](#) [28/Oct/18]

Pozor - Merge request-y vo všetkých troch repozitároch!

Vytvorit' a nastavit' development (staging) server (aj CI) (IM-42)

 [IM-50] Vytvorenie server-a, rozbehanie technológií Created: 28/Oct/18 Updated: 28/Oct/18 Resolved: 28/Oct/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 2 hours, 30 minutes

Original Estimate: 3 hours

Sprint: You only live twice

Comments

Comment by [Adam Talian](#) [28/Oct/18]

IP adresa: 35.237.0.28

[IM-49] _ Created: 26/Oct/18 Updated: 08/Apr/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Epic

Priority: Medium

Reporter: [Jaroslav Schvantner](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Name: Manažment a dokumentácia tímu

[IM-48] Sem prídu úlohy súvisiace so zlepšováním automatického odhadovania typov dát Created: 26/Oct/18 Updated: 16/Apr/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Epic

Priority: Medium

Reporter: [Jaroslav Schvantner](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Name: Inteligentná analýza obsahu

**[IM-47] [Hlavičky stĺpcov by sa nemali vizuálne prekryvať](#) Created: 26/Oct/18
Updated: 09/Apr/19 Resolved: 09/Apr/19**

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jaroslav Schvantner](#)

Assignee: [Milan Vaško](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Používateľský zážitok](#)

Sprint: GoldenEye

[IM-46] Správne čítať čísla z Excelu (nesmú sa skracovať do vedeckého formátu)

Created: 26/Oct/18 Updated: 08/Apr/19 Resolved: 08/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jaroslav Schvantner](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Opravy chýb](#)

[IM-45] Vo vyhľadávani v celom modeli musí fungovať aj dopyt s diakritikou/veľkosť písmen/medzery Created: 26/Oct/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Filip Varga](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 6 hours

Original Estimate: 6 hours

Epic Link: [Opravy chýb](#)

Sprint: Live and Let Die

Description

Autocomplete vs vyhľadavanie.

Autocomplete je rozbitejší.

Úprava vstupu - konverzia na malé písmená / odstránenie diakritiky (**ak sa nedá nastaviť v elastic-u**).

[IM-44] Správne čítať dátumy z Excelu (problém s nechcenou konverziou na čísla)

Created: 26/Oct/18 Updated: 08/Apr/19 Resolved: 08/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jaroslav Schvantner](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Opravy chýb](#)

**[IM-42] [Vytvorit' a nastavit' development \(staging\) server \(aj CI\)](#) Created: 26/Oct/18
Updated: 09/Nov/18 Resolved: 09/Nov/18**

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: 0 minutes

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: 6 hours, 30 minutes

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: 6 hours

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

Key	Summary	Type	Status	Assignee
-----	---------	------	--------	----------

[Vytvorenie](#)

IM-50	server-a-rozbehanie-techn...	Sub-task	Done	Adam Talian
-----------------------	--	----------	------	-------------

[Úprava](#)

IM-51	skriptov (zostavenie, nasadeni...	Sub-task	Done	Adam Talian
-----------------------	---	----------	------	-------------

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Sprint: You only live twice

Description

Treba vytvoriť nový cloud - pravdepodobne skúsime Amazon. Na tomto treba cloude nahodiť technológie - docker, docker-compose a v nich cez compose pustiť Elasticsearch a PostreSql. Nastaviť firewall, porty a pod.

Nahodiť projekt - z úložiska.

Upraviť ci skripty aby sa vytvárali obrazy z dev-u aj z master-a.

Ak sa bude dať nastaviť na cloude statická adresa - vytvoriť na FE nový environment obsahujúci IP nového server-a.

—
Možnosť ako spraviť autodeploy na dev-server - <https://stackoverflow.com/questions/44545635/how-to-auto-deploy-docker-image-on-own-server-with-gitlab>

[IM-41] [Unit a e2e testy na frontende](#) Created: 25/Oct/18 Updated: 06/Apr/19
Resolved: 07/Feb/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Filip Varga](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Sprint: A View to a Kill

Description

Unit testy: Používa sa Karma a Jasmine.
E2E: Používa sa Protractor a Jasmine.

Treba:

- integrovať testy do CI
- napísať testy 😊

TA 31.1.2019

Navytvárať tasky ohľadom tvorby unit testov.

Codecoverage

Crap? metrika?

Comments

Comment by [Adam Talian](#) [27/Jan/19]

Unit testy v CI bežia, treba sa ešte pozrieť na e2e testy. Aktuálny stav:
- testy sa síce pustia, ale 3 z 5 padnú. Predpokladám, že je niečo zle nakonfigurované.
Výstup tu: <https://code.xit.camp/upvii/dataset-importer/importer-web/-/jobs/51098>

Comment by [Adam Talian](#) [27/Jan/19]

Bežia aj e2e testy. Púšťame pred e2e testami fake-server.

Comment by [Adam Talian](#) [04/Feb/19]

<https://stackoverflow.com/questions/26618243/how-do-i-read-an-istanbul-coverage-report>

https://en.wikipedia.org/wiki/Code_coverage

Comment by [Adam Talian](#) [05/Feb/19]

<https://hub.packtpub.com/unit-testing-angular-components-and-classes/>

Refaktor handler-ov na backend-e (IM-28)

 **[IM-40] Vytvorenie debug úrovne logovania na BE** Created: 23/Oct/18 Updated: 05/Nov/18 Resolved: 05/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Milan Vaško](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 2 hours

Original Estimate: 2 hours

Sprint: You only live twice

Description

- logovanie requestov na debug leveli - prišiel request
- spraviť research v codebase - kde by ešte bolo vhodné debug logovanie

[Ako úradník chcem zadať akú entitu reprezentuje jeden riadok tabuľky aby bolo možné exportovať výsledné RDF](#) (IM-33)

 [IM-39] [Získanie zoznamu entít a výber entity](#) Created: 19/Oct/18 Updated: 09/Nov/18 Resolved: 09/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Filip Varga](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 4 hours

Original Estimate: 0 minutes

Sprint: You only live twice

Description

Na backende je funkcionálna na získanie názvov stĺpcov. V súčasnosti v triede UploadHandler.response - alternativeList. Je potrebné získať tento list a vrátiť ho na frontend.

Zahrňa aj refaktoring určitých OWL tried (ImportOwlManager).

//Edit - myslím, že dáta z CM idú cez ImportOwlManager ale nie som si istý

[Ako úradník chcem zadať akú entitu reprezentuje jeden riadok tabuľky aby bolo možné exportovať výsledné RDF](#) (IM-33)

 **[IM-38] [Pridanie dropdown-u s údajmi z mocku](#)** Created: 19/Oct/18 Updated: 09/Nov/18 Resolved: 09/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 7 hours, 35 minutes

Original Estimate: 4 hours

Sprint: You only live twice

Description

- na obrazovku výberu stĺpcov pridáme dropdown
- dáta pre dropdown budú dočasne získavané z mocku
- vytvorenie infraštruktúry pre mocky - použitie mockov definované na centralizovanom mieste - konfiguračný súbor

Comments

Comment by [Adam Talian](#) [26/Oct/18]

<https://tptim16.wixsite.com/team-14/tabulka>

Comment by [Adam Talian](#) [26/Oct/18]

- pridaný dropdown na edit stránku (EditComponent)
 - do sk/en pridané default texty pre dropdown ("Vyber možnosť")
 - nová EntityService
 - metódy getEntities a fake_getEntities
 - momentálne volám fake metódu (fakt tupý mock)
-

[Analýza - vyrobiť ručne príklady súborov RDF k definovaným príkladom](#) (IM-32)

 [IM-37] [Analýza RDF a vytvorenie dvojíc súborov - spoločná práca](#) Created: 19/Oct/18 Updated: 09/Nov/18 Resolved: 09/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Ladislav Bari](#)

Assignee: [Jaroslav Schvantner](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 2 hours, 30 minutes

Time Spent: 1 hour, 30 minutes

Original Estimate: 4 hours

Sprint: You only live twice

Description

- Analyzovať formát RDF
- Vytvorenie 5 tabuliek
- Vytvorenie 5 RDF súborov
- Každá tabuľka musí reprezentovať inú entitu
- Každá tabuľka bude obsahovať 3-5 rôznych stĺpcov a cca 10 riadkov
- Tento task predstavuje spoločnú prácu

Analýza - vyrobiť ručne príklady súborov RDF k definovaným príkladom (IM-32)

 [IM-36] Analýza RDF a vytvorenie dvojíc súborov - spoločná práca Created: 19/Oct/18 Updated: 05/Nov/18 Resolved: 05/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Ladislav Bari](#)

Assignee: [Ladislav Bari](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 4 hours

Original Estimate: 4 minutes

Sprint: You only live twice

Description

- Analyzovať formát RDF
- Vytvorenie 5 tabuliek
- Vytvorenie 5 RDF súborov
- Každá tabuľka musí reprezentovať inú entitu
- Každá tabuľka bude obsahovať 3-5 rôznych stĺpcov a cca 10 riadkov
- Tento task predstavuje spoločnú prácu

Refaktor handler-ov na backend-e (IM-28)

 **[IM-35] Preorganizovanie handlerov na SpringBoot Services** Created: 19/Oct/18
Updated: 22/Oct/18 Resolved: 22/Oct/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: 3 minutes

Sprint: You only live twice

Description

- odstránenie interface - CommonHandler
- odstránenie členskej premennej handler v RouteManager
- použitie anotácie @Autowired

Refaktor handler-ov na backend-e (IM-28)

 **[IM-34] Vytvorenie ErrorHandlera a úprava súčasného chytania chýb** Created: 19/Oct/18 Updated: 22/Oct/18 Resolved: 22/Oct/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Milan Vaško](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sprint: You only live twice

Description

- vytvorenie novú triedu - ExceptionHandler - obsahujúcu metódy pre chyby, ktoré môžu nastať pri volaní controller-a/handleroch
- odstránenie súčasných try-catch blokov v handler-och
- použitie try-with-resources pokiaľ to bude dávať zmysel (stream-y)

[IM-33] [Ako úradník chcem zadať akú entitu reprezentuje jeden riadok tabuľky aby bolo možné exportovať výsledné RDF](#) Created: 19/Oct/18 Updated: 09/Nov/18 Resolved: 09/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: 0 minutes

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: 1 day, 3 hours, 35 minutes

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: 4 hours

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

KeySummary	Type	Status	Assignee
------------	------	--------	----------

[Pridanie](#)

IM- 38 dropdown-u s údajmi z mocku	Sub-task	Done	Adam Talian
--	----------	------	----------------


[Získanie](#)

IM- 39 zoznamu entít a výber entity	Sub-task	Done	Filip Varga
---	----------	------	----------------

Epic Link: [Export do RDF](#)

Sprint: You only live twice

Description



Na obrazovke, kde používateľ zadáva/potvrďuje názvy stĺpcov bude aj dropdown, ktorý bude obsahovať zoznam všetkých možností(čo za entitu to môže byť), s tým, že používateľ bude musieť vybrať jednu z možností pre pokračovanie.

Možnosti budú načítané z CM.

Vybraná možnosť sa musí poslať na backend.

[IM-32] Analýza - vyrobiť ručne príklady súborov RDF k definovaným príkladom

Created: 19/Oct/18 Updated: 06/Apr/19 Resolved: 09/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Ladislav Bari](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: 2 hours, 30 minutes

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: 5 hours, 30 minutes

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: 4 hours, 4 minutes

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

Key	Summary	Type	Status	Assignee
-----	---------	------	--------	----------

IM-36	Analýza RDF a vytvorenie dvojíc súbor...	Sub-task	Done	Ladislav Bari
-----------------------	--	----------	------	---------------

IM-37	Analýza RDF a vytvorenie dvojíc súbor...	Sub-task	Done	Jaroslav Schvantner
-----------------------	--	----------	------	---------------------

Epic Link: [Export do RDF](#)

Sprint: You only live twice

Description

Vyrobiť 5 dvojíc príkladov tabuliek a RDF súborov na import:

- tak aby tool okamžite uhádol, ktoré stĺpce sú správne
- k nim vytvoriť RDF export - manuálne
- každá tabuľka musí reprezentovať inú entitu
- každá tabuľka bude obsahovať 3-5 rôznych stĺpcov a cca 10 riadkov.

Výstup:

- očakáva sa, že výstupom budú nové story v backlog-u, ktoré budú smerovať k transformácii, ale aj k zisťovaniu ďalšieho info od používateľa.

Riešenie:

- v tejto story boli vytvorené tabuľky vo formáte xlsx a k nim príslušné súbory vo formáte rdf
- všetky rdf súbory boli úspešne validované pomocou validátora <https://www.w3.org/RDF/Validator/>
- dané súbory sú umiestnené v prílohe (attachments)

[IM-31] [Sem přídu všechny opravy chýb](#) Created: 19/Oct/18 Updated: 10/Apr/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Epic

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Name: Opravy chýb

[IM-30] [Aktualizovať dokumentáciu na wiki](#) Created: 19/Oct/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Jana Vrabľová](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 1 day

Original Estimate: 1 day

Epic Link: [Manažment a dokumentácia tímu](#)

Sprint: Live and Let Die

Description

- prejdenie a aktualizácia obsahu wiki minuloročného tímu
- pridanie nových vecí, ktoré sme pridali

**[IM-29] [Zaviesť ukladanie importovaných dát do databázy](#) Created: 19/Oct/18
Updated: 06/Apr/19 Resolved: 26/Feb/19**

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: 5 hours, 35 minutes

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: 3 days, 4 hours, 30 minutes

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: 3 days

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

Key Summary	Type	Status	Assignee
-------------	------	--------	----------

IM-112 Vytvorenie entít na strane Javy	Sub-task	Done	Milan Vaško
--	----------	------	-------------

IM-113 Generovanie súboru na stiahnutie v pô...	Sub-task	Done	Filip Varga
---	----------	------	-------------

IM-114 Implementovať funkcionality pre načít...	Sub-task	Done	Adam Talian
---	----------	------	-------------

IM-115 Implementovať funkcionality pre načít...	Sub-task	Done	Jana Vrabľová
---	----------	------	---------------

[Implementovať uloženie nahraného súbo...](#) Sub-taskDone Jana Vrabľová

[Implementovať funkcionality pre uloženie...](#) Sub-taskDone Milan Vaško

[Uložiť na backend vybraný hárok](#) Sub-taskDone Milan Vaško

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Sprint: The Living Daylights

Description

- Dokončiť entity na strane Javy (hibernate) - t_sheet a prepojenie s column
- Prepísať ukladanie súborov na vkladanie do DB - vytvorenie vrstvy na komunikáciu s DB
- Práca so serializovanými súbormi - nahradenie prácou s DB
- Napísanie Unit testov (mockovanie DB)

Akceptačné kritéria:

- demonštrácia celého workflow, na konci budú dáta uložené v DB

[IM-28] [Refaktor handler-ov na backend-e](#) Created: 18/Oct/18 Updated: 05/Nov/18 Resolved: 05/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: 0 minutes

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: 2 hours

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: 2 hours, 3 minutes

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

Key Summary	Type	Status	Assignee
-------------	------	--------	----------

IM-34 Vytvorenie ErrorHandler a úprava súč...	Sub-task	Done	Milan Vaško
---	----------	------	-------------

IM-35 Preorganizovani e handlerov na SpringB...	Sub-task	Done	Adam Talian
---	----------	------	-------------

IM-40 Vytvorenie debug úrovne logovania na BE	Sub-task	Done	Milan Vaško
---	----------	------	-------------

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Sprint: You only live twice

Description

V RouteManager odstrániť member premennú private *CommonHandler handler* a jednotlivé handler-y prerobiť na SpringBoot services.

Vytvorenie ExceptionHandler-a - dôsledok - zmizne veľa try-catch blokov, všetko sa bude handlovať na centrálnom uzle čo prinesie prehľadnejší kód.

Naformátovanie zdrojových kódov podľa jednotného formátu - momentálne je to rozbité, niekde tab-y, niekde medzery...

[IM-27] [Opraviť chybu pri vytvorení nového názvu stĺpca](#) Created: 18/Oct/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 5 hours, 10 minutes

Original Estimate: 5 hours

Epic Link: [Opravy chýb](#)

Sprint: Live and Let Die

Description

Chyba sa objavuje ak použijem možnosť "Vyhľadať v CM" a následne "alebo môžete vytvoriť úplne nový názov stĺpca".

V UI sa prejaví hláškou - "**Chyba:** p.Undefined error" a pravdepodobne aj tým, že combobox "Okruh" sa nenachádzajú žiadne možnosti.

Zistil som, že chyba je vyhodená z

- **OkruhsHandler.java** z **eh.getDistinctCategories()** kde **eh** je **ElasticHandler**. Chyba nastane pravdepodobne na riadku 177 v ElasticHandler keď sa volá - **aggregationQuery.execute().get()**.

Comments

Comment by [Adam Talian](#) [13/Nov/18]

"Fielddata is disabled on text fields by default. Set fielddata=true on [owl_category] in order to load fielddata in memory by uninverting the inverted index. Note that this can however use significant memory. Alternatively use a keyword field instead."

<https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/fielddata.html>

Comment by [Adam Talian](#) [13/Nov/18]

<https://www.elastic.co/blog/strings-are-dead-long-live-strings>

[IM-26] [Implementácia novej štruktúry front-endu](#) Created: 12/Oct/18 Updated: 14/Dec/18 Resolved: 14/Dec/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: 30 minutes

Remaining Estimate: 0 minutes

Σ Time Spent: 2 weeks, 2 days, 59 minutes

Time Spent: 1 hour, 47 minutes

Σ Original Estimate: 2 days, 5 hours, 35 minutes

Original Estimate: Not Specified

Issue Links:

Relates

relates [IM-65](#) Implementácia front-endu podľa dizajn... Done

Sub-Tasks:

Key	Summary	Type	Status	Assignee
-----	---------	------	--------	----------

[Inicializácia](#)

IM-71	Angular projektu v nove...	Sub-task	Done	Milan Vaško
-----------------------	--	----------	------	-------------

IM-72	Analyzovať unit testovanie	Sub-task	Done	Adam Talian
-----------------------	--	----------	------	-------------

IM-73	Upload stránka	Sub-task	Done	Adam
-----------------------	--------------------------------	----------	------	------

Talian

[IM-74 Choose sheets stránka](#) Sub-taskDone Ševčík Adam

[IM-75 Edit stránka](#) Sub-taskDone Milan Vaško

[IM-76 Confirm table stránka](#) Sub-taskDone Jana Vrabľová

[IM-77 Download stránka](#) Sub-taskDone Adam Talian

[IM-81 Vytvorenie mock servera](#) Sub-taskDone Adam Talian

[IM-84 Spracovanie chýb](#) Sub-taskDone Milan Vaško

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Sprint: For Your Eyes Only, Never say never again

[IM-25] [Rozbehat' v cloude bez tunelov](#) Created: 12/Oct/18 Updated: 25/Oct/18
Resolved: 25/Oct/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 2 hours

Original Estimate: 4 minutes

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Sprint: You only live twice

Description

Momentálny stav:

- riešenie beží v cloude, kde je povolená HTTP prevádzka
- je možné sa po zadaní IP servera pripojiť na web
- pre funkčnosť (volanie backendu) je potrebné mať nastavené lokálne tunely - t.j. presmerovanie prevádzky z localhost na server
- v rámci FE je environment.ts a environment.prod.ts - zrejme sa to nepoužíva...

Chceme:

- odstrániť potrebu využívania tohoto tunela
- v rámci FE - IP servera bude v nastaveniach environment
- treba upraviť aj build pre gitlab

- povolená http prevádzka - bezpečnosť? Nejaký firewall na cloude nastaviť?

Dala by sa statická IP na serveri?

- už je


Comments

Comment by [Adam Talian](#) [24/Oct/18]

Upravené:

- environment.prod.ts - zadaná ip servera/cloudu
 - package.json - nový command pre npm - "build-prod"
 - gitlab-ci.yml - použitie nového npm príkazu, vytváranie docker image len z dev vetvy
-

Ako úradník chcem pri prechode kurzorom nad alternatívou zobrazit' tooltip, čo je to za alternatívu, aby som lepšie vedel čo je to za atribút a či je pre daný stĺpec vhodný (IM-17)

 [IM-24] Pridanie tooltipov Created: 05/Oct/18 Updated: 19/Oct/18 Resolved: 19/Oct/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Milan Vaško](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: FE

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sprint: Dr. No

Description

- na základe obsahu iných tooltipov použitých v projekte

Ako úradník chcem po nahratí súboru rozhodnúť, ktorá karta v excel súbore sa má spracovať, aby sa nespracovali tie, ktoré netreba (IM-9)

 **[IM-23] Výber a príprava hárku na spracovanie** Created: 05/Oct/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Jana Vrabľová](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: BE, FE

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sprint: Dr. No, You only live twice, Live and Let Die

Ako úradník chcem po nahratí súboru rozhodnúť, ktorá karta v excel súbore sa má spracovať, aby sa nespracovali tie, ktoré netreba (IM-9)

 [IM-22] Získanie názvov hárkov zo súboru Created: 05/Oct/18 Updated: 06/Apr/19 Resolved: 24/Oct/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Filip Varga](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: BE

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sprint: Dr. No, You only live twice, Live and Let Die

Description

- odošle ako response json obsahujúci cestu k danému súboru na serveri a pole názvov hárkov z excel súboru

[Ako úradník chcem po nahratí súboru rozhodnúť, ktorá karta v excel súbore sa má spracovať, aby sa nespracovali tie, ktoré netreba](#) (IM-9)

 **[IM-21] Zobrazenie názvov jednotlivých hárkov zo súboru** Created: 05/Oct/18
Updated: 06/Apr/19 Resolved: 23/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Ševčík Adam](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: FE

Remaining Estimate: 1 hour

Time Spent: 6 hours

Original Estimate: 7 minutes

Sprint: Dr. No, You only live twice, Live and Let Die

Description

- vytvorenie mockupu
- následná implementácia

[Ako úradník chcem po spracovaní súboru stiahnuť výsledok ako súbor s RDF \(ale s fake dátami\)](#) (IM-1)

 [IM-20] [Pridanie funkcionality na backend-e pre vrátenie RDF súboru](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 19/Oct/18 Resolved: 19/Oct/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: [Ladislav Bari](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: BE

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sprint: Dr. No

Description

- treba spraviť analýzu handler logiky na backend-e

[Ako úradník chcem po spracovaní súboru stiahnuť výsledok ako súbor s RDF \(ale s fake dátami\)](#) (IM-1)

 [IM-19] [Pridať na stránku s možnosťami stiahnutia novú možnosť](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 19/Oct/18 Resolved: 19/Oct/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Sub-task

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: [Jaroslav Schvantner](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: FE

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sprint: Dr. No

[IM-18] Sem prídu všetky veci, ktoré majú za cieľ zlepšovať pohodlnosť Created: 05/Oct/18 Updated: 23/Apr/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Epic

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Name: Používateľský zážitok

[IM-17] Ako úradník chcem pri prechode kurzorom nad alternatívou zobrazit' tooltip, čo je to za alternatívu, aby som lepšie vedel čo je to za atribút a či je pre daný stĺpec vhodný Created: 05/Oct/18 Updated: 19/Oct/18 Resolved: 19/Oct/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: Not Specified

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

Key	Summary	Type	Status	Assignee
-----	---------	------	--------	----------

IM- Pridanie 24 tooltipov	Sub-task	Done	Milan Vaško
---	----------	------	-------------

Epic Link: [Používateľský zážitok](#)

Sprint: Dr. No

[IM-16] [Všetky stories týkajúce sa exportu do RDF](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 30/Jan/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Epic

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Name: Export do RDF

[IM-15] [Sem prídu všetky infraštruktúrne úlohy](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 08/Apr/19

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Epic

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Name: Infraštruktúra

[IM-14] [Rozbehat' si riešenie v cloude](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 12/Oct/18 Resolved: 12/Oct/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Sprint: Dr. No

Description

Akceptačné kritériá:

- v cloude bezi instanciam backendu a frontendu
- na tejto instancii sa podarí spraviť základny scenár: od nahratia nejakej subory po jeho sfinalizovanie

[IM-13] [Rozbehať si riešenie lokálne \(u všetkých\)](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 18/Oct/18 Resolved: 18/Oct/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Infraštruktúra](#)

Sprint: Dr. No

Description

Akceptačné kritériá:

- na danom stroji bezi lokalna instancia backendu a frontendu
- na tejto instancii sa podarí spraviť základny scenar: od nahratia nejeho suboru po jeho sfinalizovanie

Comments

Comment by [Adam Talian](#) [13/Oct/18]

Riešenie:

- jedna možnosť - docker - postgresql a elastic(treba vytvoriť indexy)
 - Elasticsearch sa dá rozbehať aj na Windows - aj indexy - návod: <https://code.xit.camp/upvii/dataset-importer/docs/wikis/rozbehanie-elasticu-a-vytvorenie-indexov>
 - PostgreSQL tiež v pohode na Windows
 - FE - ng serve..
 - BE - springboot v IDE / mvn build a pustiť .jar v target priečinku
-

**[IM-12] Pri nahravani suboru je potrebne postrazit viacero veci Created: 05/Oct/18
Updated: 16/Apr/19**

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Epic

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Name: Nahrávanie súboru

[IM-11] Analyzovať a experimentálne overiť možnosti automatického určenia typu entity, reprezentovanej tabuľkou Created: 05/Oct/18 Updated: 26/Oct/18

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Inteligentná analýza obsahu](#)

Description

- zamysliet' sa, či sa nedá zdefinovať machine learning úloha
- či sa nedá pomôcť si centrálnym modelom a existujúcimi vzťahmi v ňom
- SPARQL - rozbehať si SPARQL vyhľadávanie nad CM
- Protégé - doň dať CM
- výstupom je dokument s výsledkami experimentov, prototyp na zahodenie

[IM-10] [Ako úradník si chcem obnoviť heslo do aplikácie, aby som sa do nej mohol prihlásiť](#) Created: 05/Oct/18 Updated: 14/Dec/18

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Správa používateľov](#)

[IM-9] Ako úradník chcem po nahratí súboru rozhodnúť, ktorá karta v excel súbore sa má spracovať, aby sa nespracovali tie, ktoré netreba Created: 05/Oct/18 Updated: 23/Nov/18 Resolved: 23/Nov/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: 2 hours

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: 6 hours

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: 1 hour, 7 minutes

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

KeySummary	Type	Status	Assignee
------------	------	--------	----------

Zobrazenie

IM- názvov	Sub-task	Done	Ševčík
21 jednotlivých hárkov...			Adam

Získanie

IM- názvov	Sub-task	Done	Filip
22 hárkov zo súboru			Varga

Výber a

IM- príprava	Sub-task	Done	Jana
23 hárku na spracovanie			Vrabľová

IM- Úprava	Sub-task	Done	Jana
----------------------------	----------	------	------

52 [volaní](#)
[backendu a](#)
[spracovaní](#)
[O...](#) Vrabl'ová

Epic Link: [Nahrávanie súboru](#)

Sprint: Dr. No, You only live twice, Live and Let Die

Description

Akceptačné kritériá:

- musí sa dať uskutočniť nahrávanie súboru
- v prípade že sa nahrá súbor s viacerými hárkami, tak sa aplikácia spýta, ktorý hárok sa má spracovať a tento hárok aj postúpi ďalej na spracovanie
- Ostatné hárkky sa zahodia (z pohľadu našej aplikácie)

[IM-8] Ako používateľ sa chcem prihlásiť ako úradník, aby som mohol s aplikáciou pracovať Created: 05/Oct/18 Updated: 14/Dec/18

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Správa používateľov](#)

[IM-7] [Ako používateľ sa chcem zaregistrovať ako úradník, aby som sa mohol prihlásiť](#)

Created: 05/Oct/18 Updated: 14/Dec/18

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Správa používateľov](#)

[IM-6] Ako úradník chcem po nahraní excel súboru pri jeho stiahnutí zachovať jeho pôvodné formátovanie, aby s ním úradníci ďalej mohli pracovať Created: 05/Oct/18
Updated: 14/Dec/18

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Používateľský zážitok](#)

[IM-5] Ako úradník chcem automatické rozpoznanie potreby stĺpec rozdeliť a následné vykonanie tohto rozdelenia, aby boli údaje v potrebnej oficiálnej schéme Created: 05/Oct/18 Updated: 14/Dec/18

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Inteligentná analýza obsahu](#)

Description

Ide napríklad o zložené adresy

[IM-4] Ako úradník chcem inteligentnejšiu predikciu typov stĺpcov, aby bola moja práca rýchlejšia Created: 05/Oct/18 Updated: 23/Apr/19 Resolved: 23/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: High

Reporter: [Adam Talian](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: 0 minutes

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: 2 days, 6 hours, 10 minutes

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: 1 day, 5 hours

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

Key	Summary	Type	Status	Assignee
-----	---------	------	--------	----------

IM-156	Pripraviť Python REST server so služb...	Sub-task	Done	Filip Varga
------------------------	--	----------	------	-------------

IM-157	Prepojiť BE na Python	Sub-task	Done	Adam Talian
------------------------	---------------------------------------	----------	------	-------------

IM-158	Pripraviť kontinuálne nasadenie Pytho...	Sub-task	Done	Adam Talian
------------------------	--	----------	------	-------------

IM-159	Prehodnotiť váhy jednotlivýc	Sub-task	Done	Milan Vaško
------------------------	--	----------	------	-------------

[h rankerov](#)

[Doplniť](#)

[IM- wiki o](#)
[160 rozbehanie](#)
[Pythonu](#)

Sub-taskDone

Adam
Talian

[Vytvorit'](#)

[IM- funkciu pre](#)
[162 striktné](#)
[vyhľadá...](#)

Sub-taskDone

Jana
Vrabľová

Epic Link: [Inteligentná analýza obsahu](#)

Sprint: Die Another Day

Description

Je natrénovaný model pre predikciu 6 typov atribútov v Pythone.

- Napísať skript ktorý použije model na predikciu stĺpca.
- Prepojiť ho na BE, ktorý ho zavolá a ním vrátené hodnoty striktné vyhľadá v elasticu, aby sme mali k dispozícii všetky potrebné údaje k danému atribútu. Ak vráti viacero (napr. dátum) - všetky pridať s rovnakou váhou.
- Započítať výsledky do rankingu.
- Nastaviť váhy: 50 - elastic, 40 - model, 10 - lengthRanker (prvý návrh)

TESTY

- Skúsiť dať Narodený ako názov stĺpca a v stĺpci budú dátumy - čakáme, že prvá možnosť bude dátum narodenia

[IM-3] Ako úradník chcem byť pri nahrávaní súboru upozornený, ak má nevhodnú štruktúru aby som dostal vysvetlenie čo s ním mám spraviť Created: 05/Oct/18

Updated: 08/Apr/19 Resolved: 08/Apr/19

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Milan Vaško](#)

Assignee: [Adam Talian](#)

Resolution: Done

Votes: 1

Labels: None

Remaining Estimate: 0 minutes

Time Spent: 1 day, 10 minutes

Original Estimate: 4 hours

Epic Link: [Nahrávanie súboru](#)

Sprint: Licence to Kill

Description

- vytvoriť FE, ktorý pri zlej tabuľke vyhodí chybu a popíše používateľovi v čom spočíva, s tým že chyba vráti používateľa na začiatok (musí nahráť nový súbor) - detekcia by mala prebiehať teda hneď po nahratí
- vytvoriť celkove workflow ktorý kontroluje správny formát
- podporovať detekciu príčiny chýb nižšie - implementovať formou detektora, ktorý detekuje chybu a zodpovedá aj za poskytnutie textu s vysvetlením pre používateľa
- workflow vnútorne bude rozlišovať typ súboru a podľa toho bude vyberať detektory na použitie (CSV, XLSX...)

Možné príčiny chýb:

- dáta nezačínajú na prvom riadku / stĺpci (túto implementovať) - pre Excel

• ...

[IM-2] Ako úradník chcem automaticky transformovať údaje v stĺpcoch do správneho formátu, ak také ešte nie sú (vrátane chýb), aby ich tvar bol jednotný Created: 05/Oct/18 Updated: 26/Oct/18

Status: To Do

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Unresolved

Votes: 0

Labels: None

Remaining Estimate: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Epic Link: [Inteligentná analýza obsahu](#)

[IM-1] Ako úradník chcem po spracovaní súboru stiahnuť výsledok ako súbor s RDF (ale s fake dátami) Created: 05/Oct/18 Updated: 19/Oct/18 Resolved: 19/Oct/18

Status: Done

Project: [Importer](#)

Component/s: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

Type: Story

Priority: Medium

Reporter: [Jakub Šimko](#)

Assignee: Unassigned

Resolution: Done

Votes: 0

Labels: None

Σ Remaining Estimate: Not Specified

Remaining Estimate: Not Specified

Σ Time Spent: Not Specified

Time Spent: Not Specified

Σ Original Estimate: Not Specified

Original Estimate: Not Specified

Sub-Tasks:

Key	Summary	Type	Status	Assignee
IM-19	Pridať na stránku s možnosťami stiahnuť...	Sub-task	Done	Jaroslav Schvantner
IM-20	Pridanie funkcionality na backend-e p...	Sub-task	Done	Ladislav Bari

Epic Link: [Export do RDF](#)

Sprint: Dr. No

Description



Obrazovka s možnosťami stiahnutia už existuje.

Scenár (akceptačné kritérium scenárom)

- po spracovaní súboru má úradník možnosť ho stiahnuť ako RDF (medzi možnosťami na poslednej obrazovke)
 - keď na to klikne, tak sa stiahne hello world súbor v RDF formáte (pričom world bude dereferencované na entitu zodpovedajúcu planéte zem v DBpedii)
-
-

Generated at Tue Apr 30 07:06:24 GMT 2019 by Ševčík Adam using Jira 8.0.2#800010-sha1:15b32da7769637cbcbd22ae5eaacbed621a94e22.