

Zápis 5.10.2018

- zvolený scrumaster - Filip
- zapisovatelia - Adam T. a Milan
- práca s Jirou - prihlásil sa Milan, ale zatiaľ to bude vykonávať vedúci
  
- report úloh z minula
  - JIRU máme
  - plagát odovzdaný
  - web - lokálne rozbehaný - ešte treba nasadiť na server
  - cloud je vytvorený - ešte naň treba nasadiť projekt
  - lokálne rozbehávanie - všetko asi len Milan, ostatní máme FE.. na backend-e máme viacerí problém s PostgreSQL
  
- plán na dnes:
  - backlog grooming - česanie / upratovanie backlogu
  - plánovanie prvého šprintu
    - odhadovanie náročnosti
    - vytvorenie subtaskov
  - pokúsiť sa rozbehať
  
- predstavenie Jiry
  - máme backlog a treba ho učesať a pod. - backlog grooming
  - oranžové napravo je EPIC
  - práca s Jirou, vytváranie taskov, subtaskov, labels ...
  - treba spraviť nejaké zmeny v Jire:
    - pridať akceptačné kritériá k story
    - Description pôjde nad People
    - v Details nemusí byť Priority
    - možno tam môže byť Components
    - Affected versions, Fix versions - nebudeme používať
  
- backlog += rozbehať riešenie lokálne (nie sú to správne user stories)
- backlog += rozbehať riešenie v cloude (nie sú to správne user stories)
  
- predstavenie user stories
  
- user story
  - musí mať názov, dosť zrejmy ale radšej nie ako dĺžka riadku
  - potrebujeme to dostať do stavu 'definition of ready' - INVEST
  
- nový epic **Infraštruktúra** - pre rozbehávanie, možno prototypy
  - pridané IM-13 a IM-14
- nový epic **Export do RDF**
  - pridané IM-1 - premenovali sme a zahrnuli len fake data - low fidelity task
- nový epic **Používateľský zážitok**
  - IM-17
- vytvorenie akceptačných kritérií

- pridanie pár položiek do šprintu
- ohodnotenie user stories
  
- IM-1:
  - samé 2, okrem Adam T. ktorý dal 5
  - diskusia:
    - Adam hovoril hlavne o tom, že nikto z nás nepozná RDF a tento task bude o práci s ním
    - RDF pravdepodobne nebude prekážkou, pracovať sa s ním reálne nebude, budeme vracat' nahardcodené dáta
    - po diskusii(a ďalšom hlasovaní) je to 2
  
- IM-17
  - dáta už sú, posielajú sa v json-e, ide len o zobrazenie
  - 'namapovanie údajov'
  - v rámci toho nakresliť
  - 1. kolo - 1-3, obavy z práce s FE - angular + typescript - nemáme skúsenosti
  - 2. kolo - 2 / 3, piplačka?
  - 3. kolo - zhoda 3
  
- všeobecne
  - selenium testy by boli fajn
  - unit testy - a celkovo testy - tam, kde to má zmysel - kontrolovať pri codereview
  - dohodnúť sa na spôsobe codereviews
  - nové stĺpce do board - ready to review, in review, ready to deploy?, deploy
  - na subtaskoch môžeme robiť estimate
  - mali by sme mať mechanizmus sledovania progresu šprintov
  
- **odhadovanie za tím, nie za seba**
  
- dohodnúť organizáciu Git branchí
- definition of done
  - splnené akceptačné kritériá
  - otestované, zreviewované, nasadené
- codereview - kto? čo?

### Úlohy:

- treba spraviť nejaké zmeny v Jire:
  - pridať akceptačné kritériá k story
  - Description pôjde nad People
  - v Details nemusí byť Priority
  - možno tam môže byť Components
  - Affected versions, Fix versions - nebudeme používať - OK
  - nové stĺpce do board -
    - ready to review - OK
    - in review - OK
    - ready to deploy?

- deploy
- mechanizmus - progres špintov, codereview, mergovanie a pod.
- pracovať na taskoch v šprinte :)