

Zápis 12.10.2018 - s vedúcim

- Nie je potrebné deliť tasky na FE a BE
- Jeden task by nemal presahovať 8 hodín práce - aj 4 by boli dosť
- Granularita by mala byť taká aby jeden človek dokázal pracovať na jednom tasku

- Prešli sme tasky v JIRE a prehodnotili ich plnenie počas tohto týždňa

- Treba zistiť ako nadizajnovať FE stránky pre importér – dizajnmanuál pre štátne weby - vytvorená issue v Jire - IM26
- Treba čím skôr zakúpiť JIRU, aby sa nám nestalo, že prideme o údaje

- IM1
 - Jaro a Laco na tom začali pracovať
- IM9
 - ak máme jeden jediný hárok zobrazíme ho, avšak nastavíme ho ako predvolený a bude sa dať pokračovať len s ním
 - ak bude hárkov viac, tak neoznačíme žiaden a necháme na používateľa aby si jeden zvolil
 - Filip začal riešiť získanie názvov hárkov v excel-i - IM22
- IM17 - Tooltips
 - zatiaľ sme sa toho ani nedotkli - vždy by sme sa mali dotknúť tasku aspoň do polovice šprintu

- IM14 - Rozbehanie v cloude - DONE
 - nutné tunely ale vyhovuje - Vytvorená nová issu v Jire
 - treba ešte preklikať všetky možnosti - niekde vyskakuje chyba - overiť, identifikovať
- IM13 - rozbehanie lokálne
 - podarilo sa nám púšťať elastic a postgres lokálne v docker-i - máme úplne lokálne riešenie
 - viacerí sme už OK
 - pracujeme ešte na vytvorení .bat na pustenie postgre a elastic-u + vytvorenie indexov