

23.11.2018

(stretnutie s vedúcim - trocha neštandardný priebeh - dôvod, začínali sme skôr a nemohli byť všetci členovia prítomní)

- ideme vytvoriť nový FE, chceme vytvoriť nový projekt a využiť súčasnú implementáciu
- nemali sme niektoré tasky v stave 'Ready To Deploy' - chceme si ich prejsť s product ownerom a až po jeho schválení ich presunúť do Done
- schvaľovanie user stories / taskov product ownerom
 - IM-09: Ako úradník chcem po nahratí súboru rozhodnúť, ktorá karta v excel súbore sa má spracovať aby sa nespracovali tie, ktoré netreba
 - poznámka k textu - 'bolo zistených viac hárkov' a bol len jeden ale vraj to teraz nevedí (ideme prerábať celý frontend) ale máme si na to dať pozor
 - objavila sa chyba pri jednom súbore (excel z Jiry od Laca), ostatné fungujú, uzná nám story ale vytvárame hneď bug issue (neskôr zistené podľa logov na serveri BE vyhodí OutOfBoundException)
 - akceptované
 - IM-27: Opraviť chybu pri vytvorení nového názvu stĺpca
 - prezentované minulý týždeň, pridaný field v elasticu s raw dátami pre agregáčne query
 - akceptované
 - IM-30: Aktualizovať dokumentáciu na wiki
 - v pohode, chceme robiť priebežné update-y
 - akceptované
 - IM-45: Vo vyhľadávaní v celom modeli musí fungovať aj dopyt s diakritikou/veľkosť písmen/medzery
 - objavili sme nový problém (pravdepodobne lematizácia) - vytvorený nový bugfix - možno dva fieldy (lemmatizovaný a nelemmatizovaný ?)
 - akceptované
 - IM-53: Analýza - Vytvorenie príkladov súborov RDF
 - okrem výstupov .rdf a .xlsx aj .pdf so základnými info o RDF
 - zistené isté nedostatky, následne diskusia, nakoniec akceptované
 - akceptované
 - IM-54: Analyzovať možnosti refaktoringu Frontend-u
 - rozhodli sme sa pre Angular, vytvoríme nový projekt a využijeme súčasnú implementáciu, výstupom sú dokumenty
 - akceptované
 - IM-55: Vytvorenie metodiky pre kód
 - momentálne napísané BE, FE sa ide prerábať, to by bolo momentálne zbytočné
 - akceptované

Vytvorený nový šprint

- Story: RDF Export - 8 story points
- Story: Prerábka frontendu - 8 story points
- Task: Dokumentácia

Dokumentácia

- dnes je deadline, venovať tomu nevyhnutné minimum, zvyšných 20% s 80% úsilia môžeme dopracovať potom, máme dnes dôležitejšie veci - dekomponovať stories (čaká nás zatiaľ najnáročnejší šprint)
- Aplikácia manažmentov - de facto sem príde v nejakej podobe obsah metodík, tu by k tomu mal byť nejaký high level pokec, nie veľmi dlhý, stačí teraz symbolicky
- Dokumentácia šprintov - toto sme tam robili, takto to dopadlo... Export z Jiry - rozsiahly, ako príloha
- Ciele majú byť - je všetko, high level cieľ, .. high level opis semestra, tak pol strany... 'chceli by sme preklopiť FE podľa dizajn manuálu', nahrávka čas cca 95 - 100 min
- Datamodel - centrálny model, schéma v elasticu, celý softvér... primeraný high level opis

Ďalšie veci

- teraz je podstatné identifikovať úzke hrdlá a dostať sa do práce hlavne na frontende
- výber entity môže ostať ako je teraz - na tej istej obrazovke - čas cca 104min
- nový stĺpec - 'Ready To Accept'
- vytvorenie sub-taskov pre stories v šprinte
- práca na dokumentácii