

Zápis 7.12.2018 - stretnutie s vedúcim

StandUp:

- Filip
 - RDF generátor
 - nepodarilo sa dokončiť podľa definition of done - chýba prepojenie s FE
 - zatiaľ len lokálna verzia
 - generuje RDF-ko nejaké
- Laco
 - robil s Filipom na RDF generátore
 - veľmi nemá k tmou čo dodať
- Adam Š.
 - bol chorý takže...
 - pracoval na choose-sheet component (refaktor)
- Adam T.
 - pozeral som sa na testy na FE, časť som fixol (balíčky) - asi chyba lebo to stálo čas
 - okrem toho uploade, download, s milanom trocha edit (refaktor)
- Milan
 - refaktor frontendu - edit component a prepojene popup-y, dropdown componenty
 - reorganizacia struktury podľa dohody z minula
- Janka
 - robila na FE - confirm table
 - CSSka, dizajn manuál, boli tam problémy s importom dizajn manuálu

Prezentácia práce:

- ukazujeme lokálne s fake-servom. Neukazujeme na serveri lebo sme vyfailovali - nepočítali sme, že budú problémy s buildom (lokálne všetko vždy šlo) - po update Angular verzie (environment settings) + 2 nested problémy... nestihli sme to fixnúť
- Jira nevyzerá veľmi dobre. Nemáme updatované stránky ale ani to nám nepomôže, lebo story pointy aj tak nebudú.
- mali sme 2x 8 story points + dokumentáciu
- FE
 - odstránili sme možnosť vybrať pôvodný názov stĺpca (nemá pôvodné info - nedokázali by sme generovať RDF)
 - footer chceme mať vždy na konci stránky (pri malých stránkach na spodu monitora)
 - dizajn frontendu je v podstate prerobený - aj keď sú tam nejaké muchy
-

- BE
 - ukazujeme výstup aktuálnej implementácie RDF generátora - len BE a postman
 - serializovaný súbor na BE - uložené dáta
 - generovanie prebieha dobre, namespaces, štruktúra...
 - šlo o to spraviť prvú verziu generátora
 - nestihlo sa, lebo skúšali ešte inú knižnicu - dali sa pekne spraviť namespaces ale bol problém s literálmi
- Tento šprint je oficiálne 0
 - ale vedúci vraví, že vidí, že sme makali (vraj nadpriemerne) takže proste smola - musíme sa poučiť
- ukončili sme šprint

Prečo sme vyfailovali?

- po update angularu sme podcenili autobuild, environment-y a pod
- konflikt s koncom semestra
- príliš veľké sústo na toto obdobie
- pôvodne sme to chceli robiť celé odznova - preto to bolo naplánované 'vodopádovo', ale zistili sme, že dá sa to aj refaktorovať - mali sme zo rozdeliť
- vedúci - nemal som vám dovoliť tie dve osmičky (2x story po 8 story point)
- včera sme zistili, že nám nejde ani jeden server.. z ničoho nič.. bolo treba nahodiť všetky veci aj elasticsearch - je tam problém s nahodením dát do elasticu...

Retrospektíva:

V čom pokračovať:

- standupy (na Slacku aj v reálnom svete)
- párové programovanie
- robiť mockupy
- dodržiavanie dobrých zásad (best practices)

S čím prestať:

- brať si moc veľké tasky (8 a viac, hlavne ku koncu semestra)

S čím začať:

- nasadzovať priebežne
- testovať
- prototypovať pri veľkých taskoch

Nový šprint

- len na týždeň
- aby sme to dorazili pred vianocami
- berieme len veci, ktoré sme mali teraz a nestihli ich
- vyjasňujeme si ešte nejaké veci ohľadom FE a dizajn manuálu
- podstatné je, aby to bolo preklikateľné a nasadené - ak ostanú volovinky, založia sa nové tasky na to, s tým sa dá žiť

Malá Diskusia k MTS