

ZÁPISNICA 19.2.2019

Filip

- generovanie súboru na stiahnutie v pôvodnom formáte
- práca na článku
- 9 hodín

Adam Š.

- oprava footeru
- hľadanie riešení a zhodnocovanie najefektívnejšej implemenácie
- 3,5 hodiny

Laco B.

- Práca na tasku napísania Unit testov pre backend
- zdržanie kvôli neznalosti angularu
- 8 hodín

Adam T.

- uprava docker-compose, inicializačné skripty
- codereview + merge
- 5 hodín

Milan

- práca na tasku implementácie funkcionality pre uloženie nových názvov
- 9,5 hodiny

Janka

- implementácia ukladania súboru do databázy
- 7 hodín

- Adam T. si zobral TP ako projekt na Testovanie Softvéru
- Milan a Filip zase robia na TP na Objavovaním Znalostí

Článok

- Obrázok:
 - zväčšiť text
 - texty v krabičkách
 - File parsed and saved
 - obrázok by sa možno mohol trochu rozťahnuť smerom dole
- Referencie:
 - možno na ten úrad samotný (autor dizajn manuálu)

Backlog grooming:

- vyššia priorita pre opravu lematizovania
- IM-100 s tým pravdepodobne súvisí
- vyššia priorita pre Robustný import CSV súborov

Odhadovanie:

- FE unit testy pre EditComponent
 - menšia diskusia ohľadom refaktoru v description
 - boolean vrátený z API
 - zhoda na 2
 - o niečo jednoduchšie než unit testy pre ProcessComponent
- IM-3 Upozornenie pri nevhodnej štruktúre súboru

- zistili sme, že je neúplný description
- treba si predpripraviť workflow, ktorý kontroluje správny formát
- treba zdetekovať problém a vrátiť súbor používateľovi, nech sa stará
- TODO
- odhadovanie - 3