

ZÁPISNICA 26.2.2019

Filip

- oprava článku na IITSRC
- IM 113 - sťahovanie súborov v .csv súbore
- 11 hodín

Adam Š.

- IM 98 - oprava footeru a päty na stránke
- vytvorené dve alternatívy (sticky and hoover)
- úprava .css súborov
- 7 hodín

Laco B.

- Unit testy - frontend choose sheet component
- pairprogramming s Adam T.
- 10 hodín

Adam T.

- implementácia funkcionality na výber súboru z databázy
- pomoc Milanovi s IM 123 úprava databázy
- úprava docker-compose
- 17 hodín

Milan

- práca na IM 123 výber hárku
- konzultovanie, merge, codereview
-

Janka

- Práca na 2 taskoch na backende
- 12 hodín

Ukazovanie výstupov:

- ukazujú sa testy - ok, done
- databáza - ok, done
- footer - ok, done

- sprint je hotový - yay!

Retrospektíva (za Milana):

S čím začať:

- ešte viac párovo programovať

S čím pokračovať:

- TDD

S čím prestať:

- písať nejasné popisy k taskom

Retrospektíva (všeobecne):

S čím pokračovať:

- priebežne mergovať do devu (Adam T.)
- robenie rýchlych code review (Adam Š.)

- párové programovanie (Laco B.)
- písanie testov (Laco B.)
- úvodná analýza, dobré rozdelenie taskov (Filip V.)
- tasky berieme postupne, nie na začiatku (Janka V.)
- standupy na Slacku (Adam T.)

- TDD? (Milan V.)
 - pravdepodobne by to nemalo byť pravidlo

S čím prestať:

- písať nejasné popisy k taskom (Milan V.)
- mergovať na poslednú chvíľu, hlavne kvôli deployom (Adam T.)
- meškať na stretnutia (Adam Š.)

S čím začať:

- riešiť tasky, ktoré majú hodnotu pre zákazníka (Filip V.)
 - Šimko: to nie je retrospektíva, aj keď je to dôležité
- pushovať priebežne do feature vetiev (Adam T.)
 - aby bolo jasné, čo kto robí

Ďalší šprint:

- IM-88 (odhadovanie)
 - všetci sa zhodli na 3