

Laco:

- dokončil premenovanie stránky a nastavenia loga
- začal update dokumentácie
  - chýba databázový model, API, rankery
- čas: TODO

Adam Š.

- update webstránky
- zhrnul dokumentáciu, dopisuje zápisnice
- asi 5 a pol hodiny

Filip

- napojenie na Python - cez REST API
- zlý performance
- asi 10 hodín

Janka

- opravovala zle zobrazené tooltipy
- pri inteligentnej analýze písala Elastic query
- asi 8 hodín

Milan

- TODO
- 14 hodín 52 minút

Adam T.

- dorábala backend na volanie Python serveru
- Dockerizácia Python serveru
- 19 hodín

- akceptované zobrazovanie tooltipov
- akceptovaný názov stránky

- mohli by sme zobrazovať informácie o anomáliách v uploadnutých súboroch

- voľba CSV delimitera - nie je prioritná, rieši to okrajový prípad

- opísať Python model - jeho vytváranie, opis ako to funguje, zdôvodnenie rozhodnutí a integráciu do projektu

- názvy OWL entít sú divné

- vytvárame novú story - vyhľadávanie v CM na základe alternatívneho mena a opisu entít