

Filip V.

- nevenoval sa TP
- asi 1 hodina

Adam Š.

- dokončil update webstránky
- 7 - 8 hodín

Adam T.

- update wiki + README v repozitároch
- 2 hodinky

Milan

- alternatívne mená
- 6 a pol hodiny

Janka

- zápasí ešte s Elasticom
- 5 hodín

Diskusia:

TSOFT

- Adam T. chce urobiť systémové testy na BE
- pošle sa request a overí sa, či prebehol správne
- PACT?
- pustiť na stagingu s nejakým upratovaním?

OZ:

- počítajú sa teraz špeciálne znaky
- treba poriadne zdokumentovať; niekto ďalší s tým môže chcieť pracovať