

4 Sumarizácie šprintov

4.1 Šprint Alomomola

Cieľ: Stretnúť sa partnermi projektu, konfigurácia serverov a IDEs.

Trvanie šprintu: 05.10.2018 - 19.10.2018

Odpracovaný čas: 115h 38m

Názov story	Podúlohy	Počet nedokončených podúloh	Počet dokončených podúloh	Commitnuté Story pointy	Dodané Story pointy	Stav
Analyzovanie a prototypovanie spracovania obrazu	TP-27, TP-28, TP-29, TP-30, TP-31, TP-32	0	2	13	13	Accepted
Analyzovanie hardwaru	TP-8	0	0	5	5	Accepted
Vytvorenie 1.návrhu architektúry	TP-45, TP-46, TP-47, TP-48, TP-49	0	3	5	5	Accepted
Analyzovanie mapových služieb	TP-33, TP-34, TP-35	0	0	3	3	Accepted
Analyzovanie CI atlassianu		0	0	2	2	Accepted
Vytváranie 1. verzie projektových metodík	TP-14, TP-36, TP-43	0	5	0	0	Accepted
Vytvorenie zápisníc		0	3	0	0	Accepted
Prihlásenie do súťaže TP CUP	TP-55, TP-56	0	6	0	0	Accepted
Vytvorenie statickej web stránky	TP-39, TP-40, TP-41	0	1	0	0	Accepted
Total	20	0	20	28	28	
Velocity	28					
Počet úloh	9					

Tabuľka 1: Vyhodnotenie šprintu Alomomola

Člen tímu	Pridaná hodnota	Pridaná hodnota (%)
Matej Groma	18	13%
Matej Hortváth	15	11%
Peter Jurkáček	15	11%
Kristína Macková	16	12%
Lenka Pejchalová	16	12%
Jozef Kamensky	24	18%
Adam Kňaze	18	13%
Jakub Sedlář	15	11%
Total	137	100%

Tabuľka 2: Pridaná hodnota na projekte členov tímu za šprint Alomomola