

Task 12642 - Nasadenie stranky+backend na Linux server

Team Project: SecloT

Title: Nasadenie stranky+backend na Linux server

Assigned To: Bc. Adrián Kubica

Closed By: Bc. Adrián Kubica

Comment Count: 1

Description:

zmena servera z bluehost na skolsky
nasadenie backendu, frontendu
sprint Gandalf the Grey - 13h

riesenie bugov pri nasadeni frontendu
riesene so Simou - 3 h
riesene s Petom Macincom - 1h
sprint Balrog - 4h

Priority: 2

Product Backlog Item 12647 - Príprava testov + metodiky + dokumenty

Assigned To: Bc. Mária Orčová

State: Done

Created Date: 10/23/2019 2:47 PM

Description:

devops tests, napísanie testov login, logout, registracia

metodika - cca 2hod

review nástrojov - cca 1hod

backend - Mocha

frontend - Jest

devops test - zatiaľ nie, pokiaľ nie sú napísané testy

spísanie zapisnic zo stretnuti

zjednotenie dokumentácii

vytvorenie finalneho dokumentu pre odovzdavanie

penetračné testovanie - 1hod

export 2.šprintu -+ 1hod

rozdelenie metodík +- 30mins (aj s úpravami na prezentačnej stránke a commentami v PR)

zápisnica 6 -+ 1hod

review šprintu -+ 1,5hod

dokument do aisu -+ 30mins - nedokončené, len začaté -> 5 hodín

pull requesty - oprava stránky - 30mins

prerábka devopsu - 2,5hod

definition of done - 1 hod

Task 12801 - security MQTT - backend

Team Project: SecIoT

Title: security MQTT - backend

Assigned To: Bc. Adrián Kubica

Closed By: Bc. Tomáš Mifkovič

Description:

návrh implementacie security na zaklade analyzy
pride request od senzora pre ID
ID sa vygeneruje, posle sa
caka na ACK, ak prislo, zapise sa do tabulky, pokracuje server dalej
ak nie, caka na novy request

2 hod

Priority: 2

Task 12837 - Metodika komunikácie

Team Project: SecloT

Title: Metodika komunikácie

Assigned To: Simona Glombíková

Closed By: Simona Glombíková

Description:

čas - 2 hodiny

Priority: 2

Task 13006 - Review Arduino code

Team Project: SecloT

Title: Review Arduino code

Assigned To: Bc. Tomáš Mifkovič

Closed By: Bc. Benjamín Jozef Šiškovič

Comment Count: 1

Description:

návrh odosielaní dát na server
úprava štruktúry kódu
pochopenie kódu a použitých funkcií

HODINY:

2h

Priority: 2

Task 13025 - Odstranenie user konta - backend

Team Project: SecloT

Title: Odstranenie user konta - backend

Assigned To: Bc. Ivan Holub

Closed By: Bc. Ivan Holub

Description:

pridanie userovi tag "active"
odstraneny=> active: false
pri odstraneni ulozit timestamp a po intervali (cca mesiac) vymaze vsetky jeho data
pri opatovnej registracia umoznit obnovenie dat alebo cista registracia
11h

Priority: 2

Task 13031 - Odstranenie user konta - databaza

Team Project: SecloT

Title: Odstranenie user konta - databaza

Assigned To: Bc. Ivan Holub

Closed By: Bc. Ivan Holub

Description:

pridat tag k userovi - "active"
pridat cascadu
overenie riesenia odstranenia
2h

Priority: 2

Task 13032 - MQTT server - backend

Team Project: SecIoT

Title: MQTT server - backend

Assigned To: Bc. Filip Bakoš

Closed By: Bc. Mária Orčová

Description:

vytvorenie backendu servera na MQTT pre komunikáciu so zariadeniami
validácia prijatých dát
správa s databázou Mongo
Komunikácia s Adom

Cas:

analýza: 2 hodiny

základné rozbehnutie mqtt brokeru: 2 hodiny

rozbehnutie mongo: 4hodiny

prepojenie mongo + vytvorenie schem: 2 hodiny

spracovanie správ a uloženie do databázy: 2 hodiny

Priority: 2

Product Backlog Item 13033 - Analyza security MQTT

State: Done

Created Date: 11/06/2019 2:06 PM

Description:

vymysliet sposob prvotneho kontaktu medzi serverom a arduinom, vymena kluco
analyzovat vhodny sposob sifrovania dat medzi serverom a Arduino

Task 13034 - security MQTT - arduino

Team Project: SecloT

Title: security MQTT - arduino

Assigned To: Bc. Benjamín Jozef Šiškovič

Closed By: Bc. Tomáš Mifkovič

Description:

návrh implementácie na zaklade analyzy security
ziskanie ID od servera, ktorou sa identifikuje

Priority: 2

Task 13035 - Edit prezentacnej frontend

Team Project: SecloT

Title: Edit prezentacnej frontend

Assigned To: Simona Glombíková

Closed By: Simona Glombíková

Description:

pripomienky, animacie
pridat meno timu

pripomienky - 10 mins
vytvorenie vlastneho backgroundu pri kopirovani - 10 mins
pridanie animacii (hover na clena timu, fade-up timu a tabuliek na akciu scroll) - 30 mins
sticky navbar - 30 mins
fontawesome icon - 20 mins
find/set favicon - 20 mins
dokumentácia - 20 mins

CELKOVO: 2hodiny 20 minút

Priority: 2

Task 13036 - Návrh low fidelity user profile

Team Project: SecloT

Title: Návrh low fidelity user profile

Assigned To: Simona Glombíková

Closed By: Simona Glombíková

Description:

navrh celkoveho dizajnu ovladania frontendu

navrh celkoveho frontendu / reasearch v podobnych nastrojoch - 2 hodiny

frontend usera - 2hodina

pridanie taskov podla nakresleneho fronendu - 10 mins

CELKOVO: 4 hodiny a 10 minút

Priority: 2

Product Backlog Item 13037 - Implementácia a správa user profile

State: Done

Created Date: 11/06/2019 2:37 PM

Description:

Na základe navrhutej low-fidelity sa implementuje stránka pre prezeranie user profilu
Treba navrhnúť api volania na user data

Task 13039 - nasadenie frontend - oprava bugov

Team Project: SecloT

Title: nasadenie frontend - oprava bugov

Assigned To: Simona Glombíková

Closed By: Simona Glombíková

Description:

upravit produkcný frontend pre prostredie na produkcnom serveri

reasearch ohladom produkcie - 1 hodina

riesene s Adom - 3 hodiny

Priority: 2

Task 13049 - PR-notification to slack

Team Project: SecloT

Title: PR-notification to slack

Assigned To: Bc. Mária Orčová

Closed By: Bc. Mária Orčová

Description:

čas cca 1hod

Priority: 2

Task 13158 - Get user data to frontend - backend

Team Project: SecloT

Title: Get user data to frontend - backend

Assigned To: Bc. Ivan Holub

Closed By: Bc. Ivan Holub

Description:

na metodu get v API a /users/id endpoint- all data about user

vytvorenie overovania autentifikacie(allowAccess metoda) - 2 hodiny

vytvorenie metody na poslanie pouzivatelovych dat - 1 hodina

Priority: 2

Task 13187 - Príprava testov na user login/logout

Team Project: SecloT

Title: Príprava testov na user login/logout

Assigned To: Bc. Mária Orčová

Closed By: Bc. Mária Orčová

Description:

penetračné testovanie(SQLi, XSS) +-1,5hod

spísanie dokumentu testovania

poznámka: ešte pozrieť na SQL

```
VALUES ('${user.firstName}', '${user.lastName}', '${user.email}', '${user.password}')
```

tu sa dá vložiť pekná injekcia 😊

a tiež pri logovaní sa dá SQLi

```
SELECT * FROM model."user"  
WHERE email = '${user.email}'
```

testovanie po odstránení chyby SQLi - 30 mins

Priority: 2

Task 13188 - Spracovanie zápisnice 6

Team Project: SecloT

Title: Spracovanie zápisnice 6

Assigned To: Bc. Mária Orčová

Closed By: Bc. Mária Orčová

Description:

zápisnica 6 +- 1hod
rozdelenie metodík +- 30mins (aj s úpravami na prezentačnej stránke a commentami v PR)

Priority: 2

Task 13189 - Spracovanie zápisnice 7

Team Project: SecloT

Title: Spracovanie zápisnice 7

Assigned To: Bc. Mária Orčová

Closed By: Bc. Mária Orčová

Description:

vyhotovenie - 1 hod.

Priority: 2

Task 13190 - Spracovanie exportu 2.šprintu

Team Project: SecloT

Title: Spracovanie exportu 2.šprintu

Assigned To: Bc. Mária Orčová

Closed By: Bc. Mária Orčová

Description:

export 2. šprintu +-1hodina

DevOps vygenerovalo všetky tasky, preto bolo potrebné vyselectovať len tie správne upraviť dokument, nalinkovať ho na stránku

Priority: 2

Task 13191 - Review 2.šprintu

Team Project: SecloT

Title: Review 2.šprintu

Assigned To: Bc. Mária Orčová

Closed By: Bc. Mária Orčová

Description:

review šprintu +- 1,5hod

bolo treba si vypočítať aj hodinovú nahrávku stretnutia, a spísať to - vo wiki aspoň v bodoch

Priority: 2

Task 13192 - Spracovanie dokumentu na odovzdanie do AIS

Team Project: SecloT

Title: Spracovanie dokumentu na odovzdanie do AIS

Assigned To: Bc. Mária Orčová

Closed By: Bc. Mária Orčová

Description:

<http://www2.fiit.stuba.sk/~bielik/courses/tp-slov/materialy/dokumentacia2019-20.pdf>

preštudovanie a spravenie šablóny - 30minút
práca na dokumente -4 hod

Priority: 2

Task 13193 - Implementácia user profile - frontend

Team Project: SecloT

Title: Implementácia user profile - frontend

Assigned To: Simona Glombíková

Closed By: Simona Glombíková

Description:

styly a struktura, bez tahania a ukladania dat z/v db -> 1.5 h

predvyplnenie formularu na update dat -> 0.5 h

delete account -> 0.5 h

dokumentácia - 1 hodina

CELKOVO: 3.5 hodiny

Priority: 2

Product Backlog Item 13194 - Príprava zariadení na odosielanie MQTT správ

State: Done

Created Date: 11/12/2019 7:54 PM

Description: sprava bude obsahovat meniaci pocet zaznamov od senzora tj. ak bude mat arduino dva enzori, posle json s dvoma zaznamami, ale ak iba jede, posle o jeden riadok menej dat

Task 13196 - Analýza Diffie helman

Team Project: SecloT

Title: Analýza Diffie helman

Assigned To: Bc. Tomáš Mifkovič

Closed By: Bc. Tomáš Mifkovič

Description:

HODINY:

Tomáš Mifkovič: 2h

Ivan Holub: 1h

Priority: 2

Task 13197 - Spracovanie návrhu systému a architektúry

Team Project: SecloT

Title: Spracovanie návrhu systému a architektúry

Assigned To: Bc. Tomáš Mifkovič

Closed By: Bc. Tomáš Mifkovič

Description:

- + sekvečný diagram = 3h
- + návrh formátu správ = 30m

Priority: 2

Task 13198 - Spracovanie metodiky definition of done

Team Project: SecloT

Title: Spracovanie metodiky definition of done

Assigned To: Bc. Mária Orčová

Closed By: Bc. Mária Orčová

Description:

treba napísať čo je pre nás definition of done

treba napísať čo znamenajú stavy v product backlog

vyhotovenie +-1hod

Priority: 2

Task 13199 - Oprava DevOps

Team Project: SecloT

Title: Oprava DevOps

Assigned To: Bc. Tomáš Mifkovič

Closed By: Bc. Tomáš Mifkovič

Description:

Úprava hierarchie úloh (epics, user stories, tasks)

Hodiny:

Tomáš Mifkovič - 3h

Benjamín Šiškovič - 3h

Majka Orčová - 2,5h

Priority: 2

Task 13200 - Analýza blockchainu

Team Project: SecloT

Title: Analýza blockchainu

Assigned To: Bc. Ivan Holub

Activity: Design

Closed By: Bc. Benjamín Jozef Šiškovič

Description:

Analýza a návrh high-level blockchainu.
Čítanie bakalárskych prác

HODINY:

Ivan Holub: 6,5h

Benjamín Šiškovič: 2h

Priority: 2

Bug 13201 - Neošetrené SQLi na backende

Assigned To: Bc. Filip Bakoš

State: Done

Created Date: 11/12/2019 9:07 PM

Acceptance Criteria:

keď vymazávam niekoho kto tam nie je asi by mi malo hodiť ERROR?
a hlavne by mi nemala pri SQLi padnúť DB

Task 13202 - Návrh formátu správ JSON

Team Project: SecloT

Title: Návrh formátu správ JSON

Assigned To: Bc. Benjamín Jozef Šiškovič

Closed By: Bc. Tomáš Mifkovič

Description:

porovnanie s bakalárskymi prácami
+ vylepšenie súčasného stavu

Priority: 2

Task 13213 - Návrh sekvenčného diagramu

Team Project: SecloT

Title: Návrh sekvenčného diagramu

Assigned To: Bc. Tomáš Mifkovič

Closed By: Bc. Tomáš Mifkovič

Description:

Sekvenčný diagram arduino kódu

HODINY:

Tomáš Mifkovič: 3,5h

Benjamín Šiškovič: 3,5h

Ivan Holub: 2h

Priority: 2

Task 13214 - Frontend - private routes for authentication user

Team Project: SecloT

Title: Frontend - private routes for authentication user

Assigned To: Simona Glombíková

Closed By: Simona Glombíková

Description:

implementacia privatnych ciest a presmerovanie na login page - 1 hodina

Priority: 2

Bug 13257 - Chyba pri stiahnutí pdf súborov

Assigned To: Bc. Mária Orčová

State: Done

Created Date: 11/15/2019 9:22 AM

History

11/15/2019 8:53 PM Simona Glombíková:

analyza 10min, bug vyplyval z toho ze nova verzia stranky nebola este nasadena