

Issue Type	Issue key	Issue id	Summary	Assignee	Assignee Id	Reporter	Reporter Id	Priority	Status	Resolution	Created	Updated	Due date
Story	ASR-318	10358	Application	Jakub Kucecka	5f7da9b2287870006a3f8902	Jakub Kucecka	5f7da9b2287870006a3f8902	Medium	Done	Done	01/Mar/21 6:10 PM	13/Mar/21 9:22 AM	
Story	ASR-317	10357	UX testy	Simona Klučková	5f7da8058d88b3007538754c	Jakub Kucecka	5f7da9b2287870006a3f8902	Medium	Done	Done	01/Mar/21 5:59 PM	11/Mar/21 6:27 PM	
Story	ASR-316	10356	Backend aplikácie	Jakub Kucecka	5f7da9b2287870006a3f8902	Zuzana Popovcová	5f68e0bcad3484006a6fc71b	Medium	Done	Done	01/Mar/21 5:05 PM	02/Mar/21 9:50 PM	
Subtask	ASR-315	10355	Feature selection na nových dátach	Mária Rajníková	5f7da2e6837bb8006861c3d1	Mária Rajníková	5f7da2e6837bb8006861c3d1	Medium	Done	Done	01/Mar/21 5:00 PM	13/Mar/21 2:33 PM	
Subtask	ASR-314	10354	Upratovanie CSS	Maroš Kollár	5f7da7e6e0e85a006e9b5253	Jakub Kucecka	5f7da9b2287870006a3f8902	Medium	Done	Done	01/Mar/21 4:56 PM	12/Mar/21 10:12 PM	
Story	ASR-313	10353	API front-end	Alena Valová	70121:cf1334d0-5d1f-470d-832c-7fe21737ccaa	Jakub Kucecka	5f7da9b2287870006a3f8902	Medium	Done	Done	01/Mar/21 4:27 PM	01/Mar/21 6:21 PM	
Subtask	ASR-306	10346	Velke upratovanie plus support	Jakub Kucecka	5f7da9b2287870006a3f8902	Jakub Kucecka	5f7da9b2287870006a3f8902	Medium	Done	Done	28/Feb/21 9:26 PM	12/Mar/21 11:25 PM	
Subtask	ASR-305	10345	Upravovanie result a visualize screen	Alena Valová	70121:cf1334d0-5d1f-470d-832c-7fe21737ccaa	Jakub Kucecka	5f7da9b2287870006a3f8902	Medium	Done	Done	28/Feb/21 9:18 PM	02/Mar/21 11:30 PM	
Subtask	ASR-301	10341	Analýza súborov zo selekcií	Zuzana Popovcová	5f68e0bcad3484006a6fc71b	Mária Rajníková	5f7da2e6837bb8006861c3d1	Medium	Done	Done	26/Feb/21 6:46 PM	11/Mar/21 6:26 PM	
Subtask	ASR-300	10340	Dátová analýza nových dát	Mária Rajníková	5f7da2e6837bb8006861c3d1	Mária Rajníková	5f7da2e6837bb8006861c3d1	Medium	Done	Done	26/Feb/21 6:39 PM	12/Mar/21 9:43 PM	
Subtask	ASR-299	10339	Rozdeliť dáta na train a test v rovnakom pomere a vyhodnotiť	Mária Rajníková	5f7da2e6837bb8006861c3d1	Mária Rajníková	5f7da2e6837bb8006861c3d1	Medium	Done	Done	26/Feb/21 6:35 PM	06/Mar/21 8:08 PM	
Story	ASR-298	10338	Prispôsobenie na nové dáta	Mária Rajníková	5f7da2e6837bb8006861c3d1	Mária Rajníková	5f7da2e6837bb8006861c3d1	Medium	Done	Done	26/Feb/21 6:34 PM	13/Mar/21 2:33 PM	
Subtask	ASR-297	10337	Retrospektíva	Zuzana Popovcová	5f68e0bcad3484006a6fc71b	Zuzana Popovcová	5f68e0bcad3484006a6fc71b	Medium	Done	Done	25/Feb/21 9:36 PM	15/Mar/21 9:41 AM	
Subtask	ASR-296	10336	Zápisnice	Zuzana Popovcová	5f68e0bcad3484006a6fc71b	Zuzana Popovcová	5f68e0bcad3484006a6fc71b	Medium	Done	Done	25/Feb/21 9:35 PM	15/Mar/21 9:41 AM	
Story	ASR-295	10335	Administrácie 7.šprintu	Zuzana Popovcová	5f68e0bcad3484006a6fc71b	Alena Valová	70121:cf1334d0-5d1f-470d-832c-7fe21737ccaa	Medium	Done	Done	25/Feb/21 9:34 PM	15/Mar/21 9:42 AM	
Subtask	ASR-292	10332	Upravovanie ikoniek	Alena Valová	70121:cf1334d0-5d1f-470d-832c-7fe21737ccaa	Alena Valová	70121:cf1334d0-5d1f-470d-832c-7fe21737ccaa	Medium	Done	Done	23/Feb/21 10:40 AM	01/Mar/21 6:23 PM	
Subtask	ASR-291	10331	Upravovanie alertov	Alena Valová	70121:cf1334d0-5d1f-470d-832c-7fe21737ccaa	Alena Valová	70121:cf1334d0-5d1f-470d-832c-7fe21737ccaa	Medium	Done	Done	21/Feb/21 12:08 AM	01/Mar/21 6:23 PM	
Subtask	ASR-290	10330	Upravovanie fron-end	Jakub Kucecka	5f7da9b2287870006a3f8902	Alena Valová	70121:cf1334d0-5d1f-470d-832c-7fe21737ccaa	Medium	Done	Done	19/Feb/21 9:59 PM	01/Mar/21 6:23 PM	
Subtask	ASR-289	10329	Vytvorenie správy tabuliek	Jakub Kucecka	5f7da9b2287870006a3f8902	Alena Valová	70121:cf1334d0-5d1f-470d-832c-7fe21737ccaa	Medium	Done	Done	19/Feb/21 9:55 PM	01/Mar/21 6:24 PM	
Subtask	ASR-277	10317	Vytvorenie obrazovky modely (modely/vzorky)	Alena Valová	70121:cf1334d0-5d1f-470d-832c-7fe21737ccaa	Alena Valová	70121:cf1334d0-5d1f-470d-832c-7fe21737ccaa	Medium	Done	Done	07/Feb/21 7:14 PM	01/Mar/21 6:23 PM	
Subtask	ASR-276	10316	Vytvorenie obrazovky vizualizácie vzorky	Alena Valová	70121:cf1334d0-5d1f-470d-832c-7fe21737ccaa	Alena Valová	70121:cf1334d0-5d1f-470d-832c-7fe21737ccaa	Medium	Done	Done	07/Feb/21 7:14 PM	01/Mar/21 6:23 PM	
Subtask	ASR-274	10314	Vytvorenie obrazovky pre klasifikáciu (modely/vzorky)	Jakub Kucecka	5f7da9b2287870006a3f8902	Alena Valová	70121:cf1334d0-5d1f-470d-832c-7fe21737ccaa	Medium	Done	Done	06/Feb/21 8:11 PM	01/Mar/21 6:23 PM	
Subtask	ASR-270	10310	Dokončenie uvodnej obrazovky	Alena Valová	70121:cf1334d0-5d1f-470d-832c-7fe21737ccaa	Alena Valová	70121:cf1334d0-5d1f-470d-832c-7fe21737ccaa	Medium	Done	Done	04/Feb/21 9:10 PM	01/Mar/21 6:23 PM	
Subtask	ASR-264	10304	Spojenie VOO a LOO tried	Maroš Kollár	5f7da7e6e0e85a006e9b5253	Zuzana Popovcová	5f68e0bcad3484006a6fc71b	Medium	Done	Done	02/Feb/21 3:03 PM	06/Mar/21 6:03 PM	
Story	ASR-254	10294	Vyhodnocovanie tried	Maroš Kollár	5f7da7e6e0e85a006e9b5253	Mária Rajníková	5f7da2e6837bb8006861c3d1	Medium	Done	Done	02/Feb/21 3:00 PM	11/Mar/21 6:26 PM	
Subtask	ASR-249	10289	Vyhodnotenie testov	Simona	5f7da8058d88b3007538754c	Zuzana	5f68e0bcad3484006a6fc71b	Medium	Done	Done	02/Feb/21	11/Mar/21	

Issue Type	Issue key	Issue id	Summary	Assignee	Assignee Id	Reporter	Reporter Id	Priority	Status	Resolution	Created	Updated	Due date
				Klučková		Popovcová					2:53 PM	1:29 PM	
Subtask	ASR-208	10217	Vytvorenie metodiky	Jakub Kucecka	5f7da9b2287870006a3f8902	Jakub Kucecka	5f7da9b2287870006a3f8902	Medium	Done	Done	27/Nov/20 11:27 PM	13/Mar/21 9:21 AM	
Subtask	ASR-134	10143	Backend-core	Jakub Kucecka	5f7da9b2287870006a3f8902	Alena Valová	70121:cf1334d0-5d1f-470d-832c-7fe21737ccaa	Medium	Done	Done	28/Oct/20 8:32 PM	01/Mar/21 6:24 PM	
Subtask	ASR-131	10140	Vykonanie testov	Simona Klučková	5f7da8058d88b3007538754c	Mária Rajníková	5f7da2e6837bb8006861c3d1	Medium	Done	Done	28/Oct/20 8:30 PM	11/Mar/21 1:28 PM	