

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Tím č.5
Zápisnica č.14

Dátum a čas: 15.02.2021, 16:00 - 19:00

Vedúci tímu: Mgr. Martin Sabo, PhD., Ing. Marta Prnová, PhD.

Kontakt: mikasa.fiit@gmail.com

Vypracoval: Maroš Kollár

1 Zhrnutie stretnutia

Prítomní na stretnutí

Členovia tímu:

- Alena Valová
- Jakub Kučečka
- Mária Rajníková
- Maroš Kollár
- Simona Klučková
- Zuzana Popovcová

Hlavné body stretnutia

1. Zhrnutie obdobia medzi semestrami
2. Organizácia semestra
3. Plánovanie šprintu a ďalšie práce

2 Priebek stretnutia

Zhrnutie obdobia medzi semestrami

Na začiatok prvého stretnutia tímu v rámci predmetu „Tímový projekt II“ sme ako tím venovali malý priestor na vzájomnú komunikáciu a zhodnotenie medzisemestrového obdobia. Tento rozhovor slúžil na naladenie tímu na rovnakú vlnu a zlepšenie nálady v rámci stretnutia.

Organizácia semestra

Jednou z nutných činností bolo naplánovanie celého stretnutia. Vzhľadom na odoslanie predbežného plánu vedúcimi predmetu, ktorý naznačoval začiatok prvého šprintu až od 22.02.2021 sme prediskutovali tento termín začatia a možnosť začať prvý šprint skôr. Toto riešenie zaujalo celý tím vďaka výhode získania času navyše na vypracovanie zamerania tímového projektu. Ako začiatok prvého šprintu sa udal termín 15.02.2021.

V rámci organizácie semestra sa ďalej vymedzili dátumy všetkých nasledovných šprintov a dohodli sa dátumy ceremónií súvisiacich s agilným vývojom.

Plánovanie šprintu a ďalšie práce

Vzhľadom na rozhodnutie tímu začať šprint skôr ako bol pôvodne navrhovaný termín, bolo nutné naplánovať činnosti, ktoré je nutné vykonať. Dôraz v rámci prvého šprintu bol kladený na používateľskú aplikáciu a dokončenie článku na súťaž TP Cup, ktorá sa bude konať na konferencii IITSRC. Taktiež sa naplánovala práca na vytvorení testovacích scenárov, ktoré súvisia s testovaním, ktoré je nutné vykonať pre úspešné ukončenie Tímového projektu.

Po naplánovaní šprintu sa využil zostávajúci čas na brainstorming tímu ohľadom sumarizácie činností, ktoré je nutné vykonať v rámci vypracovania projektu.