

Stretnutie v 12. týždni

Dátum, čas a miesto: 9.12.2020, 12:00, Google Meet

Prítomní:

Ing. František Horvát, PhD.
Bc. Katarína Juhásová
Bc. Lukáš Anda
Bc. Dávid Baári
Bc. Šimon Ferančík
Bc. Dávid Kecskés
Bc. Roman Slonskyi
Bc. Mykola Yanko

Neprítomní a dôvod neprítomnosti: -

Zapisovateľ: Bc. Katarína Juhásová

Program stretnutia bez vedúceho tímového projektu:

1. stand-up
2. retrospektíva

Zápisy k bodom programu stretnutia bez vedúceho tímového projektu: -

Výstupy retrospektívy:

- Čo bolo dobre:
 - zlepšili sme štruktúru projektu
 - nové funkcionality aplikácie
 - určovanie taskov pre šprint
- Čo chceme vylepšiť:
 - time management plánovaní taskov (brať do úvahy vyťaženosť na ostatných predmetoch pre dané 2 týždne)
 - robenie taskov posledný deň šprintu
 - počet nedokončených taskov
 - dochvilnosť
 - objasnenie renderovania pre RL
 - komunikácia
 - spôsob rozmýšľania (každý by mal rozmýšľať a nie len čakať, že mu niekto povie krok po kroku čo má urobiť)
- S čím chceme prestať:
 - nedokončenie taskov a user stories pre šprint
 - nedostatočná tímová uvedomelosť

Program stretnutia s vedúcim tímového projektu:

1. odprezentovanie výsledkov od posledného stretnutia
2. odprezentovanie výstupov retrospektívy
3. vytvorenie nových user stories, taskov a estimates na ďalší šprint

Zápisy k bodom programu stretnutia s vedúcim tímového projektu:

- plán práce na ďalší šprint:

User story	Task	Estimate	Vypracuje
Upravenie dokumentov na odovzdanie	Pridanie zápisníc a informácií o šprintoch 4 a 5 do riadenia projektu	3	Bc. Katarína Juhásová
	Pridanie inštalačnej príručky do dokumentu o inžinierskom diele	2	Bc. Dávid Baári
	Pridanie používateľskej príručky do dokumentu o inžinierskom diele	2	Bc. Dávid Baári
	Doplnenie časti "Architektúra systému" v dokumente o inžinierskom diele	2	Bc. Lukáš Anda
	Doplnenie časti "Moduly systému" v dokumente o inžinierskom diele	2	Bc. Lukáš Anda
	Doplnenie časti "Výsledky testovania" v dokumente o inžinierskom diele	2	Bc. Roman Slonskyi Bc. Lukáš Anda
	Update dokumentov na stránke	1	Bc. Šimon Ferančík
Natrénovanie RL *	Natrénovanie modelu nad ref1	3 + 24h	Bc. Katarína Juhásová
	Export modelu	1	Bc. Katarína Juhásová
	Renderovanie vykonaných actions	8	Bc. Šimon Ferančík
Doplnenie optimalizovaných funkcionalít do aplikácie *	Vytvorenie nového diagramu s ref. trasou a max vybranými 5 okruhmi	8	Bc. Dávid Kecskés

* user stories z predchádzajúceho šprintu

Sumarizácia úloh:

celý tím - práca na taskoch zo šprintu 5, deadline: 15.12.2020

Ďalšie stretnutie: 16.12.2020, 12:00, Google Meet