

Stretnutie v 4. týždni

Dátum, čas a miesto: 14.10.2020, 12:00, Google Meet

Prítomní:

Ing. František Horvát, PhD.
Bc. Katarína Juhásová
Bc. Lukáš Anda
Bc. Dávid Baári
Bc. Šimon Ferančík
Bc. Dávid Kecskés
Bc. Roman Slonskyi
Bc. Mykola Yanko

Neprítomní a dôvod neprítomnosti: -

Zapisovateľ: Bc. Katarína Juhásová

Program stretnutia bez vedúceho tímového projektu:

1. vykreslenie tratí z dát
2. návrh rozhrania pre prototyp
3. výber mena tímu

Zápisy k bodom programu stretnutia bez vedúceho tímového projektu:

- meno tímu: BINARY POSITRON

Program stretnutia s vedúcim tímového projektu:

1. prezentácia pokroku na práci od posledného stretnutia
2. ujasnenie obsahu datasetu
3. definícia nových taskov vyplývajúcich z vizualizácie tratí

Zápisy k bodom programu stretnutia s vedúcim tímového projektu:

- obsah datasetu
 - vstupné parametre pre Stanley: LAT, LON (aktuálna pozícia), CRS (uhol na aktuálnej pozícii), GSPEED (rýchlosť), LAT, LON z ďalšieho riadku (cieľová pozícia)
 - GSPEED je v cm/s -> potrebná konverzia na m/s
 - referenčná trasa 1: feri_logy_analyza/200629_karting/kartfinal36pr3r.csv
 - okruhy pre trasu 1: feri_logy_analyza/200629_karting/200629130554_gps.log
 - referenčná trasa 2: 200623_academy/trasa23_gps.csv

- okruhy pre trasu 2: 200623_academy/200623110845_gps.log (pravdepodobne obsahuje referenčnú trasu 2), 200623_academy/200623111152_gps.log, 200623_academy/200623121213_gps.log
- v rámci predspracovania dát je potrebné vytvoriť 3 rôzne datasety:
 - dáta bez žiadnych anomálií
 - cca 20% odchýliek nahradených za pekné dáta
 - špinavé dáta
- nové tasky pridané do Azure DevOps:

User story	Task	Estimate	Vypracuje
Vytvorenie prototypu aplikácie na zobrazovanie diagramov	Rozdelenie datasetu do okruhov	3	Bc. Lukáš Anda Bc. Katarína Juhásová
	Rozdelenie datasetu na 3 skupiny: čisté dáta, dáta s miernymi odchýlkami a špinavé dáta	3	Bc. Roman Slonskyi

Sumarizácia úloh:

celý tím - práca na taskoch zo šprintu 1, deadline: 27.10.2020

Ďalšie stretnutie: 21.10. 2020, 12:00, Google Meet