

Stretnutie v 5. týždni

Dátum, čas a miesto: 21.10.2020, 12:00, Google Meet

Prítomní:

Ing. František Horvát, PhD.
Bc. Katarína Juhásová
Bc. Lukáš Anda
Bc. Dávid Baári
Bc. Šimon Ferančík
Bc. Dávid Kecskés
Bc. Roman Slonskyi
Bc. Mykola Yanko

Neprítomní a dôvod neprítomnosti: -

Zapisovateľ: Bc. Katarína Juhásová

Program stretnutia bez vedúceho tímového projektu:

1. prezentácia výsledkov a prípadných problémov od posledného stretnutia (stand-up)
2. pripomenutie scrum metodík a zhrnutie bodov, na ktoré si treba dávať pozor
3. prediskutovanie účasti na TP cupe
4. prediskutovanie zmeny štruktúry v boarde, zváženie potrieb projektu a prispôbenie boardu

Zápisy k bodom programu stretnutia bez vedúceho tímového projektu:

- prototyp aplikácie bol od posledného stretnutia upravený podľa návrhu, prebehla analýza a prvotné predspracovanie dát, začala práca na tímovej stránke, pričom sa objavil problém so spustením stránky cez URL
- diskutované body:
 - je potrebné dbať na dôkladnú definíciu user stories (As a < type of user >, I want < some goal > so that < some reason >.) a tasky definovať v závislosti od nich
 - využívať ohodnocovanie user stories pomocou story points
 - aplikovať planning poker na určenie estimates/story points
 - pri definovaní user stories dbať na definition of done, základnú podmienku môžu pozostávať z :naprogramovať, napísať testy, vykonať testovanie, integrácia, code
 - pre user stories prípadne pridať definition of ready
 - vlastnosti user stories:
 - independent

- negotiable (nech ponúknu priestor na diskusiu)
- valuable (majú predstavovať hodnotu pre vývojára/product ownera/stakeholdera a pod.)
- estimable (ich veľkosť alebo zložitosť by mala byť porovnateľná s ostatnými user stories)
- small
- testable (mali by mať akceptačné kritéria)
- ak sú náhodou aj viaceré tasky v rámci šprintu od seba závislé, určiť si deadliny pre tieto tasky dopredu
- po zvážení pozitív a negatív sme sa rozhodli, že sa nezúčastníme TP cupu
- v závislosti od projektu by bolo vhodné nerozdeľovať tasky ako “to do”, “in progress”, “done” ale zvážiť prídanie ďalších možností ako “ready to review”, “ready to deploy” a pod., po diskusii boli pridaná kolónka “ready to review”

Program stretnutia s vedúcim tímového projektu:

1. prezentácia výsledkov od posledného stretnutia
2. objasnenie spôsobu definície user stories
3. objasnenie priebehu retrospektívy na ďalší týždeň
4. zodpovedanie otázok vyplynutých zo stretnutia bez vedúceho

Zápisy k bodom programu stretnutia s vedúcim tímového projektu:

- od ďalšieho šprintu budú user stories definované spolu s vedúcim projektu spolu aj s definition of ready a následne budú tasky definované iba členmi tímu
- retrospektívu na ďalší týždeň bude viesť Mykola (scrum master) a v rámci nej by mali byť zhrnuté metódy a pozorovania zo šprintu, ktoré chceme zachovať/zmeniť/vylepšiť, vyhodnotiť prácu na taskoch, ako zvládame scrum metodiku, vyhodnotenie, či boli tasky rovnomerne rozdelené a pod.
- jednotky atribútu CRS: hodnoty predstavujú uhly v stupňoch a je potrebné ich vhodne normalizovať (predeliť 10 000)
- predpokladaný počet komponentov: 3

Sumarizácia úloh:

Bc. Katarína Juhásová - vytvorenie predikčného modelu, deadline: 27.10.2020

Bc. Lukáš Anda - rozdelenie jednotlivých okruhov z dát, deadline: 22.10.2020

Bc. Roman Slonskyi, Bc. Mykola Yanko - vytvorenie 3 rôzne vyčistených datasetov, deadline: 25.10.2020

Bc. Dávid Kecskés - vylepšenie dizajnu prototypu, deadline: 27.10.2020

Bc. Dávid Baári, Bc. Šimon Ferančík - sprístupnenie stránky cez URL, ďalšia práca na obsahu stránky (minimálne opis členov tímu), deadline: 27.10.2020

Ďalšie stretnutie: 28.10. 2020, 12:00, Google Meet