

Dodatočné stretnutie v 6. týždni

Dátum, čas a miesto: 1.11.2020, 14:00, Google Meet

Prítomní:

Ing. František Horvát, PhD.
Bc. Katarína Juhásová
Bc. Lukáš Anda
Bc. Dávid Baári
Bc. Šimon Ferančík
Bc. Dávid Kecskés
Bc. Roman Slonskyi
Bc. Mykola Yanko

Neprítomní a dôvod neprítomnosti: -

Zapisovateľ: Bc. Katarína Juhásová

Program stretnutia:

1. zhrnutie spôsobu práce na projektoch
2. vysvetlenie metódy vytvárania kritickej cesty
3. definovanie user stories a taskov na 2. šprint
4. určenie estimates pre tasky (planning poker)
5. rozdelenie taskov členom tímu

Zápisy k bodom programu stretnutia:

- výpočet odhadovanej prejdenej trasy pri známych steering commandoch - bicycle kinematic model z Matlab-u
- output na tréovanie NN pre dvojice bodov z ďalších trás je možné dosadiť z najvhodnejšej dvojice bodov z okruhov s minimálnymi odchýlkami od ref. trasy
- plán práce na ďalší šprint:

User story	Task	Estimate	Vypracuje
Administratíva šprintu	Naplánovanie neformálneho stretnutia mimo TP	-	Celý tím
	Definovanie kritickej cesty	-	Celý tím
	Určenie časového harmonogramu pre body stretnutí	-	Bc. Katarína Juhásová
	Stretnutia so zapnutými kamerami	-	Celý tím

	Redukovanie neefektívne stráveného času	-	Celý tím
	Prezentácia ML časti projektu pre ľudí pracujúcich na backende	1	Bc. Katarína Juhásová
	Príprava šprintu	3	Bc. Mykola Yanko
	Scrum	5	Bc. Mykola Yanko
	Retrospektíva	3	Bc. Mykola Yanko
Príprava dát pre neurónovú sieť a návrh architektúry	Predspracovanie dát	3	Bc. Katarína Juhásová
	Brainstorming na tému architektúry neurónovej siete	5	Bc. Katarína Juhásová Bc. Lukáš Anda Bc. Roman Slonskyi Bc. Mykola Yanko
	Návrh architektúry neurónovej siete	13	Bc. Katarína Juhásová Bc. Lukáš Anda Bc. Roman Slonskyi Bc. Mykola Yanko
Vytvorenie tímovej stránky	Pridanie dokumentov	2	Bc. Šimon Ferančík
	Sprístupnenie stránky cez URL	2	Bc. Šimon Ferančík
	Vytvorenie tasku pre Dominika	1	Bc. Šimon Ferančík
	Pridanie informácií o partneroch	2	Bc. Šimon Ferančík
	Pridanie opisu členov tímu	3	Bc. Dávid Baári
	Upravenie dokumentu o inžinierskom diele	3	Bc. Lukáš Anda
Zapracovanie analýzy okruhov do aplikácie	Pridanie nových grafov do aplikácie	3	Bc. Dávid Kecskés
	Pridanie možnosti tlačit' dokumenty	2	Bc. Dávid Kecskés
	Nájdenie knižnice pre tlačenie grafov	2	Bc. Dávid Kecskés
	Nájdenie Windows API pre tlačenie	1	Bc. Dávid Kecskés
Štatistické spracovanie dát	Zobrazenie dát na export	2	Bc. Dávid Kecskés
	Rozdelenie okruhov na základe metriky podobnosti s ref. okruhom	2	Bc. Roman Slonskyi
	Import dát do aplikácie	2	Bc. Lukáš Anda
	Export dát z aplikácie	2	Bc. Lukáš Anda

Sumarizácia úloh:

celý tím - práca na taskoch zo šprintu 2, deadline: 10.11.2020

Ďalšie stretnutie: 4.11.2020, 12:00, Google Meet