

LS Sumarizácia piateho šprintu

K2

V predposlednom šprinte nášho projektu sme sa viac venovali testovaniu a opravám chýb, na ktoré sme narazili. Tomu zodpovedá aj export úloh pre tento šprint. Počas predchádzajúcich šprintov sme boli zameraní na dodávanie novej funkcionality a aj kvôli tomu sme natrafili na chyby, s ktorými sme nepočítali. Pred koncom projektu bolo potrebné venovať sa aj písaniu dokumentácie.

Okrem toho sa nám podarilo zapracovať emailové notifikácie, ktoré upozornia žiadateľa na každú zmenu žiadosti. Pracovali sme aj na DevOps príbehu TP-450, v ktorom sme sa snažili zabezpečiť neustálu funkčnosť nášho systému. Tento príbeh sa nám nepodarilo dokončiť kvôli jeho náročnosti a problémom, na ktoré sme natrafili až pri finalizácii na produkčnom stroji. Preto ho prenášame do posledného šprintu.

S čím pokračovať:

- Je super, že každý člen sa snaží hľadať a opravovať chyby, na ktoré narazíme, dokonca aj navyše definovaných úloh v šprinte.

S čím prestať:

S čím začať:

- Odhadovanie pre DevOps úlohy je zložitejšie, keďže sa mu poriadne rozumie iba jeden člen nášho tímu. Mali by sme o tom viac komunikovať aby sme lepšie odhadli takéto úlohy

Príbehy šprintu

	Story points	Akceptovaný	Dôvod neakceptácie
TP-452 Drobné úpravy portálu	5	Áno	-
TP-41 Ako študent chcem byť upozornený na zmenu stavu žiadosti	5	Áno	-
TP-449 Zatazove testovanie	5	Áno	-
TP-460 Dokumentacia	5	Áno	-
TP-450 Zabezpečiť 24/7 funkčnosť systému	5	Nie	Príbeh sa kvôli komplikáciám s VM nepodarilo dokončiť včas

Burndown chart podfa issue count

