

## LS Sumarizácia šiesteho šprintu

### Mount Everest

Posledný šprint bol skráteneý (iba 7 dní) a väčšinu času sme venovali písaniu dokumentácie. Taktiež sme opravili všetky chyby, ktoré nastali počas prezentácie pred študijným oddelením a dokončili sme prenesenú DevOps story z piateho šprintu.

#### Príbehy šprintu

	Story points	Akceptovaný	Dôvod neakceptácie
TP-497 Dokumentacia	5	Áno	-
TP-450 Zabezpecit 24/7 funkcnost systemu	5	Áno	-