

Retrospektíva šprint 1 – Singapura

Na základe plánovania sa nám podarilo splniť všetky ciele tohto Šprintu, a to najmä

- Analyzovať doménu výstavy mačiek
- Začať budovať metodiky a tímové pravidlá
- Analyzovať technológie a začať vypracovávať demá

Podiel práce

	Percentuálny podiel na šprinte
Martin Gazdík	14
Matej Blanárik	14
Nikola Stanimirovič	14
Martin Bombala	14
Timotej Gurka	14
Tamara Jantová	15
Marek Ďaďo	15

Spätná väzba v tíme

V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú naše odpovede z aktivity „Start-Stop-Continue“.

Start - Čo by sme mali začať robiť?

Stop - Čo by sme mali prestať robiť?

Continue – V čom by sme mali pokračovať?

START	STOP	CONTINUE
Keď sľúbim, že budem dostupný, tak naozaj som dostupný - byť dochvilný	Niekedy sa až moc veľa rozprávame o nepodstatných veciach	Dopodrobna rozoberať danú problematiku
Viac sa baviť o tom ako má vyzerať dátový model	Komplikovať veci	Rozprávať sa o možných riešeniach
Viac komunikovať, keď je nejaký problém	Nech všetko nestojí iba na jednom človeku	Komunikovať
Vpisovať aktualizácie do user stories	Dlho nám trvá ohodnocovanie taskov	Dokončiť web
Byť viac motivovaní		Vedieť vyjadriť svoj názor aj na calloch – možno aj za cenu, že skočím niekomu do reči
Tímové pivo (keď sa trochu ukludní covid)		

Export úloh

ID	Work Item Type	Title	Assigned To	State	Tags	Story Points
1	User Story	eslint Inicializácia	Marek Ďaďo <xdado@stuba.sk>	Closed	Frontend	2.5
2	User Story	Výber template	Tamara Jantová <xjantova@stuba.sk>	Closed	Frontend	2
3	User Story	Backend inicializácia	Martin Bombala <xbombalam@stuba.sk>	Closed	Backend	9.5
4	User Story	Backend Swagger	Martin Bombala <xbombalam@stuba.sk>	Closed	Backend	5
5	User Story	Setup Devops + repozitár	Martin Gazdik <xgazdikm2@stuba.sk>	Closed	InfraWork	3
6	User Story	Spisanie OneNote pre konvencie, pravidlá, etc.		Closed	Management	2.5
7	User Story	Inicializácia projektu Frontend	Marek Ďaďo <xdado@stuba.sk>	Closed	Frontend	14
8	User Story	Event Controller	Martin Bombala <xbombalam@stuba.sk>	Closed	Backend	2
9	User Story	Event grid	Tamara Jantová <xjantova@stuba.sk>	Closed	Frontend	7
10	User Story	WebSite	Martin Gazdik <xgazdikm2@stuba.sk>	Closed	InfraWork; Management	8
11	User Story	Pripraviť zoznam US	Timotej Gurka <xgurka@stuba.sk>	Closed	Management	2.5
12	User Story	Priprava VPN	Martin Gazdik <xgazdikm2@stuba.sk>	Closed	InfraWork	2.5
13	User Story	Priprava virtualky	Martin Gazdik <xgazdikm2@stuba.sk>	Closed	InfraWork	4
14	User Story	Upload file grid	Marek Ďaďo <xdado@stuba.sk>	Active	Frontend	8
15	User Story	Nastavenie Devops Git		Closed		2
16	Bug	Nejde git userom, ktorí nie su Basic (stakeholders)	Martin Gazdik <xgazdikm2@stuba.sk>	Closed	Urgent	
17	Task	Public Frontend inicializacia	Marek Ďaďo <xdado@stuba.sk>	Closed		
18	Task	Private frontend inicializacia	Tamara Jantová <xjantova@stuba.sk>	New		

Burndown chart

9/21/2020 - 10/26/2020

Completed 100%

Average burndown -0.3

User Story Remaining 0
Total Scope Increase 17

