

## 4.12 Šprint 11 - Siberian

Trvanie šprintu: 3.5. - 10.5. 2021

Posledný šprint Siberian bol venovaný tvorbe užívateľskej a inštalačnej príručky. Následne sa tím venoval dokončeniu finálnej dokumentácie celého projektu.

ID	Work Item Type	Title	Assigned To	State
172	User Story	Rozdelenie prihlasených maciek medzi posudzovateľov - základna automatizacna schema	Tamara Jantová <xjantova@stuba.sk>	Closed
173	User Story	Uprava generovanej schemy rozdelenia maciek medzi posudzovateľov	Tamara Jantová <xjantova@stuba.sk>	Closed
174	User Story	Instalacia, inicializacia FPDF	Martin Bombala <xbombalam@stuba.sk>	Closed
175	User Story	Platobna schema - vseobecny navrh modulu	Martin Gazdík <xgazdikm2@stuba.sk>	Closed
177	User Story	Aplikacny dizajn - zmena Angular template	Martin Gazdík <xgazdikm2@stuba.sk>	Closed
178	Task	Moduly	Martin Gazdík <xgazdikm2@stuba.sk>	Closed

Obr. 21: Export úloh z TFS pre šprint 11