

4.7 Šprint 6 - Russian Blue

Trvanie šprintu: 22.2.- 8.3. 2021

Cieľom tohto šprintu bolo rozbehnúť sa po pauze, ktorú sme mali počas skúškového a zdefinovať si plán práce na letný semester. Zároveň sa dokončovali úlohy, ktoré sa nestihli na konci minulého semestra dokončiť.

ID	Work Item Type	Title	Assigned To	State
126	Task	export platby, vseobecny zoznam	Martin Bombala <xbombalam@stuba.sk>	Closed
127	Task	init priprava katalogu	Nikola Stanimirovic <xstanimirovic@stuba.sk>	Closed
128	User Story	cat-registration-list api call	Nikola Stanimirovic <xstanimirovic@stuba.sk>	Closed
129	User Story	user-create change request	Nikola Stanimirovic <xstanimirovic@stuba.sk>	Closed
130	User Story	Registration controller + EMS Category, Competiton controller + Name, Swaggger docu	Nikola Stanimirovic <xstanimirovic@stuba.sk>	Closed
131	Task	Resolve problems and cat/user update	Marek Ďaďo <xdado@stuba.sk>	Closed

Obr. 13: Export úloh z TFS pre šprint 6

START	STOP	CONTINUE
Stanovovať reálne ciele	Prestať meškať/nezúčastňovať sa meetingov	v sudrznosti timu
Mali by sme sa začať učiť lepšie používať DevOps, keďže som si všimol, že tu máme isté medzery. Možno by pomohlo, keby si dáme k tomu bližší call a vysvetlíme si to.	Písať zlé commit messages, keďže niekedy si všimam, že to za veľa nestojí.	Zlepšená komunikácia je citeľná, takže rozhodne pokračujme v tomto trende.
Vzájomná motivácia	Strácať čas predlžovaním callov	
mozno by sme si mohli dať nejaké teambuildingove cvicenie aj keď asi len online	stale pouzivat vetu - "Čakam na backend" - polku casu naozaj na backend cakat netreba	
rozbíjať si úlohy na úplne drobne - ale nech si to spravia ľudia čo to robia medzi sebou a dať to odobriť product ownerovi		

Obr. 14: Retrospektíva pre šprint 6

Vzhľadom na veľký rozsah projektu sme sa ako tím rozhodli, že v letnom semestri nebudeme praktizovať aktivitu Start+Stop+Continue po každom šprinte, ale iba 1x za mesiac. Z uvedeného dôvodu bude v niektorých šprintoch chýbať jej výstup.