

Pondelok 12. apríl (Andrej Petričko)

Ukončenie šprintu 8

Jakub Dubec

- API client je hotový (produkčný/localhost)
- treba implementovať doňho iba metódy čo má robiť
- vytvorené generátory na CO2, humidity, motion a temp
- ukážka funkčnosti a používania generátora

Oleksandr Lytvyn

- Implementácia CRUD operácií na rezervácie
- Implementácia testovania

Andrej Petričko

- oprava chyby na backende, pri get devices list vracia prázdny list
- fixnutý token management na frontende
- úprava prihlasovacieho formulára
- jeden task nespravený (notifikácia measurements)

Jakub Kubica

- implementácia detailu pre device
- measurements v detaily chce zákazník mať ako list
- refactor kódu pre front-end a názvov panelov v dashboarde

Milan Kaprál

- implementácia filtra pre devices podľa type a area
- T. Kovalčík, pre lepší user experience zjednotiť taby device list a filter device
- bug pri filter by area, neukazuje type
- bug fix potrebného refreshu, pri listoch stránka sa refreshuje automaticky

Tomáš Kovalčík

- implementácia emailovej notifikácie pri device status v prípade nízkej batérií
- kontrola batérie je nastavená na jeden krát za deň
- implementácia notifikácie ak zariadenie prestane merať

Úloha od vedúceho na ďalší šprint:

- vytvoriť dáta a pripraviť produkt na testovanie pre druhý tím, zosumarizovať backlog, skontrolovať aby boli dokumentácie kompletne.
- kontrola backlogu a konzultácia user stories.