

Pondelok 15. marec (Oleksandr Lytvyn)

Ukončenie šprintu 6

Tomáš Kovalčík

- Backend úlohy spravené všetky, len nie je to mergnute
- Devices a Device_Types sú všetko implementovane, ešte sa čakajú zmeny od Jakuba K.
- Dokončiť problémy s tokenom na FE
- Areas a Reservations na šprint 7

Andrej Petričko

- User má byť prihlásený pre prácu s API
- Refactoring na Class based views - Done

Oleksandr Lytvyn

- FE task nie je hotový z technických príčin
- Merge request na BE úlohu

Jakub Kubica

- PUT a GET devices je spravene

Milan Kaprál

- Filter Devices podľa Device_Type

Jakub Dubec

- Naprogramovaný Occupancy device
- Služby - komunikácia na MQTT a výstup
- Životný cyklus 6 min
- MQTT consumer - DataWorker
- Zatiaľ ipv4, neskôr ipv6
- DHCP enabled
- Podklady pre implementácie AirQuality device
- Worker Repository created - potrebne dokončiť
- Problémy:
- MQTT nepodporuje TLS
- Device Generator - special task

General:

- Definícia úloh na šprint 7 (podrobnejšie v Trello)
- Chyba v Swaggeri POST -> GET pri measurements from period