

Pondelok 26. október (Jakub Kubica)

- žiaden task nie je hotový na 100%
- 1. týždeň nestačí, predĺžime to o 2 týždne
- dopísať boilerplate a DB
- Jakub K. - základná django app -- dať gitignore, ošetriť hierarchiu priečinkov
- Tomáš - dokončiť docker
- Andrej do konca šprintu jednoduchý dashboard - kde sa bude dať nad tým stavať
- Návrh API - bude to REST - záleží od dátového modelu - odkladáme na neskôr
- analýza displeja - dokument v smart-space - aké piny čo kde pripojíme spísať, analyzovať HW - nakresliť schému s konkrétnymi komponentami a s konkrétnym devicom a linkom
- ktorý konkrétne display je ich tam milión, kúpiť lacnejší nie 100e, stačí 4,3", netreba 7" display
- konkrétny OS vybraný (Milanova Tabuľka)
 - FreeRTOS
 - RIOT (preferencia)
- Jakub D. - rozbehne na ESP32 RIOT a uvidíme
- Milan - analýza HW - začni analýzu nemusíš všetko + DIODku na menenie farby svetla dáme asi viacero
- Alexander - navrhnuť databázový model
- Do štvrtka aspoň niečo pripraviť a na ďalší pondelok(ráno) aspoň nejaký pokrok aspoň čiastočne