


EH Sprint 2 - Žmolenie roláiku



Úlohy v šprinte:

Kú	Zhrnutie	T	Vytvorené	Opis	Story Points	P	Stav	Strávený čas	Sprint	Developer	Tester
EH-19	Inicializácia webstránky tímu	<input checked="" type="checkbox"/>	30/sep/20 12:07 PM	Je potrebné po rozbehnutí git repozitára rozbeha doménu na ktorej bude fungovať naša stránka. Stránku treba rozbehať aj na serveri	8.0	↑	HOTOV O	1 hour	Prekrasť aná utópia	Florián Chmelár	
EH-28	Inštalácia web servera	<input checked="" type="checkbox"/>	13/okt/20 11:54 AM	<ul style="list-style-type: none"> vybrať konkrétny typ web servera nakonfigurovať všetko potrebné vytvoriť prostredie pre stránku 	8.0	↑	HOTOV O	2 hours	Prekrasť aná utópia	Ján Lenický	
EH-31	Inštalácia programov potrebných pre beh webAPI	<input checked="" type="checkbox"/>	13/okt/20 11:58 AM	Databázový server Inicializácia databázového cluster-a Konfigurácia pripojenia Šifrovanie pripojenia	1.0	↑	HOTOV O	1 hour, 47 minutes	Prekrasť aná utópia	Ján Lenický	
EH-32	Oboznámenie	<input checked="" type="checkbox"/>	13/okt/20		20.0	↑		1 day, 7	Prekrasť aná utópia	Jozef	

	sa s Angularom		12:02 PM	Všetky úlohy spojené s oboznámením sa s technológiou Angular.js. Táto US bude zastrešovať všetko od rozbehania vývojového prostredia až po zbieranie vedomostí. Je sprístupnený tutorial na Udemi, mali by si ho pozrieť všetci členovia tímu, primárne hlavný developer Informačného systému Jozef.			HOTOV O	hours, 30 minutes	aná utópia	Olejník	
EH-33	Vyrieši rozdelenie rolí systému	☑	13/okt/20 12:12 PM	Lekar, Doktor, Sys Admin Zdokumentova Role používateľov 1	1.0	↑	HOTOV O	1 hour	Prekrastin aná utópia	Milan Boha	
EH-34	Prihlásenie používateľa (všeobecne)	☑	13/okt/20 12:15 PM	Vytvorí dizajn a funkcionality prihlasovania používateľa.	3.0	↑	HOTOV O	5 hours	Prekrastin aná utópia	Jozef Olejník	
EH-35	Registrácia nového účtu - testing	👤	13/okt/20 12:20 PM	Vytvorí dizajn a funkcionality registrácie používateľa. Používateľ má možnosť registrovať sa do systému ako <ul style="list-style-type: none"> • pacient - vyplní základné prihlasovacie údaje ako meno, priezvisko, adresu, mail a heslo • lekár - vyplní základné prihlasovacie údaje + rodné číslo pre kontrolu prezencie v lekárskej komore Po úspešnom registrovaní je nový používateľ presmerovaný na prihlasovací formulár a vie sa so svojimi údajmi prihlási. story - 20 testing - 2	20.0	↑	TESTING G	5 hours	Prekrastin aná utópia Sme sa odvolanie rektora	Jozef Olejník	Ján Lenický
EH-37	Vyrieši spôsob merania spotreby energie	☑	13/okt/20 12:28 PM	Zanalyzovať dostupné riešenia na monitorovanie batérie arduino	5.0	↑	HOTOV O	6 hours	Prekrastin aná utópia	Martin	Milan Boha
EH-38	Spojovací aktuálne riešenie	☑	13/okt/20 12:30 PM	Ľadnkní aktuálnu verziu arduino	1.0	↑	HOTOV O	1 hour, 15 minutes	Prekrastin aná utópia	Martin	
EH-41	Zobrazenie monitorovacích údajov na mobile	👤	13/okt/20 12:38 PM	Ako pacient Chcem zobrazí výsledky merania merau A tak mám lepší prehľad o svojom zdravotnom stave Dizajn a vhodné zobrazenie získaných dát z arduino (analýza a refaktoring aktuálnej verzie) AC: -Ako pacient si viem cez Bluetooth spárovať Arduino pomocou UUID a MAC Adresy zariadenia -Viem si zapnúť meranie teploty, alebo meranie tlaku (poda toho, aký merač je na arduino aktuálne pripojený)	8.0	↑	HOTOV O	7 hours, 4 minutes	Prekrastin aná utópia	Martin	Milan Boha

-Po zmeraní tlaku/teploty si viem zobrazí výsledky merania

EH-54	Inštalácia Postgres Docker	<input checked="" type="checkbox"/>	27/okt/20 11:36 AM	Dokumentácia inštalácie Postgres Docker-a Nová stránka pod	3.0	↑	HOTOV O	4 hours	Prekrastin aná utópia	Samuel Sagan	
				• Dokumentácia -> Server - > Inštalácia							
EH-55	Prihlasovanie /Registrácia a do mobilnej appky	<input checked="" type="checkbox"/>	27/okt/20 11:57 AM	Prihlásenie/Registrácia pacienta Pacient má po registrácii prístup aj do IS s rovnakými login údajmi. Prihlasovanie: mail + heslo Registrácia: meno, priezvisko, mail, heslo, heslo znova Jaro musí povedať	13.0	↑	HOTOV O	1 day, 2 hours	Prekrastin aná utópia	Milan Boha	Martin
EH-60	API Endpoint na prihlásenie	<input checked="" type="checkbox"/>	27/okt/20 12:03 PM	Na serveri je potrebné definovať API Endpoint, cez ktorý vieme poslať requesty na prihlásenie do aplikácie	3.0	↑	HOTOV O	1 day	Prekrastin aná utópia	Samuel Sagan	
EH-61	API Endpoint na registráciu	<input checked="" type="checkbox"/>	27/okt/20 12:04 PM	Je potrebné definovať API Endpoint, na ktorý sa bude poslať request na registráciu nového útu	3.0	↑	HOTOV O	1 day	Prekrastin aná utópia	Samuel Sagan	
EH-62	Spojzdní aktuálnu verziu API + Git	<input checked="" type="checkbox"/>	27/okt/20 12:05 PM	Push na Git + dokumentácia	5.0	↑	HOTOV O	3 hours	Prekrastin aná utópia	Ján Lenický	
EH-63	Inicializácia Webovej aplikácie	<input checked="" type="checkbox"/>	27/okt/20 12:07 PM	Spojzdenie webovej aplikácie v Angulari + push na git spustiteľnú verziu.	3.0	↑	HOTOV O	4 hours	Prekrastin aná utópia	Jozef Olejník	
EH-66	UC na Informaný systém	<input checked="" type="checkbox"/>	27/okt/20 12:13 PM	Špecifikovať use case-y a spracovať diagram pod https://tp2020e-health.atlassian.net/wiki/spaces/EHTech/pages/53805066/Diagramy+pr+padov+pou+itia	13.0	↑	HOTOV O	1 day, 3 hours, 30 minutes	Prekrastin aná utópia	Florián Chmelár	
EH-67	Logo EH	<input checked="" type="checkbox"/>	28/okt/20 10:17 AM	Vytvorí minimalistické logo pre projekt.	2.0	↑	HOTOV O	3 hours	Prekrastin aná utópia	Milan Boha	

18 položiek

Pod úlohy v šprinte:

Kú	Zhrnutie	T	Vytvorené	Opis	Story Points	Ohlasovateľ	Zodpovedný	P	Stav	Strávený čas	Sprint	Parent
----	----------	---	-----------	------	--------------	-------------	------------	---	------	--------------	--------	--------

Nenašli sa žiadne položky