

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4

Prvý šprint

CYRAN

Tím 19: Perdek, Karakaš, Matovič, Spusta,
Saleh, Balga

Študijný program: Informatika


Ročník: 4.

Predmet: Tímový projekt


Vedúci projektu: Ing. Pavol Helebrandt Phd.

Prvý šprint

Prvý šprint podľa harmonogramu tímového projektu začal 12. Októbra v zimnom semestri. Počas prvotných stretnutí tímu s Product Ownerom bolo ešte pred začatím prvého šprintu rozhodnuté o potrebe analyzovať tému, konzultovať náš prínos do cyber-range platformy Kypo a potrebe dokumentovať progres a rozhodnutia vykonávané v rámci tímu. Z týchto dôvodov vznikli nasledujúce top-level úlohy, ktorých stav dokumentujeme v Azure DevOps:



Na predchádzajúcom obrázku sú zobrazené dva Epicy, spracovanie dokumentácie k tímovému projektu a príprava a nasadenie tímovej prezentačnej webovej stránky. Nasadzovaniu webovej stránky predchádzalo jej vytvorenie a odprezentovanie ostatným členom tímu. Tieto činnosti sú zobrazené napojené na Epic: Team Web Page.



Stav ostatných dohodnutých úloh je podľa metodiky *Metodika spravovania backlogu* manažovaný v Product Backlogu. Na nasledujúcom obrázku je možné vidieť činnosti ktoré sa doteraz v tíme realizovali. Výskum predmetnej doménovej oblasti, vytvorenie a nasadzovanie webovej prezentačnej stránky tímu, dokumentovanie inžinierskeho diela a manažmentu softvérového projektu:

The screenshot displays a Jira Product Backlog for the 'Cyran Team'. The interface includes a search bar, navigation tabs for 'Board', 'Analytics', and 'View as Backlog', and three columns: 'To Do', 'Doing', and 'Done'. The 'Doing' column is currently selected and shows 1 of 5 items. Each task card includes a title, a priority indicator, an assignee, and a 'State' indicator.

Column	Task ID	Task Title	Assignee	State
To Do		New item		
Doing	6	Deploy our team page to the faculty server	abd alrahman saleh	Doing
Done	10	Documentation - engineer's work	Jakub Perdek	Done
Done	13	Documentation - Project Management	Viktor Matovič	Done
Done	11	Aims and requirements of problem area	Jakub Perdek	Done
Done	1	get access to faculty server	Jakub Perdek	Done
Done	9	Analysis of Cyber range	Viktor Matovič	Done
Done	8	Responsiveness and other design	Jakub Perdek	Done
Done	7	Basic layout of page	Jakub Perdek	Done