

**[TT2-525] Úprava vystrihnutia oblasti z dataframu**

Created: 14/Apr/22 8:38 AM - Updated: 14/Apr/22 6:00 PM - Resolved: 14/Apr/22 6:00 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Rastislav Kavoň
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy
Story point estimate:	1

Description

Ako farmár chcem dentifikovať správne oblasti CBD v 2D mape, aby bol model čo najpresnejší.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-547] Upraviť vystrihnutie oblasti a uloženie novej oblasti	Subtask	Done	Rastislav Kavoň

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL



[TT2-547] Upraviť vystrihnutie oblasti a uloženie novej oblasti

Created: 14/Apr/22 5:58 PM - Updated: 14/Apr/22 5:59 PM - Resolved: 14/Apr/22 5:58 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Rastislav Kavoň
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 hour		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour, 35 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Work Log	User	Time Spent
14/Apr/22	Rastislav Kavoň	1.58 hrs
TOTAL		1.58 hrs



**[TT2-526] Výber atribútov na preprocesovaných dátach**

Created: 14/Apr/22 8:42 AM - Updated: 25/Apr/22 2:38 PM - Resolved: 20/Apr/22 1:49 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Zuzana Gáborčíková
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy
Story point estimate:	3

Description

Ako data scientist sa snažím o iteratívne vylepšovanie nášho modelu. V rámci úlohy analyzujem a implementujem výber atribútov na dátach, ktoré sme predspracovali rôznymi spôsobmi.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-551] Výber atribútov pre danú dátovú množinu	Subtask	Done	Zuzana Gáborčíková
[TT2-552] Modelovanie na dátových sadách s vybranými atribútmi	Subtask	Done	Zuzana Gáborčíková

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

**[TT2-551] Výber atribútov pre danú dátovú množinu**

Created: 20/Apr/22 1:44 PM - Updated: 20/Apr/22 1:49 PM - Resolved: 20/Apr/22 1:49 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Zuzana Gáborčíková	Assignee:	Zuzana Gáborčíková
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour, 30 minutes		

Agile	
Sprint:	Sušenie konopy

Description

V rámci úlohy vyberám vhodné množstvo atribútov pre rôznym spôsobom predspracované sady údajov metódou výberu k-najlepších (SelectKBest).

Work Log	User	Time Spent
20/Apr/22	Zuzana Gáborčíková	1.5 hrs
TOTAL		1.5 hrs



**[TT2-552] Modelovanie na dátových sadách s vybranými atribútmi**

Created: 20/Apr/22 1:45 PM - Updated: 25/Apr/22 2:30 PM - Resolved: 20/Apr/22 1:49 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Zuzana Gáborčíková	Assignee:	Zuzana Gáborčíková
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour, 30 minutes		

Agile	
Sprint:	Sušenie konopy

Description
V rámci úlohy trénujem rôzne modely strojového učenia s použitím dátovej sady s vybranými atribútmi.

Work Log	User	Time Spent
20/Apr/22	Zuzana Gáborčíková	1.5 hrs
TOTAL		1.5 hrs





[TT2-527] Upratanie data science priečinkov

Created: 14/Apr/22 8:45 AM - Updated: 21/Apr/22 12:17 PM - Resolved: 21/Apr/22 12:17 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Filip Chalás
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy
Story point estimate:	3

Description
 Ako data scientist chcem upratať doterajšie jupyter notebooky na Google Drive, aby boli priečinky a kód prehľadné.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-557] Upratanie data science priečinkov	Subtask	Done	Filip Chalás





[TT2-557] Upratanie data science priečinkov

Created: 21/Apr/22 12:15 PM - Updated: 21/Apr/22 12:17 PM - Resolved: 21/Apr/22 12:17 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Filip Chalás	Assignee:	Filip Chalás
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	3 hours		
Remaining Estimate:	1 hour, 40 minutes		
Time Spent:	1 hour, 20 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Description

Upratanie data science priečinkov a data science kódu na Google Drive.

Work Log	User	Time Spent
21/Apr/22	Filip Chalás	1.33 hrs
TOTAL		1.33 hrs





[TT2-528] Pretrénovať model, nasadiť na server

Created: 14/Apr/22 8:47 AM - Updated: 21/Apr/22 12:05 PM - Resolved: 21/Apr/22 12:05 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Rastislav Kavoň
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy
Story point estimate:	2

Description
 Ako farmár chcem mať na LIVE webe najaktuálnejšiu verziu modelu, aby som mal čo najpresnejšie výsledky.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-555] Nasadenie aktuálnej verzie a pretrénovanie modelu	Subtask	Done	Rastislav Kavoň
[TT2-556] Pridanie koemntárov do kódu	Subtask	Done	Rastislav Kavoň



[TT2-555] Nasadenie aktuálnej verzie a pretrénovanie modelu

Created: 21/Apr/22 12:04 PM - Updated: 21/Apr/22 12:05 PM - Resolved: 21/Apr/22 12:05 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Rastislav Kavoň
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 hour		
Remaining Estimate:	30 minutes		
Time Spent:	30 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Work Log	User	Time Spent
21/Apr/22	Rastislav Kavoň	0.5 hrs
TOTAL		0.5 hrs



[TT2-556] Pridanie koemntárov do kódu

Created: 21/Apr/22 12:05 PM - Updated: 21/Apr/22 12:05 PM - Resolved: 21/Apr/22 12:05 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Rastislav Kavoň
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 hour		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Work Log	User	Time Spent
21/Apr/22	Rastislav Kavoň	1 hrs
TOTAL		1 hrs





[TT2-529] Písanie dokumentácie 1 - data science

Created: 14/Apr/22 8:49 AM - Updated: 14/Apr/22 8:57 AM

Status:	To Do
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Zuzana Gáborčíková
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

Agile

Sprint:	Sušenie konopy
Story point estimate:	3



**[TT2-530] Písanie dokumentácie 2 - data science**

Created: 14/Apr/22 8:49 AM - Updated: 27/Apr/22 9:45 PM - Resolved: 27/Apr/22 9:45 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Filip Chalás
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Agile</i>			
Sprint:	Sušenie konopy		
Story point estimate:	3		

Description
Ako data scientist chcem písať dokumentáciu k data science časti inžinierskeho diela, aby bol produkt riadne zdokumentovaný.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-576] Písanie dokumentácie - Inžinierske dielo	Subtask	Done	Filip Chalás



**[TT2-576] Písanie dokumentácie - Inžinierske dielo**

Created: 27/Apr/22 9:43 PM - Updated: 27/Apr/22 9:45 PM - Resolved: 27/Apr/22 9:45 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Filip Chalás	Assignee:	Filip Chalás
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	3 hours		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	3 hours		

Agile	
Sprint:	Sušenie konopy

Description

Úprava doterajšej dokumentácie v dokumente Inžinierske dielo a pridanie ďalších častí týkajúcich sa predspracovania.

Work Log	User	Time Spent
27/Apr/22	Filip Chalás	3 hrs
TOTAL		3 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

**[TT2-531] Písanie dokumentácie 3 - data science**

Created: 14/Apr/22 8:49 AM - Updated: 21/Apr/22 3:27 PM - Resolved: 21/Apr/22 3:27 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Rastislav Kavoň
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy
Story point estimate:	3

Description
Ako člen tímu chcem napísať dokumentáciu dátovej časti, aby aj ľudia z vonku vedeli, čo som urobil.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-558] Vytvorenie technickej dokumentácie dátovej časti	Subtask	Done	Rastislav Kavoň
[TT2-559] Úprava Definition of Done	Subtask	Done	Rastislav Kavoň
[TT2-560] Celková dokumentácia k inž. dielu	Subtask	Done	Rastislav Kavoň

made with Better PDF Exporter for Jira
TRIAL VERSION

made
TRI



[TT2-558] Vytvorenie technickej dokumentácie dátovej časti

Created: 21/Apr/22 2:57 PM - Updated: 21/Apr/22 3:11 PM - Resolved: 21/Apr/22 2:57 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Rastislav Kavoň
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	2 hours		
Remaining Estimate:	15 minutes		
Time Spent:	1 hour, 45 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Work Log	User	Time Spent
21/Apr/22	Rastislav Kavoň	1.75 hrs
TOTAL		1.75 hrs





[TT2-559] Úprava Definition of Done

Created: 21/Apr/22 3:11 PM - Updated: 21/Apr/22 3:12 PM - Resolved: 21/Apr/22 3:11 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Rastislav Kavoň
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	30 minutes		
Remaining Estimate:	10 minutes		
Time Spent:	20 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Work Log	User	Time Spent
21/Apr/22	Rastislav Kavoň	0.33 hrs
TOTAL		0.33 hrs





[TT2-560] Celková dokumentácia k inž. dielu

Created: 21/Apr/22 3:12 PM - Updated: 21/Apr/22 3:27 PM - Resolved: 21/Apr/22 3:27 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Rastislav Kavoň
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	30 minutes		
Remaining Estimate:	15 minutes		
Time Spent:	15 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Work Log	User	Time Spent
21/Apr/22	Rastislav Kavoň	0.25 hrs
TOTAL		0.25 hrs





[TT2-532] Evaluácia modelu

Created: 14/Apr/22 8:50 AM - Updated: 25/Apr/22 2:38 PM - Resolved: 25/Apr/22 2:38 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Zuzana Gáborčíková
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

Agile

Sprint:	Sušenie konopy
Story point estimate:	1

Description

Ako data scientist sa snažím o iteratívne vylepšovanie nášho modelu. V rámci úlohy vyhodnocujem chybovosť natrénovaných modelov strojového učenia.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-566] Evaluácia chybovosti modelov na rôzne predspracovaných dátach	Subtask	Done	Zuzana Gáborčíková



**[TT2-566] Evaluácia chybovosti modelov na rôzne predspracovaných dátach**

Created: 25/Apr/22 2:31 PM - Updated: 25/Apr/22 2:33 PM - Resolved: 25/Apr/22 2:33 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Zuzana Gáborčíková	Assignee:	Zuzana Gáborčíková
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

Agile	
Sprint:	Sušenie konopy

Description
V rámci úlohy evaluujem chybovosť natrénovaných modelov strojového učenia s použitím rôznych dátových sád s vybranými atribútmi.

Work Log	User	Time Spent
25/Apr/22	Zuzana Gáborčíková	1 hrs
TOTAL		1 hrs



[TT2-533] Aktualizácia testov

Created: 14/Apr/22 8:59 AM - Updated: 28/Apr/22 1:28 AM - Resolved: 28/Apr/22 1:28 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Marek Janec
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy
Story point estimate:	4

Description
 Po aktualizácii webstránky je potrebné upraviť scripty na testovanie kvôli odlišnostiam v zdrojovom kóde novej verzie stránky.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-553] Pridanie merania užívateľom	Subtask	Done	Marek Janec





[TT2-553] Pridanie merania užívateľom

Created: 20/Apr/22 1:46 PM - Updated: 28/Apr/22 1:26 AM - Resolved: 28/Apr/22 1:26 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Marek Janec	Assignee:	Marek Janec
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour, 30 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Work Log	User	Time Spent
20/Apr/22	Marek Janec	0.83 hrs
27/Apr/22	Marek Janec	0.67 hrs
TOTAL		1.5 hrs





[TT2-534] Písanie dokumentácie - testovanie

Created: 14/Apr/22 8:59 AM - Updated: 14/Apr/22 9:00 AM

Status:	To Do
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Marek Janec
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

Agile

Sprint:	Sušenie konopy
Story point estimate:	3





[TT2-535] Ošetrovanie vykresľovanie 2D máp a výpisu pre zlý formát súboru

Created: 14/Apr/22 9:03 AM - Updated: 02/May/22 2:44 PM - Resolved: 15/Apr/22 10:52 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Katarína Valkovičová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

Agile

Sprint:	Sušenie konopy
Story point estimate:	1

Description
 Ako farmár chcem, aby program ošetroval a vysvetľoval hraničné prípady pri výsledkoch modelu, aby som mu rozumel.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-546] Ošetrovanie vykresľovania vizualizácií	Subtask	Done	Katarína Valkovičová
[TT2-548] Ošetrovanie wrong file format + testovanie	Subtask	Done	Katarína Valkovičová
[TT2-549] Vysvetlenie pri záporných výsledkoch z modelu	Subtask	Done	Katarína Valkovičová





[TT2-546] Ošetrovanie vykresľovania vizualizácií

Created: 14/Apr/22 5:16 PM - Updated: 14/Apr/22 5:16 PM - Resolved: 14/Apr/22 5:16 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Katarína Valkovičová	Assignee:	Katarína Valkovičová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	10 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Work Log	User	Time Spent
14/Apr/22	Katarína Valkovičová	0.17 hrs
TOTAL		0.17 hrs





[TT2-548] Ošetrenie wrong file format + testovanie

Created: 15/Apr/22 9:22 AM - Updated: 15/Apr/22 9:22 AM - Resolved: 15/Apr/22 9:22 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Katarína Valkovičová	Assignee:	Katarína Valkovičová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	55 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Work Log	User	Time Spent
15/Apr/22	Katarína Valkovičová	0.92 hrs
TOTAL		0.92 hrs





[TT2-549] Vysvetlenie pri záporných výsledkoch z modelu

Created: 15/Apr/22 9:22 AM - Updated: 15/Apr/22 10:52 AM - Resolved: 15/Apr/22 10:52 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Katarína Valkovičová	Assignee:	Katarína Valkovičová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour, 15 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Description
Problémy s tooltipom...
<ul style="list-style-type: none"> • poradie načítavanie scriptov • zlý obrázok

Work Log	User	Time Spent
15/Apr/22	Katarína Valkovičová	1.25 hrs
TOTAL		1.25 hrs



**[TT2-536] Kontrola prekladu a doprekladať nepreložené**

Created: 14/Apr/22 9:08 AM - Updated: 21/Apr/22 12:14 AM - Resolved: 21/Apr/22 12:14 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Peter Nemček
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy
Story point estimate:	1

Description

Ako používateľ, ktorý nevie slovensky, chcem mať k dispozícii preložené všetky textové elementy na stránke, aby som sa vedel v nej orientovať a rozumel všetkému, čo potrebujem.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-554] Kontrola prekladu a doplnenie chýbajúcich prekladov	Subtask	Done	Peter Nemček

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRI



[TT2-554] Kontrola prekladu a doplnenie chýbajúcich prekladov

Created: 21/Apr/22 12:14 AM - Updated: 21/Apr/22 12:14 AM - Resolved: 21/Apr/22 12:14 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Peter Nemček	Assignee:	Peter Nemček
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 hour		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Work Log	User	Time Spent
20/Apr/22	Peter Nemček	1 hrs
TOTAL		1 hrs





[TT2-537] Oprava buggov

Created: 14/Apr/22 9:08 AM - Updated: 18/Apr/22 4:45 PM - Resolved: 18/Apr/22 4:45 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Peter Nemček
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	0 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy
Story point estimate:	2

Description
 Ako používateľ stránky potrebujem, aby stránka fungovalo vo všetkých možných use caseoch čo najlepšie a hlavne správne, aby sa mi dobre používala a robila vždy to, čo má.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-550] Opravy buggov	Subtask	Done	Peter Nemček



**[TT2-550] Opravy buggov**

Created: 17/Apr/22 10:27 AM - Updated: 26/Apr/22 8:17 PM - Resolved: 18/Apr/22 4:45 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Peter Nemček	Assignee:	Peter Nemček
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	2 hours		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	3 hours		

Agile	
Sprint:	Sušenie konopy

Description

Jednotlivé bugy riešené v tejto úlohe (prečiarknuté sú hotové):

- pozriet aj krizik pri ziadostiach (ci to je to iste ako zamietnutie), modru hlasku, pridať modal
- oprava vyhľadavania druhov konopy admin
- zobrazenie zoznamu druhov konopy – pokiaľ nie sú nájdené výsledky
- oprava vyhľadavania na case insensitive
- fix – admin vyhľadavanie merania – nefunguje vyhľadavanie podľa emailu používateľa
- chyba úvodné prefiltrovanie polí a druhov konopy po vykonaní vyhľadavania podľa používateľa pri zozname na adminovi
- ponechanie vstupného polia po vyhľadavani – aby používateľ vedel, že čo vyhľadával
- oprava počítania počtu použiti konopy v tabuľku druhov konopy – admin
- oprava počítania počtu použiti polí v tabuľke polí
- oprava správy pre prázdny zoznam meraní – aj admin aj farmár
- doplniť edit merania podľa detailu merania – vizualizácie + výsledky

Work Log	User	Time Spent
17/Apr/22	Peter Nemček	0.5 hrs
17/Apr/22	Peter Nemček	1 hrs
18/Apr/22	Peter Nemček	0.5 hrs
26/Apr/22	Peter Nemček	1 hrs
TOTAL		3 hrs

**[TT2-538] Oprava buggov**

Created: 14/Apr/22 9:11 AM - Updated: 23/Apr/22 6:39 PM - Resolved: 23/Apr/22 6:39 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Matúš Miklovič
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy
Story point estimate:	4

Description

Ako používateľ stránky potrebujem, aby stránka fungovalo vo všetkých možných use caseoch čo najlepšie a hlavne správne, aby sa mi dobre používala a robila vždy to, čo má.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-561] Spätná väzba pri prihlásení, ak je používateľ deaktivovaný	Subtask	Done	Matúš Miklovič
[TT2-562] Odosielanie e-mailov pri vyhodnotení merania, možnosť toto nastavenie vypnúť	Subtask	Done	Matúš Miklovič
[TT2-563] Na domovskej stránke admina zobrazovať iba počet aktívnych používateľov	Subtask	Done	Matúš Miklovič
[TT2-564] Nahodenie favicon.ico, popis karty v prehliadači	Subtask	Done	Matúš Miklovič
[TT2-565] Nasadenie finálnej verzie na web, kontrola opravených vecí	Subtask	Done	Matúš Miklovič

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRI



[TT2-561] Spätná väzba pri prihlásení, ak je používateľ deaktivovaný

Created: 23/Apr/22 6:34 PM - Updated: 23/Apr/22 6:35 PM - Resolved: 23/Apr/22 6:35 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Matúš Miklovič	Assignee:	Matúš Miklovič
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Work Log	User	Time Spent
23/Apr/22	Matúš Miklovič	1 hrs
TOTAL		1 hrs



 **[TT2-562] Odosielanie e-mailov pri vyhodnotení merania, možnosť toto nastavenie vypnúť**

Created: 23/Apr/22 6:35 PM - Updated: 23/Apr/22 6:36 PM - Resolved: 23/Apr/22 6:35 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Matúš Miklovič	Assignee:	Matúš Miklovič
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	2 hours		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Work Log	User	Time Spent
23/Apr/22	Matúš Miklovič	2 hrs
TOTAL		2 hrs





[TT2-563] Na domovskej stránke admina zobrazovať iba počet aktívnych používateľov

Created: 23/Apr/22 6:36 PM - Updated: 23/Apr/22 6:36 PM - Resolved: 23/Apr/22 6:36 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Matúš Miklovič	Assignee:	Matúš Miklovič
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	15 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Work Log	User	Time Spent
23/Apr/22	Matúš Miklovič	0.25 hrs
TOTAL		0.25 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira
TRIAL VERSION

made
TRI



[TT2-564] Nahodenie favicon.ico, popis karty v prehliadači

Created: 23/Apr/22 6:38 PM - Updated: 23/Apr/22 6:38 PM - Resolved: 23/Apr/22 6:38 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Matúš Miklovič	Assignee:	Matúš Miklovič
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	30 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Work Log	User	Time Spent
23/Apr/22	Matúš Miklovič	0.5 hrs
TOTAL		0.5 hrs





[TT2-565] Nasadenie finálnej verzie na web, kontrola opravených vecí

Created: 23/Apr/22 6:39 PM - Updated: 23/Apr/22 6:39 PM - Resolved: 23/Apr/22 6:39 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Matúš Miklovič	Assignee:	Matúš Miklovič
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	15 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Work Log	User	Time Spent
23/Apr/22	Matúš Miklovič	0.25 hrs
TOTAL		0.25 hrs



**[TT2-539] Oprava buggov**

Created: 14/Apr/22 9:11 AM - Updated: 28/Apr/22 7:36 AM - Resolved: 21/Apr/22 8:10 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Katarína Valkovičová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy
Story point estimate:	2

Description

Ako používateľ webstránky chcem, aby všetko fungovalo ako má, aby som nenarazil na žiaden problém.

Sub-Tasks		Type	Status	Assignee
[TT2-543]	Pridávanie poľa s rovnakým názvom pre používateľa - zakázať	Subtask	Done	Katarína Valkovičová
[TT2-544]	Max-width, kontrola	Subtask	Done	Katarína Valkovičová
[TT2-545]	Oprava homepage, vytváranie svg	Subtask	Done	Katarína Valkovičová
[TT2-580]	Dodatočné fixy, ilike, validácia	Subtask	Done	Katarína Valkovičová

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL



[TT2-543] Pridávanie poľa s rovnakým názvom pre používateľa - zakázať

Created: 14/Apr/22 3:11 PM - Updated: 14/Apr/22 3:11 PM - Resolved: 14/Apr/22 3:11 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Katarína Valkovičová	Assignee:	Katarína Valkovičová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	20 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Work Log	User	Time Spent
14/Apr/22	Katarína Valkovičová	0.33 hrs
TOTAL		0.33 hrs





[TT2-544] Max-width, kontrola

Created: 14/Apr/22 3:38 PM - Updated: 14/Apr/22 3:39 PM - Resolved: 14/Apr/22 3:39 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Katarína Valkovičová	Assignee:	Katarína Valkovičová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	40 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Work Log	User	Time Spent
14/Apr/22	Katarína Valkovičová	0.67 hrs
TOTAL		0.67 hrs





[TT2-545] Oprava homepage, vytváranie svg

Created: 14/Apr/22 4:36 PM - Updated: 14/Apr/22 4:46 PM - Resolved: 14/Apr/22 4:37 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Katarína Valkovičová	Assignee:	Katarína Valkovičová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour, 30 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Work Log	User	Time Spent
14/Apr/22	Katarína Valkovičová	1.33 hrs
14/Apr/22	Katarína Valkovičová	0.17 hrs
TOTAL		1.5 hrs





[TT2-580] Dodatočné fixy, ilike, validácia

Created: 28/Apr/22 7:36 AM - Updated: 28/Apr/22 7:36 AM - Resolved: 28/Apr/22 7:36 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Katarína Valkovičová	Assignee:	Katarína Valkovičová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Work Log	User	Time Spent
28/Apr/22	Katarína Valkovičová	1 hrs
TOTAL		1 hrs



**[TT2-540] Písanie dokumentácie - use casey (úprava)**

Created: 14/Apr/22 9:13 AM - Updated: 02/May/22 12:47 PM - Resolved: 02/May/22 12:47 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Peter Nemček
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy
Story point estimate:	3

Description

Ako developer v tíme potrebujem mať zdokumentované všetky možné používateľské scenáre, aby som si ich vedel ľahko dohľadať a boli dostupné či už pre používateľov, ďalších developerov alebo tých, ktorí ich budú potrebovať.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-575] Úprava existujúcich UC v dokumentácií	Subtask	Done	Peter Nemček
[TT2-583] Identifikácia a doplnenie chýbajúcich UC	Subtask	Done	Peter Nemček
[TT2-584] Doplnenie popisu k identifikovaným UC	Subtask	Done	Peter Nemček

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL



[TT2-575] Úprava existujúcich UC v dokumentácií

Created: 27/Apr/22 8:19 PM - Updated: 28/Apr/22 12:12 AM - Resolved: 28/Apr/22 12:12 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Peter Nemček	Assignee:	Peter Nemček
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 hour, 30 minutes		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour, 30 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Description
 Úprava existujúcich UC v dokumentácií podľa finálnej implementácie, vymazanie UC, ktoré nie sú implementované z dokumentácie.

Work Log	User	Time Spent
27/Apr/22	Peter Nemček	0.67 hrs
27/Apr/22	Peter Nemček	0.83 hrs
TOTAL		1.5 hrs



**[TT2-583] Identifikácia a doplnenie chýbajúcich UC**

Created: 02/May/22 11:55 AM - Updated: 02/May/22 11:58 AM - Resolved: 02/May/22 11:55 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Peter Nemček	Assignee:	Peter Nemček
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	30 minutes		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	30 minutes		

Agile	
Sprint:	Sušenie konopy

Description

Po úprave požiadaviek a finálnej implementácií sme priebežne nezdokumentovali používateľské scenáre, ktoré do finálnej dokumentácie potrebujeme doplniť. Táto úloha slúži na ich doplnenie.

Work Log	User	Time Spent
02/May/22	Peter Nemček	0.5 hrs
TOTAL		0.5 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

**[TT2-584] Doplnenie popisu k identifikovaným UC**

Created: 02/May/22 12:46 PM - Updated: 02/May/22 12:47 PM - Resolved: 02/May/22 12:46 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Peter Nemček	Assignee:	Peter Nemček
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 hour		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Description
Doplnenie krokov a popisu k identifikovaným UC, ktoré sme potrebovali v dokumentácií doplniť.

Work Log	User	Time Spent
02/May/22	Peter Nemček	1 hrs
TOTAL		1 hrs

**[TT2-541] Písanie dokumentácie 1 - web dev**

Created: 14/Apr/22 9:16 AM - Updated: 02/May/22 2:46 PM - Resolved: 02/May/22 2:46 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Katarína Valkovičová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy
Story point estimate:	3

Description

Ako člen tímu chcem písať dokumentáciu ku projektu, aby som mohol úspešne dokončiť tento predmet.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-585] Zhrnutie šprintov	Subtask	Done	Katarína Valkovičová

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRI



[TT2-585] Zhrnutie šprintov

Created: 02/May/22 2:45 PM - Updated: 02/May/22 2:45 PM - Resolved: 02/May/22 2:45 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Katarína Valkovičová	Assignee:	Katarína Valkovičová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	2 hours, 30 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Work Log	User	Time Spent
02/May/22	Katarína Valkovičová	2.5 hrs
TOTAL		2.5 hrs



**[TT2-542] Písanie dokumentácie - používateľská príručka**

Created: 14/Apr/22 9:54 AM - Updated: 27/Apr/22 9:47 AM - Resolved: 27/Apr/22 9:47 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Matúš Miklovič
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Agile</i>			
Sprint:	Sušenie konopy		
Story point estimate:	2		

Description
Ako používateľ webu, chcem poznať funkcionality aplikácie, aby som vedel ovládať portál.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-570] Písanie dokumentácie administrátor	Subtask	Done	Matúš Miklovič
[TT2-571] Písanie dokumentácie farmár	Subtask	Done	Matúš Miklovič





[TT2-570] Písanie dokumentácie administrátor

Created: 27/Apr/22 9:45 AM - Updated: 27/Apr/22 9:46 AM - Resolved: 27/Apr/22 9:46 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Matúš Miklovič	Assignee:	Matúš Miklovič
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Work Log	User	Time Spent
27/Apr/22	Matúš Miklovič	1 hrs
TOTAL		1 hrs





[TT2-571] Písanie dokumentácie farmár

Created: 27/Apr/22 9:45 AM - Updated: 27/Apr/22 9:47 AM - Resolved: 27/Apr/22 9:46 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Matúš Miklovič	Assignee:	Matúš Miklovič
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Work Log	User	Time Spent
27/Apr/22	Matúš Miklovič	1 hrs
TOTAL		1 hrs





[TT2-567] IITSRC

Created: 25/Apr/22 8:10 PM - Updated: 25/Apr/22 8:11 PM - Resolved: 25/Apr/22 8:10 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Rastislav Kavoň
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

Agile

Sprint:	Sušenie konopy
Story point estimate:	2

Description
 Ako člen tímu chcem prispieť k prácam na IITSRC, aby sme uspeli.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-568] Vytvorenie plagátu	Subtask	Done	Rastislav Kavoň
[TT2-569] Prepísanie časti o vyhodnotení modelu	Subtask	Done	Rastislav Kavoň





[TT2-568] Vytvorenie plagátu

Created: 25/Apr/22 8:11 PM - Updated: 25/Apr/22 8:12 PM - Resolved: 25/Apr/22 8:12 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Rastislav Kavoň
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 hour, 30 minutes		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour, 30 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Work Log	User	Time Spent
25/Apr/22	Rastislav Kavoň	1.5 hrs
TOTAL		1.5 hrs





[TT2-569] Prepísanie časti o vyhodnotení modelu

Created: 25/Apr/22 8:11 PM - Updated: 25/Apr/22 8:12 PM - Resolved: 25/Apr/22 8:12 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Rastislav Kavoň
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	30 minutes		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	40 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Work Log	User	Time Spent
25/Apr/22	Rastislav Kavoň	0.67 hrs
TOTAL		0.67 hrs





[TT2-572] IIT.SRC

Created: 27/Apr/22 11:00 AM - Updated: 27/Apr/22 11:04 AM - Resolved: 27/Apr/22 11:04 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Zuzana Gáborčíková	Assignee:	Zuzana Gáborčíková
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy
Story point estimate:	1

Description
 Ako data scientist, spolu s mojimi kolegami, spisujeme naše poznatky a zistenia do vedeckého článku s cieľom jeho prezentovania na vedeckej konferencii IIT.SRC.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-573] Prerobenie záveru	Subtask	Done	Zuzana Gáborčíková



**[TT2-573] Prerobenie záveru**

Created: 27/Apr/22 11:01 AM - Updated: 27/Apr/22 11:03 AM - Resolved: 27/Apr/22 11:03 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Zuzana Gáborčíková	Assignee:	Zuzana Gáborčíková
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	40 minutes		

Agile	
Sprint:	Sušenie konopy

Description
V rámci úlohy prepisujem časť záveru - pridávam do nej informácie, ktoré sme spoločnou diskusiou uzatvorili ako potrebné spomenúť, odstraňujem časti, ktoré sa zmenili a dopĺňam informácie, ktorým sme sa venovali.

Work Log	User	Time Spent
27/Apr/22	Zuzana Gáborčíková	0.67 hrs
TOTAL		0.67 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRI

[TT2-574] IITSRC - Úprava článku

Created: 27/Apr/22 7:54 PM - Updated: 27/Apr/22 11:11 PM - Resolved: 27/Apr/22 7:55 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Peter Nemček	Assignee:	Peter Nemček
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

Agile

Sprint:	Sušenie konopy
Story point estimate:	1

Description
 Ako člen tímu sa chcem podieľať na prácach na konferenciu IITSRC, aby sme ako tím boli pripravení na túto konferenciu.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-579] Prerobenie opisu webu	Subtask	Done	Peter Nemček





[TT2-579] Prerobenie opisu webu

Created: 27/Apr/22 11:10 PM - Updated: 27/Apr/22 11:10 PM - Resolved: 27/Apr/22 11:10 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Peter Nemček	Assignee:	Peter Nemček
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	30 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Work Log	User	Time Spent
27/Apr/22	Peter Nemček	0.5 hrs
TOTAL		0.5 hrs





[TT2-577] IITSRC

Created: 27/Apr/22 9:46 PM - Updated: 27/Apr/22 9:52 PM - Resolved: 27/Apr/22 9:52 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Filip Chalás	Assignee:	Filip Chalás
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy
Story point estimate:	2

Description
 Ako študent-výskumník chcem zapracovať pripomienky do nášho vedeckého článku na IITSRC, aby dosiahol vyššiu kvalitu.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-578] Rozšírenie sekcie Related work	Subtask	Done	Filip Chalás



[TT2-578] Rozšírenie sekcie Related work

Created: 27/Apr/22 9:49 PM - Updated: 27/Apr/22 9:51 PM - Resolved: 27/Apr/22 9:51 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Filip Chalás	Assignee:	Filip Chalás
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	2 hours		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	2 hours, 30 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Description
 Pridanie a opísanie ďalších štúdií, ktoré sa zaoberajú podobnou problematikou, do sekcie Related work.

Work Log	User	Time Spent
27/Apr/22	Filip Chalás	2.5 hrs
TOTAL		2.5 hrs





[TT2-581] IITSRC - plagát

Created: 28/Apr/22 7:38 AM - Updated: 28/Apr/22 7:40 AM - Resolved: 28/Apr/22 7:40 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Katarína Valkovičová	Assignee:	Katarína Valkovičová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy
Story point estimate:	2

Description
 Ako člen tímu, ktorý sa zapojil do IITSRC, chcem vytvoriť plagát, aby som mohol odprezentovať svoj projekt.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-582] Návrh a texty	Subtask	Done	Katarína Valkovičová





[TT2-582] Návrh a texty

Created: 28/Apr/22 7:40 AM - Updated: 28/Apr/22 7:40 AM - Resolved: 28/Apr/22 7:40 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Katarína Valkovičová	Assignee:	Katarína Valkovičová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	2 hours, 30 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sušenie konopy

Work Log	User	Time Spent
28/Apr/22	Katarína Valkovičová	2.5 hrs
TOTAL		2.5 hrs

