



[TT2-14] Vytvorenie tímovej webstránky

Created: 11/Oct/21 1:42 PM - Updated: 03/Nov/21 12:56 PM - Resolved: 03/Nov/21 12:56 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Standard</i>			
Story points:	40		
<i>Agile</i>			
Sprint:	Príprava pôdy, Sadenie		

Description
 Ako tím chceme **vytvoriť webstránku** nášho tímu, aby sme na nej dokázali **prezentovať náš projekt, náš tím a naše riešenie**.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-15] Dizajn webstránky	Subtask	Done	Marek Janec
[TT2-32] Implementácia webstránky	Subtask	Done	Marek Janec
[TT2-34] Vytvoriť obsah a pridať dokumenty na webstránku	Subtask	Done	Katarína Valkovičová
[TT2-57] Implementácia webstránky - responzivita a detaily	Subtask	Done	Matúš Miklovič
[TT2-58] Deploy webstránky	Subtask	Done	Matúš Miklovič



**[TT2-15] Dizajn webstránky**

Created: 11/Oct/21 1:44 PM - Updated: 18/Oct/21 2:41 PM - Resolved: 18/Oct/21 1:30 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	High
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Marek Janec
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 day, 2 hours		
Remaining Estimate:	2 hours		
Time Spent:	1 day		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Príprava pôdy, Sadenie

Description

Skôr, ako začneme programovať tímovú webstránku, je potrebné vytvoriť niekoľko prototypov dizajnu. Začneme wireframe-ami a po dohode so zvyškom tímu jeden z nich dokončíme na hi-fidelity prototyp. Podľa tohto prototypu potom naprogramujeme frontend webstránky.

Ako nástroj na tvorbu skíc sme si vybrali Figma.

Link na skice: https://www.figma.com/file/KuB52dzqprSU6mXzhnlbpl/info_webpage?node-id=0%3A1

Work Log	User	Time Spent
18/Oct/21	Katarína Valkovičová	8 hrs
TOTAL		8 hrs

Comments

Rastislav Kavoň added a comment - 11/Oct/21 3:04 PM

https://www.figma.com/file/KuB52dzqprSU6mXzhnlbpl/info_webpage

**[TT2-32] Implementácia webstránky**

Due: 19/Oct/21 - Created: 18/Oct/21 1:28 PM - Updated: 02/Nov/21 5:54 PM - Resolved: 02/Nov/21 5:41 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	High
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Marek Janec
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 day, 7 hours		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	3 days		

<i>Standard</i>			
Start date:	17/Oct/21		
<i>Agile</i>			
Sprint:	Príprava pôdy, Sadenie		

Description

V implementácii stránky sme na základe našich návrhov dizajnu prezentačnej stránky tímu vytvorili funkčnú responzívnu stránku. Zdrojové kódy sú verziované v GitHub repozitári.

Work Log	User	Time Spent
18/Oct/21	Marek Janec	12 hrs
02/Nov/21	Marek Janec	12 hrs
TOTAL		24 hrs

**[TT2-34] Vytvoriť obsah a pridať dokumenty na webstránku**

Created: 18/Oct/21 1:33 PM - Updated: 25/Oct/21 1:44 PM - Resolved: 25/Oct/21 1:44 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	High
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Katarína Valkovičová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	4 hours		
Remaining Estimate:	4 hours		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Agile</i>			
Sprint:	Príprava pôdy, Sadenie		

Description

Na vytvorenú prezentačnú webstránku je potrebné vytvoriť obsah, ktorý zahŕňa niekoľko odsekov o našom projekte a nášho smerovania. Ďalšou úlohou je pridať dokumenty na náš web, ktoré budú aktualizované na týždennej báze.

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRI

**[TT2-57] Implementácia webstránky - responzivita a detaily**

Created: 03/Nov/21 1:08 PM - Updated: 03/Nov/21 1:10 PM - Resolved: 03/Nov/21 1:09 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Matúš Miklovič	Assignee:	Matúš Miklovič
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 day, 2 hours		
Remaining Estimate:	1 hour, 30 minutes		
Time Spent:	1 day, 30 minutes		

Agile	
Sprint:	Príprava pôdy, Sadenie

Description

V implementácii stránky sme na základe našich návrhov dizajnu prezentačnej stránky tímu vytvorili funkčnú responzívnu stránku. Zdrojové kódy sú verziované v GitHub repozitári.

Work Log	User	Time Spent
03/Nov/21	Matúš Miklovič	8.5 hrs
TOTAL		8.5 hrs





[TT2-58] Deploy webstránky

Created: 03/Nov/21 1:27 PM - Updated: 03/Nov/21 1:27 PM - Resolved: 03/Nov/21 1:27 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Matúš Miklovič	Assignee:	Matúš Miklovič
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	30 minutes		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	30 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Príprava pôdy, Sadenie

Description
 Nastavenie gitu, vytvorenie repozitára, nahranie aktuálnej verzie stránky na server.

Work Log	User	Time Spent
03/Nov/21	Matúš Miklovič	0.5 hrs
TOTAL		0.5 hrs



**[TT2-28] Návrh aplikačnej webstránky**

Created: 13/Oct/21 1:51 PM - Updated: 27/Oct/21 2:48 PM

Status:	To Do
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Standard</i>			
Story points:	20		
<i>Agile</i>			
Sprint:	Sadenie		

Description

Ako **webdeveloper** chcem **správne identifikovať biznis cieľ a vytvoriť náčrt webstránky**, aby som vedel **vytvoriť použiteľnú webstránku**.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-29] Formulácia požiadaviek	Subtask	Done	Katarína Valkovičová
[TT2-30] Vytvorenie prípadov použitia	Subtask	Done	Peter Nemček
[TT2-31] Návrh dizajnu	Subtask	In Progress	Marek Janec
[TT2-35] Setup vývojového a produkčného prostredia	Subtask	In Progress	Matúš Miklovič

made with Better PDF Exporter for Jira
TRIAL VERSION

made
TRI

**[TT2-29] Formulácia požiadaviek**

Created: 13/Oct/21 1:51 PM - Updated: 03/Nov/21 1:14 PM - Resolved: 02/Nov/21 5:00 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	High
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Katarína Valkovičová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	3 hours		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	3 hours		

Agile	
Sprint:	Sadenie

Description

Pred návrhom aplikačnej webstránky je potrebné formulovať požiadavky, ktoré má webstránka spĺňať. Na základe týchto požiadaviek vieme v ďalšom kroku vytvoriť návrhy obrazoviek.

Work Log	User	Time Spent
02/Nov/21	Katarína Valkovičová	2.5 hrs
02/Nov/21	Katarína Valkovičová	0.5 hrs
TOTAL		3 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

**[TT2-30] Vytvorenie prípadov použitia**

Created: 13/Oct/21 1:52 PM - Updated: 02/Nov/21 5:43 PM - Resolved: 02/Nov/21 5:43 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Peter Nemček
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	6 hours		
Remaining Estimate:	1 hour		
Time Spent:	5 hours		

Agile	
Sprint:	Sadenie

Description

Predtým, ako začneme vytvárať obrazovky a ďalej postupovať na vytvorení produktovej webovej stránky, potrebujeme zdefinovať, čo všetko a ako sa na tejto stránke bude dať vykonávať - definovať jednotlivé prípady použitia spolu so scenármi.

Work Log	User	Time Spent
29/Oct/21	Peter Nemček	1 hrs
31/Oct/21	Peter Nemček	2 hrs
01/Nov/21	Peter Nemček	1 hrs
02/Nov/21	Peter Nemček	1 hrs
TOTAL		5 hrs

Comments

Peter Nemček added a comment - 31/Oct/21 12:10 PM

Link na dokument: <https://docs.google.com/document/d/1ZLHalKzrEq0I4kKICxGVNI4ymLT56T3X/edit>



[TT2-31] Návrh dizajnu

Created: 13/Oct/21 1:52 PM - Updated: 02/Nov/21 5:57 PM

Status:	In Progress
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Marek Janec
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 day, 4 hours		
Remaining Estimate:	7 hours		
Time Spent:	5 hours		

<i>Standard</i>			
Start date:	18/Oct/21		
<i>Agile</i>			
Sprint:	Sadenie		

Description
 Navrhovanie dizajnu aplikacnej webstránky vo Figma (https://www.figma.com/file/Qij4ie675QjajpNQMDB3CQ/aplikacna_webstranka?node-id=1%3A2) podľa prípadov použitia.

Work Log	User	Time Spent
02/Nov/21	Marek Janec	5 hrs
TOTAL		5 hrs





[TT2-35] Setup vývojového a produkčného prostredia

Created: 18/Oct/21 2:48 PM - Updated: 25/Oct/21 1:06 PM

Status:	In Progress
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	High
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Matúš Miklovič
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	4 hours		
Remaining Estimate:	4 hours		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Agile</i>			
Sprint:	Sadenie		



**[TT2-36] Inicializácia práce s dátami**

Created: 18/Oct/21 2:55 PM - Updated: 03/Nov/21 1:26 PM - Resolved: 03/Nov/21 1:26 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Standard</i>	
Story points:	40
<i>Agile</i>	
Sprint:	Sadenie

Description

Ako dátový inžinier chcem **zozbierať dáta, porozumieť im a spracovať ich do vhodného formátu**, aby som mohol **vykonať dátovú analýzu**.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-38] Porozumenie dátam 1	Subtask	Done	Zuzana Gáborčíková
[TT2-39] Príprava na analýzu	Subtask	Done	Zuzana Gáborčíková
[TT2-40] Spracovanie súborov s dátami do vhodnej štruktúry	Subtask	Done	Filip Chalás
[TT2-41] Setup prostredia	Subtask	Done	Filip Chalás
[TT2-47] Porozumenie dátam 2	Subtask	Done	Filip Chalás
[TT2-48] Porozumenie dátam 3	Subtask	Done	Rastislav Kavoň
[TT2-50] Analýza existujúcich prístupov 1	Subtask	Done	Zuzana Gáborčíková
[TT2-51] Analýza existujúcich prístupov 2	Subtask	Done	Filip Chalás
[TT2-52] Analýza existujúcich prístupov 3	Subtask	Done	Rastislav Kavoň

[TT2-38] Porozumenie dátam 1

Created: 18/Oct/21 2:56 PM - Updated: 03/Nov/21 1:21 PM - Resolved: 02/Nov/21 5:41 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Highest
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Zuzana Gáborčíková
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	3 hours		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	3 hours		

Agile	
Sprint:	Sadenie

Description
 Úloha porozumenia dátam sa snaží objasniť, spracovať a porozumieť dátam získaných z meraní vykonávaných iónovým spektrometrom.

Work Log	User	Time Spent
18/Oct/21	Zuzana Gáborčíková	3 hrs
TOTAL		3 hrs





[TT2-39] Príprava na analýzu

Created: 18/Oct/21 2:58 PM - Updated: 03/Nov/21 1:21 PM - Resolved: 27/Oct/21 2:20 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Zuzana Gáborčíková
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 hour		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

Agile	
Sprint:	Sadenie

Description
 Vytvorenie otázok ohľadom porozumenia dátam, ktoré budú predložené a konzultované na spoločnom stretnutí. Cieľom úlohy je objasniť si nevysvetlený a neporozumený priestor s motiváciou lepšieho uchopenia práce na projekte z hľadiska dátovej analýzy.

Work Log	User	Time Spent
03/Nov/21	Zuzana Gáborčíková	1 hrs
TOTAL		1 hrs





[TT2-40] Spracovanie súborov s dátami do vhodnej štruktúry

Created: 18/Oct/21 2:59 PM - Updated: 02/Nov/21 5:47 PM - Resolved: 02/Nov/21 5:41 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Filip Chalás
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	4 hours		
Remaining Estimate:	2 hours		
Time Spent:	2 hours		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sadenie

Description
 Extrahovať dáta z .txt súborov, ktoré sú výstupom merania spektrometrom, do pandas DataFrame-u pre ďalšiu prácu s nimi.

Work Log	User	Time Spent
02/Nov/21	Filip Chalás	2 hrs
TOTAL		2 hrs



**[TT2-41] Setup prostredia**

Created: 18/Oct/21 3:09 PM - Updated: 30/Oct/21 9:03 PM - Resolved: 30/Oct/21 9:03 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Filip Chalás
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	5 hours		
Remaining Estimate:	2 hours, 30 minutes		
Time Spent:	2 hours, 30 minutes		

Agile	
Sprint:	Sadenie

Description

Preštudovať si vlastnosti vývojových prostredí určených pre data science, vybrať z nich najvhodnejšie, pripraviť ho na používanie a umožniť doň prístup ostatným členom tímu.

Work Log	User	Time Spent
30/Oct/21	Filip Chalás	2.5 hrs
TOTAL		2.5 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

**[TT2-47] Porozumenie dátam 2**

Created: 20/Oct/21 1:14 PM - Updated: 02/Nov/21 5:48 PM - Resolved: 02/Nov/21 5:41 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Highest
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Filip Chalás
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	3 hours		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	3 hours		

Agile	
Sprint:	Sadenie

Description

Porozumieť reprezentácii a významu dát, ktoré boli namerané iónovým spektrometrom. Hľadať a analyzovať existujúce riešenia, ktoré pracujú s podobnými dátami.

Work Log	User	Time Spent
02/Nov/21	Filip Chalás	3 hrs
TOTAL		3 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

**[TT2-48] Porozumenie dátam 3**

Created: 20/Oct/21 1:14 PM - Updated: 02/Nov/21 5:42 PM - Resolved: 01/Nov/21 4:09 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Highest
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Rastislav Kavoň
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	3 hours		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	3 hours		

Agile	
Sprint:	Sadenie

Description

Vrámci tohto tasku je mojím cieľom pochopiť dáta zozbierané spektrometrom, premyslieť vhodnú reprezentáciu dát, štruktúru, vstupy, výstupy, preskúmať danú oblasť, hľadať podobné riešenia, analyzovať prístupy.

Work Log	User	Time Spent
02/Nov/21	Rastislav Kavoň	3 hrs
TOTAL		3 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

[TT2-50] Analýza existujúcich prístupov 1

Created: 02/Nov/21 5:46 PM - Updated: 02/Nov/21 5:57 PM - Resolved: 02/Nov/21 5:51 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Zuzana Gáborčíková
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	2 hours		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour, 30 minutes		

Agile	
Sprint:	Sadenie

Description

Analýza existujúcich prístupov spracovania dát z iónového spektrometra spojená s hľadáním vhodného prístupu spracovania dát v rámci nášho projektu.

Work Log	User	Time Spent
02/Nov/21	Zuzana Gáborčíková	1.5 hrs
TOTAL		1.5 hrs



**[TT2-51] Analýza existujúcich prístupov 2**

Created: 02/Nov/21 5:47 PM - Updated: 02/Nov/21 5:56 PM - Resolved: 02/Nov/21 5:55 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Filip Chalás
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	4 hours		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	4 hours		

Agile	
Sprint:	Sadenie

Description
Nájsť a preštudovať existujúce prístupy, primárne čítaním vedeckých článkov.

Work Log	User	Time Spent
02/Nov/21	Filip Chalás	3 hrs
02/Nov/21	Filip Chalás	1 hrs
TOTAL		4 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira
TRIAL VERSION

made
TRI



[TT2-52] Analýza existujúcich prístupov 3

Created: 02/Nov/21 5:47 PM - Updated: 03/Nov/21 12:58 PM - Resolved: 02/Nov/21 5:47 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Rastislav Kavoň
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	2 hours		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	2 hours		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sadenie

Description

Vrámcí tasku bolo potrebné pozrieť si články a štúdie o probléme, spoločne diskutovať s tímom o štruktúre, a reprezentácii údajov a pod.

Work Log	User	Time Spent
02/Nov/21	Rastislav Kavoň	2 hrs
TOTAL		2 hrs



[TT2-53] TP cup prihláška

Created: 02/Nov/21 5:50 PM - Updated: 03/Nov/21 1:17 PM - Resolved: 03/Nov/21 12:57 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

Agile	
Sprint:	Sadenie

Description

Ako tím sa chceme **prihlásiť do súťaže TP cup**, aby sme mohli **prezentovať svoj projekt a bojovať o umiestnenie v súťaži**.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-54] Písanie prihlášky na TP-cup 1	Subtask	Done	Peter Nemček
[TT2-55] Písanie prihlášky na TP-cup 2	Subtask	Done	Katarína Valkovičová

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL



[TT2-54] Písanie prihlášky na TP-cup 1

Created: 02/Nov/21 5:52 PM - Updated: 03/Nov/21 1:14 PM - Resolved: 02/Nov/21 5:57 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Katarína Valkovičová	Assignee:	Peter Nemček
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 hour		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	2 hours		

Agile	
Sprint:	Sadenie

Description
 Zadefinovanie cieľov, motivácie, požiadaviek, celkového overview nad projektom a spísanie do prihlášky.

Work Log	User	Time Spent
29/Oct/21	Peter Nemček	2 hrs
TOTAL		2 hrs





[TT2-55] Písanie prihlášky na TP-cup 2

Created: 02/Nov/21 5:52 PM - Updated: 03/Nov/21 1:14 PM - Resolved: 02/Nov/21 5:57 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Katarína Valkovičová	Assignee:	Katarína Valkovičová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 hour, 30 minutes		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	2 hours		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Sadenie

Description
 Zadefinovanie cieľov, motivácie, požiadaviek, celkového overview nad projektom a spísanie do prihlášky.

Work Log	User	Time Spent
02/Nov/21	Katarína Valkovičová	2 hrs
TOTAL		2 hrs

