

**[TT2-259] Implementácia backendu - zoznam meraní a pridanie merania [farmár]**

Vytvorená: 17/feb/22 8:52 AM - Aktualizovaná: 03/mar/22 7:10 AM - Vyriešené: 03/mar/22 7:05 AM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Story	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Rastislav Kavoň	Priradený:	Katarína Valkovičová
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	0 minúty		

<i>Štandardné</i>			
Story points:	4		
<i>Agile</i>			
Sprint:	Pretrhávajúca burina		

Popis

Ako farmár chcem, aby správne fungovalo zobrazovanie a pridávanie meraní, aby ma systém upozornil pri zadaní nesprávnych údajov alebo súborov a tak mi zabezpečil dobrý používateľský zážitok.

Podúlohy	Typ	Stav	Priradený
[TT2-294] Pridanie merania backend - validácia formuláru	Subtask	Hotovo	Katarína Valkovičová
[TT2-304] Pridanie merania backend - pridávanie súboru	Subtask	Hotovo	Katarína Valkovičová
[TT2-319] Pridanie merania backend - oddelenie do funkcie store & query params	Subtask	Hotovo	Katarína Valkovičová

**[TT2-294] Pridanie merania backend - validácia formuláru**

Vytvorená: 24/feb/22 12:31 PM - Aktualizovaná: 03/mar/22 7:05 AM - Vyriešené: 02/mar/22 4:02 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávateľ:	Katarína Valkovičová	Priradený:	Katarína Valkovičová
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	1 hodina		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	2 hodiny, 45 minúty		

Agile	
Sprint:	Pretrhávajúca burina

Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas
03/mar/22	Katarína Valkovičová	2,75 hrs
TOTAL		2,75 hrs

Komentáre*Katarína Valkovičová pridal/a komentár - 02/mar/22 6:40 PM*

- validácia každého inputu
- slovenské error messages na obrazovke
- ponechanie pôvodnej hodnoty po erore
- redirect

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

**[TT2-304] Pridanie merania backend - pridávanie súboru**

Vytvorená: 02/mar/22 6:41 PM - Aktualizované: 03/mar/22 7:04 AM - Vyriešené: 02/mar/22 6:41 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávateľ:	Katarína Valkovičová	Priradený:	Katarína Valkovičová
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	2 hodiny, 30 minúty		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	4 hodiny, 15 minúty		

Agile	
Sprint:	Pretrhávajúca burina

Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas
03/mar/22	Katarína Valkovičová	4,25 hrs
TOTAL		4,25 hrs

Komentáre*Katarína Valkovičová pridal/a komentár - 02/mar/22 6:44 PM*

- Pridávanie súboru cez input
- Drag and drop
- Vymazanie súboru
- Ukladanie súboru na server

[TT2-319] Pridanie merania backend - oddelenie do funkcie store & query params

Vytvorená: 03/mar/22 7:02 AM - Aktualizované: 03/mar/22 7:03 AM - Vyriešené: 03/mar/22 7:02 AM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Katarína Valkovičová	Priradený:	Katarína Valkovičová
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	30 minúty		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	40 minúty		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Pretrhávanie buriny

Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas
03/mar/22	Katarína Valkovičová	0,67 hrs
TOTAL		0,67 hrs

[TT2-260] Implementácia backendu - zobrazenie detailu merania [farmár]

Vytvorená: 17/feb/22 8:53 AM - Aktualizovaná: 02/mar/22 7:54 PM - Vyriešené: 23/feb/22 9:08 AM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tím 2

Typ:	Story	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Rastislav Kavoň	Priradený:	Peter Nemček
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	Neznámy		
Odpracovaný čas:	Neznámy		

<i>Štandardné</i>			
Story points:	3		
<i>Agile</i>			
Sprint:	Pretrhávanie buriny		

Popis

Ako farmár chcem zobraziť detail konkrétneho merania so správnymi informáciami ku konkrétnemu meraniu, aby som mohol vidieť výsledky merania a aby som mohol vidieť a aj editovať všetky potrebné informácie o meraní.
Ako farmár chcem taktiež zobraziť detail merania ktoré patrí mne a ktoré nemôže zobraziť nik iný, aby som mal zachované súkromie a aby som sa nevedel dostať k súkromným info iných.

Podúlohy		Typ	Stav	Priradený
[TT2-282]	Vrátenie konkrétneho záznamu na stránku detailu	Subtask	Hotovo	Peter Nemček
[TT2-283]	Zadefinovanie middlewarov pre kontrolu existencie záznamu a vlastníctvo používateľa	Subtask	Hotovo	Peter Nemček
[TT2-286]	Update merania pri detaile + routing	Subtask	Hotovo	Peter Nemček
[TT2-288]	Update merania - poznámky	Subtask	Hotovo	Peter Nemček

**[TT2-282] Vrátanie konkrétneho záznamu na stránku detailu**

Vytvorená: 21/feb/22 3:36 PM - Aktualizovaná: 21/feb/22 3:38 PM - Vyriešená: 21/feb/22 3:37 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávateľ:	Peter Nemček	Priradený:	Peter Nemček
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	30 minúty		

Agile	
Sprint:	Pretrhávajúca burina

Popis

Vytiahnutie konkrétneho záznamu na stránku z databázy a jej odoslanie na vykreslenie na stránke.

Zadefinovanie parametrov na konkrétnych miestach v stránke, ktoré sa majú zo získaného objektu z DB zobrazit'.

Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas
21/feb/22	Peter Nemček	0,5 hrs
TOTAL		0,5 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRI

**[TT2-283] Zadefinovanie middlewarov pre kontrolu existencie záznamu a vlastníctvo používateľa**

Vytvorená: 21/feb/22 3:36 PM - Aktualizovaná: 21/feb/22 3:38 PM - Vyriešené: 21/feb/22 3:38 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Peter Nemček	Priradený:	Peter Nemček
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	40 minúty		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Pretrhávanie buriny

Popis

Pred zobrazením konkrétneho záznamu je potrebné skontrolovať, či existuje záznam s daným id a následne je potrebná kontrola, či daný záznam patrí aktuálnemu používateľovi.

Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas
21/feb/22	Peter Nemček	0,67 hrs
TOTAL		0,67 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira
TRIAL VERSION

made
TRI

[TT2-286] Update merania pri detaile + routing

Vytvorená: 22/feb/22 8:17 PM - Aktualizovaná: 22/feb/22 8:18 PM - Vyriešené: 22/feb/22 8:17 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávateľ:	Peter Nemček	Priradený:	Peter Nemček
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	30 minúty		

Agile	
Sprint:	Pretrhávajúca burina

Popis
Vytvorenie funkcie na update merania + zadefinovanie routingu zo všetkých meraní na detail a späť a takisto aj z editu detailu na detail a späť.

Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas
22/feb/22	Peter Nemček	0,5 hrs
TOTAL		0,5 hrs

**[TT2-288] Update merania - poznámky**

Vytvorená: 23/feb/22 9:07 AM - Aktualizovaná: 23/feb/22 9:08 AM - Vyriešené: 23/feb/22 9:07 AM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Peter Nemček	Priradený:	Peter Nemček
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	40 minúty		

Agile	
Sprint:	Pretrhávajúce buriny

Popis

Pri editácii merania je umožnené editovať aj poznámky. Toto pole je samostatné a preto ho treba obriadiť samostatne oproti zvyšku editácie merania. Je potrebné získať údaje z formulára a plus zdefinovať routing.

Okrem toho je potrebné pridať atribút k merania do databázy.

Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas
23/feb/22	Peter Nemček	0,67 hrs
TOTAL		0,67 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

**[TT2-261] Implementácia frontendu - zobrazenie detailu merania [farmár]**

Vytvorená: 17/feb/22 8:53 AM - Aktualizovaná: 21/feb/22 2:37 PM - Vyriešené: 21/feb/22 2:37 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Story	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Rastislav Kavoň	Priradený:	Peter Nemček
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	Neznámy		
Odpracovaný čas:	Neznámy		

Štandardné			
Story points:	3		
Agile			
Sprint:	Pretrhávajúca burina		

Popis

Ako farmár chcem vedieť zobraziť detail ktoréhokoľvek svojho merania, aby som mohol vidieť výsledky merania z modelu, pridávať si poznámky k meraniu, prípadne vedieť pristúpiť k editovaniu merania.

Podúlohy	Typ	Stav	Priradený
[TT2-280] Vytvorenie kostry a routingu pre stránku	Subtask	Hotovo	Peter Nemček
[TT2-281] Vytvorenie šablóny stránky	Subtask	Hotovo	Peter Nemček
[TT2-284] Vytvorenie šablóny na editáciu merania	Subtask	Hotovo	Peter Nemček
[TT2-287] Správa poznámok k meraniu	Subtask	Hotovo	Peter Nemček
[TT2-297] Úprava šablón podľa feedbacku	Subtask	Hotovo	Peter Nemček

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

**[TT2-280] Vytvorenie kostry a routingu pre stránku**

Vytvorená: 21/feb/22 10:55 AM - Aktualizovaná: 22/feb/22 8:20 PM - Vyriešená: 21/feb/22 10:55 AM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Peter Nemček	Priradený:	Peter Nemček
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	0 minúty		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	30 minúty		

Agile	
Sprint:	Pretrhávajúca burina

Popis
<ul style="list-style-type: none"> • Zadefinovanie cesty, na ktorej sa má stránka vykresľovať • Vrátenie správneho súboru(stránky) • Vytvorenie kostry šablóny pre stránku • Testovanie funkčnosti - zobrazenie stránky pri zadaní cesty v prehliadači

Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas
21/feb/22	Peter Nemček	0,5 hrs
TOTAL		0,5 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

[TT2-281] Vytvorenie šablóny stránky

Vytvorená: 21/feb/22 12:25 PM - Aktualizovaná: 22/feb/22 8:19 PM - Vyriešená: 21/feb/22 12:25 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Peter Nemček	Priradený:	Peter Nemček
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	0 minúty		
Zostávajúci odhad:	15 minúty		
Odpracovaný čas:	2 hodiny, 15 minúty		

Agile	
Sprint:	Pretrhávajúca burina

Popis
Vytvorenie šablóny kompletnej stránky pre detail merania - s placeholderami namiesto reálnych dát z backendu.

Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas
21/feb/22	Peter Nemček	1,5 hrs
21/feb/22	Peter Nemček	0,25 hrs
21/feb/22	Peter Nemček	0,5 hrs
TOTAL		2,25 hrs



**[TT2-284] Vytvorenie šablóny na editáciu merania**

Vytvorená: 21/feb/22 4:17 PM - Aktualizovaná: 21/feb/22 4:20 PM - Vyriešená: 21/feb/22 4:17 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávateľ:	Peter Nemček	Priradený:	Peter Nemček
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	40 minúty		

Agile	
Sprint:	Pretrhávajúca burina

Popis

V detaile merania je potrebné vedieť zmeniť základné informácie a editovať ich.

Po stlačení tlačidla na zmeny sa vypísané údaje zmenia na formulár, pomocou ktorého je možné upraviť meranie.

Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas
21/feb/22	Peter Nemček	0,67 hrs
TOTAL		0,67 hrs

**[TT2-287] Správa poznámok k meraniu**

Vytvorená: 23/feb/22 9:05 AM - Aktualizovaná: 23/feb/22 9:06 AM - Vyriešené: 23/feb/22 9:05 AM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Peter Nemček	Priradený:	Peter Nemček
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	30 minúty		

Agile	
Sprint:	Pretrhávajúca burina

Popis

Pri detaile merania je poskytnutá možnosť editácie merania. Na frontende je potrebné pripraviť buttony na uloženie a editáciu a takisto aj pole na text tak, aby sa zapínali a vypínali(disabled attribute) podľa toho, čo bolo kliknuté.

Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas
23/feb/22	Peter Nemček	0,5 hrs
TOTAL		0,5 hrs

**[TT2-297] Úprava šablón podľa feedbacku**

Vytvorená: 24/feb/22 10:37 PM - Aktualizovaná: 24/feb/22 10:40 PM - Vyriešené: 24/feb/22 10:37 PM

Stav:	Hotovo		
Projekt:	TP tím 2		
Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávateľ:	Peter Nemček	Priradený:	Peter Nemček
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	35 minúty		
Agile			
Sprint:	Pretrhávajúca burina		
Popis			
Po feedbacku od vedúceho a ostatných členov tímu je potrebné upraviť šablóny. Namiesto dvoch stĺpcov údajov, ako to je v návrhu, je potrebné urobiť v detaile rovnako aj pri editácii len 1 stĺpec s údajmi. Takisto treba myslieť aj na responzivitu finálneho riešenia.			
Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas	
24/feb/22	Peter Nemček	0,58 hrs	
TOTAL		0,58 hrs	

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

**[TT2-262] Implementácia frontendu - úprava používateľských údajov [farmár]**

Vytvorená: 17/feb/22 8:55 AM - Aktualizovaná: 03/mar/22 8:37 AM - Vyriešené: 03/mar/22 8:37 AM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Story	Priorita:	Medium
Zadávateľ:	Rastislav Kavoň	Priradený:	Matúš Miklovič
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	Neznámy		
Odpracovaný čas:	Neznámy		

<i>Štandardné</i>			
Story points:	3		
<i>Agile</i>			
Sprint:	Pretrhávanie buriny		

Popis

Ako farmár, si chcem vedieť upraviť svoje údaje, aby som ich vedel aktualizovať.

Podúlohy		Typ	Stav	Priradený
[TT2-322]	Implementácia frontendu - úprava používateľských údajov [farmár]	Subtask	Hotovo	Matúš Miklovič

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

**[TT2-322] Implementácia frontendu - úprava používateľských údajov [farmár]**

Vytvorená: 03/mar/22 7:51 AM - Aktualizovaná: 03/mar/22 7:53 AM - Vyriešené: 03/mar/22 7:53 AM

Stav:	Hotovo		
Projekt:	TP tim 2		
Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Matúš Miklovič	Priradený:	Matúš Miklovič
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	3 hodiny		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	3 hodiny		
<i>Agile</i>			
Sprint:	Pretrhávanie buriny		
Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas	
03/mar/22	Matúš Miklovič	3 hrs	
TOTAL		3 hrs	

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

[TT2-263] Implementácia backendu - úprava používateľských údajov [farmár]

Vytvorená: 17/feb/22 8:55 AM - Aktualizovaná: 03/mar/22 8:37 AM - Vyriešené: 03/mar/22 8:37 AM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Story	Priorita:	Medium
Zadávateľ:	Rastislav Kavoň	Priradený:	Matúš Miklovič
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	Neznámy		
Odpracovaný čas:	Neznámy		

<i>Štandardné</i>			
Story points:	3		
<i>Agile</i>			
Sprint:	Pretrhávanie buriny		

Popis

Ako farmár, si chcem vedieť upraviť údaje, aby som ich mal aktuálne.

Podúlohy		Typ	Stav	Priradený
[TT2-323]	Implementácia backendu - úprava používateľských údajov [farmár]	Subtask	Hotovo	Matúš Miklovič

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

**[TT2-323] Implementácia backendu - úprava používateľských údajov [farmár]**

Vytvorená: 03/mar/22 7:52 AM - Aktualizovaná: 03/mar/22 7:53 AM - Vyriešená: 03/mar/22 7:53 AM

Stav:	Hotovo		
Projekt:	TP tim 2		
Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Matúš Miklovič	Priradený:	Matúš Miklovič
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	3 hodiny		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	3 hodiny		
<i>Agile</i>			
Sprint:	Pretrhávanie buriny		
Zápis práce		Používateľ	Uplynutý čas
03/mar/22		Matúš Miklovič	3 hrs
TOTAL			3 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

[TT2-264] Implementácia frontendu - zobrazit' zoznam polí [farmár]

Vytvorená: 17/feb/22 8:55 AM - Aktualizovaná: 02/mar/22 7:40 PM - Vyriešené: 02/mar/22 4:32 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Story	Priorita:	Medium
Zadávateľ:	Rastislav Kavoň	Priradený:	Peter Nemček
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	Neznámy		
Odpracovaný čas:	Neznámy		

<i>Štandardné</i>			
Story points:	1		
<i>Agile</i>			
Sprint:	Pretrhávanie buriny		

Popis

Ako farmár potrebujem vedieť zobrazit' zoznam všetkých mojich polí, aby som mal o nich prehľad a vedel sa dostať k ich detailom, prípadne ich editácií.

Pozn. Story bolo splnené veľmi rýchlo a preto bolo v rámci neho dodatočne vypracovaná aj chýbajúca paginácia(stránkovanie).

Podúlohy		Typ	Stav	Priradený
[TT2-305]	Základná šablóna na zobrazenie zoznamu polí	Subtask	Hotovo	Peter Nemček
[TT2-306]	Vytvorenie paginácie pre všetky stránky so zoznamami	Subtask	Hotovo	Peter Nemček
[TT2-307]	Štýlovanie a úprava paginácie	Subtask	Hotovo	Peter Nemček

**[TT2-305] Základná šablóna na zobrazenie zoznamu polí**

Vytvorená: 02/mar/22 7:34 PM - Aktualizovaná: 03/mar/22 8:53 AM - Vyriešená: 02/mar/22 7:34 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávateľ:	Peter Nemček	Priradený:	Peter Nemček
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	1 hodina		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	20 minúty		

Agile	
Sprint:	Pretrhávajúca burina

Popis

Základný view pre zobrazenie zoznamu polí podľa okopírovaný podľa iných zoznamov v systéme a následne podľa potrieb upravený.

Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas
02/mar/22	Peter Nemček	0,33 hrs
TOTAL		0,33 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

**[TT2-306] Vytvorenie paginácie pre všetky stránky so zoznamami**

Vytvorená: 02/mar/22 7:35 PM - Aktualizovaná: 02/mar/22 7:38 PM - Vyriešená: 02/mar/22 7:35 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Peter Nemček	Priradený:	Peter Nemček
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	1 hodina		

Agile	
Sprint:	Pretrhávajúca burina

Popis
Nájdenie spôsobu ako urobiť v našej aplikácii pagináciu.
Oddelenie paginácie pre väčšie a menšie zariadenia.
Zadefinovanie vlastného vzhľadu paginácie podľa šablóny.

Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas
02/mar/22	Peter Nemček	1 hrs
TOTAL		1 hrs



**[TT2-307] Štýlovanie a úprava paginácie**

Vytvorená: 02/mar/22 7:35 PM - Aktualizovaná: 02/mar/22 7:36 PM - Vyriešená: 02/mar/22 7:35 PM

Stav:	Hotovo		
Projekt:	TP tim 2		
Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávateľ:	Peter Nemček	Priradený:	Peter Nemček
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	1 hodina		
Agile			
Sprint:	Pretrhávajúca burina		
Popis	Štýlovanie a úprava vzhľadu paginácie, šírky tlačidiel, počtu tlačidiel...		
Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas	
02/mar/22	Peter Nemček	1 hrs	
TOTAL		1 hrs	



[TT2-265] Implementácia backendu - zobrazit' zoznam polí [farmár]

Vytvorená: 17/feb/22 8:56 AM - Aktualizovaná: 27/feb/22 9:36 AM - Vyriešené: 23/feb/22 8:41 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Story	Priorita:	Medium
Zadávatel':	Rastislav Kavoň	Priradený:	Peter Nemček
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	Neznámy		
Odpracovaný čas:	Neznámy		

<i>Štandardné</i>			
Story points:	3		
<i>Agile</i>			
Sprint:	Pretrhávanie buriny		

Popis

Ako farmár chcem zobrazit' zoznam všetkých mojich polí, aby som mal prehľad o všetkých mojich existujúcich poliach v systéme a mal k dispozícii spôsob, cez ktorý budem môcť pristúpiť k detailu a editácií mojich polí.

Podúlohy		Typ	Stav	Priradený
[TT2-289]	Vytvorenie modelu pola, zdefinovanie vzťahov a migrácia	Subtask	Hotovo	Peter Nemček
[TT2-290]	Vytvorenie controllera, routing, vrátenie zoznamu polí, kostra na frontend	Subtask	Hotovo	Peter Nemček

[TT2-289] Vytvorenie modelu pola, zadenovanie vzťahov a migrácia

Vytvorená: 23/feb/22 9:09 AM - Aktualizovaná: 23/feb/22 7:34 PM - Vyriešená: 23/feb/22 7:33 PM

Stav:	Hotovo		
Projekt:	TP tim 2		
Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávateľ:	Peter Nemček	Priradený:	Peter Nemček
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	50 minúty		
Agile			
Sprint:	Pretrhávajúca burina		
Popis	<p>Pri príprave backendu pre polia je potrebné najskôr vytvoriť entitu v databáze - čiže migráciu a zadenovať model reprezentujúci entitu polia a takisto aj jeho vzťahy.</p>		
Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas	
23/feb/22	Peter Nemček	0,33 hrs	
23/feb/22	Peter Nemček	0,5 hrs	
TOTAL		0,83 hrs	



**[TT2-290] Vytvorenie controllera, routing, vrátenie zoznamu polí, kostra na frontend**

Vytvorená: 23/feb/22 8:40 PM - Aktualizované: 23/feb/22 11:52 PM - Vyriešené: 23/feb/22 8:40 PM

Stav:	Hotovo		
Projekt:	TP tim 2		
Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Peter Nemček	Priradený:	Peter Nemček
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	1 hodina		
Agile			
Sprint:	Pretrhávanie buriny		
Popis			
Pri novej entite je potrebné vytvoriť controller s príslušnými metódami, zdefinovať metódu, ktorá vráti zoznam všetkých polí spolu s ich počtom a pripraviť kostru frontendu na testovanie funkčnosti backendu.			
Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas	
23/feb/22	Peter Nemček	1 hrs	
TOTAL		1 hrs	

made with Better PDF Exporter for Jira
TRIAL VERSION

made
TRI

[TT2-266] Implementácia frontendu - formulár pridania poľa [farmár]

Vytvorená: 17/feb/22 8:56 AM - Aktualizovaná: 02/mar/22 10:46 PM - Vyriešené: 02/mar/22 10:46 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Story	Priorita:	Medium
Zadávateľ:	Rastislav Kavoň	Priradený:	Marek Janec
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	Neznámy		
Odpracovaný čas:	Neznámy		

<i>Štandardné</i>			
Story points:	3		
<i>Agile</i>			
Sprint:	Pretrhávajúca burina		

Popis

Som prihlásený ako farmár a chcem si pridať do zoznamu nové pole na ktorom pestujem konope.

Podúlohy		Typ	Stav	Priradený
[TT2-308]	Vytvorenie input formulara	Subtask	Hotovo	Nepriradené
[TT2-309]	Pridanie možnosti do bočného panelu	Subtask	Hotovo	Nepriradené

**[TT2-308] Vytvorenie input formulara**

Vytvorená: 02/mar/22 10:24 PM - Aktualizovaná: 02/mar/22 10:34 PM - Vyriešené: 02/mar/22 10:24 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Marek Janec	Priradený:	Nepiradené
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	1 hodina		
Zostávajúci odhad:	20 minúty		
Odpracovaný čas:	40 minúty		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Pretrhávajúca burina

Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas
02/mar/22	Marek Janec	0,67 hrs
TOTAL		0,67 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

[TT2-309] Pridanie možnosti do bočného panelu

Vytvorená: 02/mar/22 10:24 PM - Aktualizovaná: 02/mar/22 10:34 PM - Vyriešená: 02/mar/22 10:24 PM

Stav:	Hotovo		
Projekt:	TP tim 2		
Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávateľ:	Marek Janec	Priradený:	Nepriradené
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	20 minúty		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	35 minúty		
Agile			
Sprint:	Pretrhávajúca burina		
Zápis práce		Používateľ	Uplynutý čas
02/mar/22		Marek Janec	0,58 hrs
TOTAL			0,58 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

**[TT2-267] Implementácia backendu - formulár pridania poľa [farmár]**

Vytvorená: 17/feb/22 8:56 AM - Aktualizovaná: 02/mar/22 10:46 PM - Vyriešené: 02/mar/22 10:46 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Story	Priorita:	Medium
Zadávateľ:	Rastislav Kavoň	Priradený:	Marek Janec
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	Neznámy		
Odpracovaný čas:	Neznámy		

<i>Štandardné</i>			
Story points:	3		
<i>Agile</i>			
Sprint:	Pretrhávajúca burina		

Popis

Ako developer potrebujem poslať zadane údaje do formulára na webstránke na server a uložiť ich do databázy.

Podúlohy		Typ	Stav	Priradený
[TT2-310]	Pridanie route do web.php	Subtask	Hotovo	Nepriradené
[TT2-311]	pridanie middleware	Subtask	Hotovo	Nepriradené
[TT2-312]	pridanie class a metód pre zápis dát do databázy	Subtask	Hotovo	Nepriradené

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRI

**[TT2-310] Pridanie route do web.php**

Vytvorená: 02/mar/22 10:26 PM - Aktualizovaná: 02/mar/22 10:35 PM - Vyriešené: 02/mar/22 10:27 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Marek Janec	Priradený:	Nepriradené
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	20 minúty		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	20 minúty		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Pretrhávajúca burina

Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas
02/mar/22	Marek Janec	0,33 hrs
TOTAL		0,33 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

[TT2-311] pridanie middleware

Vytvorená: 02/mar/22 10:26 PM - Aktualizovaná: 02/mar/22 10:35 PM - Vyriešené: 02/mar/22 10:27 PM

Stav:	Hotovo		
Projekt:	TP tim 2		
Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Marek Janec	Priradený:	Nepriradené
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	1 hodina		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	1 hodina, 10 minúty		
<i>Agile</i>			
Sprint:	Pretrhávajúca burina		
Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas	
02/mar/22	Marek Janec	1,17 hrs	
TOTAL		1,17 hrs	

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

[TT2-312] pridanie class a metód pre zápis dát do databázy

Vytvorená: 02/mar/22 10:27 PM - Aktualizovaná: 02/mar/22 10:36 PM - Vyriešené: 02/mar/22 10:27 PM

Stav:	Hotovo		
Projekt:	TP tim 2		
Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávateľ:	Marek Janec	Priradený:	Nepriradené
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	1 hodina		
Zostávajúci odhad:	10 minúty		
Odpracovaný čas:	50 minúty		
Agile			
Sprint:	Pretrhávajúca burina		
Zápis práce		Používateľ	Uplynutý čas
02/mar/22		Marek Janec	0,83 hrs
TOTAL			0,83 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

**[TT2-268] Implementácia frontendu - úprava údajov o poli [farmár]**

Vytvorená: 17/feb/22 8:57 AM - Aktualizovaná: 02/mar/22 10:46 PM - Vyriešené: 02/mar/22 10:46 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tím 2

Typ:	Story	Priorita:	Medium
Zadávateľ:	Rastislav Kavoň	Priradený:	Marek Janec
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	Neznámy		
Odpracovaný čas:	Neznámy		

<i>Štandardné</i>			
Story points:	1		
<i>Agile</i>			
Sprint:	Pretrhávanie buriny		

Popis

Ako farmár si chcem pozrieť detaily o konkrétnom poli a poprípade ich upraviť.

Podúlohy		Typ	Stav	Priradený
[TT2-313]	vytvorenie blade pre zobrazenie detailov poľa	Subtask	Hotovo	Nepriradené
[TT2-314]	pridanie mapy pre zobrazenie polohy poľa	Subtask	Hotovo	Nepriradené
[TT2-315]	vytvorenie formuláru pre úpravu údajov o poli	Subtask	Hotovo	Nepriradené

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRI

**[TT2-313] vytvorenie blade pre zobrazenie detailov poľa**

Vytvorená: 02/mar/22 10:30 PM - Aktualizovaná: 02/mar/22 10:37 PM - Vyriešená: 02/mar/22 10:32 PM

Stav:	Hotovo		
Projekt:	TP tim 2		
Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávateľ:	Marek Janec	Priradený:	Nepiradené
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	20 minúty		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	15 minúty		
Agile			
Sprint:	Pretrhávajúca burina		
Zápis práce		Používateľ	Uplynutý čas
02/mar/22		Marek Janec	0,25 hrs
TOTAL			0,25 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

**[TT2-314] prídanie mapy pre zobrazenie polohy poľa**

Vytvorená: 02/mar/22 10:30 PM - Aktualizovaná: 02/mar/22 10:37 PM - Vyriešená: 02/mar/22 10:32 PM

Stav:	Hotovo		
Projekt:	TP tim 2		
Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávateľ:	Marek Janec	Priradený:	Nepriradené
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	30 minúty		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	1 hodina		
Agile			
Sprint:	Pretrhávajúca burina		
Zápis práce		Používateľ	Uplynutý čas
02/mar/22		Marek Janec	1 hrs
TOTAL			1 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

**[TT2-315] vytvorenie formuláru pre úpravu údajom o poli**

Vytvorená: 02/mar/22 10:31 PM - Aktualizovaná: 02/mar/22 10:37 PM - Vyriešená: 02/mar/22 10:31 PM

Stav:	Hotovo		
Projekt:	TP tim 2		
Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Marek Janec	Priradený:	Nepriradené
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	20 minúty		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	20 minúty		
Agile			
Sprint:	Pretrhávajúca burina		
Zápis práce		Používateľ	Uplynutý čas
02/mar/22		Marek Janec	0,33 hrs
TOTAL			0,33 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

[TT2-269] Implementácia backendu - úprava údajov o poli [farmár]

Vytvorená: 17/feb/22 8:57 AM - Aktualizovaná: 02/mar/22 10:46 PM - Vyriešené: 02/mar/22 10:46 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tím 2

Typ:	Story	Priorita:	Medium
Zadávateľ:	Rastislav Kavoň	Priradený:	Marek Janec
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	Neznámy		
Odpracovaný čas:	Neznámy		

<i>Štandardné</i>			
Story points:	2		
<i>Agile</i>			
Sprint:	Pretrhávajúca burina		

Popis

Ako developer potrebujem poslať zmenu údajov z formulára na webstránke na server a aktualizovať ich v databáze.

Podúlohy	Typ	Stav	Priradený
[TT2-316] pridanie class v controllery	Subtask	Hotovo	Nepriradené
[TT2-317] pridanie route do web.php	Subtask	Hotovo	Nepriradené
[TT2-318] overovanie spravnosti zmenených údajov	Subtask	Hotovo	Nepriradené

**[TT2-316] pridanie class v controllery**

Vytvorená: 02/mar/22 10:40 PM - Aktualizovaná: 02/mar/22 10:45 PM - Vyriešené: 02/mar/22 10:45 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Marek Janec	Priradený:	Nepriradené
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	30 minúty		
Zostávajúci odhad:	15 minúty		
Odpracovaný čas:	15 minúty		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Pretrhávajúca burina

Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas
02/mar/22	Marek Janec	0,25 hrs
TOTAL		0,25 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

**[TT2-317] pridane route do web.php**

Vytvorená: 02/mar/22 10:40 PM - Aktualizované: 02/mar/22 10:46 PM - Vyriešené: 02/mar/22 10:45 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Marek Janec	Priradený:	Nepriradené
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	30 minúty		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	30 minúty		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Pretrhávajúca burina

Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas
02/mar/22	Marek Janec	0,5 hrs
TOTAL		0,5 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

[TT2-318] overovanie spravnosti zmenenych udajov

Vytvorená: 02/mar/22 10:40 PM - Aktualizovaná: 02/mar/22 10:46 PM - Vyriešená: 02/mar/22 10:45 PM

Stav:	Hotovo		
Projekt:	TP tim 2		
Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Marek Janec	Priradený:	Nepriradené
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	30 minúty		
Zostávajúci odhad:	10 minúty		
Odpracovaný čas:	20 minúty		
Agile			
Sprint:	Pretrhávajúca burina		
Zápis práce		Používateľ	Uplynutý čas
02/mar/22		Marek Janec	0,33 hrs
TOTAL			0,33 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

**[TT2-272] Štúdium deployu modelu [data science part]**

Vytvorená: 17/feb/22 9:05 AM - Aktualizovaná: 01/mar/22 8:57 PM - Vyriešené: 01/mar/22 8:57 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tím 2

Typ:	Story	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Rastislav Kavoň	Priradený:	Zuzana Gáborčíková
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	Neznámy		
Odpracovaný čas:	Neznámy		

<i>Štandardné</i>			
Story points:	1		
<i>Agile</i>			
Sprint:	Pretrhávajúca burina		

Popis

Ako data scientist sa snažím o nájdenie najvhodnejšej možnej metódy na napojenie vytvoreného modelu strojového učenia do našej aplikácie.

Podúlohy		Typ	Stav	Priradený
[TT2-303]	Štúdium ukladania a načítania modelu, hľadanie cesty kompatibilnej s aplikáciou	Subtask	Hotovo	Zuzana Gáborčíková

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

[TT2-303] Štúdium ukladania a načítania modelu, hľadanie cesty kompatibilnej s aplikáciou

Vytvorená: 01/mar/22 8:51 PM - Aktualizované: 03/mar/22 8:41 AM - Vyriešené: 01/mar/22 8:51 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Zuzana Gáborčíková	Priradený:	Zuzana Gáborčíková
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	1 hodina, 30 minúty		

Agile	
Sprint:	Pretrhávajúce buriny

Popis

V rámci úlohy bola vykonaná analýza metód ukladania a načítania ML modelov. Bolo analyzované použitie Python knižníc ako pickle alebo. V súvislosti s našou Laravel aplikáciou bolo však predmetom ďalšieho skúmania použitie API. Najvhodnejšou možnou cestou sa ukázalo byť zabalenie ML modelu do API v jazyku Python s následným použitím našej aplikácie na získavanie dát pomocou API.

Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas
01/mar/22	Zuzana Gáborčíková	1,5 hrs
TOTAL		1,5 hrs

[TT2-273] Vytvoriť a pripraviť pipeline-u

Vytvorená: 17/feb/22 9:08 AM - Aktualizovaná: 03/mar/22 12:05 AM - Vyriešené: 03/mar/22 12:05 AM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tím 2

Typ:	Story	Priorita:	Medium
Zadávateľ:	Rastislav Kavoň	Priradený:	Filip Chalás
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	Neznámy		
Odpracovaný čas:	Neznámy		

<i>Štandardné</i>			
Story points:	3		
<i>Agile</i>			
Sprint:	Pretrhávajúca burina		

Popis
Ako data scientist chcem vytvoriť pipeline-u pre spracovanie dát, aby bolo možné dáta predspracovať na jednom mieste.

Podúlohy	Typ	Stav	Priradený
[TT2-285] implementácia pipeline-y	Subtask	Hotovo	Filip Chalás

**[TT2-285] implementácia pipeline-y**

Vytvorená: 22/feb/22 1:30 PM - Aktualizovaná: 03/mar/22 12:05 AM - Vyriešené: 03/mar/22 12:05 AM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Filip Chalás	Priradený:	Filip Chalás
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	3 hodiny		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	4 hodiny		

Agile	
Sprint:	Pretrhávajúca burina

Popis
Implementácia pipeline-y s využitím existujúcich funkcií na predspracovanie dát.

Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas
22/feb/22	Filip Chalás	4 hrs
TOTAL		4 hrs

[TT2-274] Štúdium a realizácia predikčných modelov

Vytvorená: 17/feb/22 9:08 AM - Aktualizovaná: 19/feb/22 1:35 PM - Vyriešené: 19/feb/22 1:35 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tím 2

Typ:	Story	Priorita:	Medium
Zadávateľ:	Rastislav Kavoň	Priradený:	Rastislav Kavoň
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	Neznámy		
Odpracovaný čas:	Neznámy		

<i>Štandardné</i>		
Story points:	3	
<i>Agile</i>		
Sprint:	Pretrhávanie buriny	

Popis
Ako data scientist , chcem porozumieť predikčným regresným modelom , aby som ich vedel použiť .

Podúlohy		Typ	Stav	Priradený
[TT2-278]	Štúdium o regresii a regresných modeloch	Subtask	Hotovo	Rastislav Kavoň
[TT2-279]	Implementácia modelov v colab notebookoch	Subtask	Hotovo	Rastislav Kavoň

made with Better PDF Exporter for Jira
TRIAL VERSION

made
TRIAL

**[TT2-278] Štúdium o regresii a regresných modeloch**

Vytvorená: 17/feb/22 11:08 AM - Aktualizovaná: 17/feb/22 12:26 PM - Vyriešené: 17/feb/22 12:26 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Rastislav Kavoň	Priradený:	Rastislav Kavoň
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	1 hodina		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	1 hodina, 10 minúty		

Agile	
Sprint:	Pretrhávajúca burina

Popis
Použitelné: Regresie (s regularizaciami Ridge/Lasso/Elastic net), rozhodovacie stromy, random forest, GBM, XGBoost, ...
Zoznam modelov na regresiu: https://qr.ae/pGjLQU
Regressor trees: https://towardsdatascience.com/regression-tree-in-python-from-scratch-9b7b64c815e3
Linearna regresia: https://hastie.su.domains/ISLR2/ISLRv2_website.pdf strana 59-71
Lasso, ridge regressions: https://towardsdatascience.com/ridge-and-lasso-regression-a-complete-guide-with-python-scikit-learn-e20e34bcbf0b
GBM, XGBoost: https://datascience.stackexchange.com/questions/16904/gbm-vs-xgboost-key-differences

Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas
17/feb/22	Rastislav Kavoň	1,17 hrs
TOTAL		1,17 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRI

**[TT2-279] Implementácia modelov v colab notebookoch**

Vytvorená: 19/feb/22 9:37 AM - Aktualizovaná: 26/feb/22 11:18 AM - Vyriešená: 19/feb/22 1:32 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Rastislav Kavoň	Priradený:	Rastislav Kavoň
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	1 hodina, 30 minúty		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	1 hodina, 45 minúty		

Agile	
Sprint:	Pretrhávajúca burina

Popis
Úlohou je implementovať viacero modelov v pythone v colab zdieľaných notebookoch, aby sme vedeli vybrať najvhodnejší a najpresnejší, keď budeme mať reálne dáta.
Práca uložená v súbore: /Data_science_stuff/notebooks/smart AI stuff/ model_comparison.ipynb
(link: https://colab.research.google.com/drive/16v-frtyY2RmK525Fbg6DJlckF_CSxF5u?authuser=1#scrollTo=3ULXGeqM9t6)

Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas
19/feb/22	Rastislav Kavoň	0,92 hrs
19/feb/22	Rastislav Kavoň	0,83 hrs
TOTAL		1,75 hrs



**[TT2-275] Štúdium práce s údajmi a ich predprípravy na zobrazovanie [data science part]**

Vytvorená: 17/feb/22 9:11 AM - Aktualizovaná: 01/mar/22 8:45 PM - Vyriešená: 01/mar/22 8:45 PM

Stav:	Hotovo		
Projekt:	TP tím 2		
Typ:	Story	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Rastislav Kavoň	Priradený:	Zuzana Gáborčíková
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	Neznámy		
Odpracovaný čas:	Neznámy		
<i>Štandardné</i>			
Story points:	2		
<i>Agile</i>			
Sprint:	Pretrhávajúce buriny		

Popis

Ako data scientist sa snažím štúdium nájsť spôsob, ktorý by bol v rámci nášho projektu čo najviac vhodný na zobrazovanie obrázkov, ktoré vznikajú pri práci s dátami, na webe nášho tímu.

Podúlohy	Typ	Stav	Priradený
[TT2-302] Hľadanie najvhodnejšej cesty ukladania údajov pre ich následné zobrazovanie na webe	Subtask	Hotovo	Zuzana Gáborčíková

made with Better PDF Exporter for Jira
TRIAL VERSION

made
TRI

[TT2-302] Hľadanie najvhodnejšej cesty ukladania údajov pre ich následné zobrazenie na webe

Vytvorená: 01/mar/22 8:40 PM - Aktualizovaná: 01/mar/22 8:51 PM - Vyriešené: 01/mar/22 8:41 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tím 2

Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Zuzana Gáborčíková	Priradený:	Zuzana Gáborčíková
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	1 hodina, 30 minúty		

Agile	
Sprint:	Pretrhávajúca burina

Popis

V rámci úlohy boli zo zdrojov dokumentácií a blogov analyzované metódy ukladania údajov, vykonštruovaných pri práci s dátami, za cieľom ich následného zobrazenia na webe.

Ako vhodnou metódou na budúce použitie sa javí byť ukladanie potrebných informácií, ktoré bude posielané pomocou použitia knižnic priamo na FE, na vrstve ktorého plánujeme vykonávať zobrazenie údajov.

Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas
01/mar/22	Zuzana Gáborčíková	1,5 hrs
TOTAL		1,5 hrs

**[TT2-277] Štúdium a realizácia mailového serveru [admin]**

Vytvorená: 17/feb/22 9:40 AM - Aktualizovaná: 03/mar/22 8:37 AM - Vyriešené: 03/mar/22 8:37 AM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Story	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Rastislav Kavoň	Priradený:	Matúš Miklovič
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	Neznámy		
Odpracovaný čas:	Neznámy		

<i>Štandardné</i>			
Story points:	4		
<i>Agile</i>			
Sprint:	Pretrhávajúca burina		

Popis

Ako farmár, chcem dostávať maily od systému, aby som bol informovaný.

Podúlohy		Typ	Stav	Priradený
[TT2-320]	Štúdium mailových serverov	Subtask	Hotovo	Matúš Miklovič
[TT2-321]	Prepojenie aplikácie s google smtp	Subtask	Hotovo	Matúš Miklovič

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

**[TT2-320] Štúdium mailových serverov**

Vytvorená: 03/mar/22 7:46 AM - Aktualizovaná: 03/mar/22 7:53 AM - Vyriešená: 03/mar/22 7:53 AM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Matúš Miklovič	Priradený:	Matúš Miklovič
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	2 hodiny		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	2 hodiny		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Pretrhávajúca burina

Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas
03/mar/22	Matúš Miklovič	2 hrs
TOTAL		2 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

**[TT2-321] Prepojenie aplikácie s google smtp**

Vytvorená: 03/mar/22 7:47 AM - Aktualizovaná: 03/mar/22 7:53 AM - Vyriešená: 03/mar/22 7:53 AM

Stav:	Hotovo		
Projekt:	TP tim 2		
Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Matúš Miklovič	Priradený:	Matúš Miklovič
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	2 hodiny		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	2 hodiny		
Agile			
Sprint:	Pretrhávajúca burina		
Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas	
03/mar/22	Matúš Miklovič	2 hrs	
TOTAL		2 hrs	

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

**[TT2-291] Evaluácia modelov a hyperparametrizácia**

Vytvorená: 24/feb/22 9:51 AM - Aktualizovaná: 02/mar/22 3:22 PM - Vyriešené: 02/mar/22 3:22 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tím 2

Typ:	Story	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Rastislav Kavoň	Priradený:	Rastislav Kavoň
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	Neznámy		
Odpracovaný čas:	Neznámy		

<i>Štandardné</i>			
Story points:	2		
<i>Agile</i>			
Sprint:	Pretrhávajúca burina		

Popis

Ako **data scientist** chcem **nájsť vhodné techniky evaluácie a nájsť optimálne parametre modelu**, aby som vedel **vytvoriť optimálny model**.

Podúlohy	Typ	Stav	Priradený
[TT2-292] Tuning hyperparametrov	Subtask	Hotovo	Rastislav Kavoň
[TT2-293] Evaluácia modelov	Subtask	Hotovo	Rastislav Kavoň

made with Better PDF Exporter for Jira
TRIAL VERSION

made
TRIAL

**[TT2-292] Tuning hyperparametrov**

Vytvorená: 24/feb/22 9:54 AM - Aktualizovaná: 02/mar/22 3:23 PM - Vyriešené: 02/mar/22 3:23 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Rastislav Kavoň	Priradený:	Rastislav Kavoň
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	1 hodina		
Zostávajúci odhad:	5 minúty		
Odpracovaný čas:	55 minúty		

Agile	
Sprint:	Prehrávanie buriny

Popis
Cieľom úlohy je implementovať tuning hyper parametrov, vstupujúcich do modelov, aby sme našli najlepší model.

Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas
26/feb/22	Rastislav Kavoň	0,92 hrs
TOTAL		0,92 hrs

Komentáre
<i>Rastislav Kavoň pridal/a komentár - 26/feb/22 12:33 PM</i>
vysledky sa nachadzaju v subore ../notebooks/smart AI stuff/model_tuning_and_evaluation.ipynb
https://colab.research.google.com/drive/196LB9WaGal6_94ImBdAAUHbpRwaluJR4?authuser=1#scrollTo=A73IQwdNU8iu
<i>Rastislav Kavoň pridal/a komentár - 26/feb/22 12:34 PM</i>
ide to velmi pomaly, grid search zbieha pomaly, preto zatiaľ iba lasso a ridge hyperparametre

**[TT2-293] Evaluácia modelov**

Vytvorená: 24/feb/22 9:55 AM - Aktualizovaná: 26/feb/22 11:39 AM - Vyriešená: 26/feb/22 11:16 AM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Rastislav Kavoň	Priradený:	Rastislav Kavoň
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	1 hodina		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	1 hodina, 20 minúty		

Agile	
Sprint:	Prehrávanie buriny

Popis
Vrámcí úlohy je potrebné vyskúšať a pripraviť viacero nástrojov a metrik na evaluáciu modelov.

Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas
26/feb/22	Rastislav Kavoň	1,33 hrs
TOTAL		1,33 hrs

Komentáre
Rastislav Kavoň pridal/a komentár - 26/feb/22 11:16 AM
vysledky sa nachadzaju v subore ../notebooks/smart AI stuff/model_tuning_and_evaluation.ipynb
https://colab.research.google.com/drive/196LB9WaGal6_94ImBdAAUHbpRwaluJR4?authuser=1#scrollTo=A73IQwdNU8iu

made with Better PDF Exporter for Jira
TRIAL VERSION

made
TRI

**[TT2-295] Váženie vzoriek konopy**

Vytvorená: 24/feb/22 2:24 PM - Aktualizovaná: 24/feb/22 2:25 PM - Vyriešené: 24/feb/22 2:24 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tím 2

Typ:	Story	Priorita:	Medium
Zadávateľ:	Rastislav Kavoň	Priradený:	Rastislav Kavoň
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	Neznámy		
Odpracovaný čas:	Neznámy		

<i>Štandardné</i>			
Story points:	2		
<i>Agile</i>			
Sprint:	Pretrhávanie buriny		

Popis
Ako **data scientist** chcem **navážiť vzorky konopy**, aby som na nich **vedel natrénovať model strojového učenia**.

Podúlohy	Typ	Stav	Priradený
[TT2-296] Váženie vzoriek, príprava pre iónový spektrometer	Subtask	Hotovo	Rastislav Kavoň

made with Better PDF Exporter for Jira
TRIAL VERSION

made
TRIAL

**[TT2-296] Váženie vzoriek, príprava pre iónový spektrometer**

Vytvorená: 24/feb/22 2:26 PM - Aktualizovaná: 24/feb/22 2:26 PM - Vyriešené: 24/feb/22 2:26 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Rastislav Kavoň	Priradený:	Rastislav Kavoň
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	2 hodiny		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	2 hodiny		

Agile	
Sprint:	Pretrhávajúca burina

Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas
24/feb/22	Rastislav Kavoň	2 hrs
TOTAL		2 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

[TT2-298] Príprava vzoriek

Vytvorená: 26/feb/22 4:03 PM - Aktualizovaná: 26/feb/22 4:09 PM - Vyriešené: 26/feb/22 4:06 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tím 2

Typ:	Story	Priorita:	Medium
Zadávateľ:	Zuzana Gáborčíková	Priradený:	Zuzana Gáborčíková
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	Neznámy		
Odpracovaný čas:	Neznámy		

<i>Štandardné</i>			
Story points:	3		
<i>Agile</i>			
Sprint:	Pretrhávanie buriny		

Popis
Ako člena tímu s rolou data scientist je mojou úlohou predprípraviť vzorky na meranie s cieľom získania potrebných dát.

Podúlohy	Typ	Stav	Priradený
[TT2-299] Príprava a váženie vzoriek technickej konopy	Subtask	Hotovo	Zuzana Gáborčíková

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

**[TT2-299] Príprava a váženie vzoriek technickej konopy**

Vytvorená: 26/feb/22 4:10 PM - Aktualizovaná: 26/feb/22 4:12 PM - Vyriešená: 26/feb/22 4:10 PM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tim 2

Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Zuzana Gáborčíková	Priradený:	Zuzana Gáborčíková
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	3 hodiny		

Agile	
Sprint:	Pretrhávanie buriny

Popis
V rámci úlohy boli predpripravené a navážené vzorky na ďalšie meranie pomocou iónového spektrometra.

Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas
26/feb/22	Zuzana Gáborčíková	3 hrs
TOTAL		3 hrs



**[TT2-300] Príprava vzoriek konopy**

Vytvorená: 28/feb/22 12:23 AM - Aktualizované: 03/mar/22 8:54 AM - Vyriešené: 28/feb/22 12:30 AM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tím 2

Typ:	Story	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Filip Chalás	Priradený:	Filip Chalás
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	Neznámy		
Zostávajúci odhad:	Neznámy		
Odpracovaný čas:	Neznámy		

<i>Štandardné</i>			
Story points:	5		
<i>Agile</i>			
Sprint:	Pretrhávanie buriny		

Popis

Ako data scientist chcem pripraviť vzorky konopy do skúmaviek, aby som pomocou spektrometra získal dáta pre model strojového učenia.

Podúlohy	Typ	Stav	Priradený
[TT2-301] príprava vzoriek konopy	Subtask	Hotovo	Filip Chalás

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRI

[TT2-301] príprava vzoriek konopy

Vytvorená: 28/feb/22 12:26 AM - Aktualizovaná: 28/feb/22 2:08 PM - Vyriešená: 28/feb/22 12:29 AM

Stav:	Hotovo
Projekt:	TP tím 2

Typ:	Subtask	Priorita:	Medium
Zadávatel:	Filip Chalás	Priradený:	Filip Chalás
Rozhodnutie:	Hotovo	Hlasy:	0
Štítky:	Žiadne		
Pôvodný odhad:	5 hodiny		
Zostávajúci odhad:	0 minúty		
Odpracovaný čas:	5 hodiny		

Agile	
Sprint:	Pretrhávanie buriny

Popis
Drvenie vzoriek rastliny z jednotlivých dátumov zberu, vkladanie do skúmaviek a ich váženie. V každej skúmavke je 0,43g.

Zápis práce	Používateľ	Uplynutý čas
27/feb/22	Filip Chalás	4 hrs
28/feb/22	Filip Chalás	1 hrs
TOTAL		5 hrs