

# Retrospektíva Šprintu č.10

Tím č. 2 – IMS-RHPT

<b>Dátum</b>	2.5.2021
<b>Súčasť stretnutia</b>	Stretnutie č.40
<b>Šprint od</b>	14.4.2021
<b>Šprint do</b>	2.5.2021
<b>Vypracoval</b>	Peter Nemček

## Celkové zhodnotenie


V rámci šprintu sa nám podarilo spraviť 91% stories (21 z 23).

Projekt sa nám podarilo dotiahnuť úspešne do konca. S výsledkami sme spokojní a takisto sme dostali pozitívne ohlasy na konferencií IITSRC od ľudí z praxe. Zároveň sme spokojní so vzájomnou komunikáciou a tým, ako sme spoločne pracovali na tomto projekte.

## Prehľad SP(story pointov) a hodín pre jednotlivých členov v rámci šprintu:

	Katarína	Filip	Zuzana	Rastislav	Marek	Matúš	Peter
<b>Naplánované SP</b>	8	8	6	8	7	6	7
<b>Spravené SP</b>	8	8	5	8	4	6	7
<b>Odrobené h.</b>	10:50	6:50	4:40	7:35	1:30	6:00	7:30

## Burndown graf



## Zhodnotenie procesu

### Plusy

- Úspešne sme odprezentovali tímovú prácu na IITSRC konferencii
- Pri poslednom šprinte konštatujeme dobré rozplánovanie celkových prác, keďže sa nám podarilo projekt dotiahnuť do úspešného konca
- Takisto sme spokojní s tímovou prácou, spolupatričnosťou a celkovou spoluprácou

### Mínusy

- Prácu na článok a prezentáciu na IITSRC sme si dopredu v rámci šprintu nenaplánovali a potom sme ju museli do Jiry dopĺňať, čo spôsobuje skoky „dohora“ na grafe

### Postupy na zlepšenie

- S príchodom konca predmetu a práce na tímovom projekte ich už nestíhame aplikovať

## Zhodnotenie produktu

### Plusy

- Konštatujeme úspešné ukončenie projektu – dokončili sme ho včas a s plnou funkcionalitou, ktorú sme chceli spraviť
- Na konferencii sme mali od ľudí z praxe celkovo dobré ohlasy na náš projekt a jeho realizáciu

### Mínusy

- Produkt ešte nie je finálne otestovaný – čakáme na výsledky z testovania
- Na základe feedbacku z konferencie sme narazili na pár drobných (kozmetických) nedostatkov, ktoré sa dajú ľahko opraviť

### Postupy na zlepšenie

- Do budúcnosti nazbierať ďalšie dáta pre väčšiu rozšíriteľnosť a všeobecnosť riešenia