

Summary	Issue key	Issue Type	Status	Resolution	Assignee	Created	Resolved	Sprint	Story point estima	Parent summary	Status Category
PubSub broker pre senzory	SST-23	Story	Done	Done	Róbert Fajd	11/Oct/21 11:10 PM	16/Oct/21 9:58 PM	Venuša	3.0		Done
Air quality senzor	SST-17	Story	Done	Done	Matúš Mikuláš	11/Oct/21 12:36 PM	18/Oct/21 6:13 PM	Venuša	3.0		Done
Motion senzor	SST-16	Story	Done	Done	Róbert Fajd	11/Oct/21 12:36 PM	16/Oct/21 9:58 PM	Venuša	3.0		Done
MQTT	SST-22	Subtask	Done	Done	Róbert Fajd	11/Oct/21 10:42 PM	16/Oct/21 9:58 PM	Venuša		Motion senzor	Done
Kód na detekciu pohybu	SST-21	Subtask	Done	Done	Róbert Fajd	11/Oct/21 10:42 PM	15/Oct/21 10:43 PM	Venuša		Motion senzor	Done
Spojť s doskou, otestovať základnú funkčnosť	SST-20	Subtask	Done	Done	Róbert Fajd	11/Oct/21 10:41 PM	15/Oct/21 10:41 PM	Venuša		Motion senzor	Done
Temperature/humidity senzor	SST-15	Story	Done	Done	Lukáš Kurtiniak	11/Oct/21 12:31 PM	18/Oct/21 4:29 PM	Venuša	3.0		Done
Ako člen tímu mám k dispozícii backend api na dočasnom VM kým bude k dispozícii Redmine.	SST-14	Story	Done	Done	Adam Gajdošík	11/Oct/21 12:29 PM	17/Oct/21 9:17 PM	Venuša	1.0		Done
Ako člen tímu mám k dispozícii frontend React kostru s Redux state machine	SST-13	Story	Done	Done	Juraj Skakala	11/Oct/21 12:26 PM	17/Oct/21 4:19 PM	Venuša	3.0		Done
Ako člen tímu chcem vedieť ako zhruba bude vyzeráť Frontend podľa wireframov	SST-12	Story	Done	Done	Juraj Ďurej	11/Oct/21 12:11 PM	18/Oct/21 12:57 PM	Venuša	1.0		Done
Ako admin/správca sa viem pripojiť na Redmine VM pomocou SSH kľúča	SST-7	Story	Done	Done	Adam Gajdošík	11/Oct/21 12:51 PM	17/Oct/21 9:17 PM	Venuša	3.0		Done