

Retrospektíva šprintu č. 12 (BigBang)

1. Trvanie šprintu

- **od: 3.5.2022**
- **do: 10.5.2022**
- **celkový čas: 7 dní**

Celkové zameranie šprintu:

Tento šprint sa zaoberal finálnymi úpravami produktu a prípravou na odovzdanie TP.

Zoznam úloh zo šprintu

Úloha	Výsledok
Ako BE dev chcem refaktornúť backendove endpoints	Hotovo
Ako FE dev chcem mať vytvorenú pipeline pre React	Hotovo
Ako používateľ Kiosku chcem aby bol celý kiosk dockerizovaný	Hotovo
Ako používateľ smartspace chcem vedieť používať FE na serveri	Hotovo
Ako vývojár chcem vytvoriť chýbajúce git repozitáre a pridať do nich projekty	Hotovo
Ako programátor chcem písať dokumentáciu k riadeniu	Hotovo

Podiel práce jednotlivých členov

Meno člena	Podiel práce(%)
Juraj Skákala	18
Adam Gajdošík	18
Lukáš Kurtiniak	15
Matúš Mikuláš	14
Róbert Fajd	17
Juraj Ďurej	18

2. Zhodnotenie šprintu

Čo sa podarilo?

Úspešne sme uzatvorili projekt.

Čo je možné zlepšiť?

Čo sa nepodarilo?