

Retrospektíva šprintu č. 8 (Neptún)

1. Trvanie šprintu

- **od: 22.3.2022**
- **do: 5.4.2022**
- **celkový čas: 14 dní**

Celkové zameranie šprintu:

Tento šprint bol zameraný na pridanie chýbajúcich endpointov v API. Na frontende sa pridávali CRUD pre rôzne entity.

Zoznam úloh zo šprintu

Úloha	Výsledok
Ako vývojár chcem zmeniť DB modelu (odstrániť device type -> relacia bude medzi Device->Senzor)	Hotovo
Ako vývojár chcem doplniť API endpoint na získanie všetkých senzorov, ktoré patria deviceu	Hotovo
Ako vývojár chcem doplniť do API endpoint na zoznam všetkých fyzikálnych jednotiek s ich ID	Hotovo
Ako vývojár chcem aby pri vytváraní senzoru bolo možné pridať do creatu(post metódy API) IDčko Deviceu - foreign key	Hotovo
Ako FE vývojár chcem aby na create/edit Deviceu pribudla možnosť zmazať senzory)	Hotovo
Ako vývojár chcem doplniť API endpoint na získanie všetkých devices pre Areu	Hotovo
Ako vývojár chcem na API funkciu na getnutie všetkých hodnôt zo senzorov, ktoré sa v danej arei nachádzajú	Hotovo
Ako vývojár chcem doplniť API endpoint na preklad názvu miestnosti na area_id a vrátenie rezervácii pre konkrétne area_id	Hotovo
Ako FE vývojár chcem vytvoriť CRUD pre entitu Area, index a možnosť pridať child areu	Hotovo
Ako FE vývojár chcem doplniť edit a vytvorenie/edit senzoru pre Device	Hotovo
Ako FE vývojár chcem vytvoriť CRUD pre entitu Senzor pre konkrétny device	Presunutá
Ako vývojár chcem mať finálnu verziu FE kiosku aj s dátami z databázy	Presunutá

Ako FE vývojár chcem doplniť create/edit pomocou arei (nájdanie/vytvorenie devicu na mapke)	Presunutá
Ako používateľ kiosku chcem vedieť do kiosku zadať názov miestnosti a prepojiť sa s nou. (začnú už prichádzať dáta zo senzorov miestnosti)	Presunutá

Podiel práce jednotlivých členov

Meno člena	Podiel práce(%)
Juraj Skákala	16
Adam Gajdošík	16
Lukáš Kurtiniak	16
Matúš Mikuláš	18
Róbert Fajd	17
Juraj Ďurej	17

2. Zhodnotenie šprintu

Čo sa podarilo?

Všetky potrebné endpointy sa na backende vytvorili. Práca na frontende plynule pokračovala.

Čo je možné zlepšiť?

Čo sa nepodarilo?

Z dôvodu času a problémov počas šprintu boli 4 úlohy preložené do nasledujúceho šprintu.