

ID	Work Item Type	Title	Assigned To	State	Created Date	Closed Date	Priority	Closed By
26	Task	Nahodenie planu do DevOps 1.	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	10/12/2021 4:24:00 PM	10/25/2021 2:11:07 PM	1	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
27	Task	Skontrolovanie Backlogu	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	10/12/2021 4:27:19 PM	10/25/2021 11:09:28 PM	2	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>
29	Task	Návrh layoutu stránky	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>	Done	10/12/2021 4:36:48 PM	10/18/2021 1:52:34 PM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
30	Task	Prezistenie potrebných vecí predmetu	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	10/12/2021 5:14:57 PM	10/25/2021 1:44:51 PM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
31	Task	Vytvorí plán projektu	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	10/12/2021 6:02:06 PM	10/25/2021 2:17:31 PM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
39	Product Backlog Item	Ako používateľ chcem vedieť spustiť aplikáciu na overenie mojej identity	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/18/2021 4:11:32 PM	10/26/2021 12:11:38 PM	2	kocisko <kocisko@bdoslovakia.com>
40	Task	Založenie projektu aplikácie	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/18/2021 4:13:08 PM	10/19/2021 10:31:51 AM	2	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>
42	Product Backlog Item	Ako vývojár potrebujem získať dáta fotky do aplikácie na ich spracovanie	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/18/2021 4:14:13 PM	10/20/2021 5:08:33 PM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
43	Product Backlog Item	Ako vývojár chcem použiť OCR na fotku dokladu totožnosti na extrahovanie dát	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/18/2021 4:14:35 PM	10/25/2021 2:33:20 PM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
44	Task	Pridanie možnosti odfotenia fotky fotoaparátom	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/18/2021 4:15:51 PM	10/25/2021 1:16:31 PM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
45	Task	Pridanie možnosti vybrania fotky z galérie	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/18/2021 4:16:09 PM	10/19/2021 4:22:55 PM	2	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>
46	Task	Použitie OCR na fotku	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/18/2021 4:16:28 PM	10/19/2021 4:23:17 PM	1	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>
73	Product Backlog Item	Ako tím potrebujeme návrh modelu na vytvorenie webovej reprezentácie projektu	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:26:11 AM	10/19/2021 11:32:51 AM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
74	Task	Návrh Low-Fidelity modelu	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:26:32 AM	10/19/2021 11:23:43 AM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
76	Product Backlog Item	Ako product owner chcem týždennú aktualizáciu webu na zabezpečenie aktuálnosti informácií	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Approved	10/19/2021 9:27:21 AM		2	
77	Task	Vloženie zápisníč	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:27:38 AM	10/25/2021 11:30:49 PM	2	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>
78	Task	Vloženie metodík	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:27:53 AM	10/25/2021 11:30:56 PM	2	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>
82	Product Backlog Item	Ako tím potrebujeme vkladať dokumenty na webovú stránku na sprístupnenie informácií verejnosti	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:28:49 AM	10/26/2021 9:22:22 AM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
83	Task	Motivačný dokument	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:29:04 AM	10/25/2021 2:40:42 PM	2	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>
84	Task	Pridanie fotiek na web	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:29:36 AM	10/25/2021 1:48:28 PM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
85	Task	Názov témy	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:29:49 AM	10/20/2021 2:21:21 PM	2	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>
86	Task	Riešitelia a základné informácie o nich	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:30:01 AM	10/25/2021 1:51:44 PM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
87	Task	Plán projektu na semester	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:30:09 AM	10/25/2021 2:16:50 PM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
88	Task	Roly jednotlivých členov	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:30:22 AM	10/24/2021 3:38:14 PM	2	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>
89	Task	Všetko zaujímavé ohľadom projektu	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:30:35 AM	10/25/2021 1:52:44 PM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
92	Product Backlog Item	Ako product owner chcem webovú stránku na vhodnú reprezentáciu nášho tímu	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:32:32 AM	10/26/2021 8:44:19 AM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
93	Task	Založenie stránky	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:32:52 AM	10/19/2021 11:24:39 AM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
94	Task	Implementácia stránky podľa návrhu	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:33:04 AM	10/25/2021 11:31:15 PM	1	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>
96	Product Backlog Item	Ako tím potrebujeme vytvárať zápisy za účelom dokumentácie		New	10/19/2021 9:33:50 AM		2	
97	Task	Vytvorenie šablony zápisov	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:34:07 AM	10/25/2021 12:55:12 PM	2	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>
98	Task	Vyplnenie zápisu 5.10	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:34:26 AM	10/25/2021 2:45:00 PM	2	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>
102	Task	Definition of Done	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:36:37 AM	10/25/2021 11:09:05 PM	2	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>
105	Task	Komunikácie	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:37:12 AM	10/25/2021 10:22:24 PM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
131	Product Backlog Item	Ako tím potrebujeme preštudovať požiadavky na úspešné splnenie predmetu	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:49:30 AM	10/26/2021 9:25:38 AM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
133	Task	Vytvorenie šablony metodík	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	10/19/2021 11:17:55 AM	10/25/2021 12:55:44 PM	1	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>
134	Task	Vyplnenie zápisu 11.10	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	10/19/2021 11:20:46 AM	10/25/2021 2:45:04 PM	2	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>
135	Task	Vyplnenie zápisu 12.10	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	10/19/2021 11:21:11 AM	10/25/2021 2:45:10 PM	2	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>
136	Task	Vyplnenie zápisu 18.10	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	10/19/2021 11:21:43 AM	10/26/2021 10:36:12 AM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
137	Task	Vyplnenie zápisu 19.10	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	10/19/2021 11:21:58 AM	10/26/2021 10:36:23 AM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
141	Product Backlog Item	Ako vývojár potrebujem preštudovať Flutter Best Practices kvôli správnej vývoju		Approved	10/19/2021 11:45:17 AM		2	
142	Task	Skúmanie možnosti platených OCR	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/19/2021 11:48:58 AM	10/25/2021 1:27:18 PM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
146	Product Backlog Item	Ako tím potrebujeme návrh aplikácie na ďalší vývoj		Done	10/20/2021 5:16:52 PM	10/26/2021 8:48:14 PM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
147	Task	Vytvorenie prototypu aplikácie	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>	Done	10/20/2021 5:17:36 PM	10/25/2021 5:53:40 PM	2	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>
148	Task	Kontrola zápisu 5.10	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Done	10/25/2021 1:33:58 PM	10/25/2021 11:31:29 PM	2	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>
149	Task	Kontrola zápisu 11.10	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Done	10/25/2021 1:40:47 PM	10/25/2021 11:31:39 PM	2	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>
153	Task	Napísať plán projektu pre prvý šprint	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>	Done	10/25/2021 1:58:02 PM	10/25/2021 3:33:45 PM	2	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>
192	Task	Testovanie integrácie git - azure dev pre petodiky verziovania	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/26/2021 11:04:14 AM	10/26/2021 12:13:52 PM	2	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>