

ID	Work Item Type	Title	Assigned To	State	Created Date	Closed Date	Priority	Closed By	Iteration Path
19	Epic	Vývoj prototypu aplikácie na identifikáciu používateľa	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	In Progress	10/12/2021 3:09:29 PM		1		Tim11\Sprint 2
33	Epic	Vytvorenie webovej stránky tímu	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	In Progress	10/12/2021 6:19:51 PM		2		Tim11\Sprint 2
34	Epic	Vytvorenie dokumentácie projektu	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	In Progress	10/12/2021 6:20:17 PM		2		Tim11\Sprint 2
47	Feature	Spracovanie údajov z OCR		Removed	10/18/2021 4:17:06 PM		2		Tim11\Sprint 2
48	Product Backlog Item	Úprava získaných dát z OCR		Removed	10/18/2021 4:17:25 PM		2		Tim11\Sprint 2
49	Task	Parsovanie získaných dát z OCR	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Removed	10/18/2021 4:17:48 PM		1		Tim11\Sprint 2
50	Feature	Práca s dátami z OP	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/18/2021 4:18:12 PM	10/31/2021 1:49:47 PM	1	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
51	Product Backlog Item	Ako používateľ chcem aby moje údaje boli získané z môjho dokladu totožnosti na identifikáciu mojej c	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/18/2021 4:18:29 PM	10/31/2021 1:49:42 PM	2	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
52	Task	Zistenie pohľavia a veku	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/18/2021 4:18:44 PM	10/31/2021 1:49:32 PM	1	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
56	Task	Preštudovanie dokumentácie API Finstatu	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/18/2021 4:20:54 PM	10/26/2021 7:28:25 PM	2	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
59	Feature	Zobrazenie údajov v aplikácii	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	In Progress	10/18/2021 4:23:41 PM		2		Tim11\Sprint 2
62	Task	Potvrdenie všetkých dát z Finstatu	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/18/2021 4:26:40 PM	11/1/2021 9:35:29 PM	2	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
75	Feature	Aktualizácia webu	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	In Progress	10/19/2021 9:27:00 AM		2		Tim11\Sprint 2
79	Task	Export evidencie úloh	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:28:04 AM	10/30/2021 2:04:38 PM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
107	Task	Napísanie metodiky verzovania	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:37:41 AM	10/26/2021 7:17:30 PM	1	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
125	Feature	Letný semester		New	10/19/2021 9:42:15 AM		2		Tim11\Sprint 2
129	Task	Preštudovanie best practices	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:44:13 AM	10/29/2021 3:03:16 AM	2	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
130	Task	Preštudovanie best practices	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:44:30 AM	10/31/2021 1:53:09 PM	2	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
151	Feature	Implementácia kostry aplikácie	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/25/2021 1:54:57 PM	10/30/2021 2:48:20 AM	2	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
154	Task	Implementácia štart obrazovky	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/25/2021 2:01:37 PM	11/1/2021 1:12:33 PM	1	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
155	Task	Implementácia obrazovky na výber typu dokladu	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/25/2021 2:06:38 PM	10/31/2021 8:33:35 PM	1	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
156	Task	Implementácia obrazovky na vybranie fotky z galerie alebo odfotenie	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/25/2021 2:07:12 PM	11/1/2021 7:25:28 PM	2	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
157	Task	Implementácia obrazovky na odfotenie prednej strany dokladu	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/25/2021 2:12:05 PM	11/1/2021 7:17:14 PM	2	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
164	Task	Implementácia obrazovky pre odfotenie zadnej strany dokladu	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/25/2021 2:20:06 PM	11/1/2021 7:17:49 PM	2	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
167	Task	Odfotenie tváre pre porovnanie	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/25/2021 2:44:14 PM	11/1/2021 12:50:12 AM	2	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
169	Feature	Implementácia integrácie blinku	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/25/2021 2:46:51 PM	10/31/2021 1:44:34 PM	1	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
170	Product Backlog Item	Ako vývojár chcem implementáciu integrácie blinku	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/25/2021 2:47:30 PM	10/31/2021 1:44:51 PM	1	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
171	Task	Integrácie knižnice Blink	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/25/2021 2:48:55 PM	10/29/2021 1:31:55 AM	1	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
172	Task	Posielanie fotky na backend	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/25/2021 2:51:45 PM	11/1/2021 6:28:13 PM	2	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
173	Task	Vytvorenie Backendu pre Deep Face	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/25/2021 2:52:34 PM	11/1/2021 5:58:17 PM	2	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
174	Task	Získanie odpovede z backendu	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/25/2021 2:55:40 PM	11/1/2021 6:28:07 PM	2	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
180	Task	Napísať príhlášku	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Done	10/25/2021 3:34:18 PM	10/30/2021 2:07:21 PM	1	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
181	Task	Implementácia obrazovky na zobrazenie odfotených údajov	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/25/2021 3:43:43 PM	11/1/2021 7:41:33 PM	2	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
182	Task	Implementácia obrazovky na akceptovanie prednej strany dokladu	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/25/2021 3:44:24 PM	11/1/2021 7:41:18 PM	2	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
183	Task	Implementácia obrazovky na akceptovanie zadnej strany dokladu	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/25/2021 3:45:00 PM	11/1/2021 7:41:43 PM	2	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
187	Task	Vytvorenie šablóny na dokumentáciu šprintov	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	10/25/2021 3:47:51 PM	10/31/2021 9:43:34 AM	2	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
191	Task	Prepísanie User story nazvov	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>	Done	10/26/2021 9:38:25 AM	10/29/2021 11:42:38 PM	2	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
196	Task	Kontrola metodiky Verzovania	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	10/26/2021 12:19:57 PM	10/29/2021 9:42:29 AM	2	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2
197	Task	Vytvorenie súborov pre dokumenty na webstránke	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Done	10/26/2021 12:22:09 PM	11/1/2021 10:54:39 PM	2	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Tim11\Sprint 2