

ID	Work Item Type	Title	Assigned To	State	Created Date	Closed Date	Priority	Closed By
19	Epic	Vývoj prototypu aplikácie na identifikáciu používateľa	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	In Progress	10/12/2021 3:09:29 PM		1	
33	Epic	Vytvorenie webovej stránky tímu	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	In Progress	10/12/2021 6:19:51 PM		2	
34	Epic	Vytvorenie dokumentácie projektu	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	In Progress	10/12/2021 6:20:17 PM		2	
47	Feature	Spracovanie údajov z OCR		Removed	10/18/2021 4:17:06 PM		2	
48	Product Backlog Item	Úprava získaných dát z OCR		Removed	10/18/2021 4:17:25 PM		2	
49	Task	Parsovanie získaných dát z OCR	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Removed	10/18/2021 4:17:48 PM		1	
50	Feature	Práca s dátami z OP	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/18/2021 4:18:12 PM	10/31/2021 1:49:47 PM	1	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>
51	Product Backlog Item	Ako používateľ chcem aby moje údaje boli získané z môjho dokladu totožnosti na identifikáciu mojej osoby	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/18/2021 4:18:29 PM	10/31/2021 1:49:42 PM	2	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>
52	Task	Zistenie pohľavia a veku	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/18/2021 4:18:44 PM	10/31/2021 1:49:32 PM	1	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>
54	Feature	Implementácia integrácie finstatu	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	New	10/18/2021 4:19:22 PM		2	
56	Task	Preštudovanie dokumentácie API Finstatu	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/18/2021 4:20:54 PM	10/26/2021 7:28:25 PM	2	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>
59	Feature	Zobrazenie údajov v aplikácii	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	In Progress	10/18/2021 4:23:41 PM		2	
60	Product Backlog Item	Ako používateľ chcem aby mi boli zobrazené moje dáta získané z dokladu totožnosti na ich overenie	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/18/2021 4:24:03 PM	11/8/2021 10:38:11 PM	2	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>
61	Task	Zobrazenie údajov v aplikácii	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/18/2021 4:25:40 PM	11/2/2021 10:31:33 AM	2	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>
62	Task	Potvrdenie všetkých dát z Finstatu	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/18/2021 4:26:40 PM	11/1/2021 9:35:29 PM	2	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>
75	Feature	Aktualizácia webu	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	In Progress	10/19/2021 9:27:00 AM		2	
79	Task	Export evidencie úloh	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:28:04 AM	10/30/2021 2:04:38 PM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
80	Task	Retrospektíva sprintu č.1	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:28:19 AM	11/6/2021 5:15:23 PM	2	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>
95	Feature	Zimný semester		New	10/19/2021 9:33:29 AM		2	
99	Product Backlog Item	Ako product owner chcem dokumentáciu aplikácie	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:35:44 AM	11/9/2021 11:55:06 AM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
100	Task	Dokumentácia aplikácie	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:36:00 AM	11/8/2021 3:44:33 PM	2	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>
101	Product Backlog Item	Ako tím potrebujeme metodiky na zefektívnenie práce a ľahšie dodržanie dohodnutých pravidiel	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:36:20 AM	11/8/2021 10:39:48 PM	2	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>
103	Task	Práca s úlohami	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:36:48 AM	11/8/2021 10:06:44 PM	2	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>
104	Task	Vývoja	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:37:00 AM	11/8/2021 1:16:43 PM	1	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>
106	Task	Testovania	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:37:27 AM	11/3/2021 4:32:25 PM	1	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>
107	Task	Napísanie metodiky verziovania	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:37:41 AM	10/26/2021 7:17:30 PM	1	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>
109	Task	Úvod	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:38:20 AM	11/8/2021 4:11:12 PM	2	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>
110	Task	Globálne ciele pre zimný semester	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:38:37 AM	11/8/2021 4:11:26 PM	2	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>
112	Task	Modul systému - Analýza	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:39:22 AM	11/5/2021 5:11:47 PM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
121	Task	Motivačný dokument	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:41:25 AM	11/7/2021 10:32:06 PM	2	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>
123	Task	Webové sídlo projektu	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:41:46 AM	11/6/2021 5:56:02 PM	2	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>
124	Task	Metodiky	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:41:54 AM	11/8/2021 11:15:56 PM	2	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>
125	Feature	Letný semester		New	10/19/2021 9:42:15 AM		2	
129	Task	Preštudovanie best practices	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:44:13 AM	10/29/2021 3:03:16 AM	2	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>
130	Task	Preštudovanie best practices	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/19/2021 9:44:30 AM	10/31/2021 1:53:09 PM	2	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>
132	Product Backlog Item	Ako používateľ chcem aplikáciu bez bugov na prechádzanie problémov, ktoré by mohli spôsobiť	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Approved	10/19/2021 9:54:34 AM		2	
139	Epic	Oboznámenie sa s technológiami	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	In Progress	10/19/2021 11:43:50 AM		2	
140	Feature	Vedomosti o Best Practices		New	10/19/2021 11:44:41 AM		2	
144	Feature	Otestovanie aplikácie		New	10/20/2021 4:23:04 PM		2	
145	Task	Testovanie aplikácie	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>	Done	10/20/2021 5:12:12 PM	11/8/2021 10:01:25 PM	2	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>
151	Feature	Implementácia kostry aplikácie	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/25/2021 1:54:57 PM	10/30/2021 2:48:20 AM	2	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>
152	Product Backlog Item	Ako product owner chcem navigačnú kostru aplikácie na získanie lepšieho prehľadu o vývoji	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/25/2021 1:55:19 PM	11/2/2021 12:11:54 PM	1	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>
154	Task	Implementácia štart obrazovky	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/25/2021 2:01:37 PM	11/1/2021 1:12:33 PM	1	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>
155	Task	Implementácia obrazovky na výber typu dokladu	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/25/2021 2:06:38 PM	10/31/2021 8:33:35 PM	1	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>
156	Task	Implementácia obrazovky na výber fotky z galerie alebo odfotenie	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/25/2021 2:07:12 PM	11/1/2021 7:25:28 PM	2	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>
157	Task	Implementácia obrazovky na odfotenie prednej strany dokladu	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/25/2021 2:12:05 PM	11/1/2021 7:17:14 PM	2	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>
164	Task	Implementácia obrazovky pre odfotenie zadnej strany dokladu	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/25/2021 2:20:06 PM	11/1/2021 7:17:49 PM	2	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>
166	Product Backlog Item	Ako product owner chcem overovanie tváre používateľa voči jeho občianskemu preukazu na overovaní	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/25/2021 2:43:47 PM	11/9/2021 11:48:52 AM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
167	Task	Odfotenie tváre pre porovnanie	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/25/2021 2:44:14 PM	11/1/2021 12:50:12 AM	2	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>
168	Task	Porovnanie tváre z občianskeho s odfotenuou fotkou	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/25/2021 2:44:52 PM	11/2/2021 10:31:44 AM	2	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>
169	Feature	Implementácia integrácie blinku	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/25/2021 2:46:51 PM	10/31/2021 1:44:34 PM	1	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>
170	Product Backlog Item	Ako vývojár chcem implementáciu integrácie blinku	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/25/2021 2:47:30 PM	10/31/2021 1:44:51 PM	1	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>
171	Task	Integrácie knižnice Blink	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/25/2021 2:48:55 PM	10/29/2021 1:31:55 AM	1	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>
172	Task	Posielanie fotky na backend	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/25/2021 2:51:45 PM	11/1/2021 6:28:13 PM	2	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>
173	Task	Vytvorenie Backendu pre Deep Face	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/25/2021 2:52:34 PM	11/1/2021 5:58:17 PM	2	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>
174	Task	Získanie odpovede z backendu	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/25/2021 2:55:40 PM	11/1/2021 6:28:07 PM	2	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>

175	Task	Pridanie obrazovky overenia v aplikácií	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/25/2021 2:57:04 PM	11/8/2021 11:11:41 PM	2	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>
178	Feature	Vytvorenie prihlášky	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	In Progress	10/25/2021 3:33:07 PM		2	
179	Product Backlog Item	Ako tím chceme napísať prihlášku na zaregistrovanie sa do súťaže "TP Cup 2022"	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	10/25/2021 3:33:48 PM	11/9/2021 11:53:47 AM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
180	Task	Napísať prihlášku	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Done	10/25/2021 3:34:18 PM	10/30/2021 2:07:21 PM	1	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
181	Task	Implementácia obrazovky na zobrazenie odfotených údajov	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/25/2021 3:43:43 PM	11/1/2021 7:41:33 PM	2	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>
182	Task	Implementácia obrazovky na akceptovanie prednej strany dokladu	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/25/2021 3:44:24 PM	11/1/2021 7:41:18 PM	2	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>
183	Task	Implementácia obrazovky na akceptovanie zadnej strany dokladu	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/25/2021 3:45:00 PM	11/1/2021 7:41:43 PM	2	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>
184	Task	Implementácia obrazovky na odfotenie tváre naživo	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/25/2021 3:45:44 PM	11/2/2021 8:06:35 AM	2	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>
185	Task	Implementácia obrazovky na zobrazenie dát z finstatu	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/25/2021 3:46:09 PM	11/8/2021 11:11:09 PM	2	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>
186	Product Backlog Item	Ako zákazník požadujem dokumentáciu šprintov	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	10/25/2021 3:47:17 PM	11/9/2021 11:54:04 AM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
187	Task	Vytvorenie šablóny na dokumentáciu šprintov	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	10/25/2021 3:47:51 PM	10/31/2021 9:43:34 AM	2	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>
188	Task	Vytvorenie dokumentácie 1. šprintu	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	10/25/2021 3:48:58 PM	11/6/2021 5:16:48 PM	2	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>
189	Task	Implementácia obrazovky pre potvrdenie dát	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	10/25/2021 3:53:39 PM	11/8/2021 11:11:29 PM	2	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>
191	Task	Prepísanie User story nazvov	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>	Done	10/26/2021 9:38:25 AM	10/29/2021 11:42:38 PM	2	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>
194	Task	Vytvorenie dátového modelu aplikácie pre dokumentáciu	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	10/26/2021 11:27:13 AM	11/8/2021 11:21:57 PM	1	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
195	Task	Analýza Deep Face	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	10/26/2021 12:07:23 PM	11/8/2021 11:00:04 PM	2	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>
196	Task	Kontrola metodiky Verziovania	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	10/26/2021 12:19:57 PM	10/29/2021 9:42:29 AM	2	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>
197	Task	Vytvorenie súborov pre dokumenty na webstránke	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Done	10/26/2021 12:22:09 PM	11/1/2021 10:54:39 PM	2	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>
198	Task	Kontrola metodiky vývoja	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	10/26/2021 12:28:34 PM	11/8/2021 9:00:27 PM	2	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>
199	Task	Kontrola metodiky testovania	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	10/26/2021 12:28:59 PM	11/3/2021 4:30:50 PM	2	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>
200	Product Backlog Item	Ako tím potrebujeme vytvoriť dokument inžinierskeho diela	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	10/26/2021 12:37:29 PM	11/9/2021 11:56:05 AM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
201	Product Backlog Item	Ako product owner požadujem vytvoriť dokument projektového riadenia	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Approved	10/26/2021 12:38:04 PM		2	
202	Task	Modul systému - Návrh	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	10/26/2021 12:39:36 PM	11/6/2021 4:59:50 PM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
203	Task	Modul systému - Implementácia	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	10/26/2021 12:39:58 PM	11/8/2021 11:17:15 PM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>
204	Task	Modul systému - Testovanie	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>	Done	10/26/2021 12:40:28 PM	11/8/2021 1:28:45 PM	2	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>
205	Task	Príručky - podľa potreby	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Done	10/26/2021 12:41:08 PM	11/8/2021 11:19:52 PM	2	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>
206	Task	Technická dokumentácia	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Done	10/26/2021 12:41:26 PM	11/8/2021 11:19:59 PM	2	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>
207	Task	Úvod	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	10/26/2021 12:42:53 PM	11/8/2021 4:11:56 PM	2	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>
208	Task	Roly členov tímu a podiel práce	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Done	10/26/2021 12:43:17 PM	11/6/2021 5:55:48 PM	2	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>
211	Task	Vytvoriť popisy taskov pre úlohy	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	10/26/2021 12:49:51 PM	11/8/2021 4:11:40 PM	2	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>
212	Task	Vytvoriť popisy taskov	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	10/26/2021 12:51:14 PM	11/8/2021 4:12:09 PM	2	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>
213	Task	Pridanie ďalších súborov na web	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Done	10/26/2021 8:42:34 PM	11/8/2021 11:15:27 PM	2	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>
214	Task	Vytvorenie plánu na 3. šprint	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	10/26/2021 8:51:00 PM	11/8/2021 11:17:01 PM	2	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>