

ID	Work Item Type	Title	Assigned To	State	Effort	Remaining Work	Created Date	Closed Date	Priority
25	Task	Nastavenie CI	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	In Progress	3	1	10/12/2021 3:41:45 PM		2
55	Product Backlog Item	Ako product owner chcem vyhľadávanie údajov z Finstatu na identifikáciu používateľa	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Committed	6		10/18/2021 4:19:40 PM		2
57	Task	Vytvorenie validného spojenia s Finstat	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	2		10/18/2021 4:21:10 PM	11/16/2021 1:53:03 AM	2
58	Task	Získanie údajov z Finstatu	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	1		10/18/2021 4:21:23 PM	11/16/2021 1:52:38 AM	2
66	Feature	Potvrdenie údajov		In Progress			10/18/2021 4:27:48 PM		2
67	Product Backlog Item	Ako vývojár potrebujem poslať údaje na backend na ich ďalšie spracovanie	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Approved	17		10/18/2021 4:28:03 PM		2
111	Task	Celkový pohľad na systém	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	In Progress	3	3	10/19/2021 9:39:00 AM		2
120	Task	Globálna retrospektíva za semester	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	In Progress	2	1.5	10/19/2021 9:41:14 AM		2
122	Task	Export evidencie úloh	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	To Do	1	1	10/19/2021 9:41:35 AM		2
165	Feature	Implementácia overovania tváre voči občianskemu		Done	20		10/25/2021 2:41:42 PM	11/9/2021 11:49:07 AM	2
176	Task	Zobrazenie údajov z API	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	1		10/25/2021 2:59:40 PM	11/16/2021 1:52:47 AM	2
209	Task	Aplikácie manažmentov	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Done	2		10/26/2021 12:43:44 PM	11/15/2021 11:23:35 PM	2
210	Task	Sumarizácia šprintov	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	In Progress	2	1.5	10/26/2021 12:44:48 PM		2
218	Product Backlog Item	Ako product owner, chcem mať aktuálne dokumenty na webovej stránke	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Approved	7		11/3/2021 3:45:46 PM		2
219	Task	Pridanie zápisnice	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	In Progress	1	0.25	11/3/2021 3:46:17 PM		2
220	Task	Pridanie exportu úloh za minulý šprint na web	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Done	1		11/3/2021 3:46:54 PM	11/15/2021 4:53:28 PM	2
221	Task	Vytvorenie exportu za minulý šprint	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	1		11/3/2021 3:47:33 PM	11/12/2021 6:28:52 PM	2
222	Task	Prejdenie metodík s členmi tímu	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	1		11/3/2021 3:48:53 PM	11/9/2021 10:59:13 AM	2
223	Task	Vytvorenie zápisní zo stretnutí	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	In Progress	3	2	11/3/2021 3:49:49 PM		2
224	Task	Kontrola Modulu systému - Analýza	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	In Progress	2	1	11/4/2021 7:03:14 PM		2
225	Task	Kontrola Modulu systému - Návrh	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	In Progress	2	1	11/4/2021 7:03:26 PM		2
226	Task	Kontrola Modulu systému - Implementácia	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	In Progress	2	1	11/4/2021 7:03:39 PM		2
227	Task	Kontrola Modulu systému - Testovanie	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	To Do	2	2	11/4/2021 7:03:56 PM		2
228	Task	Doplnenie Metodiky vývoja o popis štruktúry projektu	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	To Do	1	1	11/8/2021 1:14:28 PM		2
229	Task	Spájanie dokumentov	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>	In Progress	4	1	11/8/2021 1:46:16 PM		2
230	Task	Kontrola obsahovej stránky	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	In Progress	6	6	11/8/2021 1:49:30 PM		2
231	Task	Nastavovanie Azure vault integrácie	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	2		11/8/2021 1:52:22 PM	11/9/2021 11:34:33 AM	2
232	Task	Vytvorenie automatického deploymentu aplikácie	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	To Do	3	3	11/8/2021 1:53:28 PM		2
233	Task	Pustenie apky s kontextom	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	To Do	6	6	11/8/2021 1:55:12 PM		2
234	Task	Navrhnutie BE pre ukladanie údajov o verifikácii	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	2		11/8/2021 1:56:35 PM	11/15/2021 6:44:55 PM	2
235	Task	Implementácia BE uložiska	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	5		11/8/2021 1:57:24 PM	11/16/2021 10:02:54 AM	2
236	Task	Testovanie BE uložiska dat	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	In Progress	3	3	11/8/2021 1:58:55 PM		2
237	Task	Dokumentácia BE	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	3		11/8/2021 1:59:06 PM	11/16/2021 10:03:12 AM	2
238	Task	Nasadenie BE na server	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	4		11/8/2021 2:01:17 PM	11/15/2021 6:44:39 PM	2
239	Task	Dokumentácia spojenia Finstatu	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	To Do	1	1	11/8/2021 2:02:39 PM		2
240	Task	Testovanie spojenia Finstatu	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	1		11/8/2021 2:02:47 PM	11/16/2021 1:52:55 AM	2
241	Task	Zadefinovanie akceptačných testov	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>	In Progress	3	3	11/8/2021 2:02:53 PM		2
242	Task	Kontrola vizuálnej stránky	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>	In Progress	3	1	11/8/2021 2:03:50 PM		2
243	Product Backlog Item	Ako product owner požadujem vytvoriť dokument inžinierskeho diela	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Approved	27		11/8/2021 2:04:56 PM		2
244	Task	Kontrola obsahovej stránky	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	To Do	6	6	11/8/2021 2:06:10 PM		2
245	Task	Kontrola vizuálnej stránky	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>	In Progress	3	2	11/8/2021 2:06:23 PM		2
246	Task	Spájanie častí dokumentu	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>	In Progress	4	2	11/8/2021 2:07:18 PM		2
251	Task	Napísanie Unit testov pre Flutter	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	To Do	2	2	11/8/2021 2:12:24 PM		2
253	Product Backlog Item	Ako product owner požadujem spustenie aplikácie pomocou linku	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Approved	6		11/8/2021 2:16:05 PM		2
254	Product Backlog Item	Ako product owner, chcem mať vždy k dispozícii aktuálnu verziu aplikácie	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Approved	3		11/8/2021 2:19:56 PM		2
255	Product Backlog Item	Ako team leader, chcem aby všetci členovia tímu boli oboznámení s metodikami	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	1		11/8/2021 2:22:25 PM	11/9/2021 10:59:22 AM	2
256	Product Backlog Item	Ako product owner, chcem mať plán na ďalší šprint	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Approved	12		11/8/2021 2:23:55 PM		2
257	Task	Vytvorenie taskov	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	In Progress	3	2.5	11/8/2021 2:24:05 PM		2
258	Task	Ohodnotenie taskov effortom	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	To Do	3	3	11/8/2021 2:24:16 PM		2
259	Task	Ohodnotenie US story pointami	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	To Do	3	3	11/8/2021 2:24:29 PM		2
260	Product Backlog Item	Ako product owner, chcem vidieť stav projektu	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Approved	5		11/8/2021 2:25:22 PM		2
261	Task	Vytvorenie query pre všetky týždne	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	2		11/8/2021 2:25:55 PM	11/12/2021 6:32:29 PM	2
262	Task	Manažovanie projektu	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	In Progress	3	1.5	11/8/2021 2:26:33 PM		2

264 Task	Pridávanie aktuálneho APK aplikácie na stránku	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Done	2	11/8/2021 2:40:59 PM	11/15/2021 10:27:25 PM	2
265 Task	Exportovanie grafov za šprinty	Ľuboš Daniš <xdaniš@stuba.sk>	Done	2	11/8/2021 2:58:04 PM	11/16/2021 4:55:49 PM	2