

ID	Work Item Type	Title	Assigned To	State	Effort	Remaining Work	Created Date	Closed Date	Priority
25	Task	Nastavenie CI	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	In Progress	3	1	10/12/2021 3:41:45 PM		2
55	Product Backlog Item	Ako product owner chcem vyhľadávanie údajov z Finstatu na identifikáciu používateľa	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	6		10/18/2021 4:19:40 PM	11/22/2021 2:57:18 PM	2
57	Task	Vytvorenie validného spojenia s Finstat	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	2		10/18/2021 4:21:10 PM	11/16/2021 1:53:03 AM	2
58	Task	Získanie údajov z Finstatu	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	1		10/18/2021 4:21:23 PM	11/16/2021 1:52:38 AM	2
66	Feature	Potvrdenie údajov	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done			10/18/2021 4:27:48 PM	11/22/2021 3:23:08 PM	2
67	Product Backlog Item	Ako vývojár potrebujem poslať údaje na backend na ich ďalšie spracovanie	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	17		10/18/2021 4:28:03 PM	11/22/2021 1:43:16 PM	2
111	Task	Celkový pohľad na systém	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	3		10/19/2021 9:39:00 AM	11/17/2021 8:10:06 PM	2
120	Task	Globálna retrospektíva za semester	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	2		10/19/2021 9:41:14 AM	11/22/2021 11:40:45 AM	2
122	Task	Export evidencie úloh	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	1		10/19/2021 9:41:35 AM	11/22/2021 3:00:11 PM	2
165	Feature	Implementácia overovania tváre voči občianskemu	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	20		10/25/2021 2:41:42 PM	11/9/2021 11:49:07 AM	2
176	Task	Zobrazenie údajov z API	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	1		10/25/2021 2:59:40 PM	11/16/2021 1:52:47 AM	2
209	Task	Aplikácie manažmentov	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Done	2		10/26/2021 12:43:44 PM	11/15/2021 11:23:35 PM	2
210	Task	Sumarizácia šprintov	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	2		10/26/2021 12:44:48 PM	11/22/2021 11:40:32 AM	2
218	Product Backlog Item	Ako product owner, chcem mať aktuálne dokumenty na webovej stránke	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Done	7		11/3/2021 3:45:46 PM	11/22/2021 3:00:52 PM	2
219	Task	Pridanie zápisnice	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Done	1		11/3/2021 3:46:17 PM	11/22/2021 2:58:07 PM	2
220	Task	Pridanie exportu úloh za minulý šprint na web	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Done	1		11/3/2021 3:46:54 PM	11/15/2021 4:53:28 PM	2
221	Task	Vytvorenie exportu za minulý šprint	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	1		11/3/2021 3:47:33 PM	11/12/2021 6:28:52 PM	2
222	Task	Prejdenie metodík s členmi tímu	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	1		11/3/2021 3:48:53 PM	11/9/2021 10:59:13 AM	2
223	Task	Vytvorenie zápisnic zo stretnutí	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	3		11/3/2021 3:49:49 PM	11/22/2021 3:00:45 PM	2
224	Task	Kontrola Modulu systému - Analýza	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	2		11/4/2021 7:03:14 PM	11/20/2021 3:10:17 PM	2
225	Task	Kontrola Modulu systému - Návrh	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	2		11/4/2021 7:03:26 PM	11/20/2021 3:11:20 PM	2
226	Task	Kontrola Modulu systému - Implementácia	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	2		11/4/2021 7:03:39 PM	11/20/2021 3:11:32 PM	2
227	Task	Kontrola Modulu systému - Testovanie	Lenka Ivanová <xivanova@stuba.sk>	Done	2		11/4/2021 7:03:56 PM	11/22/2021 3:01:04 PM	2
228	Task	Doplnenie Metodiky vývoja o popis štruktúry projektu	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	1		11/8/2021 1:14:28 PM	11/21/2021 1:44:35 PM	2
229	Task	Spájanie dokumentov	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>	Done	4		11/8/2021 1:46:16 PM	11/21/2021 3:00:05 PM	2
230	Task	Kontrola obsahovej stránky	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Done	6		11/8/2021 1:49:30 PM	11/22/2021 2:58:15 PM	2
231	Task	Nastavovanie Azure vault integrácie	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	2		11/8/2021 1:52:22 PM	11/9/2021 11:34:33 AM	2
232	Task	Vytvorenie automatického deploymentu aplikácie	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	To Do	3	3	11/8/2021 1:53:28 PM		2
233	Task	Pustenie apky s kontextom	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	6		11/8/2021 1:55:12 PM	11/22/2021 3:01:23 PM	2
234	Task	Navrhnutie BE pre ukladanie údajov o verifikácii	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	2		11/8/2021 1:56:35 PM	11/15/2021 6:44:55 PM	2
235	Task	Implementácia BE uložiska	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	5		11/8/2021 1:57:24 PM	11/16/2021 10:02:54 AM	2
236	Task	Testovanie BE uložiska dat	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	3		11/8/2021 1:58:55 PM	11/22/2021 1:17:24 PM	2
237	Task	Dokumentácia BE	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	3		11/8/2021 1:59:06 PM	11/16/2021 10:03:12 AM	2
238	Task	Nasadenie BE na server	Adam Benovič <xbenovic@stuba.sk>	Done	4		11/8/2021 2:01:17 PM	11/15/2021 6:44:39 PM	2
239	Task	Dokumentácia spojenia Finstatu	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	1		11/8/2021 2:02:39 PM	11/22/2021 2:51:49 AM	2
240	Task	Testovanie spojenia Finstatu	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	1		11/8/2021 2:02:47 PM	11/16/2021 1:52:55 AM	2
241	Task	Zadefinovanie akceptačných testov	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>	Done	3		11/8/2021 2:02:53 PM	11/22/2021 2:57:51 PM	2
242	Task	Kontrola vizuálnej stránky	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>	Done	3		11/8/2021 2:03:50 PM	11/22/2021 2:57:55 PM	2
243	Product Backlog Item	Ako product owner požadujem vytvoriť dokument inžinierskeho diela	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	27		11/8/2021 2:04:56 PM	11/22/2021 3:01:09 PM	2
244	Task	Kontrola obsahovej stránky	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	6		11/8/2021 2:06:10 PM	11/21/2021 9:07:47 PM	2
245	Task	Kontrola vizuálnej stránky	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>	Done	3		11/8/2021 2:06:23 PM	11/22/2021 2:58:00 PM	2
246	Task	Spájanie častí dokumentu	Aranka Klukaová <xklukaova@stuba.sk>	Done	4		11/8/2021 2:07:18 PM	11/21/2021 2:59:14 PM	2
251	Task	Napísanie Unit testov pre Flutter	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	2		11/8/2021 2:12:24 PM	11/22/2021 2:57:37 PM	2
253	Product Backlog Item	Ako product owner požadujem spustenie aplikácie pomocou linku	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Done	6		11/8/2021 2:16:05 PM	11/22/2021 3:01:27 PM	2
254	Product Backlog Item	Ako product owner, chcem mať vždy k dispozícii aktuálnu verziu aplikácie	Filip Agh <xaghf@stuba.sk>	Approved	3		11/8/2021 2:19:56 PM		2
255	Product Backlog Item	Ako team leader, chcem aby všetci členovia tímu boli oboznámení s metodikami	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	1		11/8/2021 2:22:25 PM	11/9/2021 10:59:22 AM	2
256	Product Backlog Item	Ako product owner, chcem mať plán na ďalší šprint	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	12		11/8/2021 2:23:55 PM	11/22/2021 3:02:10 PM	2
257	Task	Vytvorenie taskov	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	3		11/8/2021 2:24:05 PM	11/22/2021 3:01:58 PM	2
258	Task	Ohodnotenie taskov effortom	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	3		11/8/2021 2:24:16 PM	11/22/2021 3:02:02 PM	2
259	Task	Ohodnotenie US story pointami	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	3		11/8/2021 2:24:29 PM	11/22/2021 3:02:06 PM	2
260	Product Backlog Item	Ako product owner, chcem vidieť stav projektu	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	5		11/8/2021 2:25:22 PM	11/22/2021 1:44:37 PM	2
261	Task	Vytvorenie query pre všetky týždne	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	2		11/8/2021 2:25:55 PM	11/12/2021 6:32:29 PM	2
262	Task	Manažovanie projektu	Ľuboš Daniš <xdanisl@stuba.sk>	Done	3		11/8/2021 2:26:33 PM	11/21/2021 9:07:58 PM	2

264 Task	Pridávanie aktuálneho APK aplikácie na stránku	Patrik Vdoviak <xvdoviak@stuba.sk>	Done	2	11/8/2021 2:40:59 PM	11/15/2021 10:27:25 PM	2
265 Task	Exportovanie grafov za šprinty	Ľuboš Daniš <xdaniš@stuba.sk>	Done	2	11/8/2021 2:58:04 PM	11/16/2021 4:55:49 PM	2